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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace“

Číslo Objednatele 106/00640930/2021/3/2022
Číslo Dodavatele 04/2021
Číslo dodatku objednatele 169/00640930/2022



Stránka 2 z 4

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26.05.2021,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

se sídlem K Učilišti 2566, 276 01 Mělník

zastoupený: Mgr. Vladimírem Wasyliwem, ředitelem

IČO: 00640930

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

NEPRO stavební a.s.

sídlo: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

zastoupená: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

bank. spojení: 

číslo účtu: 

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

zápis: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B 25201

kontaktní osoba: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

tel.: 474 331 613 email: info@neprostavebni.cz

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace“
byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu.
Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 19 - 32, které jsou nedílnou součástí tohoto
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 106/00640930/2021.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Změnových listech č. 19-32, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I.,
odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budov ISŠT
Mělník - realizace“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala
společnost Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/ 3, 162 00 Praha 6, v rozsahu
specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této
smlouvy a byl součást í nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr
dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1-32. Součástí provedení díla je i
vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo školy K učilišti 2566, 276 01 Mělník, v rozsahu
projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Změnových listech č. 19-32, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III.,
odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 79 628 583,42 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše
přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 16 722 002,52 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 96 350 585,94 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových
listů číslo 1-18, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnových listů číslo 19-32, které
tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným
množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v
oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky
oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované,
jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného
výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.
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3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 68 808 735,59 Kč bez DPH, tedy 83 258 570,05 Kč s
DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1 536 855,58 Kč bez DPH na 70 345 591,17 Kč bez
DPH, tedy 85 118 165,32 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byl prodloužen termín dokončení díla.
Dodatkem č. 3 byla cena navýšena o 9 282 992,25 Kč bez DPH na 79 628 583,42 Kč bez DPH,
tedy 96 350 585,94 Kč s DPH.

cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH

Smlouva o dílo 68 808 735,59 Kč 14 449 834,46 Kč 83 258 570,05 Kč
Dodatek č. 1 1 536 855,58 Kč
Celková nová cena díla 70 345 591,17 Kč 14 772 574,15 Kč 85 118 165,32 Kč
Dodatek č. 2 prodloužení termínu

Dodatek č. 3 9 282 992,25 Kč
Celková nová cena díla 79 628 583,42 Kč 16 722 002,52 Kč 96 350 585,94 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
originál.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 049-19/2022/RK ze dne 12. 5. 2022.

Přílohy:
1) Změnové listy č. 19–32

 Dodavatel  Objednatel
     NEPRO stavební a.s.       Integrovaná střední škola technická Mělník,

  K Učilišti 2566, 276 01 Mělník

     Ing. Martin Šroubek       Mgr. Vladimír Wasyliw
místopředseda představenstva        ředitel
















































































