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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML2561/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     AQUA zemní práce s.r.o. 
Sídlo: Mlýnská 46, 435 42  Litvínov - Hamr 
Zastoupený:        Ing. Karel Kopta  
 IČ:(RČ)               25031562 
 DIČ: CZ25031562 
Bank. spojení: KB a.s. 
                              číslo účtu:  78-6964800237/0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:      Ing. Karel Kopta 
E-mail/telefon:     klarmanova@aquazemniprace.cz / 777 725 444  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Martin Kočandrle 
E-mail/telefon:  kocandrle@aquazemniprace.cz / 775 966 005 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem oddíl C vložka 13411 pod sp. zn. 
C13411. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:klarmanova@aquazemniprace.cz
mailto:kocandrle@aquazemniprace.cz
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 
„Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách“ (dále „předmět plnění“ nebo 
„dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem plnění je rekonstrukce mostu ev. č. 0135-3. Most převádí komunikaci 
III/2541 přes Jiřetínský potok. 

Bourací práce SO 001 zahrnují odstranění stávající mostní konstrukce v celém rozsahu. 

Most je navržen pro kategorii komunikace S7,5/50. Nová zatížitelnost mostu je Vn = 43 t, 
Vr = 66 t, Ve = 116 t.  

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále 
jen „ESD“) Aplikaci zajistí dodavatel a umožní přístup k zápisům pro objednatele 
(investor), pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání na ESD platné 
minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1 

5. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Mott McDonald CZ, spol. s.r.o., Národní 
984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 13. 4. 2022. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 
uzavřením smlouvy, a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení 
předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

7. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

8. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

9. Dílo je určeno pro účely: provozování krajských silnic ve správě Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje. 

10. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci 
skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, se současným 
zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a 
spojů, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999, 
včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018 a Dodatku č. 2 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. 
května 2019, včetně pozdějších změn a dodatků. Dále dopravní opatření nezbytná k 
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provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného dopravního značení, 
zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy pozemků dočasných 
záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je potřeba) aj. Měření, 
zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro potřebu 
majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a zajištění 
dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a provozování díla 
(např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i zpracování plánu BOZP 
dle platných předpisů. 

 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do  20 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími 
technickými podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do 
doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních 
prací; 

5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud se v průběhu 
realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle 
kterých má být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto 
skutečnost předvídat. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla 
tak, že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění 
díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

6. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud v průběhu 
realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu 
stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního 
deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace 
stavebních prací;  

7. Objednatel připouští přerušení doby plnění závazku z provozních potřeb ze strany 
uživatele – příspěvkové organizace, kterými je prováděna zimní údržba na dálnicích a 
silnicích. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. 
Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace 
stavebních prací. 

8. Místem provedení díla je most ev. č. 2541-15na silnici III/2541  (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 10.695.000,- Kč (slovy: deset milionů šest set devadesát pět tisíc korun českých) bez 
DPH 

- 12.940.950,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set čtyřicet tisíc devět set padesát korun 
českých) včetně  21 % DPH.  
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Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/032081/2022/INV/VZ-INV/0036 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 13. 4. 2022 a je v souladu s příslibem číslo 
22/RP150113. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla 
zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla. 

3. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.  

4. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho 
trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 
100 odst. 1  ZZVZ v následujících případech: 

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě 
změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně 
sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve 
výši platné ke dni zdanitelného plnění; 

b) Pokud se v průběhu realizace stavebních prací prokáže, že ke zhotovení závazku je 
nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených 
v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna 
podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a 
to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude 
násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi 
původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové 
položky bude sjednaná cena změněna; 

c) Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku k této smlouvě, maximálně do výše 
2 000 000,- Kč bez DPH, formou změnových listů tak, že tyto změny nebudou měnit 
celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech 
včetně odůvodnění. Zadavatel si formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 
rozsahu položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a 
služeb při zachování jednotkové ceny a to u položek, u kterých nebylo možné při 
zpracování PD zcela přesně určit jejich množství. Vyhrazenou změnou může být 
měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 
provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu 
upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby 
nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 
Výhrada změny závazku může být zadavatelem využita od předání staveniště, po 
celou dobu realizace až do kolaudace. Výhrada změny závazku nemusí být 
zadavatelem využita. 

5. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 
specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo 
cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o 
dílo upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou 
zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, 
odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv 
na cenu předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního 
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deníku, jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby 
pořízená  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných cenách 
tohoto položkového rozpočtu zhotovitele. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše 
aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou 
oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem. 

7. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 
kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový 
list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného 
soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena 
závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzený příslušnými 
pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a bude 
podkladem pro jednání o změně smlouvy.  

8. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho 
návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu 
objednatelem stavby, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně 
závazku. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební 
práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.  

9. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

10. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 
Součástí předání a převzetí díla je i předložení bankovní záruky za řádné plnění 
záručních podmínek. 

11. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 
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- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v čitelné listinné podobě nebo v čitelné elektronické 
podobě do datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

12. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

13. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

14. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Litvínov a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
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IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních 
podmínek PK (TKP) Schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, 
včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních 
vrstev vozovky, a to i pro případy v místech napojení mostu, Edef,2 = min. 45 MPa. 
Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými 
předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
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jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 
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e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník 
(dále jen „ESD“) v rozsahu dle příslušného právního předpisu. Aplikaci zajistí 
dodavatel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), pro technický dozor 
stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Funkcí stavbyvedoucího a vedením ESD je pověřen Ing. Petr Beníček  

V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky tak, jako 
původní osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud 
budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o 
stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

6. Do ESD jsou oprávněni provádět zápisy: 

- za objednatele: Ivana Zíková 

- za objednatele: pověřená osoba technického dozoru stavby 

- a dále autorský dozor a koordinátor BOZP. 

- za zhotovitele: pouze osoby dle odst. 4 tohoto článku. Do aplikace ESD budou 
vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně 
autorizačních razítek a podpisů prostřednictvím elektronické konverze. 
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7. Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné podobě včetně podpisů 
naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do 
aplikace objednatelem. 

8. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny zápisem do ESD. 

9. Zhotovitel při předání a převzetí díla předá objednateli ESD v listinné a elektronické verzi 
včetně písemného prohlášení o shodnosti verzí. 

10. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

11. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

14. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

16. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

17. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

18. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

19. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

20. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 12 až 19 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
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potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

21. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

22. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

23. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

25. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

26. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

27. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

28. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

29. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

30. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

31. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy. 

32. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

33. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

34. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

35. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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36. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

37. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

38. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

39. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla, tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR 
OŘ DI místa příslušného,  

40. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 
doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, 
prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k 
provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

41. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

42. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

43. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

44. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

45. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

46. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

47. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 
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48. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

49. Pro plnění dodávky platí  Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího 
rozsahu – Schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017 pod č.j. 
48/2017-520-DOP/3 s účinností od 1.6.2017 a Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem schválené Centrální 
komisí Ministerstva dopravy ČR dne 12. 6. 2020 pod č.j. 218/2020-520-DOP/1, s 
účinností od 14. 7. 2020, pokud tato Smlouva o dílo neupravuje podmínky dodávky jinak. 

 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního cena díla bez DPH. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 
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a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 139/43R/2022 ze dne 4.5.2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou 
smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení 
jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – 
zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto 
porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, 
aby nedošlo k jeho následnému poškození. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
vbkmx3d /na e-mail: klarmanova @ aquazemniprace.cz. Smlouva v listinné podobě 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Karel Kopta je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 
 
 

 
 

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2022                       V Litvínově dne 24. 06. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Objednatel 
Ústecký kraj              
Ing. Jan Schiller 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Zhotovitel 
AQUA zemní práce s.r.o. 
Ing. Karel Kopta 
Jednatel společnosti 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 10 695 000,00

Celková cena s DPH: 12 940 950,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 347 827,95 73 043,87 420 871,82

SO 001 Bourací práce 3 352 932,05 704 115,73 4 057 047,78

SO 180 Dopravně-inženýrská opatření 330 840,00 69 476,40 400 316,40

SO 201 Most ev. č. 2541-15 6 663 400,00 1 399 314,00 8 062 714,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 408862 - Část 3 - Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách
Varianta: ZŘ - 



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Část 3 - Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách SO 000 347 827,95

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 347 827,95

1 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

Zaměření po dokončení stavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

Zaměření staveniště včetně protokolu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2,000 10 000,00 20 000,00

Zřízení bodů vytyčovací mikrosítě.

zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou 

trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, 

kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 

1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně 

vyrovnání (velmi přesná nivelace) 

- dle projektu základní vytyčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na základě 

dostupných průzkumů či dat

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KUS 1,000 200 000,00 200 000,00

Vypracování RDS.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KUS 1,000 40 000,00 40 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. 

2x tištěná verze 

2x digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS 1,000 45 000,00 45 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby, včetně zanesení do katastru nemovitostí.

položka zahrnuje:   

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,000 2 827,95 2 827,95

Dokumentace zadavatelem požadovaného děje. 

2x tištěná verze 

2x digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

MJ Množství
Jednotková cena

408862

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Část 3 - Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách SO 001 3 352 932,05

Rozpočet: Bourací práce

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 685 665,55

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 229,215 200,00 45 843,00

Zemina z pročištění koryta a podkladní vrstvy vozovky.

měřeno v ACAD: 

pročištění koryta: 0.50*42.0=21.000 [A] 

podkladní vrstvy vozovky: 0.5*8.6*20.5=88.150 [B] 

objemová hmotnost 2.1 t/m3: 2.1*(A+B)=229.215 [C]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015112

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 035,120 200,00 207 024,00

Předpoklad 40% výkopů.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 40%: 0.40*A=431.300 [B] 

objemová hmotnost 2.4 t/m3: 2.4*B=1 035.120 [C]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015113

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 121,380 200,00 224 276,00

Předpoklad 40% výkopů.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 40%: 0.40*A=431.300 [B] 

objemová hmotnost 2.6 t/m3: 2.6*B=1 121.380 [C]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 185,115 250,00 46 278,75

Vozovkové souvrství.

měřeno v ACAD: 

objem: 0.5*8.6*20.5=88.150 [A] 

objemová hmotnost 2.1 t/m3: 2.1*A=185.115 [B]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 32,988 250,00 8 247,00

Bourání říms.

měřeno v ACAD: 

objem: 0.45*9.1+0.65*14.0=13.195 [A] 

objemová hmotnost 2.5 t/m3: 2.5*A=32.988 [B]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

6 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 

SUŤ T 620,334 200,00 124 066,80

Bourání stávající konstrukce mostu, opevnění svahů, koryta.

měřeno v ACAD: 

konstrukce mostu: 7.4*9.6+72.1*0.9+42.4*0.9+2*2.0*3.0*0.6+2*3.5*4.5*0.6=200.190 

[A] 

opevnění křídel: 24.0*1.2*0.5=14.400 [B] 

koryto: 1.5*16.0=24.000 [C] 

objemová hmotnost 2.6 t/m3: 2.6*(A+B+C)=620.334 [D]

MJ Množství
Jednotková cena

408862

SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

7 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T 5,986 5 000,00 29 930,00

Odstraněná stávající hydroizolace.

měřeno v ACAD: 

objem: (11.0*7.7+4*2.0*5.0)*0.02=2.494 [A] 

objemová hmotnost 2.4 t/m3: 2.4*A=5.986 [B]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 1 836 532,50

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 237,000 100,00 23 700,00

Odstranění náletových dřevin.

měřeno v ACAD, předpoklad: 

130.0+107.0=237.000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

9 112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS 3,000 5 000,00 15 000,00

Odstranění stromů v rozsahu výkopů.

celkem: 3=3.000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

10 11332A

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

BEZ DOPRAVY M3 88,150 400,00 35 260,00

Podkladní vrstvy vozovky.

měřeno v ACAD: 

0.5*8.6*20.5=88.150 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, 

kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332B

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

DOPRAVA tkm 2 776,725 50,00 138 836,25

Odvoz podkladních vrstev vozovky na skládku. Předpoklad 15 km.

měřeno v ACAD: 

objem: 0.5*8.6*20.5=88.150 [A] 

objemová hmotnost 2.1 t/m3: 2.1*A=185.115 [B] 

odvoz na skládku: 15*B=2 776.725 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

12 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 42,444 1 000,00 42 444,00

Asfaltová vozovka na mostě a na předpolích.

měřeno v ACAD: 

5.24*8.1=42.444 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, 

kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 527,990 50,00 76 399,50

Odvoz vyfrézované vozovky z mostu a předpolí na skládku. Předpoklad 15 km.

měřeno v ACAD: 

objem: 5.24*8.1=42.444 [A] 

objemová hmotnost 2.4 t/m3: 2.4*A=101.866 [B] 

odvoz na skládku: 15*B=1 527.990 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

14 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 42,000 2 000,00 84 000,00

Provizorní zatrubnění potoka.

měřeno v ACAD: 

42.0=42.000 [A]

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

15 12110A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 45,600 300,00 13 680,00

Sejmutí ornice a lesní půdy.

měřeno v ACAD: 

(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

16 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 45,600 80,00 3 648,00

Odvoz ornice a lesní půdy na mezideponii. Předpoklad 1 km.

měřeno v ACAD: 

objem: (59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A] 

odvoz na mezideponii: 1*A=45.600 [B]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 21,000 300,00 6 300,00

Pročištění stávajícího koryta v rozsahu úprav. Předpoklad 0,5 m3/m.

měřeno v ACAD: 

0.50*42.0=21.000 [A]



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 215,650 300,00 64 695,00

Předpoklad 20% výkopů. Bude použito na zásypy základů a z líce.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 20%: 0.20*A=215.650 [B]
položka zahrnuje:  

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
19 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 215,650 80,00 17 252,00

Odvoz vytěžené zeminy na mezideponii. Předpoklad 1 km.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 20%: 0.20*A=215.650 [B] 

odvoz na mezideponii: 1*B=215.650 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

20 13183A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY M3 431,300 300,00 129 390,00

Předpoklad 40% výkopů. Bude odvezeno na skládku.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 40%: 0.40*A=431.300 [B]
položka zahrnuje:  

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
21 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 6 469,500 80,00 517 560,00

Odvoz vytěžené zeminy na skládku. Předpoklad 15 km.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 40%: 0.40*A=431.300 [B] 

odvoz na skládku: 15*B=6 469.500 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

22 13193A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY M3 431,300 300,00 129 390,00

Předpoklad 40% výkopů. Bude odvezeno na skládku.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 40%: 0.40*A=431.300 [B]



položka zahrnuje:  

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
23 13193B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 6 469,500 80,00 517 560,00

Odvoz vytěžené zeminy na skládku. Předpoklad 15 km.

měřeno v ACAD: 

výkopy celkem: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [A] 

z toho 40%: 0.40*A=431.300 [B] 

odvoz na skládku: 15*B=6 469.500 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 123,850 15,00 16 857,75

Uložení sejmuté ornice a lesní půdy na mezideponii. 

Uložení zeminy z výkopů na mezideponii nebo skládku (celkem 100% výkopů).

měřeno v ACAD: 

ornice a lesní půda: (59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A] 

výkopy: 68.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)=1 078.250 [B] 

celkem: A+B=1 123.850 [C]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
25 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 45,600 100,00 4 560,00

Ošetření ornice na mezideponii.

měřeno v ACAD: 

(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A]

Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a 

mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při 

časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x 

za rok sekání.

2 Základy 7 000,00

26 23569 R1 DOČASNÉ HRADÍCÍ STĚNY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 7,000 1 000,00 7 000,00

Hradnící stěna, materiál stěny podle zvyklostí zhotovitele. Zhotovení, opotřebení, 

odstranění. Vykázáno na pohledovou plochu hradící stěny.

měřeno v ACAD: 

2*3.5*1.0=7.000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 823 734,00

27 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 14,000 500,00 7 000,00

Stávající zábradlí na mostě. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

měřeno v ACAD: 

14.0=14.000 [A]

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

28 9113B3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M 36,000 500,00 18 000,00

Stávající svodidlo na předpolích. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

měřeno v ACAD: 

7.0+15.0+7.0+7.0=36.000 [A]

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

29 9115C3

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M 23,000 500,00 11 500,00

Stávající svodidlo na mostě. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

měřeno v ACAD: 

9.0+14.0=23.000 [A]

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

30 96613A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 238,590 1 000,00 238 590,00

Bourání stávající konstrukce mostu, stávajícího opevnění křídel, stávajícího koryta.

měřeno v ACAD: 

konstrukce mostu: 7.4*9.6+72.1*0.9+42.4*0.9+2*2.0*3.0*0.6+2*3.5*4.5*0.6=200.190 

[A] 

opevnění křídel: 24.0*1.2*0.5=14.400 [B] 

koryto: 1.5*16.0=24.000 [C] 

celkem: A+B+C=238.590 [D]



položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm 9 305,010 50,00 465 250,50

Odvoz sutě na skládku. Předpoklad 15 km.

měřeno v ACAD: 

konstrukce mostu: 7.4*9.6+72.1*0.9+42.4*0.9+2*2.0*3.0*0.6+2*3.5*4.5*0.6=200.190 

[A] 

opevnění křídel: 24.0*1.2*0.5=14.400 [B] 

koryto: 1.5*16.0=24.000 [C] 

celkem: A+B+C=238.590 [D] 

objemová hmotnost 2.6 t/m3: 2.6*D=620.334 [E] 

odvoz na skládku: 15*E=9 305.010 [F]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

32 96616A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 13,195 3 500,00 46 182,50

Bourání stávajících říms.

měřeno v ACAD: 

0.45*9.1+0.65*14.0=13.195 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

33 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 494,820 50,00 24 741,00

Odvoz sutě na skládku. Předpoklad 15 km.

měřeno v ACAD: 

objem: 0.45*9.1+0.65*14.0=13.195 [A] 

objemová hmotnost 2.5 t/m3: 2.5*A=32.988 [B] 

odvoz na skládku: 15*B=494.820 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

34 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 124,700 100,00 12 470,00

Odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu.

měřeno v ACAD: 

11.0*7.7+4*2.0*5.0=124.700 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Část 3 - Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách SO 180 330 840,00

Rozpočet: Dopravně-inženýrská opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00

1 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

Videozáznam a pasportizace objízdných tras.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 Komunikace 280 000,00

2 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 100,000 2 000,00 200 000,00

Oprava povrchu vozovek na stávajících komunikacích objízdných tras (škody vzniklé 

rekonstrukcí mostu) (odhad).

odhad: 100=100.000 [A]

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev 

- zaříznutí hran 

- vyčištění 

- nátěr 

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 

- asfaltová zálivka

3 57793B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM M2 20,000 4 000,00 80 000,00

Oprava povrchu vozovek na stávajících komunikacích objízdných  tras (škody vzniklé 

rekonstrukcí mostu) (odhad).

odhad: 20=20.000 [A]

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev 

- zaříznutí hran 

- vyčištění 

- nátěr 

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 

- asfaltová zálivka

9 Ostatní konstrukce a práce 45 840,00

4 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 20,000 20,00 400,00

Zakrytí dočasných značek (provedení objízdné trasy), odhad

odhad: 20=20.000 [A]

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 

bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 

otočení značky) a jeho následné odstranění

5 914112

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍST KUS 28,000 200,00 5 600,00

Značení objízdné trasy 

2xB1, 2xE3a, 2xIP10a, 2xE12, 11xIS11b, 5xIS19, 2xIS4a, 2xE5

objízdná trasa: 2+2+2+2+11+5+2+2=28.000 [A]

položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

6 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 28,000 100,00 2 800,00

Značení objízdné trasy 

2xB1, 2xE3a, 2xIP10a, 2xE12, 11xIS11b, 5xIS19, 2xIS4a, 2xE5

objízdná trasa: 2+2+2+2+11+5+2+2=28.000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 3 136,000 10,00 31 360,00

Značení objízdné trasy 

2xB1, 2xE3a, 2xIP10a, 2xE12, 11xIS11b, 5xIS19, 2xIS4a, 2xE5 (pronájem po dobu 16 

týdnů (112 dnů) (předpoklad))

objízdná trasa: (2+2+2+2+11+5+2+2)*112=3 136.000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

8 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 500,00 1 000,00

Značení objízdné trasy 

2xIP22

objízdná trasa: 2=2.000 [A]

položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

9 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 100,00 200,00

Značení objízdné trasy 

2xIP22

objízdná trasa: 2=2.000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

10 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 224,000 20,00 4 480,00

Značení objízdné trasy 

2xIP22 (pronájem po dobu 16 týdnů (112 dnů) (předpoklad))

objízdná trasa: 2*112=224.000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

MJ Množství
Jednotková cena

408862

SO 180

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Část 3 - Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách SO 201 6 663 400,00

Rozpočet: Most ev. č. 2541-15

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 70 000,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

Zaměření v průběhu výstavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 20 000,00 20 000,00

Mostní list ve formátu .pdf a .png včetně zadání do BMS.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 20 000,00 20 000,00

Provedena nezávislou osobou, včetně zapracování do BMS.

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 136 116,00

6 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 242,250 300,00 72 675,00

Natěžení ornice a lesní půdy z mezideponie. 

Natěžení zeminy pro zásyp základů z líce opěry a pro zemní kužely z mezideponie.

měřeno v ACAD: 

ornice a lesní půda: (59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A] 

zásyp základů a z líce: 62.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)*0.20=196.650 [B] 

celkem: A+B=242.250 [C]
položka zahrnuje:  

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
7 12573B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 242,250 80,00 19 380,00

Dovoz ornice a lesní půdy z mezideponie. 

Dovoz zeminy pro zásyp základů z líce opěry a pro zemní kužely z mezideponie. 

Předpoklad 1 km.

měřeno v ACAD: 

ornice a lesní půda: (59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A] 

zásyp základů a z líce: 62.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)*0.20=196.650 [B] 

doprava: 1*(A+B)=242.250 [C]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 

[m3] a požadované vzdálenosti [km].

8 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 196,650 100,00 19 665,00

Bude použita zemina z mezideponie. 

Zásyp z líce opěry, zásyp základů pilířů a zemní kužely.

měřeno v ACAD: 

zásyp základů a z líce, zemní kužely: 62.1*(10.3+7.6/3+9.0/3)*0.20=196.650 [A]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 228,000 10,00 2 280,00

Úprava pláně v místě rozprostření ornice.

měřeno v ACAD: 

(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2=228.000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 45,600 200,00 9 120,00

MJ Množství
Jednotková cena

408862

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Ornice z mezideponie v tl. 200 mm.

měřeno v ACAD: 

(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.20=45.600 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 228,000 30,00 6 840,00

Založení trávníku na rozprostřené ornici.

měřeno v ACAD: 

(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2=228.000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 684,000 5,00 3 420,00

3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s dovozem a se 

složením.

měřeno v ACAD: 

3*(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2=684.000 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojení

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 2,736 1 000,00 2 736,00

0,003 m3/m2/1 týden po dobu 4 týdnů.

měřeno v ACAD: 

(59.0+47.0+36.0+48.0)*1.2*0.003*4=2.736 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

3 Svislé konstrukce 2 902 686,00

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 17,141 6 000,00 102 846,00

ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.

měřeno v ACAD: 

římsy na mostě: (12.2+16.4)*0.32+0.35*0.25*(10.9+10.5)=11.025 [A] 

římsy na kolmých křídlech: 2*0.22*(6.1+7.8)=6.116 [B] 

celkem: A+B=17.141 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,026 60 000,00 121 560,00

Výztuž říms.

viz výkres výztuže: 

2.026=2.026 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 172,800 5 000,00 864 000,00

Nová nosná konstrukce mostu (rám), specifikace betonu viz TZ.

měřeno v ACAD: 

dolní deska rámu: 9.9*5.7=56.430 [A] 

horní deska rámu: 5.4*4.9=26.460 [B] 

kolmá křídla a stěny rámu: 2*79.8*0.45=71.820 [C] 

rovnoběžná křídla a čelní zdi: 2*20.1*0.45=18.090 [D] 

celkem: A+B+C+D=172.800 [E]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 30,238 60 000,00 1 814 280,00

Výztuž nové nosné konstrukce mostu.

viz výkres výztuže: 

30.238=30.238 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 1 954 282,00

18 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,296 7 000,00 9 072,00

Služební schodiště.

měřeno v ACAD: 

24*0.18*0.40*0.75=1.296 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
19 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 37,950 3 000,00 113 850,00

Podkladní beton pod novou nosnou konstrukcí mostu (zvětšeno o 20% pro nadvýlom 

výkopů) a pod novými římsami.

měřeno v ACAD: 

beton pod NK: 3.3*6.0*1.2=23.760 [A] 

beton pod římsami: 9.0*1.5+4.6*0.15=14.190 [B] 

celkem: A+B=37.950 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 84,806 3 000,00 254 418,00

Podkladní beton pod odlážděním (vč. koncovách prahů v korytě) a rubovou drenáží.

měřeno v ACAD: 

beton pod odlážděním: 26.2*0.10+30.3*1.2*0.10+12.4*4.0+0.50*1.0*(6.9+7.0)=62.806 

[A] 

beton pod drenáží: 2*0.50*22.0=22.000 [B] 

celkem: A+B=84.806 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,576 3 000,00 1 728,00

Podkladní beton pod schodištěm.

měřeno v ACAD: 

24*0.25*0.80*0.10*1.2=0.576 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 45157 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,832 2 000,00 13 664,00

Štěrkopískový podsyp pod schodištěm a dlažbou.

měřeno v ACAD: 

podsyp pod dlažbou: 26.2*0.10+30.3*1.2*0.10=6.256 [A] 

podsyp pod schodištěm: 24*0.25*0.80*0.10*1.2=0.576 [B] 

celkem: A+B=6.832 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



23 45850 01 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 170,820 2 000,00 341 640,00

Zásyp základu za opěrou.

měřeno v ACAD: 

7.8*21.9=170.820 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 45850 02 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 13,359 2 000,00 26 718,00

Štěrkopísek v přechodové oblasti pro uložení těsnící folie.

měřeno v ACAD: 

0.61*21.9=13.359 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 45850 03 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 126,540 2 000,00 253 080,00

Ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí.

měřeno v ACAD: 

2*68.7*0.60+9.0*4.9=126.540 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 45850 04 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 346,480 2 000,00 692 960,00

Zásyp za opěrou z propustného a nenamrzavého materiálu.

měřeno v ACAD: 

24.4*(10.3+1.7+2.2)=346.480 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 4,400 3 000,00 13 200,00

Mezerovitý beton nad rubovou drenáží.

měřeno v ACAD: 

2*0.1*22.0=4.400 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 24,000 2 000,00 48 000,00

Těžký kamenný zához ve dně koryta před mostem a za mostem. Min. hmotnost 

jednoho kamene 200 kg.

měřeno v ACAD: 

(11.0+13.0)*1.0=24.000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 30,992 6 000,00 185 952,00

Dlažba z lomového kamene.

měřeno v ACAD: 

26.2*0.20+30.3*1.2*0.20+22.0*4.2*0.2=30.992 [B]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 439 416,00

30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 331,200 200,00 66 240,00

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti na předpolích.

měřeno v ACAD: 

2*8.0*20.7=331.200 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 165,600 20,00 3 312,00

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2.

měřeno v ACAD: 

8.0*20.7=165.600 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

32 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 468,800 15,00 7 032,00

Spojovací postřik 0,30 kg/m2.

měřeno v ACAD: 

8.0*31.9+8.0*26.7=468.800 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 255,200 480,00 122 496,00

Obrusná vrstva vozovky.

měřeno v ACAD: 

8.0*31.9=255.200 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 213,600 660,00 140 976,00

Ložná vrstva vozovky.

měřeno v ACAD: 

8.0*26.7=213.600 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
35 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 165,600 550,00 91 080,00

Podkladní vrstva vozovky.

měřeno v ACAD: 

8.0*20.7=165.600 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
36 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 165,600 50,00 8 280,00

Posyp infiltračního postřiku, frakce 2/4 - 3kg/m2.

měřeno v ACAD: 

8.0*20.7=165.600 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- posyp předepsaným množstvím

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 16 037,00

37 631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 2,291 7 000,00 16 037,00

Tvrdá ochrana izolace na horním povrchu nosné konstrukce mostu.

měřeno v ACAD: 

9.35*4.9*0.05=2.291 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
7 Přidružená stavební výroba 322 373,00

38 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 231,100 500,00 115 550,00

Izolace rubu rámové konstrukce mostu.

měřeno v ACAD: 

11.5*9.4+2*41.5+2*20.0=231.100 [A]
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
39 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 123,200 1 100,00 135 520,00

Těsnící folie v přechodové oblasti.

měřeno v ACAD: 

2*2.8*22=123.200 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 231,100 50,00 11 555,00

Ochrana izolace na rubu opěry a křídel - geotextilie min. 600 g/m2.

měřeno v ACAD: 

11.5*9.4+2*41.5+2*20.0=231.100 [A]



položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

41 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 45,720 300,00 13 716,00

Ochranný nátěr římsy.

měřeno v ACAD: 

12.2+16.4+0.8*(10.5+10.9)=45.720 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

42 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 6,420 300,00 1 926,00

Ochranný nátěr NK.

měřeno v ACAD: 

0.3*(10.5+10.9)=6.420 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 6,420 300,00 1 926,00

Ochranný nátěr římsy (část).

měřeno v ACAD: 

0.3*(10.5+10.9)=6.420 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

44 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 140,600 300,00 42 180,00

Antigraffiti nátěr na plochách v dosahu z upraveného terénu.

měřeno v ACAD: 

2*10.5+2*59.8=140.600 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 10 000,00

45 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 50,000 200,00 10 000,00

Rubová drenáž z HDPE DN 160.

měřeno v ACAD: 

2*25.0=50.000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
9 Ostatní konstrukce a práce 812 490,00

46 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 46,800 1 000,00 46 800,00

Kompozitní zábradlí na mostě.

měřeno v ACAD: 

2*(5.5+7.2)+10.5+10.9=46.800 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané 

povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na 

jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

47 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 96,000 5 000,00 480 000,00

Svodidlo na předpolích.

měřeno v ACAD: 

55.0+41.0=96.000 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků 

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou 

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

48 9115C1

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 21,400 9 000,00 192 600,00

Svodidlo na mostě.

měřeno v ACAD: 

10.9+10.5=21.400 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků 

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky 

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

49 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 500,00 2 000,00

Nivelační značky podle TZ.

viz TZ: 

4=4.000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

50 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14.



celkem:  

2=2.000 [A]

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 20,000 500,00 10 000,00

2 x vodící proužek + 1 x střední dělící čára.

měřeno v ACAD: 

32.0*(0.25+0.125+0.25)=20.000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

52 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 4,000 1 000,00 4 000,00

1 x střední dělící čára.

měřeno v ACAD: 

32.0*0.125=4.000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

53 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 16,000 1 000,00 16 000,00

2 x vodící proužek.

měřeno v ACAD: 

32.0*(0.25+0.25)=16.000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

54 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 55,020 400,00 22 008,00

Obrubníky 100/250 mm.

měřeno v ACAD: 

6.7+6.1*1.2+7.2+2.2*1.2+7.4+2.2*1.2*8.0+2.2*1.2=55.020 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 500,00 10 000,00

Obrubníky 150/300 mm.

měřeno v ACAD: 

4*5.0=20.000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 37,400 100,00 3 740,00

Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy podél římsy a v napojení na stávající vozovku.

měřeno v ACAD: 

10.5+10.9+2*8.0=37.400 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

57 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 37,400 150,00 5 610,00

Vyplnění řezané spáry v obrusné vrstvě podél římsy a v napojení na stávající vozovku.

měřeno v ACAD: 

10.5+10.9+2*8.0=37.400 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

58 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 21,400 100,00 2 140,00

Předtěsnění spáry podél římsy.

měřeno v ACAD: 

10.5+10.9=21.400 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

59 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 38,640 300,00 11 592,00

Skluzy u mostu, vč. kaskádovitého uspořádání. 

Příkopové žlaby z betonu C30/37 - XF4,XD3 do betonového lože C20/25n - XF3. 

Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků 

a výtoků, základových stupňů.

měřeno v ACAD: 

(8.8+6.3+6.1+6.1+4.9)*1.2=38.640 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce 

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- ukončení, patky, spárování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu


