
 Pardubického kraie

Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. oR/20l21114

na zhotovení díla

ova Winternitzových automatických m!ýnů pro
krajskou galerii"

Smluvní stranv

Obiednatel

a

Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
Zastoupen. JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Mańina Pokorná nebo lng. Jiří Kunt, Ph'D. nebo
lng. Jaroslav Hron

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisovánístavebního deníku:
lng. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k předání staveniŠtě:
lng. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánĺ a převzetístavby:
lng. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Jaroslav Hron

lC: 70892822
DlČ: Cz70892822
Bankovní spojení. ČSog a.s.

č.ú' 22o764571/o3cjo

Spo/ečnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích
Sídlo - adresa: KoŽeluŽská 245014, Libeň, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení. Komerční banka, a.s.

č.ú. 35983145025710100

Zhotovitel:

Společník:
Sĺdlo - adresa
Zastoupen:

IC:

DIC:

Zápis v oR:

uzavírĄí tento dodatek č. 8 k výŠe uvedené smlouvě o dílo

Metrostav a.s.
KoŽeluŽská 2450ĺ4, Libeň, 180 00 Praha 8

0001491 5

c20001491 5

B 758 u Městského soudu v Praze

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677,530 02 Pardubice
lng. Pavlem Špinlerem, členem představenstva
25253361
c225253361
B 1Ą41 u Krajského soudu v Hradci Králové

Vedoucí spoleÖník:

Sídlo - adresa:

Zastoupen:

IC:

DIC:

Zápis v oR:
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Krajský úřad Pardubĺckého kraJe

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o dílo ć,' oRĺ20l21114 na zhotovení díla
,,obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii", kterou násĺedně upravily
dodatkem ć,. 1ze dne 8. 12'2020, dodatkem ć.2ze dne 26. 3'2021, dodatkem č.3ze dne
6.9'2021, dodatkem č,'4zedne27'10.2021, dodatkem c.5ze dne31 '1.2022, dodatkem
c. 6 ze dne 8. 3. 2022 a dodatkem c.7 ze dne 16. 5. 2022 (dále jen ,,smlouva"). Předmětem
dodatku č. 8 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části dĺla.

' clánek l.

1' Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto
Na konec textu bodu 3. doplňuie následuiící text:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a pracÍ v rozsahu dle Přílohy c. 12.-

ostatním se clánek l

2. Smluvní strany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy měnĺtakto
Stávaiící text bodu 1. se ruší a na ie novým textem tohoto znéní

,1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činĺ
dle dohody smluvnĺch stran

298 433 984,27 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o ciní 62671 136,70 Kč
Cena včetně DPH činí 36í 105120,97 Rć'

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veŠkeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona ć,.235ĺ2oo4 sb., o dani z přidané hodnoty platného a účĺnného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyŠuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnoŽstvĺ stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouvy neměnĺ.

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek lll. smlouvy měnítakto:
StávaiÍcítext bodu 3' se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

"3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveř'l předat předmět díla dle
čl. l. smlourfij objednateli nejpozději do 834 kalendářnĺch dnů od předání a převzetĺ
staveniště."

V ostatním se lll. smlouvv nemění.

4' Smĺuvnĺ strany se dohodly, Že se článek V. smlouvy mění takto
Na konec článku se na ový řádek doolňuie text:
,,Příloha ć. 12 - oceněné změnové soupisy prací"

nĺm se clánek V m

Clánek ll
Nedílnou součástí tohoto dodatku je.

Příloha c. 1: oceněné změnové soupisy prací
Příloha c. 2: Aktualizovaný harmonogram prací
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Kra ký úřad Pardubického kraje

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č' 1 dodatku stává Přílohou č.'l2 smlouvv a
Příloha c. 2 dodatku novou Přílohou č. 3 smlouvv, kdv stávaiící Přílohu č' 3 zcela nahrazuie.

Glánek l!l.
Smluvní strany potvrzují, Že uzavŕením tohoto dodatku zcela vypořádaly budoucí závazekke
změně termínu dokonöenÍ realizace díla, kteý přijaly v dodatku č. 7 smlouvy.

clánek lV.
1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě-vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvnĺch stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,.340ĺ2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavřenÍ objednatel. Smĺuvní
strany prohlašujĺ, Že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství
ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízenĺm Evropského
parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruŠení
směrnice 95/46/Es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené
v tomto dodatku smlouvy budou pouŽity výhradně pro účely plněnĺ této smlouvy nebo při
plněnĺ zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů
jsou dostupné na ofĺciálních stránkách Pardubického kraje www. pa rd u bickvkrai. czl qdpr

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přicemŽ objednatel obdží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

6. o uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubĺckého kraje na jednání dne
20' 6' 2022 usnesenĺm číslo R/1081ĺ22.

7' Smluvní strany prohlaŠují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutecné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasĺ, což stvrzujĺ svým
podpisem.

V Pardubicích dne 07, ľ:' ?022

{ zh

JUDr. Martin
an

, Ph.D

otovitele

Společnost pro obnovu automatických
mlýnťl Pardubicích

Dodatek č. 8 k SoD c. oRl20ĺ21114

Pardubice a
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 055 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 08 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Obezdění rozvodu plynu v místnosti číslo 5.09 rozvodna slaboproudu 
Popis a zdůvodnění změny: 

Vedení plynu v rozvodně slaboproudu bude nutné z důvodu požární bezpečnosti obezdít.      
Navržená trasa upravena dle skutečnosti v návaznosti na stávající nosné konstrukce a 
koordinaci sítí v řešené části objektu. 

 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne  

ano 
Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 25.970,19 Kč 
Cenový dopad bez DPH                      25.970,19 Kč 

Příloha č. 2
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
055 

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
Objekt:

Datum: 07.06. 2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 970,19

VÍCEPRÁCE 25 970,19
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311311961 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,870 3 500,00 3 045,00 CS ÚRS 2022 01

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Objem: 0,324+0,168+0,366+0,012 = 0,87m3

2 K 346272226.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm m2 6,550 595,64 3 901,44 CS ÚRS 2022 01

PP Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm

Plocha= 3,05+0,12+1,40+1,98 = 6,55 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,550 266,67 1 746,69 SOD SO 01/ č.p. 249

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stěn

4 K 612311131.1 Potažení vnitřních stěn jemným vápenným tmelem tloušťky do 3 mm, přebroušení m2 6,550 194,78 1 275,81 SOD SO 01/ č.p. 251

PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
5 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba  montér potrubí odborný hod 18,500 625,00 11 562,50 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV

Úprava již provedeného plynového potrubí

6 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech 
do 5,00 m

m2 13,100 34,78 455,62 SOD SO 01/ č.p. 1359

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 
1,5 m

kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m

8 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a 
ZKD den použití

kus 5,000 219,00 1 095,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111

9 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 2,525 490,35 1 238,13 SOD SO 01/ č.p. 766

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL 55  - Obezdění rozvodu plynu v m.č. 5.06 - rozvodna slaboproudu
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 069 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Dobetonávka podlahy u výtahu V1 
 
Popis a zdůvodnění změny: 

  V návaznosti na stávající rovinnost obvodové konstrukce byl u  výtahu V1 zjištěn větší rozestup 
mezi kabinou a nosnou konstrukcí obvodové stěny stavby než jaký překryje standardní práh 
šachetních dveří výtahu.  

  Proto je statikem navržena konzola z obvodové zdi, která překlene rozestup a přenese potřebné   
užitné zatížení při stěhování exponátů. 

 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne  

ano 
Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 6.896,12 Kč 
Cenový dopad bez DPH 6.896,12 Kč 
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
069, zápisy ze SD  

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
Objekt:

Datum: 07.06.2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 896,12

VÍCEPRÁCE 6 896,12
VV 1 Dobetonávka podlahy u výtahu V1 3,300 6 896,12

1 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,185 4 405,80 815,07 SOD SO 01/ č.p. 022

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV " zápis statika výkres "1 "

(0,175*3,130+0,3*2,280)*0,150 0,185
2 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,082 591,30 639,79 SOD SO 01/ č.p. 023

3,130*0,2 0,626
2,280*0,2 0,456

3 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,082 156,52 169,35 SOD SO 01/ č.p. 024

4 K 279361821.1 Výztuž základových desek (pasů, patek) betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,080 39 420,29 3 153,62 SOD SO 01/ č.p. 035

5 K 953962113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním 
otvoru

kus 8,000 202,28 1 618,24 SOD SO 01/ č.p. 1002

PP Kotvy chemickým tmelem M 12 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru

6 K 953965122.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 220 mm kus 8,000 27,14 217,12 SOD SO 01/ č.p. 1003

7 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 0,577 490,35 282,93 SOD SO 01/ č.p. 766

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL 69 - Dobetonávka podlahy u výtahu V1
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 070 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Zaizolování kruhového potrubí nad hygienickým zázemí v 5.NP 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu minimalizace kondenzace vzdušné vlhkosti bude kruhové potrubí VZT hygienického 
zázemí v 5. NP dodatečné zaizolováno. 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne  

ano 
Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 26.152,00 Kč 
Cenový dopad bez DPH 26.152,00 Kč 
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
070 

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:
7.6.2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 152,00
VÍCEPRÁCE 26 152,00

D D32 Izolace, bez prořezů a tvarovek 26 152,00

1 K Pol ZL 70/1 Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (40mm) m2 28,000 795,00 22 260,00 vlastní kalkulace

2 K Pol ZL 70/2 Příplatek za montáž - práce nad dokončeným SDK rastrem m2 28,000 139,00 3 892,00 vlastní kalkulace

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  70 - Zaizolování kruhového potrubí nad hygienickým zázemí v 5.NP



Vlastní kalkulace 
Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K Pol ZL 70/1 Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (40mm) m2 1,000 795,000 795,00 vlastní kalkulace

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 25.5.2022 - ACP Engineering s.r.o., IČO: 288 29 671
Položka v cenové nabídce p.č.1 m2 736,11 736,11 Kč
Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 58,89 Kč

JC - Tepelné  izolace s parotěsnou zábranou (40mm) m2 795,00 Kč

2 K Pol ZL 70/2 Příplatek za montáž - práce nad dokončeným SDK rastrem m2 1,000 139,000 139,00 vlastní kalkulace

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 25.5.2022 - ACP Engineering s.r.o., IČO: 288 29 671

Položka v cenové nabídce p.č.2 m2 128,70 128,70 Kč

Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 10,30 Kč

JC - Příplateku za montáž - práce nad dokončeným SDK rastrem m2 139,00 Kč

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  70 - Zaizolování kruhového potrubí nad hygienickým zázemí v 5.NP:
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 071 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Vícepráce ZTI a ÚT  vzniklé při koordinaci s ostatními řemesly. 
 
Popis a zdůvodnění změny: 

1.    Z důvodu koordinace s připravovaným projektem interiéru musí být již osazené 
rozdělovače a sběrače podlahového ÚT posunuty. 

2.  V místech možného hromadění kondenzátu v potrubí VZT bude nutné doplnit 
odvodnění a přizpůsobit trasy kanalizace z důvodu lepšího spádu. 

3.  V místech možného hromadění kondenzátu v potrubí VZT bude nutné doplnit 
odvodnění. 

4.   Z důvodu koordinace s aktualizovaným projektem interiéru musí být změněno 
odkanalizování van do nižšího podlaží. 

5.  Přivětrávací hlavice v interiéru sociálního zázemí bude z důvodu lepší funkčnosti 
nahrazena odvětráním kanalizační stoupačky nad střechu. 

6.  V místech možného hromadění kondenzátu v potrubí VZT bude nutné doplnit 
odvodnění.  

7. Z důvodu statické nestability kotvení konzol radiátoru do vnitřního zateplení obvodových 
stěn budou radiátory osazeny na samostatné nohy. 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  ne  
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na smluvní cenu: 

ano 

Cena méněprací bez DPH 855,17 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 71.279,67 Kč 
Cenový dopad bez DPH 70.424,50 Kč 

Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
071 

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:
Datum: 02.06. 2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 424,50
VÍCEPRÁCE 71 279,67

1 Posunutí rozdělovače - sběrače UT o 13 cm 3NP 2 500,00
1 K HZS 3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 4,000 625,00 2 500,00 ÚRS 2022/01

P Poznámka k položce:
Posunutí R+S o 13 cm

VV 2*2" 2 pracovníci 2 hod. 4,000

2 Doplnění odvodněných kondečaních míst VZT - v m.č. 5.30 16 309,71
6 K HZS 3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 20,000 625,00 12 500,00 ÚRS 2022/01

2 pracovníci 10 hod.

7 M R001 Sifon pro odvod kondenzátu HL 138 kus 1,000 1 684,80 1 684,80 vlastní kalkulace

8 M 28651611 WC manžeta přímá kus 7,000 50,90 356,30 ÚRS 2022/01
pisoářová manžeta gumová DN 10/32

9 M 28615045 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x2000mm m 14,000 59,40 831,60 ÚRS 2022/01

10 M 28615615 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 32 pro vysoké teploty kus 12,000 21,30 255,60 ÚRS 2022/01

11 M 28615684 koleno kanalizační PP úhel 67° DN 32 pro vysoké teploty kus 3,000 25,00 75,00 ÚRS 2022/01

12 M 28615670 koleno kanalizační PP úhel 15° DN 32 pro vysoké teploty kus 5,000 21,10 105,50 ÚRS 2022/01

13 M 28615628 odbočka HTEA úhel 87° DN 32/32 kus 5,000 36,90 184,50 ÚRS 2022/01

14 K 72229-0226 Zkouška těsnosti potrubí -DN50 m 14,000 21,84 305,76 SOD ZTI 03/ č.p. 151

15 K 99872-2103 Přesun pro vodovod do 24m t 0,015 710,09 10,65 SOD ZTI 03/ č.p. 155

3 Odkap kondenzátu  z kondenzačního místa v m.č. 1.27 3,300 14 773,71
16 K HZS 3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 20,000 625,00 12 500,00 ÚRS 2022/01

2 pracovníci 10 hod.

17 M R001 Sifon pro odvod kondenzátu HL 138 kus 1,000 1 684,80 1 684,80 vlastní kalkulace

18 M 28615045 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x2000mm m 4,000 59,40 237,60 ÚRS 2022/01

19 M 28615615 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 32 pro vysoké teploty kus 2,000 21,30 42,60 ÚRS 2022/01

20 M 28615684 koleno kanalizační PP úhel 67° DN 32 pro vysoké teploty kus 3,000 25,00 75,00 ÚRS 2022/01

21 M 28615670 koleno kanalizační PP úhel 15° DN 32 pro vysoké teploty kus 3,000 21,10 63,30 ÚRS 2022/01

22 M 28615054 trubka kanalizační PP s hrdlem pro vysoké teploty DN 50x500mm m 0,500 69,80 34,90 ÚRS 2022/01

23 M 28615630 odbočka HTEA úhle 87° Dn/50/50 ks 1,000 37,50 37,50 ÚRS 2022/01

24 K 72229-0226 Zkouška těsnosti potrubí -DN50 m 4,000 21,84 87,36 SOD ZTI 03/ č.p. 151

25 K 99872-2103 Přesun pro vodovod do 24m t 0,015 710,09 10,65 SOD ZTI 03/ č.p. 155

4 Změna z důvodu koordinace s projemktem interiéru  - 
odkanalizovaní mycích van v 3 NP 17 064,39

26 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 17,000 509,00 8 653,00 CS ÚRS 2022 01
27 M 28615672 koleno kanalizační PP úhel 15° DN 50 pro vysoké teploty kus 2,000 19,10 38,20 CS ÚRS 2022 01
28 M 28615679 koleno kanalizační PP úhel 30° DN 50 pro vysoké teploty kus 2,000 19,10 38,20 CS ÚRS 2022 01
29 M 28615610 koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty kus 3,000 19,60 58,80 CS ÚRS 2022 01
30 M 28615686 koleno kanalizační PP úhel 67° DN 50 pro vysoké teploty kus 1,000 19,10 19,10 CS ÚRS 2022 01
31 M 28615617 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty kus 1,000 19,10 19,10 CS ÚRS 2022 01
32 M 28615623 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 kus 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 
x 2,8 m 16,000 379,00 6 064,00 CS ÚRS 2022 01

34 M 28654002 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm kus 11,000 7,00 77,00 CS ÚRS 2022 01
35 M 28654321 koleno nástěnné PPR D 20x1/2" kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2022 01
36 M 28654001 komplet univerzální nástěnný PPR D 20x1/2" sada 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2022 01
37 M 28654142 nátrubek PPR D 20mm kus 2,000 5,90 11,80 CS ÚRS 2022 01
38 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 2,000 8,37 16,74 CS ÚRS 2022 01
39 M 28654102 T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm kus 2,000 19,10 38,20 CS ÚRS 2022 01
40 M 28654228 záslepka PPR D 20mm kus 1,000 6,11 6,11 CS ÚRS 2022 01

41 K 722181221
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 16,000 66,10 1 057,60 CS ÚRS 2022 01

42 K 72229-0226 Zkouška těsnosti potrubí -DN50 m 16,000 21,84 349,44 SOD ZTI 03/ č.p. 151
43 K 99872-2103 Přesun pro vodovod do 24m t 0,010 710,09 7,10 SOD ZTI 03/ č.p. 155

5 Odvětrání - splaškové kanalizace 11 310,30
50 K HZS 3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 16,000 625,00 10 000,00 ÚRS 2022/01

VV 2*8" 2 pracovníci 8 hod. 16,000

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL 71 - Vícepráce ZTI a ÚT  vzniklé při koordinaci s ostatními řemesly



51 K 28615048 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x2000mm m 8,000 92,10 736,80 ÚRS 2022/01

52 M 28615551 odbočka HTEA úhel 45° DN 75/50 kus 1,000 56,50 56,50 ÚRS 2022/01

53 M 28615611 koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75 pro vysoké teploty kus 9,000 37,40 336,60 ÚRS 2022/01

54 K 72229-0226 Zkouška těsnosti potrubí -DN50 m 8,000 21,84 174,72 SOD ZTI 03/ č.p. 151

55 K 99872-2103 Přesun pro vodovod do 24m t 0,008 710,09 5,68 SOD ZTI 03/ č.p. 155

6 V místnosti č. 5.07 - Kotelna odkap kondenzačního místa 
na VZT potrubí 7 881,56

56 K HZS 3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 8,000 625,00 5 000,00 ÚRS 2022/01
2*4" 2 pracovníci 4 hod. 8,000

57 M R001 Sifon pro odvod kondenzátu HL 138 kus 1,000 1 684,80 1 684,80 vlastní kalkulace

58 M 28651611 WC manžeta přímá kus 1,000 50,90 50,90 ÚRS 2022/01
pisoářová manžeta gumová DN 10/32

59 K 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 50 m 1,000 850,00 850,00 ÚRS 2022/01

60 M 28615677 koleno kanalizační PP úhel 30° DN 32 pro vysoké teploty kus 1,000 21,10 21,10 ÚRS 2022/01

61 M 28615615 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 32 pro vysoké teploty kus 2,000 21,30 42,60 ÚRS 2022/01

62 M 28615031 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x250mm m 1,000 115,00 115,00 ÚRS 2022/01

63 M 28615059 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x1000mm m 1,000 67,80 67,80 ÚRS 2022/01

64 K 72229-0226 Zkouška těsnosti potrubí -DN50 m 2,000 21,84 43,68 SOD ZTI 03/ č.p. 151

65 K 99872-2103 Přesun pro vodovod do 24m t 0,008 710,09 5,68 SOD ZTI 03/ č.p. 155

7 Místnost č. 1.08 změna  ukotvení otopného tělesa  ze 
stěny na samostatné nohy 1 440,00

66 M R003 Konzola radiátorová stojánková kus 2,000 720,00 1 440,00 vlastní kalkulace

MÉNĚPRÁCE -855,17

4 MÉNĚPRÁCE nad rámec SoD - mycí vany ve 3. NP m.č. 
3.21 -755,17

67 K 72122-6514 Zápachová uzávěrka pračka/myčka DN40 (PS2) celek -1,000 755,17 -755,17 SOD ZTI 03/ č.p. 71

7 Místnost č. 1.08 změna  ukotvení otopného tělesa  ze 
stěny na samostatné nohy -100,00

68 M R002 Konzola radiátorová kus -2,000 50,00 -100,00 vlastní kalkulace



Vlastní kalkulace 
Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M R001 Sifon pro odvod kondenzátu HL 138 kus 1,000 1 685,000 1 685,00 vlastní kalkulace

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 25.05.2022 - ZTI Tomášek s.r.o.
Položka v cenové nabídce p.č.1 kus 1 560,00 1 560,00 Kč
Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 124,80 Kč

JC - Sifonu pro dovod kondenzátu HL 138 kus 1 684,80 Kč

66 M R003 Konzola radiátorová stojánková kus 1,000 720,000 1 440,00 vlastní kalkulace

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 25.05.2022 - ZTI Tomášek s.r.o.

Položka v cenové nabídce p.č.2 kus 666,67 666,67 Kč

Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 53,33 Kč

JC - Konzola radiátorová stojánková kus 720,00 Kč

68 M R002 Konzola radiátorová kus 1,000 50,000 50,00 vlastní kalkulace

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 25.05.2022 - ZTI Tomášek s.r.o.

Položka v cenové nabídce p.č.3 kus 46,30 46,30 Kč

Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 3,70 Kč

JC - Konzola radiátorová stojánková kus 50,00 Kč

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  71 - Vícepráce ZTI a ÚT při realizaci
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 72 
 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Odpočet SDK podhledu v místnosti č. 4.29 

Popis a zdůvodnění změny: 

Podhled SDK ve skladu obalů nebude realizován z důvodu budoucího záměru investora 
realizovat výstavbu kanceláří. 
 

 

 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne  

ano 
Cena méněprací bez DPH  69.114,33 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 0,00 Kč 
Cenový dopad bez DPH -69.114,33 Kč 
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
072  

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:
Datum: 20.05.2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -69 114,33

MÉNĚPRÁCE -69 114,33

D 762.1 Konstrukce tesařské - stavba -67 083,73

911 K 763131512.1
SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 2x120 mm jednovrstvá spodní kce profil 
CD+UD 

m2 -58,384 1 031,88 -60 245,28 SOD SO 01/ č.p. 911

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 2x12

VV " 4.NP "

VV " strop nad m4.29 "

VV " elektronicky "     58,384 58,384

VV SV05ip Součet 58,384

912 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 -58,384 23,19 -1 353,92 SOD SO 01/ č.p. 912

PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV " skladba "     SV05ip 58,384

913 K 765191021.1
Parozábrana nalepená v celé délce na podélníky konstrukce podhledu a k 
obvodu stěn M+D

m2 -58,384 75,36 -4 399,82 SOD SO 01/ č.p. 913

PP Parozábrana nalepená v celé délce na podélníky konstrukce podhledu a k obvodu stěn M+D

VV " skladba "    SV05ip 58,384

925 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t -1,231 881,16 -1 084,71 SOD SO 01/ č.p. 925

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -2 030,60

1359 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 5,00 m

m2 -58,384 34,78 -2 030,60 SOD SO 01/ č.p. 1359

" skladba "     SV05ip 58,384

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  72 - Odpočet SDK podhledu v m.č. 4.29
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 73 
 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Dešťová kanalizace - vsazení šachty na betonové potrubí 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při koordinaci výšky výstupů odpadních potrubí z objektu bylo zjištěno, že není reálné provést 
splaškovou kanalizaci nad úrovní akumulační dešťové kanalizace, a bude proto nutné vytvořit 
křížení s kontrolním přístupem a vyztužením akumulačního potrubí velkého průměru pro 
pojezd těžkých vozidel. 

 

 

 

 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne - 

ano 
Cena méněprací bez DPH 87.434,99 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 166.965,02 Kč 
Cenový dopad bez DPH 79.530,03 Kč 
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
073 

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: PARDUBICE Datum: 07.06.2022

Zadavatel: PARDUBICKÝ KRAJ Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 530,03

VÍCEPRÁCE 166 965,02

D HSV Práce a dodávky HSV 166 965,02

D 1 Zemní práce 45 616,56

1 K 132212121 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 10,000 1 740,00 17 400,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,000 971,00 7 768,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,500 44,60 289,90 CS ÚRS 2022 01

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,500 298,00 3 427,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 11,500 154,00 1 771,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy t 19,550 289,86 5 666,76 SOD SO01/p.č. 13

7 K 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 12,500 391,00 4 887,50 CS ÚRS 2022 01

6m 3 - novéhé štěrku + 6,5 m 3  - původní zeminy

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 10,200 432,00 4 406,40 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 004,29
9 K 359321113 Obezdívka stok z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37 v ocelovém plášti m3 4,640 5 090,00 23 617,60 CS ÚRS 2022 01

10 K 326352110 Bednění ploch válcově zakřivených m2 4,600 784,00 3 606,40 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění betonových konstrukcí ploch válcově zakřivených konstrukce 
jakékoliv tl.

11 K 279361821.1 Výztuž základových desek (pasů, patek) betonářskou 
ocelí 10 505 (R) t 0,172 39 420,29 6 780,29 SOD SO 01-01 č.p.35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 740,00
12 K 616633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé 

výšky do 1500 mm m2 3,000 580,00 1 740,00 CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení 77 194,56
13 K 850495171.11 Výřez nebo výsek na potrubí z trub betonových 

kanalizačních  DN 1000 kus 1,000 25 650,00 25 650,00 vlastní kalkulace

Popis položky: Položka obsahuje 4 výřezy  na 
betonovém  kanalizačním potrubí DN 1000 dodatečně 
ve stístněných prostorech, utěsnění kanalizace  po 
dobu prováděných prací a odčerpání vody, čištění 
kanalizace, manipulaci s výřezy pomocí jeřábu, 
zahrnuje práci strojníka a odborných pracovníků

14 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200 m 2,000 760,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 894411151.12 Zřízení šachet kanalizačních atypických z betonových 
dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 35 650,00 35 650,00 vlastní kalkulace

Popis položky: Položka obsahuje dodávku a betonáž 
obložení dna beton C25/30, utěsnění a ošetření 
prostupů, práci strojníka, pomocného dělníka a 
řemeslníka, práci jeřábu-manipulaci

16 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm kus 1,000 132,76 132,76 SOD SO02/č.p.56

17 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm kus 1,000 145,40 145,40 SOD SO02/č.p.57

18 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm kus 1,000 4 510,00 4 510,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 201,15 1 201,15 SOD SO02/č.p.67

20 M 55241015 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, s ventilací kus 1,000 3 287,36 3 287,36 SOD SO02/č.p.68

21 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 9,600 531,03 5 097,89 SOD SO02/č.p.73

D 998 Přesun hmot 8 409,61
22 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop t 7,825 1 074,71 8 409,61 SOD SO02/č.p.79

MÉNĚPRÁCE -87 434,99

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU 
GALERII V PARDUBICÍCH

SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZL 73 - Dešťová kanalizace - vsazení šachty na betonové potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV -87 434,99

D 8 Trubní vedení -87 393,08
23 K 894812132 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus -1,000 10 747,13 -10 747,13 SOD SO02/č.p.60

24 K 894812141 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm kus -1,000 12 390,80 -12 390,80 SOD SO02/č.p.61

25 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury kus -2,000 455,17 -910,34 SOD SO02/č.p.62

26 K 894812171 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová 
litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400 kus -1,000 2 655,17 -2 655,17 SOD SO02/č.p.63

27 K 895941211a Vpusti kanalizační uliční s mříží D400 včetně 
obetonování kus -6,000 10 114,94 -60 689,64 SOD SO02/č.p.64

D 998 Přesun hmot -41,91
28 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop t -0,039 1 074,71 -41,91 SOD SO02/č.p.79
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Vlastní kalkulace 
Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 850495171.11 Výřez nebo výsek na potrubí z trub betonových kanalizačních  DN 1000 kus 1,000 25 650,000 25 650,00 vlastní 
kalkulace

Popis položky: Položka obsahuje 4 výřezy  na betonovém  kanalizačním potrubí DN 1000 dodatečně ve 
stístněných prostorech, utěsnění kanalizace  po dobu prováděných prací a odčerpání vody, čištění 
kanalizace, manipulaci s výřezy pomocí jeřábu, zahrnuje práci strojníka a odborných pracovníků

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 09.05.2022 I.SPZ s.r.o. - IČ: 00528749
Položka v cenové nabídce p.č.1 kus 23 750,00 23 750,00 Kč
Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 1 900,00 Kč
JC - Výřezu nebo výseku na potrubí z trub betonových kanalizačních  DN 1000 kus 25 650,00 Kč

15 K 894411151.12 Zřízení šachet kanalizačních atypických z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 
25/30 kus 1,000 35 650,000 35 650,00 vlastní 

kalkulace

Popis položky: Položka obsahuje dodávku a betonáž obložení dna beton C25/30, utěsnění a ošetření 
prostupů, práci strojníka, pomocného dělníka a řemeslníka, práci jeřábu-manipulaci

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 09.05.2022 I.SPZ s.r.o. - IČ: 00528749

Položka v cenové nabídce p.č.2 kus 33 009,26 33 009,26 Kč

Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 2 640,74 Kč
JC - Zřízení šachet kanalizačních atypických z betonových dílců na potrubí DN 600 dno 

beton tř. C 25/30

kus 35 650,00 Kč

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZL 73 - Dešťová kanalizace - vsazení šachty na betonové potrubí
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 74 
 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  Datum 07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Nika pro osazení rozvodné skříně včetně atypických vnějších dvířek 

Popis a zdůvodnění změny: 

Poskytovatel elektrické energie (LDS) upřesnil požadavky na přípojnicovou skříň pro 
2. etapu výstavby. Skříň včetně chrániček bude potřeba osadit před prováděním 
břízolitových omítek pod markýzou. S ohledem na plastovou konstrukci skříně bude 
potřeba vzhledem ke sjednocení provedení na památce její překrytí kovovými dvířky. 

 

 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne  

ano 
Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 33.662,73 Kč 
Cenový dopad bez DPH 33.662,73 Kč 
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
074  

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:
7.6.2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 662,73
VÍCEPRÁCE 33 662,73

D 93 Ostatní konstrukce a práce - bourání

1 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 
do 1 m3 m3 0,202 1 507,25 304,46 SO 01 01/ č.p. 532

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

Rozměr: 1,2*1,2*0,3 - (0,230) ze ZL 21 0,202

D 33 Svislé konstrukce - překlady

2 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,025 75 362,32 1 884,06 SO 01 01/ č.p. 132

VV I 80…..5,94 kg/m…. 3x1,4 m 0,025

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,075 6 052,17 453,91 SO 01 01/ č.p. 135

4 K NZ170 Dvířka do fasády před rozvaděč 1100x1200 kus 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní kalkulace

Popis dvířek:

Rám dvířek bude svařenec z ocelových profilů tvaru Z. Jednotlivé díly budou vyrobeny a 

ohýbány z plechu  o tl. 1,5 mm

Křídla dvířek budou vyrobeny z ocelového plechu o tl. 1,00 mm, Dvířka se budou skládat z  

aktivního a pasivního křídla (klapačka).

Uzavírání dvířek bude řešeno rozvorových zámkem na čtyřhranný klíček.

Povrchová úprava celých dvířek - nátěr barva bílá v leském provedení s hladkou strukturou

5 K 346272236.1 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tepelně izolačních multipor tl 100 mm 
vč. kotvení ke zdivu plošně tmelem 5mm m2 1,650 802,56 1 324,22 SO 01 01/ č.p. 100

1,1x1,5

997 Přesun sutě 
6 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace t 0,363 1 252,17 454,54 SOD/SO 01,  č.p. 762

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 0,363 230,72 83,75 SOD/SO 01,  č.p. 763

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km t 2,904 11,59 33,66 SOD/SO 01,  č.p. 764

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 8 km

9 K 997013860.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 0,363 231,88 84,17 SOD/SO 01, č.p. 765
PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
10 K 741210005 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg kus 1,000 9 482,76 9 482,76 SO 01-9.1.1 el/č.p. 68

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

11 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod. hod 3,000 402,30 1 206,90 SO 01-9.1.1 el/č.p. 288
PP Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.

6 ks - dl. 650

12 K 016.1 Pomocné instalační práce, začištění hod 3,000 402,30 1 206,90 SO 01-9.1.1 el/č.p. 289
PP Pomocné instalační práce, začištění

13 K 016.2 Zednické práce a příprava pro rozvaděčové niky kpl 1,000 5 028,74 5 028,74 SO 01-9.1.1 el/č.p. 290

14 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 4,200 27,30 114,66 SO 01-9.1.1 el/č.p. 97

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  74 - Nika pro osazení rozvodné skříně včetně atypických vnějších dvířek



Vlastní kalkulace 
Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K NZ170 Dvířka do fasády před rozvaděč 1100x1200 kus 1,000 12 000,000 12 000,00 vlastní 
kalkulace

Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 27.05.2022 - Zbyněk Šuster s.r.o. - IČ: 287 84 278
Položka v cenové nabídce p.č.1 kus 11 111,11 11 111,11 Kč
Koordinační přiřážka 8% (VRT, VRN, Marže) % 8,00 888,89 Kč
JC - Dvířek do fasády před rozvaděč 1100x1200 kus 12 000,00 Kč

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  74 - Nika pro osazení rozvodné skříně
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY číslo ZL: 75 
 

Číslo projektu: C Z . 0 6 . 3 . 3 3 . / 0 . 0 . / 0 . 0 / 1 6 _ 0 3 6 / 0 0 1 5 3 2 5  07 .06 .2022  

Název projektu: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

Zhotovitel: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích 

Objednatel: Pardubický kraj 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny 
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

 

Předmět změny: 

Odpočet oken  NZ00 004  

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu změny stavby před dokončením byly místo dvou oken navrženy výdechy 
vzduchotechniky.  

 

 

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny 
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

záměr objednatele 
 

chyba v PD 
 chyba zhotovitele  vyšší moc 

 jiné okolnosti  

Vliv změny na 
výkresovou 

dokumentaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na 
specifikaci: 

ne  

ano Příloha:  

Vliv změny na termín 
dokončení díla: 

ne  

ano Nový termín:  

Vliv změny  
na smluvní cenu: 

ne  

ano 
Cena méněprací bez DPH 89.203,47 Kč 
Cena víceprací   bez DPH 0,00 Kč 
Cenový dopad bez DPH -89.203,47 Kč 
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Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 
075 

 

 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou 

Podpis projektanta: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 
 

Podpis technického dozoru stavby: 
 
                                               
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
                      
                          
 

 
                                      
 

 
Datum:  

 
Datum:  
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:
02.06.2022

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -89 203,47

MÉNĚPRÁCE -89 203,47

D 767.4 Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky, dveře -89 203,47

1228 K 767621003,2
NZ00 004 (standard S22)  Repase původního okna (XZ00 064) a úprava na 
okno anglického dvorku,Rozměr: Místnost: 0.01 Schodiště, 0.04 Sklep, 0.08 
Prohlubeň pro větrání CHÚC,repasovaná existující výplň

kus -1,000 59 468,98 -59 468,98 SOD SO 01/ č.p. 1228

PP

NZ00 004 (standard S22)
Repase původního okna (XZ00 064) a úprava na okno anglického dvorku
Rozměr:
Místnost: 0.01 Schodiště, 0.04 Sklep, 0.08 Prohlubeň pro větrání CHÚC
Popis základní:
repasovaná existující výplň
Popis technický:
- Repase 
- Obroušení a antikorozní nátěr
Materiál: původní ocelový rám
Zasklení: jednoduché zasklení, čiré
Ovládání: neotevíravé pevné okno s manuálně otvíravým ventilačním křídlem

1228 K 767621003,2
NZ00 004 (standard S22)  Repase původního okna (XZ00 064) a úprava na 
okno anglického dvorku,Rozměr: Místnost: 0.01 Schodiště, 0.04 Sklep, 0.08 
Prohlubeň pro větrání CHÚC,repasovaná existující výplň

kus -0,500 59 468,98 -29 734,49 SOD SO 01/ č.p. 1228

PP
Již provedena demontáž, opraven manuální otvírání,  provedeno obroušení, doprava zpět na 
stavbu

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

ZL  75 - Odpočet pozice NZ00 004 



ID Název úkolu Doba trvání [dny] Datum zahájení Datum dokončení

1 Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro
Východočeskou galerii v Pardubicích

834 dny 19.05. 20 31.08. 22

2 Převzetí staveniště 0 dny 19.05. 20 19.05. 20

3 Zařízení staveniště, přípravné práce, opatření proti hluku 15 dny 19.05. 20 02.06. 20

4 Zemní práce 71 dny 10.08. 20 19.10. 20

5 Zemní práce - pro základy na exponáty 110 dny 01.03. 22 18.06. 22

6 Zakládání 69 dny 09.09. 20 16.11. 20

7 Zakládání - podstavce pro exponáty 60 dny 19.06. 22 17.08. 22

8 Zakládání mikropiloty 21 dny 20.07. 20 09.08. 20

9 Svislé konstrukce stavba, 650 dny 17.11. 20 28.08. 22

10 Svislé konstrukce statika, překlady 300 dny 17.11. 20 12.09. 21

11 Stropy a stropní konstrukce stavba a statika, schodišťové konstrukce a rampy - statika, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 590 dny 16.01. 21 28.08. 22

12 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, ovlivněno ZL 42 623 dny 17.12. 20 31.08. 22

13 Úpravy povrchů venkovní - fasáda - lícové zdivo, břizolit, omítka,  ovlivněno ZL 28 780 dny 13.07. 20 31.08. 22

14 Lešení k venkovním fasádám, ovlivněno ZL 28 750 dny 29.06. 20 18.07. 22

15 Trubní vedení 270 dny 01.11. 21 28.07. 22

16 Ostatní konstrukce a práce - stavba, statika, bourání a sanace ŽB konstrukcí 600 dny 17.11. 20 09.07. 22

17 Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet 1.PP-6.NP a ostatní 200 dny 03.06. 20 19.12. 20

18 Demolice a sanace 200 dny 20.12. 20 07.07. 21

19 Přesun sutě, uložení na skládku dle ZL 21, 28 a 33 došlo k prodloužení termínu 260 dny 03.09. 20 20.05. 21

20 Přesun hmot 820 dny 03.06. 20 31.08. 22

21 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 560 dny 10.02. 21 23.08. 22

22 Povlakové krytiny, ovlivněno ZL 42 502 dny 20.03. 21 31.08. 22

23 Izolace tepelné, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 470 dny 16.05. 21 28.08. 22

24 Konstrukce tesařské - stavba, ovlivněno ZL 51 329 dny 07.10. 21 31.08. 22

25 Konstrukce tesařské - statika, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 350 dny 10.01. 21 25.12. 21

26 Konstrukce suché výstavby SDK, ovlivněno ZL 42 260 dny 15.12. 21 31.08. 22

27 Konstrukce klempířské, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 260 dny 05.12. 21 21.08. 22

28 Konstrukce truhlářské, ovlivněno ZL 42 90 dny 17.05. 22 31.08. 22

29 Konstrukce zámečnické - stavební 250 dny 16.04. 21 21.12. 21

30 Konstrukce zámečnické - protipožární opláštění ocelové konstrukce 249 dny 26.12. 21 31.08. 22

31 Konstrukce zámečnické - statika, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 310 dny 28.09. 21 03.08. 22

32 Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky, dveře + okna + světlíky, ovlivněno ZL 42 794 dny 29.06. 20 31.08. 22

33 Podlahy skládané, ovlivněno ZL 51 284 dny 21.11. 21 31.08. 22

34 Podlahy povlakové, ovlivněno ZL 51 105 dny 19.05. 22 31.08. 22

35 Podlahy lité, ovlivněno ZL 51 125 dny 29.04. 22 31.08. 22

36 Dokončovací práce - nátěry - vodojem +  biocidní nátěr 350 dny 08.06. 21 23.05. 22

37 Dokončovací práce - malby a tapety, ovlivněno ZL 42 311 dny 26.09. 21 31.08. 22

38 Dokončovací práce - zasklívání 411 dny 17.07. 21 31.08. 22

39 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 60 dny 30.12. 20 28.02. 21

40 Práce a dodávky M (demontáže rozvodů elektro, SHZ, vzt, technologií, vodojemu) 60 dny 21.10. 20 19.12. 20

41 02 Vestavěné vybavení 149 dny 05.04. 22 31.08. 22

42 03 ZTI - vodovod a splašková kanalizace 602 dny 06.01. 21 30.08. 22

43 04 ZTI - rozvod plynu 400 dny 16.06. 21 20.07. 22

44 05 Vytápění a chlazení, ovlivněno ZL 51 348 dny 17.09. 21 30.08. 22

45 06 Vzduchotechnika 540 dny 09.03. 21 30.08. 22

46 07 MaR, ovlivněno ZL 51 200 dny 13.02. 22 31.08. 22

47 08 Komín záložního zdroje el. energie 225 dny 02.11. 21 14.06. 22

48 9.1.1 Silnoproudá elektrotechnika 550 dny 12.01. 21 15.07. 22

49 Silnoproudá elektrotechnika, ovlivněno ZL 42, jedná se o cca  8.000 bm kabelů včetně požárních, dodací
lhůta cca 30 - 60 dní

60 dny 16.05. 22 23.08. 22

50 Silnoproudá elektrotechnika - montáž  ovlivněno ZL 42, 60 dny 03.07. 22 31.08. 22

51 9.1.2 Hromosvod 61 dny 11.05. 22 10.07. 22

52 9.2 Expoziční osvětlení 60 dny 17.05. 22 15.07. 22

53 10 - Slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS, EPS, ovlivněno ZL 42 771 dny 22.07. 20 31.08. 22

54 11 SHZ plyn 110 dny 13.05. 22 30.08. 22

55 12 SHZ vodní mlha 110 dny 13.05. 22 30.08. 22

56 13 Výtahy 220 dny 19.05. 20 24.12. 20

57 SO 02 Dešťová kanalizace 200 dny 25.12. 21 12.07. 22

58 SO 03 Zpevněné a vegetační plochy, rozsah ovliněn ZL26 130 dny 24.04. 22 31.08. 22

59 Kompletace koncových prvků a zařízení TZB 120 dny 03.05. 22 30.08. 22

60 Kompletace, dokončovací práce, úklid 90 dny 03.06. 22 31.08. 22

61 Předání stavby 4 dny 28.08. 22 31.08. 22

62 Demontáž zařízení staveniště 14 dny 18.08. 22 31.08. 22

19.05. 31.08.
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích 

19.05. Převzetí staveniště

19.05. 02.06.

71 dny Zemní práce

110 dny Zemní práce - pro základy na exponáty

69 dny Zakládání

60 dny Zakládání - podstavce pro exponáty

21 dny Zakládání mikropiloty  

650 dny Svislé konstrukce stavba, 

300 dny Svislé konstrukce statika, překlady

590 dny Stropy a stropní konstrukce stavba a statika, 

623 dny Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní,

780 dny Úpravy povrchů venkovní - fasáda - lícové zd

750 dny Lešení k venkovním fasádám, ovlivněno ZL 28  

270 dny Trubní vedení 

600 dny Ostatní konstrukce a práce - stavba, statika, bourání a sanace ŽB konst

200 dny Bourání a demontáže prvků dle inventarizačních karet 1.PP-6.NP a ostatní

200 dny Demolice a sanace

260 dny Přesun sutě, uložení na skládku dle ZL 21, 28 a 33 došlo k prodloužení termínu  

820 dny Přesun hmot

560 dny Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

502 dny Povlakové krytiny, ovlivněno ZL 42

470 dny Izolace tepelné, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 

329 dny Konstrukce tesařské - stavba, ovlivněno ZL 51

350 dny Konstrukce tesařské - statika, ovlivněno ZL 21, 28 a 33

260 dny Konstrukce suché výstavby SDK, ovlivněno 

260 dny Konstrukce klempířské, ovlivněno ZL 21, 28 a 33

90 dny Konstrukce truhlářské, ovlivněno ZL 42

250 dny Konstrukce zámečnické - stavební

249 dny Konstrukce zámečnické - protipožární oplášt

310 dny Konstrukce zámečnické - statika, ovlivněno ZL 21, 28 a 33 

794 dny Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobk

284 dny Podlahy skládané, ovlivněno ZL 51

105 dny Podlahy povlakové, ovlivněno ZL 51

125 dny Podlahy lité, ovlivněno ZL 51

350 dny Dokončovací práce - nátěry - vodojem +  biocidní nátěr

311 dny Dokončovací práce - malby a tapety, ovlivně

411 dny Dokončovací práce - zasklívání

60 dny Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

60 dny Práce a dodávky M (demontáže rozvodů elektro, SHZ, vzt, technologií, vodojemu)

149 dny 02 Vestavěné vybavení

602 dny 03 ZTI - vodovod a splašková kanalizace

400 dny 04 ZTI - rozvod plynu

348 dny 05 Vytápění a chlazení, ovlivněno ZL 51

540 dny 06 Vzduchotechnika

200 dny 07 MaR, ovlivněno ZL 51

225 dny 08 Komín záložního zdroje el. energie

550 dny 9.1.1 Silnoproudá elektrotechnika

60 dny Silnoproudá elektrotechnika, ovlivněno ZL 42, je

60 dny Silnoproudá elektrotechnika - montáž  ovlivn

61 dny 9.1.2 Hromosvod

60 dny 9.2 Expoziční osvětlení

771 dny 10 - Slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS, EP

110 dny 11 SHZ plyn

110 dny 12 SHZ vodní mlha

220 dny 13 Výtahy

200 dny SO 02 Dešťová kanalizace

130 dny SO 03 Zpevněné a vegetační plochy, rozsah 

120 dny Kompletace koncových prvků a zařízení TZB

90 dny Kompletace, dokončovací práce, úklid

4 dny Předání stavby

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
2020 2021 2022

úkol Úkol Rozdělení Průběh Milník Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín
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