Ev. č.: KK/03207/2021/1
D O D A T E K  č. 1

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta


	„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projekční sdružení pro KKN KV
Společník 1 (Správce)
PENTA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: 		Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO:   			47916621
DIČ: 			CZ47916621
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
zastoupený:		Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117727

Společník 2
[bookmark: _GoBack]CASUA, spol.s r.o.
se sídlem: 		Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:   			44846908
DIČ: 			CZ44846908 
zastoupený:		Ing. Alešem Poděbradem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C vložka 6109

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:
· smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“, číslo smlouvy objednatele KK03207/2021 (dále jen „smlouva“); 

· v průběhu zpracování projektové dokumentace pro část 2/1 a část 2/2 dochází ke změně dispozičního řešení v nezbytném rozsahu pro budoucí rozvoj lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s. připravované výstavby nových objektů G1, G2, G3 v rámci Generelu Karlovarské krajské nemocnice, k navýšení rozsahu prací předmětu díla a navýšení délky zajištění Společného datového prostředí, k navýšení dodržení požadované výše investice stavebních prací na fyzickou realizaci a prodloužení termínu plnění;

· změnou dispozičního řešení dochází ke zvětšení objektu G2, ke změně prostorového uspořádání v nových objektech G1, G2, G3 i v souvislosti s hospitalizací pacientů s vysoce infekčním onemocněním koronavir SARS-CoV-2;

· rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  č. 1
 
Smlouva se mění a upravuje takto:
A.

Ve smlouvě článek I odst. 1.3 písmeno g) se stávající text nahrazuje novým zněním takto:

g)	zpracování projektové dokumentace tak, aby položkový rozpočet dodržel požadovanou výši investice 237,46 mil. Kč bez DPH pro část 2/1 (objekt G1) a 1 151,32 mil. Kč bez DPH pro část 2/2 (objekt G2 – 1 089,91 mil. Kč bez DPH, objekt G3 – 61,41 mil. Kč bez DPH), v předpokládané hodnotě investice není zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem a zdravotnickou technologií;

Ve smlouvě článek II odst. 2.1 se cena za dílo a poskytování služeb nahrazuje novou cenou díla takto:
část 2/1
	Cena bez DPH:	 16 615 000,00 Kč
(slovy: šestnáct milionů šest set patnáct tisíc korun českých)
DPH:			3 489 150,00 Kč
(slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc sto padesát korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	20 104 150,00 Kč
(slovy: dvacet milionů sto čtyři tisíce sto padesát korun českých)


část 2/2
Cena bez DPH:		24 615 000,00 Kč
(slovy: dvacet čtyři milionů šest set patnáct tisíc korun českých)
DPH:			  5 169 150,00 Kč
(slovy: pět milionů sto šedesát devět tisíc sto padesát korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	29 784 150,00 Kč
(slovy: dvacet devět milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc sto padesát korun českých)

Cena díla celkem
	
Cena bez DPH:		41 230 000,00 Kč
(slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě třicet tisíc korun českých)
DPH:			  8 658 300,00 Kč
(slovy: osm milionů šest set padesát osm tisíc tři sta korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	49 888 300,00 Kč
(slovy: čtyřicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc tři sta korun českých)

Ve smlouvě článek II odst. 2.2 se dohodnutá maximální úhrada za autorský dozor projektanta nahrazuje takto:

Cena za výkon autorského dozoru projektanta pro část 2/1 a pro část 2/2 bude hrazena dle skutečně odpracovaných a vykázaných hodin. Maximální úhrada za autorský dozor dle čl. I. odst. 1.16 a 1.17 nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku:
	část 2/1

	Cena bez DPH:		1 280 000,00 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc korun českých)
DPH:			   268 800,00 Kč
(slovy: dvě stě šedesát osm tisíc osm set korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	1 548 800,00 Kč
(slovy: jeden milion pět set čtyřicet osm tisíc osm set korun českých)
 
část 2/2

Cena bez DPH:		1 720 000,00 Kč
(slovy: jeden milion sedm set dvacet tisíc korun českých)
DPH:			   361 200,00 Kč
(slovy: tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	2 081 200,00 Kč
(slovy: dva miliony osmdesát jedna tisíc dvě stě korun českých)

Maximální úhrada je 8 % (osm procent) původní smluvní ceny za dílo pro část 2/1 a pro část 2/2 dle čl. II. odst. 2.1. 



Ve smlouvě článek II odst. 2.3 se délka měsíců za zajištění SDP nahrazuje novou délkou za zajištění SDP takto: 

	Cena za zajištění SDP bude hrazena v délce 26 měsíců. 

Ve smlouvě článek III odst. 3.1 se lhůta realizace díla nahrazuje novou lhůtou takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.16, 1.17 a 1.19 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do:
· 686 kalendářních dnů pro část 2/1, 
· 748 kalendářních dnů pro část 2/2, 
	od účinnosti smlouvy.

B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 647/06/22 ze dne 6. 6. 2022.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

7. Nedílnou součást tohoto dodatku je tato příloha: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram

8. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č.  1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



        V Jihlavě dne …………				V Karlových Varech dne ……….




 ____________________________			   __________________________________
                           		                                                                                                           
                  zhotovitel							objednatel
     Ing. Jaromír Homolka, CSc.				       Ing. Petr Kulhánek
Projekční sdružení pro KKN KV                                               hejtman Karlovarského kraje
Na základě smlouvy o společnosti ze dne 09.06.2021
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