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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem 

uzavřené mezi smluvními stranami: 
 

 Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Právní forma: Státní příspěvková organizace 

Sídlo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice 

Za kterou jedná: MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka 

IČ: 00064220 

DIČ: CZ00064220 

(dále jen „Klient)  

a 

 Společnost VEOLIA & D-energy – PN Bohnice  

Sídlo:: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  

Zapsán v obchodním rejstříku: -  

Zastoupený: Ing. Reda Rahma, místopředseda představenstva 

 Maxime Marsault, člen představenstva 

IČ: -  

DIČ: -  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 6606791/0100  

(dále jen „ESCO“)  

 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany") 

 

 

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 17. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“), 
kterým se mění a doplňují níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku 

je změna okolností a úprava smluvních podmínek, zejména pak termínu dokončení a změna 
poddodavatele. Provedení úpravy je nezbytné s ohledem na skutečný termín uzavření 
smlouvy až dne 17.5.2022 namísto původně předpokládaném termínu do 28.2.2022. 
Provádění stavebních a technologických opatření bude muset probíhat i po zahájení topné 
sezóny 2023/2024. Smluvní strany se nicméně dohodly na úpravě harmonogramu tak, aby po 
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zahájení topné sezóny 2023/2024 probíhaly pouze práce, které nebudou vyžadovat 
přesouvání osob či úpravu jiných procesů v rámci fungování Klienta. Prodlení v uzavření 
smlouvy mělo také pro ESCO ten důsledek, že s ním neuzavřel smlouvu poddodavatel, který 
měl pro ESCO zajišťovat stavební opatření. ESCO proto operativně zajistil jiného 
poddodavatele a předložil Klientovi veškeré dokumenty dosvědčující kvalifikaci tohoto 

poddodavatele. Tento dodatek nemá vliv na výši celkové ceny, tj. včetně ceny za provedení 
základních opatření, finančních nákladů a ceny za energetický management a související 
služby, jakož i na výši garantované úspory. Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na 
veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3, neboť změna by neumožnila účast jiných 
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr původního dodavatele, nemění ekonomickou rovnováhu 
závazku ani nevede k podstatnému rozšíření rozsahu veřejné zakázky.  

Článek 1. 
Předmět dodatku 

1. Odst. 1. písm s) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

a) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního 
staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů 
základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi, 
ke kterému dojde nejpozději 30.11.2023 (nestanoví-li smlouva jinak) v souladu 

s harmonogram, který předloží ESCO Klientovi nejpozději do 3 měsíců od uzavření 
Dodatku č. 1; 

2. Příloha č. 4 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

3. Příloha č. 9 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

 

Článek 2. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění 
zajistí Klient.  

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost pro 
přizpůsobení vzájemných vztahů znění Dodatku. 

3. Dodatek obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly v Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání 
o Dodatku ani projev učiněný po uzavření Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Klient obdrží dvě vyhotovení a 
ESCO jedno vyhotovení. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, což Smluvní strany stvrzují 
svými podpisy. 

 
 
 

Přílohy dodatku: 

Příloha č. 1 Harmonogram realizace projektu 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Praze dne  V Praze dne  

 

 

 

 

  

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA,  

ředitelka 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 

 

 Ing. Reda Rahma,  

místopředseda představenstva  

Veolia Energie ČR, a.s. 

 

 

 

 

  Maxime Marsault,  

člen představenstva 

Veolia Energie ČR, a.s. 
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Přílohy k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených 
veřejnému zadavateli 
 

Příloha č. 1: Harmonogram 

Hrubý harmonogram realizace celého projektu je následující: 
Fáze  Termín Činnost 

- 17.05.2022 Podpis Smlouvy o poskytování energetických služeb 

př
ed

bě
žn

é 
čin

no
sti

 

od 17.05.2022 

 

 

do 16.08.2022 

Předběžné činnosti 
• ověření stavu využití objektů 

• zajištění dostupné dokumentace 

• podrobná prohlídka řešených objektů 

• přípravné a projekční práce, inženýrská činnost pro povolení stavby 

• vytvoření podrobného harmonogramu realizace projektu 

pr
ov

ed
en

í z
ák

lad
níc

h o
pa

tře
ní 

od 18.07.2022 Předání a převzetí staveniště pro práce nevyžadující stavební povolení 

od 01.11.2022 Předání a převzetí staveniště pro práce vyžadující stavební povolení 

od 18.07.2022 

do 30.11.2023 

Stavební práce 

• výměna oken a dveří 
• zateplení obvodového pláště, zateplení střešních konstrukcí a stropů 

od 01.07.2022 

do 30.11.2022 

Projekční práce opatření na technologických zařízeních budov  

od 22.08.2022 

 

 

 

do 30.11.2023 

Realizace opatření na technologických zařízeních budov a ostatních 

technických opatřeních 

• nový systém MaR, TRV + TRH, výměna osvětlení 
• rekonstrukce teplovodů, instalace výměníkových stanic 

• rekonstrukce centrální výměníkové stanice 

• instalace záložního zdroje 

• instalace perlátorů  
od 01.11.2022 

do 30.11.2023 

Dokončení realizace základních opatření, předání a převzetí dokončeného 
díla, vystavení faktury za provedení základních opatření, žádost o kolaudaci 
stavby 

od 01.10.2023 

do 28.02.2024 

Kolaudace díla, nastavení technologických zařízení, systému MaR, průběžné 
nastavení optimální funkčnosti a kooperace nových zařízení 

po
sk

yto
vá

ní 
g

a
ra

n
ce

 

od 01.01.2024 

do 31.12.2033 

Sledované období 
• sledování a vyhodnocování úspor – porovnání s garancí 
• výkon aktivního energetického managementu 

 

do 31.12.2033 

Ukončení smlouvy 

• závěrečné vypořádání 
• ukončení smlouvy 

V průběhu realizace projektu bude harmonogram upřesněn – bude zpracován a předložen podrobný 
harmonogram realizace projektu, který bude průběžně konzultován s Klientem a upravován tak, aby byl 
minimalizován dopad realizace základních opatření na běžný provoz řešených objektů / areálů. 
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Příloha č. 2:  

Seznam subdodavatelů 

ESCO pro realizaci projektu hodlá využít subdodavatelů. Seznam subdodavatelů, jejichž podíl na plnění bude 
vyšší než 10% celkové hodnoty, je následující: 
 

Identifikace subdodavatele Popis plnění poskytovaného Zhotoviteli 

BAK stavební společnost, a.s. 
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 

IČ: 28402758 

Stavební opatření 
 

Special Service International Energy, a.s. 

Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČ: 26180316 

Výměníkové stanice, rozvody tepla 

 

 


