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LT124017 Vrutice, ÚV -  rekonstrukce

D O D A T E K  Č.2 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele VHS stavby a.s.: 608 / 2020 t t $ / M 6 3 / 2 2  
Číslo zhotovitele SMP CZ, a.s.: 1ZHS200025

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.6.2020 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věcí technické........................................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pana................. ......... 
...... .................................. ........ ..................z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Jako společníci ve společnosti s názvem: „Společnost ÚV Vrutice11 
Na základě společenské smlouvy ze dne 28.01.2020

1. VHS stavby a.s. -  správce
se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické

: Bánskobystrická 114/26,460 08 Liberec Vlil -  Dolní Hanychov 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824 
: Ing. Míchal Maděra, místopředseda představenstva 

Ing. Marek Štěpníčka, člen představenstva 
......................................................

IC
DIČ
společný účet společností 
telefon

251 83 052 
CZ25183052
Komerční banka a.s., č.ú. 300643681/0100 
....................

2. SMP CZ, a.s. -společník 2
se sídlem
zapsaná u Městského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické

IC
DIČ

: Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 
: v Praze, oddíl B, vložka 9654 
: Ing. Lucie Zimová, místopředseda představenstva 
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 

: ......................... 
............................. 
.......................................................... 
271 95 147 
CZ271 95 147

bankovní spojení 
telefon

Komerční banka, a.s. č.ú. 141510186/0100 
....................
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LT124017 Vrutice, ÚV -  rekonstrukce

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Tomáš Pilný. 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Radomír Friihauf, Ing. Lukáš Pešta.

II. Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.4 článku II. Předmět plnění, který se tímto dodatkem č.2 
rozšiřuje o drobné stavební úpravy, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 02/2022, který je 
nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.1. článku IV. Cena za dílo, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem včetně dodatku č. 1 ie 153 966 364,44 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 186 299 300,97 Kč

Cena dle dodatku 6.2 (ZL č. 02/2022) je -  3 421 523.04 (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem -  4 140 042,88 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2 ie 150 544 841.40 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 182 159 258,09 Kč

2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se upravuje odstavec č. 3.2 článku III. Čas plnění takto:

3.2 Dokončení stavby do: 30.12.2022

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Po dokončení stavby či ucelené části díla bude následovat zkušební provoz dle podmínek projektové 
dokumentace stavby zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Předpokládané ukončení zkušebního provozu: 12 měsíců od dokončení stavby

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru 
smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

příloha č. 1 - Změnový list č. 02/2022 

příloha č. 2 -  Změnový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.
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LT124017 Vrutice, ÚV -  rekonstrukce

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ... 

O b j e d n a t e l :

V Liberci dne 

Z h o t o v i t e l :

.....J .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  T e p l ic e ,  P ř í tk o v s k á  1 6 8 9  
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VHS stavby a.s.
....................................... 

....... ..... ..... . .. . . . 
........ ....................

Ing/Michai Maděra 
místopředseda představenstva 

VHS stavby a.s.

................................. 
člen představenstva 

VHS stavby a.s.

Ing. Lucie Zimová 
místopředseda představenstva 

SMP CZ, a.s.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č í s l o :  0 2 / 2 0 2 2

Z h o to v ite l: „ S p o l e č n o s t  Ú V  V r u t i c e “

V H S  s t a v b y  a . s . ,  B á n s k o b y s t r i c k á  1 1 4 / 2 6 ,  4 6 0  0  

S M P  C Z ,  a . s . ,  V y s k o č i l o v a  1 5 6 6 ,  1 4 0  0 0  P r a h a  A

8  L i b e r e c  -  s p r á v c e  

-  s p o l e č n í k  2

K om u: S e ve ro če ská  vo dá renská  sp o le čn o s t a.s. D atum : 1 1 .  0 5 .  2 0 2 2

N á ze v  akce : LT124017 Vrutice, ÚV  -  rekonstrukce

Z p ů s o b  poštou
o d e s lá n í/
p ředán  í/da tum :

E -m a ilem - Faxem : 
X

osobně

O dkazy na spec ifikac i: 
na výkresy: 

na ro zp o č to vé  podklady: 
na jinou  čás t sm louvy:

Z m ě n o vý  rozpoče t 02 -  p říloha  č.1

Popis a zd ů vo d n ěn í zm ěny:
Soubor zm ěn technického řešení, vyplývajících ze skutečností z jištěných v průběhu realizace, případně ze 
zám ěru objednate le:
1 Odsazovací nádrž - skutečné objemy zemních prací vyplývajících ze zatřídění zemin
2 Zakrytí pískových filtrů - změna materiálového provedení na bazénové zakrytí
3 Zakrytí GAU filtrů - změna materiálového provedení na bazénové zakrytí
4 VZT - odtah z filtrů - změna odvětrání prostoru pod zakrytím filtrů
5 Provizorní dešťová kanalizace P54 - zrušení - nebyla nutná realizace z důvodu přizpůsobení provozu ÚV
6 Úpravy dešťové kanalizace vzhledem ke skutečnému provedení stávající kanalizace
7 Drenážní potah bednění - zrušení
8 Měření odtoku z kalových lagun - zrušení šachty s Parshal. žlabem, řadu 59 a provizorního obtoku P59 - změna měření - ostrohranné přelivy 

v odtokových objektech
9 Odtokový objekt z kalových lagun - zrušení dvoudeskových stavítek
10 Kácení stromů jmenovitě povolených - v předstihu v mimovegetačním období 03/2020 zajistil objednatel
11 Vybourání oken a zazdívka otvorů v m.č. 2210 (4 okna ,zaplentované z obou líců zdivá) - skutečnost zjištěná po odbourání
12 Změny elektro - doplnění do PD
13 Změna trasy výtlaku recirkulátu č. 13
14 Propoj výtlaku z VR2 do nové akumulace - změna profilu napojení
15 Nové provedení prostupu potrubí odběru do ČS Křešice v armaturním prostoru nové akumulace -  míst. č. 3001 (prostup SP15)
16 Prostupy pod rozvaděči v rozvodně NN m.č. 2111 - chyběly ve výkazu výměr
17 SDK podhledy v m.č. 203, 204, 209 - změna PD
18 SDK podhledy - dozdívky příček, dotažení pod strop
19 podlahy m.č. 2213 - nebourá se, vyhovující stav
20 Podlahy v místnostech 2204.2205.2208.2209 - skutečná kubatura betonu
21 Schodiště do AK staré akumulace - změna technického řešení
22 Dobudování lomové šachty na odtoku z kalových lagun - chybějící vrchní část šachty, pro zajištění odtoku z kalových lagun
23 Výměna dešťových svodů z důvodu nevyhovujícího stavu
24 Sanace stará akumulace - odpadla sanace trhlin, nevyskytovaly se
25 Sanace nové akumulace - odpadla sanace trhlin, nevyskytovaly se
26 Rozepření manipulační komory staré akumulace - nebylo nutné při provádění stavebních úprav
27 Voda pro zkoušku vodotěsnosti - zajišťuje provozovatel
28 Podchycení sousedního objektu - nebylo nutné
29 Provizorní odtok filtrátu z pískové filtrace - náhradní řešení místo nefunkčního využití kanálu upravené vody, který byl netěsný
30 Chlorovna - změny dispozice a vstupů - vhodnější provozní řešení
31 Kanalizace splašková - řad 51 - montáž, materiál + bourání beton, patek VO - položky chybějící ve výkazu výměr
32 Vnější omítky zazděných oken pod zateplení - jižní fasáda přízemí 14 oken x 2,88
33 Přemístění bojleru v kuchyňce z technologických důvodů
34 Nástavce hydrantů a vzdušníků z důvodu hloubky potrubí
35 Omítky - opravy - skutečnost
36 Změny tloušťky stropní desky v 3101 z 200 na 250 mm - změna v RDS
37 Náhrada venkovních výbojkových svítidel LED -  zohlednění aktuální Metodiky MŽP ČR pro navrhování venkovního osvětlení
38 Rozšíření montážního otvoru stropu VR1 - pro montáž a demontáž čerpadla
39 Zřízení montážního otvoru 1200x1200 ve stropě pro transport tepelného čerpadla
40 Vstupní dveře do šatny z rampy větší šířka pro transport TČ
41 GAU filtrace - nosník pro potrubí vzduchu pod střechou - pozice Z1 - nahrazeno nerezovými nástěnnými konzolami
42 Zásuvkové skříně - skutečný počet dle PD (chyběly ve výkazu výměr)
43 Utěsnění prostupů po potrubí
44 Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech
45 2 x nové plastové vchodové dveře ve štítu budovy pískové filtrace - náhrada z důvodu nevyhovujícího stavu
46 Nová akumulace - bourání betonu -13 ks přibetonávek 400*400 tl. 60 mm



D ůvod zá m ě r chyba v chyba vyšš í jiné  okolnosti
v íce p rá ce /m é n ě ob jedn a te le p ro jek tové zh o to v ite le m oc X

práce X dokum en tac i

47 Vestavba měrných přelivů do odtokových objektů kalových lagun - měření odtoku
48 Obnova potrubí kanalizace - stávající - zajištění odtoku na kalové laguny
49 Zrušení neutralizační jímky - nevyužitá
50 MPC - moduly navíc - chybějící v PD
51 Stará akumulace - provizorní přístup po dobu rekonstrukce nové akumulace
52 Změna profilů potrubí a klapek na GAU - změna ve fázi RDS
53 2x Zavzdušnění potrubí odtoku filtrátu mezi RK - nebylo v PD

P oče t p řip o je n ých  lis tů  výkresů  zm ěny: 0
O ceněn í zm ěny:

Celkem  -3 421 523,04 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč): 
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)

148 990 900,00 
+ 4 975 464,44 

-3 421 523,04

N o v ě  n a v rž e n á  c e n a  d íla  1 50  5 4 4  8 4 1 ,4 0

Z m ěna  navržené  lhů ty  d o ko n če n í d íla  
(č ís lem /s lovy):

87  ka lendá řn ích  dnů

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýše ní / ponížení rozpočtu o částku: 3 421 523,04 Kč bez DPH  
Cena víceprací pod le  tohoto Zm ěnového listu činí 2 400 079,47 Kč bez DPH, tj. 1,61 % nabídkové ceny. 
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 5 821 602,51 Kč bez DPH, tj. 3,91 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 7 375 543,91 
Kč bez DPH, tj. 4 ,95 % nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 5 821 602,51 
Kč bez DPH, tj. 3,91 % nabídkové ceny.________________________________________________________________________
P oče t p řip o je n ých  listů spec ifikac í (zm ě n o vý  rozpoče t): 15
Zástupce zhotovite le:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje 
jsou pravdivé.

....... . . . . . . . . . . . ........ ........................................ . a tum



P Ř IJE T I ZM Ě N Y

P o so u zen í zm ěny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.
D
O důvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- zm ěna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele -  NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a m éněprací realizovaných v tomto režimu) činí 13 197 146,42 
Kč, tj. 8,86 % a je  tedy nižší, než finanční lim it pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební 
práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

S tan ovisko  projektanta (AD):
P ro je k ta n t souh las í s u veden ým i úda ji a zd ů vo d n ě n í!^  a ja fe d k lá d á  in ve s to ro v i 
. . . . . . . . . . . .. . .... . .. ... . . . . . . . . . ... . .

....... . . . . . . . . . . ......... ........... . . a tum ¿ r . r  wíLa.
P o t v r z e n í  o  p ř e v z e t í  N á v r h u  z m ě n y  T D I:
TD I s o u h la s í s uvedeným i úda ji a zd ů vo d n ě n ím  a p ředk jádá  investo rov i 
. . ............................ ..... . . ..................................................................

z<r f 2oii
........................................................................................................D a tu m ................

Zástupce  objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
... .......... . . . . . . .....

....... . ........... . . . . . . .. . . . . . . . . .

....... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

.....................................D a tum

. .
/

.......................................... D a tum

Toto P řije tí zm ěny  (dále jen "P Z ") je  dokladem  posouzení změny. Zhotovite l předložil doklady potřebné 
k přijetí / zam ítflu tí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako  opravňující /  newfeogBifcí k provedení 
zm ěny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předm ětem  výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. 
V  případě, že  zhotovite l vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběm a sm luvním i stranami.


