
SVS/ L1 1 0 0 7 /22 ■J

CES: 420/22/OLCE
JN002072 Bedřichov.UV Bedřichov-osazem nových dávkovačů C02

D O D A T E K  Č. 1 KE  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2022/004/ínz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.2.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s,

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddil B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
....................................................... ............. 
49099469 
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

IC
DIČ
bankovní spojení

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ......... ........... .......... . . . . .  
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

Datová schránka/e-mail: x4zcsh7/inzet@inzet.cz
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon, je zmocněn ................... 
................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je. . . . . . . . . . . . .
...............................................................................

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo SVS/TP/-999/22,CES 420/22/OLCE ze dne 22.2.2022 jsou 
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě: 

Článek 3.2 se mění:

3.2. Dokončení stavby do 31.10.2022.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

1.2 Zhotovitel:
INZET, s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Městského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Bílá 480/1,251 01 Říčany
v Praze, oddíl C, vložka 54670
Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou
........................
25611062
CZ25611062
ČSOB, a.s.,č. ú. 276 556 819/ 0300 
....................

II. Předmět Dodatku
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Článek 4.1. se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě změnového listu, nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě jejíž 
výše je stanovena částkou:

cena celkem 3 752 624,63 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 540 675,80 Kč.

2.2 2. Článek XVI Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobni údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracováni osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
webu SVS v sekci GDPR (https://www. svs. cz/cz/soolecnost/odpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupční ho jednání
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance
(https://www.svs.cz/cz/spolecnosVcompliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani sí je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství čí jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance(Q).svs.cz,

b) Korespondenční adresa: Compliance offícer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
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17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získáni náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1,

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne............... V Říčanech dne 30.6.2022

III. Závěrečná ustanovení

Obj ednate l :

.

Zhot ov i t e l :

................................ 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnos: a,s.

INZET, s.r.o. Q3
Bílá 480/1, Radošovice 
251 01 Říčany 
DIČ-cz25611062 
¡nzetiainžet.M, www.lnzet.cZ 
272 920 908,773 012 973

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2022

Zhotovitel: INZET s. r. o., Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 13. 06. 2022

Název akce:
JN002072 Bedřichov, ÚV Bedřichov- osazení nových dávkovačů CO2

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

Potrubí CO2, materiál PVC-U

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Rozpočet prací nad rámec SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Z důvodu usnadnění pozdější demontáže potrubí vody, bude zvolena nová trasa CO2 
v 1 .PP. Stávající potrubí CO2, které mělo zůstat původní, bude nové z materiálu PVC-U. 
Zároveň dojde k posunutí termínu dokončení díla. Důvodem je to, že výrobce dávkovacího 
zařízení f. Wallace a Tiernan, změnil termín dodání na 2. 9. 2022

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listu výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem + 41 818,63 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

3 752 624,63 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

92 / devadesátdva kalendářních dnů, 
do 31.10.2022

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 41 818,63 Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 41 818,63 Kč bez, tj. 1,13 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 41 818,63 Kč bez DPH, tj. 1,13 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
......... ....... ..............

..........................
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZV Z)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZ V Z  
při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de mínímis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

........... ....Datum

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ...................................................................................................j

................. ............................................................... .......... . . atum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:
TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . .........................................................................................

......................................................................................................t um

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222  
odst. 4 až  7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z ro v n ě ž .

....................... ........... Datum

...... ...................... ......................................Datum
. 71-¥ul

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


