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Délka realizace v kalendářních týdnech

44 850 000,00
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Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky:

Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky:

44 850 000,00

SO 01 Zajištění stability území (mimo realizaci vrtů horizontálního odvodnění) 27 551 573,99

SO 02 Rekonstrukce kanalizace 4 053 832,48

SO 03 Rekonstrukce vodovodu 1 105 471,60

SO 04 Rekonstrukce plynovodu 1 128 559,77

SO 05 Rekonstrukce komunikace 6 169 472,28

VO 90 Vedlejší a ostatní náklady 4 841 089,88

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele Za zhotovitele

…………………………………….. ……………………………………..
za statutární město Brno OHLA ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s.
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Měsíc 4

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na objektu SO 01 Zajištění stability území - vrty horizontálního odvodnění následující den po dni doručení písemné výzvy objednatele. Současně zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací.

1 2 3 4

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dílo ve lhůtě do 4 týdnů, přičemž lhůta k předání díla počíná běžet dnem následujícím po posledním dni lhůty výstavby uvedené v čl. III odst. 6 této smlouvy.

Měsíc 5

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle následující den po dni předání staveniště objednatelem. Současně zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací.

Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavebně montážní práce na objektu SO 01 Zajištění stability území (mimo realizaci vrtů horizontálního odvodnění), předat objednateli doklady uvedené v čl. X bodu 3 této smlouvy a vyklidit staveniště ve lhůtě výstavby, tj. maximálně do 14 týdnů, přičemž lhůta výstavby počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.

10 11 12 14 15 16

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na objektu SO 01 Zajištění stability území - vrty horizontálního odvodnění, vyklidit staveniště a předat objednateli doklady uvedené v čl. X odst. 5 této smlouvy do 3 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na objektech SO 02 Rekonstrukce kanalizace, SO 03 Rekonstrukce vodovodu, SO 04 Rekonstrukce plynovodu, SO 05 Rekonstrukce komunikace následující den po dni předání staveniště. Současně zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací.

Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavebně montážní práce na objektech SO 02 Rekonstrukce kanalizace, SO 03 Rekonstrukce vodovodu, SO 04 Rekonstrukce plynovodu, SO 05 Rekonstrukce komunikace, předat objednateli doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy a vyklidit staveniště ve lhůtě výstavby, tj. maximálně do 16 týdnů, přičemž lhůta výstavby počíná běžet dnem následujícím po dni předání
staveniště.

Měsíc 1 Měsíc 2 Měsíc 3

7 8 95 6 13


