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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. S6/2021/149 

ze dne 8. 12. 2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště, na základě      

pověření ze dne 8. 7.2019 

ve věcech technických jedná:  

 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 285867459/0300 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Lesostavby Třeboň a.s. 

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

IČO: 472 39 328  

DIČ: CZ47239328 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 553 

zastoupená 

ve věcech technických jedná:  

 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2001011923/2010 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S6/2021/149, 

uzavřené dne 8. 12. 2021  (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2021 Smlouvu o dílo č. SML-00865-2021-6, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost dílo„ Rekonstrukce LC polesí Vlašim“, evidenční číslo zakázky: S6/2021/149 

(dále jen „smlouva“) 

2. S ohledem na zhoršení technického stavu rekonstruované lesní cesty Stará cesta v km 0,0-

0,545, je nutné a účelné v tomto úseku položit ucelenou vrstvou kameniva ze štěrkodrti. 

S ohledem na funkčnost trubních propustků na lesní cestě Stará cesta a lesní cestě Ruská 

alej, kdy nové propustky jsou rozměrově nevyhovující, je nutné a účelné oba prodloužit o 

jednu troubu, tj. každou o 2,5 m. 

3. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IV. odst.  4 

smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, 

přehledně uvedených v položkových rozpočtech víceprací, které tvoří nedílnou součást 

tohoto dodatku v podobě Přílohy č. 1. 

 

II. 

Cena za dílo 

Vzhledem k vícepracem uvedeným v čl. I. tohoto dodatku došlo k navýšení ceny za dílo takto: 

 

Stavební práce nad rámec uzavřené smlouvy: (Příloha č. 1 dodatku)   247 398 Kč  

 

Vzhledem k této změně se čl. IV. odst. 1, věta první smlouvy mění následovně: 

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 520 705 Kč 

bez DPH, slovy šest milionů pět set dvacet tisíc sedm set pět korun českých bez DPH.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále 

v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací 
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V Konopišti , dne …………….                     V ………………. , dne ……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Miroslav Jankovský    

ředitel Lesního závodu Konopiště     

Lesy České republiky, s.p.    Lesostavby Třeboň, a.s. 




