
Dodatek č. ĺ.

ke smlouvě o dílo č,.476l21lKY

uzavřená podle $ 536 a nósl. zákona č' 5 13/I99] Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšĺch předpisů

Název stavby:

ooKostel sv. Václava Radošov - obnova kľovu lodi - III. etapaó'

Obec Kyselka
Radošov 118

362 72 Kyselka
IČ 002546Ż
Bankovní spojení: Čęská náľodní banka, číslo účtu: 94-3910341107l0
zastoupená Alešem Labíkem, starostou obcę

jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

a

Woodwoľking Inspiľation s.ľ.o. ( TESAI s.ľ.o.)
Jízdáľęnská ll52ll2
36001 Karlovy Vary
IČ:075l792l
DIČ: CZ O75l792l
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 93944500215500
Zastoupený / jednaj ící : Bc. Roman Klouček

jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

objednatel a Zhotovitel dále společně také ,$tranyoo čijednotlivě ,rSlrana".

Pľeambule

Dne 1. 6.Ż0Żl by|amezi objednatelem aZhotovitelem uzavŕena smlouva o dílo ,,Kostel sv. Václava
Radošov - obnova krovu lodi _ III. etapď' (dále jen Smlouva o dílo) za dohodnutou smluvní cenu
626221,33 Kč bez DPH (slovy: šest set dvacet šest tisíc dvě.s{ěn{y3gpt jedpB,korun ěeských třicęt tři
haléřů bez daně zpřidané hodnoty)' tj' 757 727,8t KĘ'yęotnęĐPłĹ(slovy: Ę!ffi set padesát sedm tisíc
sedm set dvacet sedm koľun česĘch osmdesát jeden hąłéřů vč*'iđ_.q-"f zpfl$paéhodnoty).

a) Vzhledęm k tomu, že se v mezidobí došlo ke změně názvu obchodní firmy zhotovitele, která
nebude mít vliv na cenu díla, na termín provedení a dokončení díla' ani na jeho předźni,uzaviraji
strany v souladu se smlouvou o dílo dohodu o změně nźnvu obchodní firmy zhotovitele a
v souvislostis tím tak i Dodatek ě. l ke Smlouvě o dílo.

-l-



b) Vzhledem k tomu, že se v mezidobí došlo ke zdraźenícen materiálu a prováděných odboľnýchprací, kteľá bude mít vliv na cenu díla, nikoliv však na teľmín pľovedení a dokoněení díla' ani
na jeho předání, uzavírajistrany v souladu se smlouvou o aĺo aonoJ;;;Ę'š""í celkové ceny
díla av souvislosti s tím tak i Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dohoda o změně nŁrrobchodní fiľmy

Na základě oznźlmęni zhotovitele si smluvní strany vzájemně odsouhlasily pľovedenou změnupůvodního obchodního néuvufirmy zWoodwoľking rnspiľition-s.r.o. na nový název obchodní fiľmyTESAI s'ľ'o" ostatní údaje subjektu jsou beze změí.Vešieré smluvní podmínky plynoucí ze smlouvyo dílo uzavřené dne L 6.2021 a součásně podmínky dodatku č. l jsou piatné ' pL;ń ľozsahu.Změnanázvuobchodní firmy je podložená zakládicímilistinami' kt".éi.ou příiohoudodatku ě. l.

Dohoda o nu$s"nĺ ceny díla

V souvislosti se zvýšením cen mateľiálů a prováděných odboľných pľací bylo smluvními stranami
vzájemně odsouhlaseno celkové navýšení ceny díla z ěálstky 626 22133 Kč bez DPH, tj. 757 727,8tKč,
včetně DPH na částku 730 810,07 Kč bez DPH (slovy: sedm set třicet tisíc osm set deset korun českých
sedm haléřů bez daně zpŕidanéhodnoty) tj. 890 330,18 Kč včetně DPH (slovy: osm set devadesát tisíctři sta třicet korun českých osmnáct haléřů včetně daně z přidané hodnoĘ). Podľobný ľozpočet je
přílohou dodatku č'l. Naýšení celkové ceny díla bylo schváleno zastupitelstvem obce Kyselka
usnesením č,. l2l 4/2022 ze dne ll. 5. 2022.

ilr.
Záněreč,ná ustanovení

Touto dohodou Stran a Dodatkem č. l nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a so ztlstávajibeze změny' Zhotovitel pľohlašuje a současně se zaručuje,, ie Dílo dle Smlouvy o dílo vč. výšeuvedených změn bude provedeno řádně a včas, kdy dohodn,ité 
'.eny nemají vliv na teľmíny prováděníDíla, jeho dokončení a předání.

Tato dohoda s Dodatkem č,. l nabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stľanou.

Tato dohoda s Dodatkem č' l je vyhotovena ve dvou stejnopisech , každý s platností originálu, z nichžobjednatel iZhotovitel obdľží každý po jednom.

Strany výslovně pľohlašují' že si Dodatek č. l vč. dohody o vícepľacích a méněpracích před jejím
podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kyselce ,[,ł,\aZ u
Za Za

Trrr|rł.r

't',''gľľ'!iiW
Přílohy

Příloha ě. 1 _ Zaklźldací listiny
Příloha č. 1 _ Rozpočet - obnova kľovu lodi lll.etapa - navýšení
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Úplné zĺěni zakladatelské listiny k 18.1 1.2O2l

I.

Společník

Společníkem společnosti je: ----------
Bc. Roman KLOUčEK' naľozen 05.03.1971, pobytem a bydlištěm Jízdáľenskál lt52ĺ|2,
Kaľlovy Vary, PsČ 360 01.__--------

IL
obchođní Íiľma

obchodní fiľma společnosti zní: TESAI s.ľ.o.--_--

nI.
Sídlo

Sídlem společnosti jsou: Karlovy Vary----

rv.
Předmět podnĺkání a čĺnnostĺ

Předmětem podnikání a činnosti společnosti jsou: ------

Výľoba, obchod a služby neuvedené v přílohách l aź3 ävnostenského zákona--__-
Pokľývačství, tesařství__-__________

Truhlářství' podlahářství-----
Pľovádění staveb, jejich změn a odstľaňování--------

v.
Zá'Jľlladní kapĺtál

Výše zźlk|adního kapitálu činí... ....100.000,_Kč,
slovy: jednostotisíc korun českých.---

VI.

Vklad do základního kapĺtálu, správce vkladu

1. Výše vkladu společníka Romana Kloučka připadající na jeho podíl je l00.000,-Kč, slovy:
jednostotisíc korun česĘch. --------------

vil.
Jednatel a způsob jednání za společnost

Spoleěnost má jednoho jednatele.
Jednatel jedná za společnost samostatně.

KonstaĘe se, že v souladu s ustanovením $ 146 odst. 3 ztlkona o obchodních korporacích byla
ze zak|adatelského dokumentu vypuštěna ustanovení o vkladové povinnosti zakladatele,
správci vkladu a prvním jednateli společnosti'

1.

2.

áTESAI

D
Trrrl r.r.o.
Jizdárenská 1152t12
3_6001 Karlovy Varv
lC:07517921 - '
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sepsaný dne 18.l |.Ż02l, slovy: osmnáctého listopadu ľoku dvatisíce dvacet jedna mnou Mgr.
Štěpánem Tichým' notářem se sídlem v Kaľlových Vaľech, Jízdáľenská 7,v mé kanceláři tamtéž',

k žádosti účastníka. --

Učastník:--
Bc. Roman KLQUčEK' narozen 05.03.1971, pobytem a bydlištěm Jízdáľenskń'l'152ltŻ,
Kaľlovy Vn.y, PSč 360 01,----------
jako jediný společník a jediný jednatel obchodní společnosti pod obchodní fiľmou Woodworking
iospiratió. ....o. ," síďem Jízdárenskń 1l52tiŻ,3ó0 01; Kaľlovy Vaľy, rČo: ozs t7 92',
právní foľma: společnost s ručením omezeným, jehož totoŽnost byla ověřęna platným úředním

p'.iku'"- a kteý pľohlašuje, Že je způsobilý samostatně právně jednat v ľozsahu právního
jednání, o kterém je tento notářský zäpĺs pořizen a ve smyslu ustanovení $ 12 odstavec l),2)
ztlkona ě. g0lz0t2 Sb. o obchodních korporacích a druŽstvech, dále jeĺ ,,ZoK' činí následující
rozhodnutí při výkonu působnosti valné hľomady obchodní společnosti pod obchodní firmou

Woodworking Inspiľation s.r.o.-----

- o změně obsahu zakladatelské listiny spočívající ve změně obchodní firmy společnosti ve

smyslu ustanovení $ 190 odstavec 2) písmeno a)ZoK-
Úaaie o existenci společnosti byly zjištěny z ýpisu z obchodního Ęstříku vędeného Kĺajským
soudem v Plzni, oddil C, vloŽka 369I| a přítomný jediný společník ľozhoduje v působnosti

valné hromady obchodní společnosti pod obchodní fiĺmou Woodwoľking Inspiľation s.ľ.o.

IČo: ozs 119210 :-----------

I.
--změně obsahu zakladatelského dokumentu takto:

---Jediný společník ľozhoduje o změně bodu II. platného zĺěni zak|adatelské listiny ze óne

ŻI.9.2al8, kteý se ýká obchodní firmy společnosti a naltazuje ho zcela novým znětim takto:---

il.
----obchodní Íirma

Trol lr'a
Jizdárenská lt52n2
36001 KarlovY VarY
lČ:07517921

Ú,ry

obchodní fiľma společnosti zní: TESAI s'r.o.-

s
TESAI



strana druhá----

vyĺÁoŘnľÍ ľoľÁŘE o sPLNĚ,ľÍ pŘnopoKLADIi

Ve smyslu ustanovení $ 70a) odstavec 1) notářského řádu činí notář vyjádření o splnění
předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: ------
a) }ráyni 

jednání jediného společníka je v souladu s právními předpisy a případně dalšími
dokumenty' se kteými soulad pľávního jednání vyžaduje zźtŔonŁ. Óolzblż Sb. Zákon o
obchodních korporacích a družstvech

b) prrávní jednání spl1uj9 náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
pľo zápis do obchodního rejstříku ohledně změny obsahu zakladatelsk3ł'o ĺoł,,-.ntu a to
změny nánlĺu obchodní ťlrmy společnosti----------------_-----

c) byly splněny formality sÍanovené pro pľávní jednání směřující k zápisu do obchodního
rejstříku o změně dotčených údajů_---_---

-----o shora uvedených rozhodnutích se pořizujejeden stejnopis notářského zápisu.

-----O tom byl tento
vlastnoručně podepsán

notrířsĘ zápis sepsán, po přečtení účastníkem schválen, a nakonec

L.S. Mgr. Štcpán Tichý

notář v Kaľloých Vaľech

Mgr. Štěpán Tichý v.r.

Bc. Roman Klouček v.r

rł



STAVBY
2021J-009
Kostel sv.Václava v Radošově - obnova kÍovu lodl lll.gtapa

KSO:
Místo: Radošov

cc-cz:
Datum: 5. 5.2022

00254762Zadavelel:

Obec Kyselka

Uchażeě:
TEsAl s.Ĺo.

lČ:

DlĆ:

lČ:
DIC:

!Č:

ĐlĆ:

lČl

DlĆ:

075't7921
c2o7517921

Projektanŕ:

lng. Helgna Michálková
1034391 1

zpĹacoVatel:

Poznámka:

Cona bez OPH 626 221.33

sezba dáné
DPH zákĺadní 21.00%
DPH základní 21.00%

snĺżená 15'00%

zák|. přenesenŕ 21'00%

snĺż. přenesen.15'00%
nuIová 0'00%

Základ daně
b28 221,33

735 It0,07
0,00

0,00

0,00

0,00

Výše daně
í31 506'48
154 520,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Projsktant zpracovat€l

: Datum a podpis: RaŻílko Dalum á podpisI Razitko

obiednavątel

_Ł
TESAI

Tlallr.o.
36001 Karl

(",(,
lČ:0751792

a Razitko

1152t12
vary

REKAP|TULACE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ PRACĺ
Kód: 2021J-009

Koatel 3v.Václava v Radošově - obnova krovu lodi lll.etapa
Stavba:

Mĺslo:

Zadavalel:

Uchazoč:

Radośov

Obec Kyselka

TESAI s.r.o.

Náklady z rozpoětů' cena 2021

Náklady z rozpočttr' cena 2022
so 03 obnova krovu lodi lll.étapa, cgna 202í

SO 03 Obnova krovu lodi lll.stapa, cena 2022

DátUm:

Projektant:

zpÍacovatel:

5. 5.2022

lng' Hg|gna Michálková

826 221,33

735 8ĺ0'07
626221,33

757 727,81

890 330,18
757 727,81

Süana I u 6

735 810,07 890 330'í8



KRYCĺ LlsT souPlsu PRAGĺ

Stavba:
Koste| sv.Václava V Radošové _ obnova krovu lodi lll'etapa

Objekt:

SO 03 - Obnova krovu lodi lll.etapa

KSO:
Mĺsto: Radošov

Zadavatel:

Obec Kyselka

Uchazeč:

TESAI s.r.o.

ProJektant;

lng. Helena Michálková

Zpíacovatei:

PoZnámka

Cena bez DPH

CC.CZ..
Datum:

DlČ:

IU:

DlČ:

DlČ:

IC:

Dlč:

5. 5.2022

oo254762

07517921

c207517921

103439'ĺ 1

2021

626221,33

V še daně
131 506,48

0,00

2022

735

DPH základnĺ
snĺŽená

Základ daně
626 221,33

0,00

sauba daně
21,OOok
'15,00%

V še daně
154 524t1

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a

Uchazeč

á
ľEsAI

Tcral r.r.o.
Jizdárenská 1

36001 KarlovY
lC: 07517921

Dalum a

IEi,1Ĺ Strana 2 z 6
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Datum a podpis: Razĺtko Datum a podpis: Razítko

REKAP|TULAGE ěLEľĚľĺ soUPlsU PRACí
Stavba:

Objekl:
Kostel sv'Václavä V Radošově - obnova krovu lodi lll.etapa

SO 03 - Obnova krovu lodi lll,etapa

RadošovMísto]

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Kyselka

TESAI s.r.o.

Náklady ze soupisu prací

Dalum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 5.2022

lng. Helena
Michálková

626221,33 735 810,07

HSV - Práce a

3 - svislé a kompletnĺ konslrukce
18 167

4 ĺ ĺ6'15

21

4 836-48

9 _ ostatní a bouÉní
95 - R zné dokončovací konstrukce a
96 _ Bourání konstrukcí

997_Pesunsutě

998-Pesunhmot

práce pozemních staveb
4 092,18

3 420,15

1394,25

4

4 018.67

10 063,E6

1634.24

PSV _ Práce a

712 _ Povlakové krytiny

PSV
594 698 1

1 085.70924,00

762 _ Konstíuke
527

764 - Konstrukce

765 _ Krytina skládaná
10 567,91

40 531,70

12 417.29

783 - Dokoněovecí

!Ę! - Vedlejší

VRN3 - za ízení staveniště
ĺ3 900'00

7 700.00

24

ĺ6 332.50

9 047,50

VRN6 _ Územní vlivy

Strana 3 z 6
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ivr;siJ:

souPIs PRACĺ

Kosiei sv'Váciava V Radošově _ cbnova kíovu jodi ilj'etapa

SO 03 - Obnova krovu lodi lll.etapa

RadošoV

laoavaiĺli:
,jt:ĺlazeź'

Obec Kyselka

TESAI s.r.o.

pČ Tvp K d

Náklady soupisu celkem

Popis

Daium: 5.5.2022

Pro]ektant:

Zpracavalel

lng. Helena
Michá|ková

MJ Mnoźstvĺ J'cená tczq J. ( /Í1a2o22 Cena celkcm [CŻĘ ceÍra oaĺkém 2022 lczKl cenová soustava

D HSV

D3
Práce a dodávky HSV

626 221,33

'18167,58

735 8'ĺ 0'07

21346,89

6124,OOm3

izlxláĺogooooiŔ

D9
D95

Svislé a konstrukce
otvorir do 1 m2 Ve zdivu nadzákladovém cihlami pálen mi na MVc

Zadívka olor Ve zdivu nadzákladovém cihlami pálen 'mi plochy p es o,25 m2 do 1 m2 na maltu váDenocementovou

í5
v kľovu kolem pozednice

P ĺplatekza Źĺżené podminky VyŻdĺvánĺ V kŕovu

ostatnĺ konstrukce a práce, bourání

Rl:lzné dokončovací konstrukce a staveb
budov zametení drsn ch podlah

cištěnĺbudov pn prováděnĺ opŕav a udżovacĺch pracĺ podlah dren]ich nebo chodnĺk(] zametenĺm

budov o9!Ę!ě!ľĘqihonebo netop}'Ťího trusu z trámĽl
ČiŠtěníbudov p i plováděnĺ op V a udżovacích prací odsłaněnĺm ptačĺho nebo netop ijho Íusu z Íám
'' pohledová plocha '' 4,0-7'8-2

Bourání konstrukcĺ

71 70

6,53

411 15

4 092,18

3 420,15

' 1 !9ą1

2021 01

cs ÚRs 2021 01

1 3qo gsl

4 808,31

4 018,67K 952902121

096

5,56

50,60

292f 1| uoąđlćs onśżożĺ oi

m2 s1ä'r
62,400

o 997

zdiva z cihel pálen ch nebo na MV nebo MVC do 1 m3

Bouránĺ Żdiva nadzákladového z cih l nebo tváíĎic z ciheI pálen)7ch nebo Vápenopískov ch' na maltu Vápenno! nebo Vápenocementovou, objemu do 1 m3

" vyzdívky mezi dvojicĺ pozednic'' o,38-o'15-4'5.2

P esun sutě

0,513

cs ÚRs 2021 01

tq K 9970 t 321 3 Vnitrostaveništní suti a hmot budovy V do 12 m ručně
hmot vodoÍovně do 50 m svisle ručně pÍo budovy a haĺy

hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloŽením7 K

Vnitrostaveništnĺ dopíava suti a

Odvoz suti a
odvoz suti a rybourän ch hmot na skládku nebo meiskládku

9do12m

se sloŽenĺm' na Vzdálenost do 1 km
405,38t

997013s01

42285,381 945,00
I 'ĺ0 063'86

99ąą]9s uRs 2021 01

2021 01

00

p11lss4pso9 k odvozu suti a hmot na skládku ZKD 1 km 1km
odvoŻ suti a VybouÍa n ch h mot na sklád ku nebo meisklád kU se slďen ĺm' na wdálenost Piĺplatek k ceně Ża kźd da lŠĺ i zapo&t 1 km p es 1 km

11 16 17 cs ÚRs 2021 019,50t

K 3631

2,367"17

Poplatek za ulożenĺ
04

P esun hmot

koeŕicientem množství

odpadu na skládce (sklädkovne)
1 't67

do Katalogu odpád pod k dem 17

D 998

21371,23t17 09 04stavebního odpadu směsného k dza uloŽení na sklád9

lrol n 9980'ĺ8002

Práce a dodávky PSV

a sluŽby ručnĺ - be užitĺ
1 938,75

594 153,75

01

698130,68

70

1 650,00tvdo12mP esun hmot ruÖní pro

o PSV

PoVlakoVé

30'jednovrstvé

vodoÍovná dopÍavnĺ wdálenost do

Strana 4 z 6
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odsÍaněnĺ ze stech šikm ch pŕes 30" do 45. kMiny povlakové jednovlśvé

Konstrukce tese skéĐ 762
527 619bednění st ech a sklonu do 60" z na sraz

Bedněnĺ a laťovánĺmontáž bednénĺ steh lovn ch a šikm ch sklonu do 60. s vy eánĺm oĺort] Ż prken hÍub ch na síż tl. do 32 mm

eivo jehIičnaté stedové smrk tl 18-32mm dlŃm
'' 10% nového bedněnĺ' 28'0-0,1-o,o25

0,07.1,1 koefĺcĺentem mnożslVí

Demontáž bednění stŕech z prken

uRs 2021 01

2021 01

70 cs 202',t 01

0,070

14
rz,zroemontáż bedněnĺ a

do 32 mm

4,0"3,5"2

bdnění stech rovn ch' đo 60'se Éémi nadstieŠnĺmi z prken hÍUb ch' hobIovan ch tl'

K

't6 K
odh ebĺkování a dkornění bedné l

spojovacĺ prost odky krovl]' bedněnĺ a latbvánĺ' nadsteŠnĺcb konstukcĺ svory' prkna' h bĺlry, pásoÉ ocel' vruty
bednění

oemonáŽ podlah bą polštái z pĺk n nebo fošen tl. p es 32 mm

'' rozebránĺ 4,0.8,0

|ĺ,

K
Polożenĺ podlah hoblovan ch na sraz z fošen
Paznán1ka k palażce:
obnava r adićnj technalagii

103,40ea,ool28.000
a odkornění bednění m2

2

2021 01

3 cs 2021 01

cs 2021 01330,00

22 06148,4541,23m2kanálťlad evěn chSpojovacĺK

8 107117100,00m2
Plošné hoblování hranéného eziVa na staveništi7620A1510K

53,00m2
762341811K

7 324,956 234,OOm3st edové smrk tl 18-32nm dl 4-5n6051 1 081

150,00m2

1881,00m2nebo fošgn tloušťky p es 32 mmbez polštá zDemontáŽ762521812

16142 350,0027m3
materiálu do krovu762960005K

19

25

o

7'l

114

16

21

007

1

387

1

8

14 715,',t',|

17 9A5,14

1316

17 985,14

13 080''í0

1 500,00

1 100,00

66,00

7

'l2 5Ż3,50

15 306,50

13 915,00

15

'11 1

2

7

m2

m3

m3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

z hoblovan ch fošen na srazPoloŽení

materiálu V krovu

Manipulace materiálu z krovu

Jasanové

trámu dl'1,5 m

dt.6,9mPozednice

Protézování vazného trámu dl.3 m

stolice dl. 2,5 mProtézování

Protézování krokve dl.2 m

762523108

762960007

605960001

76296001 1

762960012

762960013

K

K

M

K

K

K

,a

27

28

31

'l1511,00mg
spoiovací bednění, latbvání' nadst eśních konskukcíkrov ,

I493.14I O79.267 924,956 234,001.296
fošny pĺismované stedové š 160-22omm dt 2-5m6051 1 130

m3slavebniM

7 2595001

" ilr.

Dubové kollky a

eavo stavebnĺ Íošny píismované sedové ś 16o_22om dl 2_5m

" | | l. etapa - 20 m2 zbylo ze I. etapy " (50,0-20,0).0,04

'P epoćtené koeÍiciéntem mnożství

Práce společné pro tesa ské konstrukce hoblovánĺ hĺaněného eiw Żabudovaného do konsÍukce plośné p*na' foŠny

fošen '' 30,0-2'3

spojovací prośdky podlah a podkladov ch konstrukcĺ hŕebĺky' vÍuty

" lll. etapa " 50,0

1,200

2021 01

2021 01

cS ÚRs 2021 01

20

Manipulacé materiálu do krovu

Pozná]nka k paloŻce

Manipulace materiálu v krovu

Poznán|ka k pdożce

1292,50
Manipulace materiálu z klovu

Paználnka k pa|ożce

K
zav*enĺ stopu
Paználnka k palożce

'ĺ6

44 59'l

Plol&ovánÍ Íámu dl'3 m

Pozdni@ páÍová dl' 5m

PÍotézovänĺ stopnĺho Üämu dl 5 m
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32 762960017 Nov námétekdl'3m ks
Nov námětek dl'3m

3 270,O3

K 762960019 v krovu
6 540_,9!lÚklid v kĺovu

Đ7u Konstrukce
K 34 06 40 53t 70

Đemontź klempí sk ch konstukcĺ krytiny ze Šablon k daĺšĺmu pouźití
50 4 cs ÚRs 2021 01

163

Montä krytinyŻ plechu s pÉVou u okap prostup a ! čnělk sťechy rovné Że Šablon' počet kusťl p s 4 do 10 ks/m2 p es 30 do 60.
202't 01

4,0,3,5.2

Irq 55350805

P

kr}tina st ešnĺ p ĺrodnĺ proÍlown}' hlinĺkov plffh tl o'63mm do š soomm
PoŻrái1ka k pdożce
spatieba 2.2 2.bksrn2
'' 20% nov\'ch šablon " 28,0"1o-o.2

US 2021 01

15'P epoětené koeÍicientem mnożství
56,000

lvlontáź pojlstné nebo parotěsné f lie kladené ve sklonu 20's lepen mi p sahy na kokve

Cs Úąs zozl ol
' 

lie podkladnĺ pro dopl kovou hydroizolačnĺ vrefuu pod kMjnu či do t ĺp|áśtov ch větmn ch stech 15og/m2

28.1,1 koeficientem mnożství

765191091

MontáŽ hydroizolačnĺ nebo paĺotěsné f |ie P ĺplatek k cenám montáe na bdněnĺ nebo
2021 01

tepelnou izolao Ża sklon pls 30.
998764102

Pro konsrukce klempĺŕské stanoven z p 6unovaného mateÍiálu dopravní wdálenost do 50 m v
cs ÚRs 2o2'ĺ 01

do12m

o 765 skládaná
4'l K 765192001 Nouzové st echy plachtou

10 567,91 12 417

Nouzové zakrytí stehy plachtou
paznáilka k pa|ożce

cs 2021 01

02

12

pro kMiny skládané stanoven z p esunovaného meteÍiálu dopEvnĺ wdálenost do 50 m na
uRs 2021 01

pŕes 6 do

D 783 Dokoněovacĺ
20 989,80 24

137.48 24 2021 01

D

D

PreV ntivnĺ napouštěcĺ nátěrtesa sk ch pNkl] píoti dŕevokan m houbám, hmEu a plĺsnĺm neabudovan]ich do konstukce dvojnásobn syntetick

'' bednění '' 28'0-2,3

"podlahy lll. etapa " 50,0.2,3
64,400

1 15,000

VRN

VRN3

VedlejšÍ rozpočtové náklady

za ĺzení staveniště
13 900,00 16 332,50

44 7 I O47

D VRN6

Za ĺŻení staveniŠtě 2021 01

Uzemní
45 o 7 00

MimostaVeništnĺ dopĺava materjáll]

" doprava kmen do tesárny _ 39 km '' 1

'' doprava kmen ztesárny-39 km'' 1

uRs 2021 01

9139,83119,0064,400
proŕilovan hliníkov: plech tl0,63mm do š 

^oomm

krytina st ešnĺ pĺrodní l łusM

m2f lie za sklonhydroizolaění neboP íplatek k nám montáż 30.

m2
Demontáż kMiny ze šablon k dalšímu

540,055 566,00ks

m2st echy rovné ze šablon do 1 o ks/m2 do 60.

258,50m2

7l ézlItskládané V objektech v do 12 mhmot tonáŽní pro

9 047.50

7

7 700 00

o

7 700,oo 9 047,50

117

3 100,00

1,000

m2

Kč

nezábudovan ch do konstrukcebiodní nátěr

K 030001000 za ízení staveniště Kč

materiálťlMimostaveništní

743213021

065002000

K

K
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