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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Výstavba Komunitní zahrady v Chebu“ 
 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem: Město Cheb 

 se sídlem: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 

 IČO: 00253979 

 DIČ: CZ 00253979 

 Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupené: Ing. Petrem Navrátilem, starostou města 

a 

    2. zhotovitelem:    ColorMax s.r.o.    

        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 8677 

       se sídlem:    Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb  

       IČO:                   28042484 

       DIČ:   CZ28042484 

 Bankovní spojení:  KB a.s., Pobočka Cheb 43-3533130207/0100    

 zastoupený:                     Milanem Barancem, jednatelem společnosti        
 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

V průběhu realizace stavby nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily cenu díla. 

1. Po provedení výkopů pro základy bylo zjištěno, že materiál v úrovni projektované 

základové spáry je nevyhovující z hlediska únosnosti a proto bylo nutné provedení výkopů 

až na únosný terén a rozdíl doplnit zhutněným štěrkem, nevyhovující výkopek byl odvezen a 

uskladněn na řízenou skládku. Provozní objekt byl dle PD výškově osazen 28 cm pod 

úroveň chodníku v ulici Májová, z hlediska odstranění rizika stékání vody k objektu byla 

budova založena o uvedenou hodnotu výše oproti PD. Byl proveden podsyp drceným 

kamenivem a zvýšení poklopu kanalizační šachty. 

2. V projektové dokumentaci nebylo řešeno vykácení dvou stromů, které zasahovaly do 

prostoru stání pro kontejnery a jejichž kořeny by poškozovaly základ oplocení – bylo nutné 

je pokácet a zajistit likvidaci. 

3. Projektantem byla navržena vnější fasádní tepelněizolační omítka bez finální stěrkové 

vrstvy. Vzhledem k ochraně této omítky je nutné provedení ochranné stěrky. 

4. V rozpočtu nebyly zahrnuty níže uvedené práce a dodávky avšak jsou součástí projektové 

dokumentace: 
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- Kuchyňská linka 

- Elektrický sporák 

- Ocelové vnitřní zárubně 

- Vnitřní parapety 

- Zásobní nádrže na dešťovou vodu 

Tyto skutečnosti nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci nebo v rozpočtu stavby, takže 

předmětné práce a dodávky nebyly součástí původního předmětu díla. Jejich realizací tak došlo 

a navýšení ceny díla o 111.539 Kč bez DPH, 134.962 Kč včetně DPH dle cenové nabídky 

zhotovitele ze dne 10. 1. 2017 odsouhlasené objednatelem.  

 

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla dle článku IV. odstavce 1. SOD.  
 

IV. 

Cena 

 

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění: 
 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přirážek,  

ve výši:   

Cena za provedení prací bez DPH - 1 355 001,00 Kč 

DPH 21%    -    284 550,00 Kč 

Cena  c e l k e m   - 1 639 551,00 Kč 

 

 Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 

smlouvy.  

   

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přirážek,  

 ve výši:   

Cena za provedení prací bez DPH - 1 466 540,00 Kč 

DPH 21%    -    307 973,00 Kč 

Cena  c e l k e m   - 1 774 513,00 Kč 

 

 Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 

smlouvy.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  V Chebu dne                                            V Chebu dne  

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

    Milan Baranec, jednatel                     Ing. Zdeněk Hrkal, místostarosta 


