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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/18035 Dnešice – oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2“ 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006893 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000369 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen 

„kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Dnešice 

sídlo:  Dnešice 53, 334 43 

zastoupený: Vlastimilem Polákem, starostou 

IČO:   00256544 DIČ: CZ00256544 

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 8efbhsm  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Vlastimil Polák, tel.:  (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 2“) 

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 7634 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená na základě plné moci: Dušanem Klabačkou, vedoucím provozní jednotky 

       Ing. Jitkou Růžičkovou, ekonomkou provozní jednotky 

IČO:   60838744 DIČ: CZ60838744 

telefon:    

e-mail:    

datová schránka: 8yuchp8 

kontaktní osoba ve věcech technických: Dušan Klabačka, vedoucí provozní jednotky 

tel.: , e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/18035 Dnešice – oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2“ 

dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění veřejné 

zakázky  je oprava komunikací III/18035 a III/18041 v obci Dnešice v rozsahu dle PD. Bude 

provedeno odfrézování asfaltových vrstev, provedeny případné sanace podloží, provedení 

podkladních vrstev v místech sanace, pokládka asfaltových vrstev včetně spojovacího postřiku. 

Součástí je provedení výškové úpravy znaků inženýrských sítí a zajištění dopravně inženýrského 

opatření. Více PD ve stupni PDPS zpracovatel ing. Jiří Ulman. Součástí zakázky je oprava mostu 

ev. č. 18035-2 zpracovatel PD HM Projekt, . 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a) Most ev.č. 18035-2 

b) VRN – 95 % 

c) SO 102 Komunikace 

d) SO 102 Komunikace – sanace 

e) SO 103 Komunikace 

 (dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) VRN – 5 % 

b) SO 104 Ostatní úpravy 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností HM PROJEKT, se sídlem: Lábkova 844/57, 

318 00 Plzeň, IČO: 06730949, zpracovanou 2/2022 (Most ev.č. 8035-2) a Ing. Jiřím Ulmanem, 

sídlo: Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 88344886 (komunikace III/18035) (dále jen „PDPS“, 
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„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 1108/17/OSD/Fi ze dne 25. 1. 2017 vydaným 

Městským úřadem Stod; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 
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2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 
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2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:             8 948 648,36 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:          8 795 414,05 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:             153 234,31 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 
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3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací, dle věty první tohoto odstavce, se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště.  

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
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tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
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objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 
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7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 
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9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 
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11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli 
 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 

finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, 
 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy vystavené ve prospěch objednatele č. 1 (ve znění platném ke dni uzavření této 

smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této 

smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění 

poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. 

III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla vystavené v celkové finanční 

částce díla, a bude vystavena ve prospěch objednatele č.1.   

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 
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(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4.  V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této sm louvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 
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13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 95:5 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 
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d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 
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17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 2. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření smlouvy o spolufinancování bylo 

schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 16 ze dne 10. 3. 2022. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plná moc 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  STRABAG a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Dušan Klabačka 

generální ředitel      vedoucí provozní jednotky 

podepsáno elektronicky      zmocněn 

podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Obec Dnešice       STRABAG a.s. 

Vlastimil Polák       Ing. Jitka Růžičková 

Starosta       ekonomka provozní jednotky 

podepsáno elektronicky      zmocněna 

podepsáno elektronicky 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

4 165 249,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 165 249,8821,00% 874 702,47

5 039 952,35CZK

08/2021
18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2021

Stavba:

Místo: Dnešice Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje s.r.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 102 2 061 824,56Komunikace 2 2 494 807,72

4 165 249,88 5 039 952,35

SO 102 - 
komunikac
e

300 480,08 363 580,90

1 729 190,01SO 103 Komunikace 3 1 429 082,65

SO 104 Ostatní úpravy

281 010,76232 240,30VRN Vedlejší rozpočtové...

171 362,97141 622,29

sanace_01

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

14.04.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 2 061 824,56
Montáž 0,00

Cena bez DPH 2 061 824,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 061 824,56 21,00% 432 983,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 494 807,72

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 102 - Komunikace 2

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 061 824,56 0,00 2 061 824,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 061 824,56 0,00 2 061 824,56

    1 - Zemní práce 373 503,50 0,00 373 503,50

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 373 503,50 0,00 373 503,50

    5 - Komunikace pozemní 1 616 383,06 0,00 1 616 383,06

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 33 873,25 0,00 33 873,25

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 14 092,65 0,00 14 092,65

    8 - Trubní vedení 26 737,75 0,00 26 737,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 775,33 0,00 34 775,33

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 34 775,33 0,00 34 775,33

    998 - Přesun hmot 10 424,92 0,00 10 424,92

SO 102 - Komunikace 2

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 061 824,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 061 824,56

D 1 Zemní práce 373 503,50

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 373 503,50

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 38,134
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 21,6839+16,4502 38,134
VV Součet 38,134

2 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2,633
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103

VV pravá strana
VV (37+3,5)*0,065 2,633
VV Součet 2,633

3 K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 928,791
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154363

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 1928,791 1 928,791
VV Součet 1 928,791

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,179
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV odstranění nánosu krajnice
VV 59,078*0,15*1,6 14,179
VV Součet 14,179

5 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 40,114
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 22,738+17,376 40,114
VV Součet 40,114

6 M 103111000 rašelina zahradnická   VL m3 6,017
CS ÚRS 2021 
02

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV (22,738+17,376)*0,15 6,017
VV Součet 6,017

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,114
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 22,738+17,376 40,114
VV Součet 40,114

8 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,401
CS ÚRS 2021 
02

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV (22,738+17,376)/100 0,401
VV Součet 0,401

9 K 938909612
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

m2 59,843
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909612

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 0,681+9,674+14,385+12,889 37,629
VV 6,158+16,056 22,214
VV Součet 59,843

10 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 244,257
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512

VV frézování
VV 230,078 230,078
VV odstranění nánosu
VV 59,078*0,15*1,6 14,179
VV Součet 244,257

11 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 110,020
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519

VV odstranění nánosu
VV 59,078*0,15*1,6*19 269,396
VV frézování
VV 230,078*8 1 840,624
VV Součet 2 110,020

12 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 218,229
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV frézování
VV 230,078 230,078
VV odpočet frézované  na krajnice
VV -11,849 -11,849
VV Součet 218,229

D 5 Komunikace pozemní 1 616 383,06

13 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 150 mm

m2 59,843
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569951133

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 0,681+9,674+14,385+12,889 37,629
VV 6,158+16,056 22,214
VV Součet 59,843

14 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 797,667
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 1797,667 1 797,667
VV Součet 1 797,667

15 K 577154131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 83,623
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577154131

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 (rozšíření)
VV 83,623 83,623
VV Součet 83,623

16 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 153,923
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165142

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 (pouze ložná vrstva)
VV 664,300+489,623 1 153,923
VV Součet 1 153,923

17 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 3 034,596
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111

VV postřik spojovací PS-EP 0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129)
VV 1797,487 1 797,487
VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 (rozšíření)

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 102 - Komunikace 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 83,186 83,186
VV postřik spojovací PS-EP 0,4 kg/m2 (ČSN 73 6129)
VV 664,300+489,623 1 153,923
VV Součet 3 034,596

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 33 873,25

18 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 5
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858
VV 281,858 281,858
VV KÚ
VV 6,06 6,060
VV sjezd 48
VV 5 5,000
VV sjezd 46
VV 4 4,000
VV sjezd 62+47
VV 31,42 31,420
VV sjezd 45 (MK)
VV 10,53 10,530
VV Součet 338,868

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 14 092,65

19 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 5
CS ÚRS 2021 
02

VV levá strana
VV 1,5+25,5 27,000
VV pravá strana
VV 37+3,5 40,500
VV Součet 67,500

D 8 Trubní vedení 26 737,75

20 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111

VV vpust
VV 1+1+1 3,000

21 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV kanalizační šachta
VV 1+1+1+1 4,000

22 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 5,000
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111

VV šoupě voda
VV 1+1+1+1 4,000
VV šoupě plyn
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 775,33

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 34 775,33

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV obrubník silniční ABO 15-25
VV 67,5 67,500
VV Součet 67,500

D 998 Přesun hmot 10 424,92

24 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

VV asfalt+postřik, ŠD
VV 233,086+13,011+209,450+1,851+11,849 469,247
VV obrubníky+beton
VV 5,400+0,483+0,263+12,665 18,811
VV Součet 488,058
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 300 480,08
Montáž 0,00

Cena bez DPH 300 480,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 480,08 21,00% 63 100,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 580,90

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 102 - komunikace - sanace_01

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 300 480,08 0,00 300 480,08

HSV - Práce a dodávky HSV 300 480,08 0,00 300 480,08

    1 - Zemní práce 54 751,62 0,00 54 751,62

    5 - Komunikace pozemní 188 930,70 0,00 188 930,70

    997 - Přesun sutě 56 797,76 0,00 56 797,76

SO 102 - komunikace - sanace_01

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 300 480,08

D HSV Práce a dodávky HSV 300 480,08

D 1 Zemní práce 54 751,62

1 K 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
400 do 500 mm

m2
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107225

VV ODSTRANĚNÍ KAMENIVA
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 210

2 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122351102

VV ZEMINA
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 210*0,2

3 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951114

VV ÚPRAVA PLÁNĚ V MÍSTĚ SANACE
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 210

D 5 Komunikace pozemní

4 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 
mm

m2
CS ÚRS 2021 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564661111

VV AKTIVNÍ ZONA
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 210

5 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760111

VV AKTIVNÍ ZONA
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 210

6 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116

VV KONSTRUKCE VOZOVKY
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 210

D 997 Přesun sutě

7 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV KAMENIVO+ZEMINA
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 157,5+(42*1,9)

8 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV odvoz na skládku
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 237,3*9

9 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV "ZEMINA+KAMENIVO" 
VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD
VV 42*1,9 + 157,5 237,300

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 102 - komunikace - sanace_01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 429 082,65
Montáž 0,00

Cena bez DPH 1 429 082,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 429 082,65 21,00% 300 107,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 729 190,01

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 103 - Komunikace 3

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 429 082,65 0,00 1 429 082,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 429 082,65 0,00 1 429 082,65

    1 - Zemní práce 207 367,18 0,00 207 367,18

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 207 367,18 0,00 207 367,18

    5 - Komunikace pozemní 1 155 031,69 0,00 1 155 031,69

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 20 282,88 0,00 20 282,88

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 13 684,27 0,00 13 684,27

    8 - Trubní vedení 24 916,85 0,00 24 916,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 641,91 0,00 33 641,91

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 33 641,91 0,00 33 641,91

    998 - Přesun hmot 8 125,02 0,00 8 125,02

SO 103 - Komunikace 3

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 429 082,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 429 082,65

D 1 Zemní práce 207 367,18

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 207 367,18

1 K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 052,302
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154363

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023
VV 1052,302 1 052,302
VV Součet 1 052,302

2 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 6,065
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151101

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023
VV 121,3*0,05 6,065
VV Součet 6,065

3 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,004
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV odkopávky
VV 6,065*1,6 9,704
VV odstranění krajnice
VV 29,30 29,300
VV Součet 39,004

4 K 938909612
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

m2 116,303
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909612

VV ZÚ 0,000-KÚ 0,162 023
VV 9,424+29,812+8,874+3,262+24,834 76,206
VV 2,978+5,582+2,688+0,824+28,025 40,097
VV Součet 116,303

5 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 174,301
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512

VV frézovaný asfalt
VV 134,690 134,690
VV odkopávky
VV 6,065*1,7 10,311
VV krajnice
VV 29,3 29,300
VV Součet 174,301

6 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 818,596
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519

VV odkopávky
VV 6,065*1,6*19 184,376
VV odstranění krajnice
VV 29,30*19 556,700
VV frézovaný asfalt
VV 134,690*8 1 077,520
VV Součet 1 818,596

7 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 111,662
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV frézovaný asfalt
VV 134,690 134,690
VV krajnice zpevnění
VV -23,028 -23,028
VV Součet 111,662

D 5 Komunikace pozemní 1 155 031,69

8 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 150 mm

m2 116,303
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569951133

VV ZÚ 0,000-KÚ 0,162 023
VV 9,424+29,812+8,874+3,262+24,834 76,206
VV 2,978+5,582+2,688+0,824+28,025 40,097
VV Součet 116,303

9 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 2 104,604
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023, postřik PS-EP 0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129)
VV 1052,302 1 052,302
VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023, postřik PS-EP 0,40 kg/m2 (ČSN 73 6129)
VV 1052,302 1 052,302
VV Součet 2 104,604

10 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 052,302
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023
VV 1052,302 1 052,302
VV Součet 1 052,302

11 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 052,302
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165142

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023
VV 1052,302 1 052,302
VV Součet 1 052,302

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 20 282,88

12 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 202,910
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111

VV napojení z SO 103 na SO 102
VV 35,417 35,417
VV KÚ
VV 5,47 5,470
VV ZÚ 0,000-KÚ 0,162 023
VV 162,023 162,023
VV Součet 202,910

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 13 684,27

13 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 65,300
CS ÚRS 2021 
02

VV ZÚ 0,000
VV 6,2+27,4 33,600
VV 8,2+15+8,5 31,700
VV Součet 65,300

D 8 Trubní vedení 24 916,85

14 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 4,000
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111

VV UV18, UV19, UV20, UV 21
VV 1+1+1+1 4,000

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 103 - Komunikace 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 9
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV kanalizační šachta
VV 1+1+1 3,000

16 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 4,000
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111

VV uzávěr vody
VV 1 1,000
VV šoupě vody
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 641,91

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 33 641,91

17 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 65,300 1
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023
VV 6,2+27,4 33,600
VV 8,2+15+8,5 31,700
VV Součet 65,300

D 998 Přesun hmot 8 125,02

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 380,385
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

VV asfalt+postřik
VV 1,284+136,441+191,014 328,739
VV recyklát krajnice
VV 23,028 23,028
VV obrubníky+beton
VV 9,038+18,85 27,888
VV živičná zálivka
VV 0,73 0,730
VV Součet 380,385
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 141 622,29
Montáž 0,00

Cena bez DPH 141 622,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 622,29 21,00% 29 740,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 362,97

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 104 - Ostatní úpravy

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 141 622,29 0,00 141 622,29

HSV - Práce a dodávky HSV 141 622,29 0,00 141 622,29

    1 - Zemní práce 3 353,51 0,00 3 353,51

    5 - Komunikace pozemní 103 425,10 0,00 103 425,10

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 34 634,39 0,00 34 634,39

    8 - Trubní vedení 3 816,46 0,00 3 816,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 054,13 0,00 29 054,13

    997 - Přesun sutě 1 230,53 0,00 1 230,53

    998 - Přesun hmot 742,56 0,00 742,56

SO 104 - Ostatní úpravy

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 141 622,29

D HSV Práce a dodávky HSV 141 622,29

D 1 Zemní práce 3 353,51

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 8,251
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101

VV sjezdy SO 102
VV (8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1 3,938
VV sjezdy SO 103
VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61
VV (23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1 4,313
VV Součet 8,251

2 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,026
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV sjezdy SO 102
VV (8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1*1,7 6,694
VV sjezdy SO 103
VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61
VV (23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1*1,7 7,332
VV Součet 14,026

D 5 Komunikace pozemní 103 425,10

3 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 211,354
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111

VV sjezdy SO 102 (sjezd 48, 46, 44 MK, 40) 
VV 8,555+11,6+10,5+8,723 39,378
VV sjezd 62, sjezd 45 (MK)
VV 36,453+9,47 45,923
VV sjezdy SO 103
VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61
VV 23,938+11,45+3,47+4,272 43,130
VV dosypání ŠD SO 103, sjezd 56, 55, 53, 51, 61
VV 47,241+18,31+6,55+10,822 82,923
VV Součet 211,354

4 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 82,508
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141

VV sjezdy SO 102
VV 8,555+11,6+10,5+8,723 39,378
VV sjezdy SO 103
VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61
VV 23,938+11,45+3,47+4,272 43,130
VV Součet 82,508

5 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 8,723
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165142

VV sjezd SO 102
VV 8,723 8,723
VV Součet 8,723

6 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 18,203
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210

VV NEVIDOMÉ
VV sjezd 53
VV 2,323 2,323
VV SJEZDY, normální dlažba
VV sjezd 53
VV 15,88 15,880
VV Součet 18,203

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 34 634,39

7 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 56,000 8
CS ÚRS 2021 
02

VV sjezd 56+55
VV 25,5 25,500
VV sjezd 53
VV 6 6,000
VV sjezd 51
VV 4,5 4,500
VV sjezd 50
VV 5 5,000
VV sjezd 61
VV 5 5,000
VV sjezd 40
VV 6 6,000
VV vjezd pro "pohřební vozy"
VV 4 4,000
VV Součet 56,000

8 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 14,000
CS ÚRS 2021 
02

VV sjezd 56+55
VV 1+1 2,000
VV sjezd 53
VV 1+1 2,000
VV sjezd 51
VV 1+1 2,000
VV sjezd 50
VV 1+1 2,000
VV sjezd 61
VV 1+1 2,000
VV sjezd 40
VV 1+1 2,000
VV vjezd pro "pohřební vozy"
VV 1+1 2,000
VV Součet 14,000

9 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 20,000
CS ÚRS 2021 
02

VV sjezd 53
VV 4+4+4 12,000
VV sjezd 60
VV 2+2+2+2 8,000
VV Součet 20,000

10 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 16,674
CS ÚRS 2021 
02

VV sjezd 53
VV 15,88*1,05 16,674
VV Součet 16,674

11 M 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 2,439
CS ÚRS 2021 
02

VV sjezd 53
VV 2,323*1,05 2,439
VV Součet 2,439

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

SO 104 - Ostatní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 8 Trubní vedení 3 816,46

12 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111

VV SO 103, sjezd 55+56
VV šoupě voda
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 054,13

13 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 19,200
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213

VV sjezd 53
VV 4+4+4 12,000
VV sjezd 60
VV 1,7+1,7+1,9+1,9 7,200
VV Součet 19,200

14 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 70,000
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV sjezd 56+55
VV 25,5 25,500
VV sjezd 53
VV 6 6,000
VV sjezd 51
VV 4,5 4,500
VV sjezd 50
VV 5 5,000
VV sjezd 61
VV 5 5,000
VV sjezd 56+55
VV 1+1 2,000
VV sjezd 53
VV 1+1 2,000
VV sjezd 51
VV 1+1 2,000
VV sjezd 50
VV 1+1 2,000
VV sjezd 61
VV 1+1 2,000
VV sjezd 40
VV 6 6,000
VV vjezd pro "pohřební vozy"
VV 4 4,000
VV sjezd 40
VV 1+1 2,000
VV vjezd pro "pohřební vozy"
VV 1+1 2,000
VV Součet 70,000

D 997 Přesun sutě 1 230,53

15 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 14,026
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512

VV sjezdy SO 102
VV (8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1*1,7 6,694
VV sjezdy SO 103
VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61
VV (23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1*1,7 7,332
VV Součet 14,026

16 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 266,501
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519

VV sjezdy SO 102
VV (8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1*1,7*19 127,191
VV sjezdy SO 103
VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61
VV (23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1*1,7*19 139,310
VV Součet 266,501

D 998 Přesun hmot 742,56

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 69,528
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

VV ŠD, asfalty
VV 48,611+10,698+1,583 60,892
VV obrubníky, dlažba
VV 0,900+2,935+0,429+1,886 6,150
VV beton pod obrubníky
VV 2,486 2,486
VV Součet 69,528
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 232 240,30
Montáž 0,00

Cena bez DPH 232 240,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 240,30 21,00% 48 770,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 010,76

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

VRN - Vedlejší rozpočtové...

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 240,30 0,00 232 240,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 232 240,30 0,00 232 240,30

    VRN4 - Inženýrská činnost 176 862,50 0,00 176 862,50

VRN - Vedlejší rozpočtové...

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 232 240,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 232 240,30
1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 4,000
VV cedule 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

DIO v průběhu realizace stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 176 862,50

4 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje geodetické zaměření po výstavbě a geometrický plán

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 20,000
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 787 912,16

47/2022

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

STRABAG a.s.

4 783 398,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 783 398,48 1 004 513,6821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 47/2022

Stavba:

Místo: Dnešice Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 338 158,071 105 915,76VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

4 783 398,48 5 787 912,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 449 754,093 677 482,72SO 201 Most ev.č. 18035-2

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

14.04.2022

k
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 3 677 482,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 677 482,72 21,00% 772 271,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 449 754,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

SO 201 - Most ev.č. 18035-2

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 677 482,72

HSV - Práce a dodávky HSV 3 312 588,35

    1 - Zemní práce 122 704,09

    2 - Zakládání 18 008,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 879 354,16

    4 - Vodorovné konstrukce 533 513,08

    5 - Komunikace pozemní 600 204,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 301 867,77

    8 - Trubní vedení 13 761,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 734 236,49

    997 - Přesun sutě 100 211,64

    998 - Přesun hmot 8 726,29

PSV - Práce a dodávky PSV 364 894,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 234 502,22

    783 - Dokončovací práce - nátěry 130 392,15

SO 201 - Most ev.č. 18035-2

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 677 482,72

D HSV Práce a dodávky HSV 3 312 588,35

D 1 Zemní práce 122 704,09

1 K 113105112
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho vyspárované MC

m2 3,580 CS ÚRS 2022 01

VV zádlažba kolem stávajícího mostu
VV ((0,60+1,30)*1,2+1,30) 3,580
VV Součet 3,580

2 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně

m2 25,700 CS ÚRS 2022 01

VV 12,70+13,0 25,700
VV Součet 25,700

3 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 115,900 CS ÚRS 2022 01

VV vozovka tl 510 mm
VV 222,40-106,50 115,900
VV Součet 115,900

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 24,900 CS ÚRS 2022 01

VV chodník tl. 180 mm
VV 12,70+12,20 24,900
VV Součet 24,900

5 K 113154235.R01
Frézování živičného krytu tl 150 mm do 1000 m2 bez 
překážek v trase

m2 250,800

VV 222,40+28,40 250,800
VV Součet 250,800

6 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 3,600 CS ÚRS 2022 01
VV  3,60 3,600
VV Součet 3,600

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 18,000 CS ÚRS 2022 01
VV (9,0+9,0) 18,000
VV Součet 18,000

8 K 113201112.R01 Vytrhání obrub kamenných m 35,800
VV "obrubníky na mostě a mimo most" (2*15,90+4,0) 35,800
VV Součet 35,800

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 17,100 CS ÚRS 2022 01
VV 8,70+8,40 17,100
VV Součet 17,100

10 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 31,500 CS ÚRS 2022 01

VV 7,80+10,60+4,80+8,30 31,500
VV Součet 31,500

11 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 14,820 CS ÚRS 2022 01

VV "přechodové oblasti" (0,90+0,70)*8,85 14,160
VV "pro dlažbu" (0,50+0,80+1,50+1,60)*0,15 0,660
VV Součet 14,820

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 14,820 CS ÚRS 2022 01

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 148,200 CS ÚRS 2022 01

VV 14,82*10 'Přepočtené koeficientem množství 148,200

14 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

m3 14,820 CS ÚRS 2022 01

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 14,820 CS ÚRS 2022 01

16 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 10,620 CS ÚRS 2022 01

VV Přechodový klín z vhodné zeminy
VV 2*0,60*8,85 10,620
VV Součet 10,620

17 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 19,116 CS ÚRS 2022 01

VV 10,62*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 19,116

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

SO 201 - Most ev.č. 18035-2
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18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 26,676 CS ÚRS 2022 01

VV 14,82*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 26,676

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,820 CS ÚRS 2022 01

20 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 27,800 CS ÚRS 2022 01

VV Ohumusování svahů 
VV 7,00+4,70+8,00+8,10 27,800
VV Součet 27,800

21 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 27,800 CS ÚRS 2022 01

VV 7,00+4,70+8,00+8,10 27,800
VV Součet 27,800

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,556 CS ÚRS 2022 01

VV 27,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,556

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 159,340 CS ÚRS 2022 01

VV 2*0,80*8,85+115,90+12,70+13,0+((0,60+1,30)*1,2+1,30) 159,340
VV Součet 159,340

D 2 Zakládání 18 008,50

24 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 8,850 CS ÚRS 2022 01

VV 2*0,5*8,85 8,850
VV Součet 8,850

25 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 10,483 S ÚRS 2022 01

VV 8,85*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 10,483

26 K 212750103.R01
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 8 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 17,700

VV 2*8,85 17,700
VV Součet 17,700

27 K 212750133.R01
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 8 
neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 5,800

VV drenáž mimo most s vyústěním (bez perforace)
VV 2*0,60+2*2,30 5,800
VV Součet 5,800

28 K 213141111.R01 Zřízení vrstvy z geotextilie - svislá část m2 28,000
VV "rubová svislá strana závěrných zídek (izolace)" 2*1,2*8,85 21,240
VV "křídla" 2*(1,10+1,20)+4*0,90*0,60 6,760
VV Součet 28,000

29 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 33,166 S ÚRS 2022 01

VV 28*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 33,166

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 879 354,16

30 K 311101214
Vytvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 1,200 CS ÚRS 2022 01

VV Prostupy pro drenáž skrz křídla
VV 2*0,6 1,200
VV Součet 1,200

31 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 180x1000mm SN8 m 1,212 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,212

32 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 34,000 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Vrtání + lepení římsových kotev

VV profil 28 mm (pro kotvy říms do NK a křídel)
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

33 M RMAT0002 kotva římsy do vývrtu kus 34,000

34 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 13,674 CS ÚRS 2022 01
VV 2*0,43*15,90 13,674
VV Součet 13,674

35 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3

m3 13,674 CS ÚRS 2022 01

36 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 8,875 CS ÚRS 2022 01
VV 2*(0,90*0,25)*15,90+4*0,43 8,875
VV Součet 8,875

37 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 8,875 CS ÚRS 2022 01
VV 2*(0,90*0,25)*15,90+4*0,43 8,875
VV Součet 8,875

38 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 2,325 CS ÚRS 2022 01
VV 13,674*0,17 2,325
VV Součet 2,325

39 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí m 31,800 CS ÚRS 2022 01
VV 2*15,90 31,800
VV Součet 31,800
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40 M RMAT0001
mostní ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených 
profilů - specifikace a provedení zcela dle PD

m 34,980

P
 Poznámka k položce:

min. výška 1,1 m, vč. povrch. úpravy, VTD

VV 31,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,980

41 K 348321118.R01 Mostní zídky a křídla ze ŽB C 30/37 m3 4,980
VV "závěrné zídky" 2*0,20*10,05 4,020
VV "křídla" 4*0,40*0,60 0,960
VV Součet 4,980

42 K 348321191
Příplatek k zábradelním římsám ze ŽB za betonáž 
malého rozsahu do 25 m3

m3 4,980 CS ÚRS 2022 01

43 K 348351111.R01 Bednění mostních zídek a křídel - zřízení m2 19,030
VV Bednění závěrných zídek a křídel:
VV "závěrné zídky" 2*(0,30+0,40)*10,05+4*0,20 14,870
VV "křídla" 8*0,40+4*0,40*0,60 4,160
VV Součet 19,030

44 K 348351311.R01 Bednění mostních zídek a křídel - odstranění m2 19,030

45 K 348361416.R01
Výztuž mostních zídek a křídel z betonářské oceli 10 
505

t 0,847

VV 4,98*0,17 0,847
VV Součet 0,847

D 4 Vodorovné konstrukce 533 513,08

46 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 14,080 CS ÚRS 2022 01

VV Spádová deska ze žb
VV 1,10*12,80 14,080
VV Součet 14,080

47 K 421321128.R01
Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 - 
příplatek za spád desky

m3 14,080

VV Spádová deska ze žb
VV 1,10*12,80 14,080
VV Součet 14,080

48 K 421351111.R01 Bednění spádové desky - zřízení m2 5,656
VV 2*1,1+(0,14+0,13)*12,80 5,656
VV Součet 5,656

49 K 421351211.R01 Bednění spádové desky - odstranění m2 5,656

50 K 421361216.R01 Výztuž ŽB spádové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,816 CS ÚRS 2022 01

VV 14,08*0,2 2,816
VV Součet 2,816

51 K 421R001 Vlys do bednění říms kus 4,000
VV pro tvorbu letopočtu a loga zhotovitele na římsy
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

52 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 9,040 CS ÚRS 2022 01

VV podkladní beton pod dlažby
VV (1,20+1,2*(0,40+0,60+1,40+1,80)) 6,240
VV pod římsami v místě křídel
VV 4*0,70 2,800
VV Součet 9,040

53 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu z betonu

m2 45,200 CS ÚRS 2022 01

VV 9,04*5 'Přepočtené koeficientem množství 45,200

54 K 451319777.R01 Bednění podkladního betonu - zřízení m2 3,675
VV 2*0,15*8,85 2,655
VV 4*1,70*0,15 1,020
VV Součet 3,675

55 K 451319777.R02 Bednění podkladního betonu - odstranění m2 3,675

56 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 
mm

m2 10,620 CS ÚRS 2022 01

VV ochrana těsnící fólie, tl. 2x150 mm
VV 2*0,60*8,85 10,620
VV Součet 10,620

57 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 25,800 S ÚRS 2022 01

VV chodník
VV 12,80+13,00 25,800
VV Součet 25,800

58 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,797 S ÚRS 2022 01

VV pod drenážní potrubí
VV 2*0,15*0,30*8,85 0,797
VV Součet 0,797

59 K 457621161.R01
Plášťové těsnění sklon do 5° uzavírací vrstva 
jednoduchá

m2 138,551

VV pečetící vrstva izolace
VV 128,30+2*10,05*0,51 138,551
VV Součet 138,551

D 5 Komunikace pozemní 600 204,51

60 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 25,800 CS ÚRS 2022 01
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VV chodníky
VV 12,80+13,00 25,800
VV Součet 25,800

61 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 115,800 CS ÚRS 2022 01

62 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 115,800 CS ÚRS 2022 01

63 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m

m2 115,800 CS ÚRS 2022 01

64 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 115,800 CS ÚRS 2022 01

65 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 250,800 CS ÚRS 2022 01

66 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 144,200 CS ÚRS 2022 01

67 K 576133321.R01
Ochranná vrstva izolace z MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 
m

m2 106,600

68 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 250,800 CS ÚRS 2022 01

69 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 144,200 CS ÚRS 2022 01

70 K 594511111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
betonu

m2 6,240 CS ÚRS 2022 01

VV tl. 200 mm, plocha dlažby ve svahu násobena koef. 1,2
VV 1,20+1,2*(0,40+0,60+1,40+1,80) 6,240
VV Součet 6,240

71 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 25,800 CS ÚRS 2022 01

VV chodník
VV 12,80+13,00 25,800
VV Součet 25,800

72 M 59248005.R01 dlažba plošná betonová chodníková tl. 60mm přírodní m2 26,574

VV 25,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,574

73 K 599142111.R01 Úprava  dilatačních nebo pracovních spár říms m 10,400
VV 4*2,60 10,400
VV Součet 10,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 301 867,77

74 K 622311141.R01 Úprava ploch žb. kcí po odbourání začištěním m2 140,300
VV 128,30+2*6,00 140,300
VV Součet 140,300

75 K 628611102
Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný 
OS-B

m2 9,540 CS ÚRS 2022 01

VV Ochranný nátěr typ S4 (epoxidový)
VV 2*0,30*15,90 9,540
VV Součet 9,540

76 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-
C

m2 29,440 CS ÚRS 2022 01

VV Ochranný nátěr typ S2
VV 2*1,15*12,80 29,440
VV Součet 29,440

77 K 629992112.R01 Těsnění dilatačních spár říms trvale pružným tmelem m 10,400 CS ÚRS 2022 01

VV š. 20 mm, hl. 50 mm, barva šedá
VV 4*2,60 10,400
VV Součet 10,400

78 K 629992112.R02 Vyplnění spár mezi nosníky ze žb betonem C 30/37 m3 2,560

VV (0,12+0,08)*12,80 2,560
VV Součet 2,560

79 K 629992112.R03 Bednění výplně spár - zřízení m2 7,680
VV 2*0,30*12,80 7,680
VV Součet 7,680

80 K 629992112.R04 Bednění výplně spár - odstranění m2 7,680
VV 2*0,30*12,80 7,680
VV Součet 7,680

81 K 629992112.R05 Výztuž výplně spár tř. oceli B500B t 0,512
VV 2,56*0,2 0,512
VV Součet 0,512

82 K 629995201.R01
Očištění vnějších ploch otryskáním tlakovou vodou 
(tlakovým vodním paprskem)

m2 157,750

VV Sanace NK a spodní stavby
VV 11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65 157,750
VV Součet 157,750

83 K 629995201.R02
Lokální opískování prutů stávající betonářské výztuže 
na stupeň Sa 2,5

m2 47,325

VV Sanace NK a spodní stavby
VV 157,75/100*30 47,325
VV Součet 47,325

84 K 632664111.R01 Nátěr mostu penetrační m2 3,180 CS ÚRS 2022 01
VV v místě obrubníkové hrany říms ve styku s vozovkou
VV 2*0,10*15,90 3,180
VV Součet 3,180
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85 K 632664111.R02 Protiskluzná úprava betonových povrchů striáží m2 40,863
VV horní chodníková hrana římsy
VV 2*1,285*15,90 40,863
VV Součet 40,863

D 8 Trubní vedení 13 761,82

86 K 899623161.R01
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
drenážním

m3 1,593

VV 2*0,3*0,3*8,85 1,593
VV Součet 1,593

87 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí m2 5,310 CS ÚRS 2022 01
VV vč. zřízení a odstranění
VV 2*0,3*8,85 5,310
VV Součet 5,310

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 734 236,49

88 K 113156201
Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných 
ploch od 10 m2 do 150 m2

m2 140,300 CS ÚRS 2022 01

VV tryskání ocelovými broky (odstranění cem. mléka)
VV 128,30+2*6,00 140,300
VV Součet 140,300

89 K 900R001 Přemístění stávající informační tabule kus 1,000

90 K 900R002
Dodávka, montáž a demontáž - provizorní lávka pro 
pěší

soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
 ocelová lávka dl. 15,0m, š. 2,5m s oboustranným zábradlím

 se svislou výplní v. min. 1,1m, uložení lávky na betonové 
panely se štěrkovým podsypem, přístupová cesta k lávce z frézované 
 

asfaltové drtě dl. cca 20,0m, š. 2,0m

91 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

92 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

93 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

94 K 914321111.R01 Dodávka a montáž - Tabulka s názvem toku kus 2,000

95 K 914321111.R02
Dodávka a montáž - Tabulka s evidenčním číslem 
mostu

kus 2,000

96 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

97 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

98 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 31,850 CS ÚRS 2022 01

VV středová čára 
VV 31,85 31,850
VV Součet 31,850

99 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm bílý plast

m 64,750 CS ÚRS 2022 01

VV  (31,85+32,90) 64,750
VV Součet 64,750

100 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 96,600 CS ÚRS 2022 01
VV 31,85+64,75 96,600
VV Součet 96,600

101 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 23,600 CS ÚRS 2022 01

VV 9,00+9,20+1,40+4,00 23,600
VV Součet 23,600

102 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 24,072 CS ÚRS 2022 01

VV 23,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,072

103 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

m 12,960 CS ÚRS 2022 01

VV 3,60+1,2*(1,40+2,00+2,70+1,70) 12,960
VV Součet 12,960

104 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 13,219 CS ÚRS 2022 01

VV 12,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,219

105 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 17,000 CS ÚRS 2022 01

VV 8,70+8,30 17,000
VV Součet 17,000

106 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 17,340 CS ÚRS 2022 01

VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

107 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,599 CS ÚRS 2022 01

VV 23,6*0,3*0,15 1,062
VV 12,96*0,25*0,1 0,324
VV 17*0,05*0,25 0,213
VV Součet 1,599

108 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 30,800 CS ÚRS 2022 01

VV Řezání asfaltu hl. do 50 mm
VV 2*7,7 15,400
VV Řezání asfaltu hl. do 25 mm
VV 2*7,7 15,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 30,800

109 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem

m 97,300 CS ÚRS 2022 01

VV
tl. 15mm, podél říms a obrubníků+příčné proříznuté spáry a 
napojení vozovky

VV 2*15,90+23,60+15,40+26,50 97,300
VV Součet 97,300

110 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 26,500 CS ÚRS 2022 01

VV začátek a konec úseku
VV 11,00+15,50 26,500
VV Součet 26,500

111 K 935921111.R01
Provedení odvodňovacího proužku z drenážního 
polymerbetonu

m3 0,166

VV 2*0,15*13,85*0,04 0,166
VV Součet 0,166

112 K 938902111.R01
Oprava a přespárování dna a břehů z betonových 
panelů

m2 128,640

VV 12,80*10,05 128,640
VV Součet 128,640

113 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 10,998 CS ÚRS 2022 01
VV římsy
VV 2*0,26*15,90 8,268
VV závěrné zídky a křídla
VV 2*0,10*10,05+4*0,30*0,60 2,730
VV Součet 10,998

114 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

VV značka B13+značka E5+evid. č. mostu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

115 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 32,000 CS ÚRS 2022 01
VV demontáž původního zábradlí
VV 2*16 32,000
VV Součet 32,000

116 K 977131210.R01 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm m 14,960 CS ÚRS 2022 01
VV Vrtání pro kotvení patních desek zábradlí
VV "profil 16 mm, hl. 170 mm" 4*22*0,17 14,960
VV Součet 14,960

117 K 977131210.R02 Kotvení patních desek zábradlí na chemickou kotvu m 14,960

VV Vrtání pro kotvení patních desek zábradlí
VV "profil 16 mm, hl. 170 mm" 4*22*0,17 14,960
VV Součet 14,960

118 K 977131210.R03 Podlití patních desek zábradlí polymerní maltou m3 0,009 1
VV 22*0,20*0,20*0,01 0,009
VV Součet 0,009

119 K 977131210.R04 Bednění podlití patních desek - zřízení m2 0,176
VV 22*4*0,20*0,01 0,176
VV Součet 0,176

120 K 977131210.R05 Bednění podlití patních desek - odstranění m2 0,176
VV 22*4*0,20*0,01 0,176
VV Součet 0,176

121 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm

m 1,000 CS ÚRS 2022 01

VV odvodnění komor nosníků
VV 10*0,1 1,000
VV Součet 1,000

122 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 1,200 CS ÚRS 2022 01

VV vyústění drenáží
VV 2*0,60 1,200
VV Součet 1,200

123 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 
10 do 20 mm

m2 47,325 CS ÚRS 2022 01

VV Sanace NK a spodní stavby
VV 157,75/100*30 47,325
VV Součet 47,325

124 K 985311112.R01 Vyplnění trhlin pružným tmelem m2 31,550
VV Sanace NK a spodní stavby
VV 157,75/100*20 31,550
VV Součet 31,550

125 K 985312112.R01 Hrubá sanační stěrka tl. do 30 mm m2 157,750
VV Sanace NK a spodní stavby
VV 11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65 157,750
VV Součet 157,750

126 K 985312112.R02
Jemná sanační stěrka sjednocující barevná tl. do 20 
mm

m2 157,750

VV Sanace NK a spodní stavby
VV 11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65 157,750
VV Součet 157,750

127 K 985321111.R01 Pasivační ochrana stávající výztuže m2 47,325
VV Sanace NK a spodní stavby
VV 157,75/100*30 47,325
VV Součet 47,325

128 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 157,750 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Sanace NK a spodní stavby
VV 11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65 157,750
VV Součet 157,750

129 K 985323111.R01
Spojovací můstek mezi stávající NK a novou 
spádovou deskou

m2 128,300

D 997 Přesun sutě 100 211,64

130 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,740 CS ÚRS 2022 01

VV 0,164+0,576 0,740
VV Součet 0,740

131 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 281,143 CS ÚRS 2022 01

132 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 8 153,147 CS ÚRS 2022 01

VV 281,143*29 'Přepočtené koeficientem množství 8 153,147

133 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 281,143 CS ÚRS 2022 01

134 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 31,801 CS ÚRS 2022 01

VV 0,828+5,22+0,684+3,786+1,136+12,478+0,004+0,0831+7,582 31,801

VV Součet 31,801

135 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 26,395 CS ÚRS 2022 01

136 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 115,930 CS ÚRS 2022 01

VV 115,368+0,562 115,930
VV Součet 115,930

137 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 106,246 CS ÚRS 2022 01

VV 1,718+86,925+7,221+10,382 106,246
VV Součet 106,246

D 998 Přesun hmot 8 726,29

138 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 364 894,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 234 502,22

139 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 202,125 CS ÚRS 2022 01

VV 13,70*10,05+2,80*8,85+4*0,50*1,20 164,865
VV "pod římsami" 2*1,35*13,80 37,260
VV Součet 202,125

140 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,067 CS ÚRS 2022 01

VV 202,125*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,067

141 K 711111131.R01
Dodávka a montáž ochranného nátěru křídel 
(1xNPe+2xNA)

m2 6,760

VV 2*(1,10+1,20)+4*0,90*0,60 6,760
VV Součet 6,760

142 K 711111131.R02 Dodávka a montáž těsnicí folie m2 15,930
VV v přechodové oblasti
VV 2*0,90*8,85 15,930
VV Součet 15,930

143 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 140,600 CS ÚRS 2022 01
VV izolace na NK
VV 140,6 140,600
VV Součet 140,600

144 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 164,865 CS ÚRS 2022 01

145 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 192,150 CS ÚRS 2022 01

VV 164,865*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 192,150

146 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 37,260 CS ÚRS 2022 01

VV "pod římsami" 2*1,35*13,80 37,260
VV Součet 37,260

147 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 43,427 CS ÚRS 2022 01

VV 37,26*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 43,427

148 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 2,293 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 130 392,15

149 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 69,960 CS ÚRS 2022 01
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150 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 69,960 CS ÚRS 2022 01

151 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek

m2 69,960 CS ÚRS 2022 01

VV Hydrofobní nátěr říms
VV ostatní plochy mimo typ S4
VV 2*2,20*15,90 69,960
VV Součet 69,960
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 105 915,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 105 915,76 21,00% 232 242,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 338 158,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

STRABAG a.s.

Strana 13 z 15



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 105 915,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 105 915,76

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 782 260,65

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 116,12

    VRN4 - Inženýrská činnost 219 904,43

    VRN7 - Provozní vlivy 78 634,56

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dnešice Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 105 915,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 105 915,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 782 260,65

1 K 011603000 Diagnostika komunikace … 1,000 CS ÚRS 2022 01
VV kompletní podrobná diagnostika vozovky na předmostí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby … 1,000 CS ÚRS 2022 01
VV RDS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení staveniště 25 116,12

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN4 Inženýrská činnost 219 904,43

6 K 042903000.R01 Mostní list … 1,000

7 K 042903000.R02 První hlavní mostní prohlídka … 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 78 634,56

8 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení

… 1,000 CS ÚRS 2022 01

VV dopravní značení na staveništi a objízdné trase
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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Veřejná zakázka: 

Název: III/18035 Dnešice – oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: STRABAG a.s.

IČO: 60838744

poddodavatel č. 1

Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

Část VZ, jíž má plnit: Vodorovné dopravní značení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 18 761,60 Kč

Datum zpracování nabídky: 19.04.2022

STRABAG a.s.

Dušan Klabačka, vedoucí provozní jednotky                                                                           

Ing. Jitka Růžičková, ekonomka provozní jednotky

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)
zmocňuje

Martina Lišku, nar. 
Ing. Martina Žufana, nar. 
oblasti 
Jana Bíbu, nar.^B 
oblasti
Milana Krbce, 
jednotky
Pavlu Sosíkovou, 
Dušana Klabačku 
Ing. Jitku Růžičkovou, 
jednotky 
Zdeňka Nového, nar 
Ing. Ivu Brandovou, 
Luboše Mengra, nar. 
Ing. Jitku Tesařovou, 
jednotky 
Bc. Pavla Lišku,! 
Lenku Stachovu,

- technického vedoucího oblasti
- ekonomického vedoucího

vedoucího obchodně technického úseku

pověřeného vedoucího provozní

- ekonomku provozní jednotky
- vedoucího provozní jednotky

- ekonomku provozní

- vedoucího provozní jednotky
- ekonomku provozní jednotky 

vedoucího provozní jednotky
- ekonomku provozní

vedoucího provozní jednotky
- ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele 
v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů- 
pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat 
námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy 
se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, 
případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředné vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně 
projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, 
pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pét-set-tisíc- 
korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2022.

V Praze dne 10. 12.2021

STRABAG a.s.

Ing, Ondřej Novák
přédseda představenstva 
/

Ing. Pavel Brychcín 
člen představenstva



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 201011_014987, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: České Budějovice 1
Česká pošta, s.p. dne 16.12.2021

144264064-46954-211216152402
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