
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Město Šternberk – Regenerace sídliště Nádražní,
2. etapa – projektová dokumentace“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 425/20/S/OIVZ/

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: Lesprojekt Krnov s.r.o.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Řehka, jednatel
sídlo: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
IČ (IČO): 47976250
DIČ:
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

III. Předmět smlouvy

se doplňuje následovně:
Řešení projektové dokumentace se rozšiřuje o řešení stavebního objektu SO Dětské hřiště.
Tento nový stavební objekt nahrazuje a svým rozsahem rozšiřuje stávající dětské hřiště ve
východní části řešeného území (mezi vodotečí Sprchový potok a jižní větví ulice U
Střelnice).
Uvedená projektová dokumentace SO Dětské hřiště bude zhotovena ve stupni PDPS vč.
rozpočtové části.
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IV. Cena díla 
se mění následovně: 

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla dochází ke změně ceny díla v rozsahu ceny 
nově zajišťovaných prací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně: 

 
Cena díla se navyšuje o 24 000 Kč bez DPH 
Cena za dílo celkem bez DPH     773 000 Kč 
DPH 21 %                                                                                        162 330 Kč                                            
Nabídková cena za dílo celkem vč. DPH 21 %                            935 330 Kč 

 
 (V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.) 

 
 

V. Platební podmínky 
 
Odst. 2 se doplňuje následovně: 

Navýšení ceny díla o cenu nově zajišťovaných prací (v dohodnuté výši 24 000 Kč) bude 
fakturováno jako součást faktury, vystavené po kompletaci a předání dokumentace pro 
provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. 
 
 
Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo č. 425/20/S/OIVZ zůstávají beze změny. 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka 
dne 06.06. 2022, usnesením č. 2922/74 
 
 
 
Ve Šternberku, dne      V Krnově, dne  
 
 
 

 
 
za objednatele      za zhotovitele 
Ing. Stanislav Orság, starosta    Ing. Ladislav Řehka, jednatel  


