
Název stavby:

Číslo:
Datum:

Vypracoval:

Objednatel

Zhotovitel

HARMONOGRAM PRACÍ:  ETAPA B - podetapa B1-B4

Vytýčení, sondy, značení

Frézování

Odtěžení pláně

Konstrukční vrstvy ŠD

Pokládka KSC

Živice 1 a 2 vrstva

Pokládka obrub a dlažby

Krajnice

Dopravní značení

zahradnické úpravy

HARMONOGRAM PRACÍ:  ETAPA A

Kácení

HORTUS-DS s.r.o.

Cyklotrasa A50/A259, úsek Nové dvory - Šestajovice

512022/KLA
22.06.2022

Kraus

Městská část Praha - Klánovice

měsíc měsíc měsíc

 Zahájení prací na etapě A bude hned po ukončení etaby B

měsíc měsíc měsíc



Odtěžení pláně

Konstrukční vrstvy ŠD

Pokládka propustku

Čištění příkopu

Krajnice

Dopravní značení

Úklid a vyklizení  ZS



 

měsíc

 Zahájení prací na etapě A bude hned po ukončení etaby B

měsíc




