
Příloha č. 1  - Dodatek č. 2 k SoD ze dne 15.10.2019 "Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace" 
Přehled Změnových listů

Kč bez DPH % z celkové ceny

1 097 032 448,43 100,00%

23 570 449,92 2,15%

27 723 838,91 2,53%

47 271 548,99 4,31%

-19 547 710,08 -1,78%
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1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 BOS VH 2020 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kan.) dod1 NE 21.08.2020 DZ36/5.3.20 01 (zn. 66/19/3/2020)

3 BOS VH 2020 Zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací dod1 NE 10.12.2020 DZ104/10.12.20; 06 (zn. 93/25/9/2020)

6 BOS VH 2021 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kan.) dod1 NE 18.05.2021 DZ107/16.12.20 11 (zn. 101/23/12/2020)

7 BOS VH 2021 Výměna ovládacích tyčí šoupat - vodovod 0,00 2 017 955,99 2 017 955,99 NE 14.07.2021 DZ136/7.5.21 22 (zn. 118/24/5/2021)

8 BOS VH 2021 Provizorní převedení dešť. vod, změna tř. těžitelnosti - SO IV.03, ul. Práčata -1 652 715,26 5 631 596,42 3 978 881,16 NE 28.06.2021 DZ100/1, 10.11.20 07 (zn. 96/24/11/2020)

12 BOS VH 2021 Změna zatřídění zemin - ul. U smyčky - SO IV.01 -343 008,30 1 110 294,42 767 286,12 NE 02.09.2021 DZ142/18.5.21 25 (zn. 121/27/5/2021)

14 BOS VH 2021 Ul. Práčata - realizace kan. Přípojek přes zatrubněný tok (Leskava) -276 171,99 2 071 850,07 1 795 678,08 NE 11.11.2021

16 BOS VH 2021 Změna způsobu provádění - protlak DN 800 místo otevřeného výkopu -93 123,98 1 609 080,43 1 515 956,45 NE 22.10.2021 DZ146/9.6.21 28 (zn. 124/17/6/2021)

19 BOS VH 2021 Ul. Vzhledná - výměna havarijní dešťové kanalizace 1 542 562,33 1 542 562,33 ANO 20.01.2022 35 (zn. 133/24/9/2021)

22 BOS VH 2021 Ul. Sklaní - Chráníčka DN600 pro VTL plynovod; Ul. Křivánky - vod. Shybka, 
změna sklonu SK

-228 894,80 1 551 532,79 1 322 637,99 NE 03.12.2021 DZ165/20.10.21 40 (zn. 138/4/11/2021)

11 BOS VH 2021 ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání -146 356,15 516 318,45 369 962,30 ANO 17.03.2022 DZ171/13.1.22 42 (zn. 141/20/1/2022)

24 BOS VH 2021 ul. Vrchní - změna tech řešení odkanalizování lokality -3 104 066,49 3 043 383,87 -60 682,62 ANO 17.03.2022 vyjádření AD 25.2.22

Celkem ZL kanalizace za sekci -5 844 336,97 19 094 574,77 13 250 237,80

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 BOS KO 2020 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kom.) dod1 NE 21.08.2020 DZ36/5.3.20 01 (zn. 66/19/3/2020)

5 BOS KO 2020 Ul. Průjezdní - úprava řešení povrchů -268 932,38 281 252,29 12 319,91 NE 16.12.2021 DZ137/7.5.21 23 (zn. 119/24/5/2021)

6 BOS KO 2021 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kom.) dod1 NE 18.05.2021 DZ107/16.12.20 11 (zn. 101/23/12/2020)

9 BOS KO 2021 Ul. Ševčenkova - celoplošná obnova komunikace -39 906,90 3 705 997,82 3 666 090,92 NE 12.11.2021 DZ133/28.4.21 19 (zn. 115/6/5/2021)

15 BOS KO 2021 Hoštická - autobusová zastávka, úpravy -32 606,47 348 713,45 316 106,98 NE 08.11.2021 Zápis TeD č. 35, 1.6.21 Zápis TeD č. 35, 1.6.21 

17 BOS KO 2021 Skalní - horská vpust 0,00 635 038,69 635 038,69 NE 12.11.2021 DZ159/23.9.21 37 (zn. 135/7/10/2021)

18 BOS KO 2021 K Berce - doplnění násypu 0,00 529 439,73 529 439,73 NE 22.11.2021 DZ158/23.9.21 36 (zn. 134/7/10/2021)

20 BOS KO 2021 Ul. Skalní - objízdná trasa a související práce 0,00 683 973,03 683 973,03 NE 22.11.2021 DZ164/19.10.21 39 (zn. 137/4/11/2021)

21 BOS KO 2021 Ul. Vratná - změna řešení komunikace (obytná zóna) -800 741,77 729 087,56 -71 654,21 NE 12.11.2021 DZ163/19.10.21 34 (zn. 131/14/9/2021)

11 BOS KO 2021 ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání -107 825,37 1 007 555,53 899 730,16 ANO 17.03.2022 DZ171/13.1.22 42 (zn. 141/20/1/2022)

Celkem ZL komunikace za sekci -1 250 012,89 7 921 058,10 6 671 045,21

2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 LI VH 2021 SO 20.1 Dešťová kanalizace - chybný sklon mezi šachtami DS/S7 – DS/S8 0,00 109 302,08 109 302,08 NE 12.08.2021 DZ79/18.6.20 05 (zn. 87/19/6/2020)

2 LI VH 2020 SO 50.4 Výšková přeložka  NTL plynovodu - ul . Ondráčkova - Zlámanky dod1 NE 08.10.2020 DZ69/22.5.20 04 (zn. 86/5/6/2020)

3 LI VH 2021 SO 40.1 Obnova vodovodu, SO 40.3 Přeložka vod. - doměrkový ZL -365 924,89 0,00 -365 924,89 NE 22.06.2021

4 LI VH 2021 SO 10.3, SO 11.3, SO 20.3, SO 21.3 - Změna meteriálu kanal. + přípojky -2 710 433,15 0,00 -2 710 433,15 NE 12.08.2021 DZ150/13.7.21 31 (zn. 128/19/7/2021)

5 LI VH 2021 SO 40.2 Přeložka vodovodu - doměrkový ZL -28 742,07 0,00 -28 742,07 NE 01.10.2021

6 LI VH 2021 Geodetické zaměření - doměrkový ZL -452 173,98 0,00 -452 173,98 NE 01.10.2021

7 LI VH 2021 Délky kanalizace - doměrkový ZL (dle skutečného provedení) -1 797 172,07 0,00 -1 797 172,07 NE 13.12.2021

Celkem ZL kanalizace za sekci -5 354 446,16 109 302,08 -5 245 144,08

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 LI KOM 2021 SO 80.3 Opěrná zeď - Velatická 0,00 239 840,95 239 840,95 NE 22.06.2021 DZ128/23.3.21 15 (zn. 111/30/3/2021)

2 LI KOM 2021 SO 30.1N Ondrářkova -  změna materiálu přípojek UV (z PVC na KT) -180 538,60 300 520,93 119 982,33 NE 15.10.2021 DZ123/10.3.21 14 (zn. 110/30/3/2021)

3 LI KOM 2021 SO 101 Ondráčkova - doplnění výztuže - zastávky 0,00 206 211,60 206 211,60 NE 18.10.2021 DZ149/28.6.21 30 (zn. 127/19/7/2021)

4 LI KOM 2021 Ul. Jatecni,Zlamanky, Velaticka - materiál přípojek ul. Vpustí DK - změna PVC za 
kameninu

-212 639,92 437 448,49 224 808,57 NE 10.12.2021 DZ123/10.3.21 14 (zn. 110/30/3/2021)

5 LI KOM 2021 Ul. Jateční, Zlámanky - změna odvod. žlabů -46 200,00 148 312,50 102 112,50 NE 06.12.2021 DZ155/30.8.21 33 (zn. 130/1/9/2021)

6 LI KOM 2021 Doměrkový ZL - SO101,103-5; komunikace, chodníky - ul. Ondráčkova, 
Zlámanky, Jateční, Velatická

0,00 335 323,37 335 323,37 NE 14.01.2022

7 LI KOM 2021 Doměrkový -15 000,00 -15 000,00 NE

Celkem ZL komunikace za sekci -454 378,52 1 667 657,84 1 213 279,32

3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 MO VH 2021 Oprava položek dle skutečnosti. Práce neobsažené v ZDS. -6 146 080,06 9 666 199,97 3 520 119,91 NE 08.10.2021 DZ 147/14.6.21 zn. 123/30/6/2021 29 (zn. 125/18/6/2021)

Celkem ZL kanalizace za sekci -6 146 080,06 9 666 199,97 3 520 119,91

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 MO KO 2020 Změna trasy Objízdné komunikace (OK) od staničení 1,050 km do KÚ dod1 ANO 14.12.2020 DZ84/22.7.20 02 (zn. 84/21/5/2020)

2 MO KO 2020 Změna trasy a revize VV OK od ZÚ do staničení 1,050 km dod1 ANO 14.12.2020 DZ84/22.7.20 02 (zn. 84/21/5/2020)

Celkem ZL komunikace za sekci 0,00 0,00 0,00

4. Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 DVO VH 2021 Změna technologie provádění (SO 01.1, SO 02.1, SO 03) -498 455,48 2 097 419,09 1 598 963,61 NE 27.07.2021 DZ139/12.5.21 26 (zn. 122/27/5/2021)

2 DVO VH 2021 Změna technologie provádění SO 01.1 (Š8-Š10); Navýšení rozsahu DK SO 
02.1; SO 02.3 Změna povrchu

0,00 6 138 041,97 6 138 041,97 NE 08.11.2021 DZ152/9.8.21 32 (zn. 129/17/8/2021

Celkem ZL kanalizace za sekci -498 455,48 8 235 461,06 7 737 005,58

5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 JIH VH 2020 Chybějící zásypy rýhy - objekt TZ 06 Vodovod, řad 2 dod1 NE 18.05.2021 DZ66/13.5.20 20 (zn. 116/7/5/2021)

2 JIH VH 2021 Vyšší mocnost živ. Vrstev; sjednocení vrstev; celoplošná obnova kom. dod1 ANO 27.05.2021 DZ64/13.5.20 16 (zn. 112/21/4/2021)

3 JIH VH 2020 Kolize kanal. stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42- Š 43 dod1 10.12.2020 DZ72/3.6.20 mail SpSt, 25.6.20

4 JIH VH 2020 Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š 46 dod1 DZ73/3.6.20 mail SpSt, 25.6.20

6 JIH VH 2020 Změna trasy stoky S1 mezi ŠS (ul. Vídeňská) a Š2 (ul. Mor. lány) dod1 ANO 12.04.2021 DZ44/18.3.20 73/6/4/2020

7 JIH VH 2020 Sjednocení druhů podkl. vrstvy v kom. na ul. Moravanské lány dod1 DZ71/3.6.20 17 (zn. 112/23/4/2021)

Celkem ZL kanalizace za sekci 0,00 0,00 0,00

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 JIH KO 2020 Vírový ventil (doplnění - 1 ks) dod1 NE 10.12.2020 DZ63/13.5.20 mail SpSt, 25.6.20

3 JIH KO 2020 ul. Osamělá - přeložka plynu 0,00 577 295,17 577 295,17 ANO 28.02.2022 DZ168/15.12.2021 41 (zn.139/21/12/2021)

Celkem ZL komunikace za sekci 0,00 577 295,17 577 295,17

Celková cena prací dle smlouvy o dílo 

Celkový dopad do ceny díla dle schválených ZL Dodatku č.2

Celkem vícepráce

Celkem méněpráce

Celkem schváleno v rámci DOD2 ZL
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