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Dodatek č. 4 
ke 

Smlouvě o dílo  
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou, 
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
S u b t e r r a a.s. 
sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612 
DIČ: CZ45309612 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo v následujícím znění: 
 

Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 2. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/00348/OTSMI, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
dílo spočívající v provedení stavebních úprav panelových domů nacházejících se na ul. 
Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a ul. Roháčova 30 na Praze 3 (soubor staveb pro obnovu 
panelových domů a přilehlého městského parteru na nároží ulic Blahoslavova a Roháčova 
zahrnující stavební objekty SO 01 – stavební úpravy panelových domů č. p. 227, 230, 233, 
292, 293, 294, k. ú. Žižkov, SO 02 – přilehlé chodníky a zatravněné plochy, SO 03 – schodiště 
a inženýrské objekty IO 01 až IO 06) (dále jen „SOD“). 
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2. K SOD byl následně dne 25. 6. 2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým byla smluvními stranami 
sjednána změna v rozsahu prací sjednaných SOD, tedy neprovedení některých prací oproti 
původní SOD (méněpráce) a provedení některých prací nad rámec původní SOD (vícepráce), 
související navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla (dále jen „Dodatek č. 1“). 

 
3. K SOD byl dále dne 13. 12. 2021 uzavřen dodatek č. 2, kterým byla smluvními stranami 

sjednána změna v rozsahu prací sjednaných SOD, tedy neprovedení některých prací oproti 
původní SOD (méněpráce) a provedení některých prací nad rámec původní SOD (vícepráce), 
související navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla (dále jen „Dodatek č. 2“). 

 
4. K SOD byl dále dne 13. 6. 2022 uzavřen dodatek č. 3, kterým byla smluvními stranami 

sjednána změna v rozsahu prací sjednaných SOD, tedy neprovedení některých prací oproti 
původní SOD (méněpráce) a provedení některých prací nad rámec původní SOD (vícepráce), 
související navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla (dále jen „Dodatek č. 3“). 

 
5. S ohledem na důsledky pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině zhotovitel požádal o 

změnu termínu dokončení díla, a to dopisem ze dne 1. 7. 2022. Na základě toho se smluvní 
strany dohodly na změně (prodloužení) termínu zhotovení díla do 15. 8. 2022. 

 
6. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své závazky 

dle SOD ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, a to konkrétně upravit sjednaný 
termín dokončení díla, jak je podrobně uvedeno níže. 

 
I. Předmět dodatku 

 
1. Tento dodatek ruší znění článku 2 odst. 1 SOD ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku 

č. 3 a nahrazuje jej novým zněním, které zní následovně: 
„2.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních úprav panelových domů nacházejících 
se na ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a ul. Roháčova 30 na Praze 3 (soubor staveb pro obnovu 
panelových domů a přilehlého městského parteru na nároží ulic Blahoslavova a Roháčova 
zahrnující stavební objekty SO 01 – stavební úpravy panelových domů č. p. 227, 230, 233, 
292, 293, 294, k. ú. Žižkov, SO 02 – přilehlé chodníky a zatravněné plochy, SO 03 – schodiště 
a inženýrské objekty IO 01 až IO 06). Stavební úpravy a jejich provádění je pak blíže 
specifikováno v následujících přílohách: 
2.1.1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
2.1.2. Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
2.1.3. Příloha č. 3 – Harmonogram výstavby 
2.1.4. Příloha č. 4 – Závazné technické parametry 
2.1.5. Příloha č. 5 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 
2.1.6. Příloha č. 6 – Oznámení změny – dodatek 
2.1.7. Příloha č. 7 – Změnové listy č. 01 až 10 
2.1.8. Příloha č. 8 – Oznámení změny č. 2 ze dne 20. 10. 2021 
2.1.9. Příloha č. 9 – Změnové listy č. 11 až 30 
2.1.10. Příloha č. 10 – Oznámení změny č. 3 ze dne 20. 4. 2022 
2.1.11. Příloha č. 11 – Změnové listy č. 31 až 59 
2.1.12. Příloha č. 12 – Oznámení změny č. 4 ze dne 1. 7. 2022 
(dále i jako „dílo“ či „plnění“).“ 
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2. Tento dodatek ruší znění článku 4 odst. 1 SOD a nahrazuje jej novým zněním, které zní 

následovně: 
„4.1.Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 15. 8. 2022, a to v 
podrobnostech dle harmonogramu plnění, přičemž staveniště bude zhotovitelem převzato do 
4 (slovy: čtyř) týdnů od písemné výzvy objednatele. Odeslání výzvy objednatele k převzetí 
staveniště zhotovitelem je podmíněno zajištěním finančních prostředků. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě, kdy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky na realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy a zhotovitel neobdrží ze strany objednatele písemnou výzvu 
k převzetí staveniště do 120 dnů od podpisu této smlouvy, má se za to, že objednatel od 
smlouvy odstupuje v souladu s § 2001 občanského zákoníku ve spojení s § 223 odst. 3 ZZVZ.“ 

 
3. Tento dodatek dále ruší znění článku 34 odst. 8 Smlouvy a nahrazuje jej novým zněním, které 

zní následovně: 
„34.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
34.8.1. Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 
34.8.2. Příloha číslo 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
34.8.3. Příloha číslo 3 – Harmonogram výstavby 
34.8.4. Příloha číslo 4 – Závazné technické parametry 
34.8.5. Příloha číslo 5 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 
34.8.6. Příloha č. 6 – Oznámení změny – dodatek 
34.8.7. Příloha č. 7 – Změnové listy č. 01 až 10 
34.8.8. Příloha č. 8 – Oznámení změny č. 2 ze dne 20. 10. 2021 
34.8.9. Příloha č. 9 – Změnové listy č. 11 až 30 
34.8.10. Příloha č. 10 – Oznámení změny č. 3 ze dne 20. 4. 2022 
34.8.11. Příloha č. 11 – Změnové listy č. 31 až 59 
34.8.12. Příloha č. 12 – Oznámení změny č. 4 ze dne 1. 7. 2022“ 

 
4. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Příloha č. 12 – Oznámení změny č. 4 ze dne 

1. 7. 2022 (dále jen „Příloha č. 12“), která tvoří rovněž přílohu tohoto dodatku, je pro smluvní 
strany závazná tak, jak je uvedeno v této Příloze č. 12.  

 
5. Ostatní ustanovení SOD ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 tímto dodatkem 

nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění. 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je Příloha č. 1 – 
Oznámení změny č. 4 ze dne 1. 7. 2022 a Příloha č. 2 – Žádost o uzavření dodatku se změnou 
termínu dokončení díla ze dne 1. 7. 2022. 
 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 
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Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
1) Příloha č. 1 – Oznámení změny č. 4 ze dne 1. 7. 2022; a 
2) Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele o uzavření dodatku č. 4 k SOD se změnou termínu 

dokončení díla ze dne 1. 7. 2022. 
 

5. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 

V Praze, dne ___________          V Praze, dne ___________ 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

za Městskou část Praha 3    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RNDr. Jan Materna Ph.D.   
pověřený člen rady   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 569 ze dne 
13.7.2022. 


