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Statutární město Ostrava KR OSTRAVA a.s.
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DIC: CZ00845451 látce DPH DIC: CZ25890981

      
 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07.

2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě na realizaci stavby

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část“ z důvodu vzniklých víceprací á měněprácí V rozsahu

dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce vrozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy,

specifikované položkovým rozpočtem.

čl. |||.

Včl. I V. Cena díla, se mění text odstavce 1. a nahraztg'e se novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 208 236 785,39 Kč

DPH 43 729 724,91 Kč

Cena celkem včetně DPH 251 966 510,30 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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čl. IV.

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 7 (evidenční list změny stavby č. 8), která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozděj ších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlá rada města usnesením č. 09923/RM1822/ 155 ze dne

12.07.2022.

Tento dodatek se uzavírá vsouladu sustánovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 5 259 415,59 Kč bez DPH, tj. 3,21 % zcelkoveho objemu

zakázky.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 2 203 151,76 Kč bez DPH, tj. 1,34 % z celkového objemu

zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 4, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

(>< . 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

(>< . 2 — Změnový list č. 8

 

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

5322; ŠtefanStefan
Polák

P_0_|_á_k__ namm47n77n 12

12:02:22 +02‘OO‘

Mgr. Zuzana Bajgarová Stefan Polák

náměstkyně primátora statutární ředitel

  

2/6 „Kanalizace splašková Plesná — ||. etapa, ||. čast" r.! T RAVA

Dodatek č. 4 k SOD č. 2098/2019/OINZKÚ L



Statutární město Ostrava

magistrát

Kalkulace nákladů

Kód Popis

Náklady z rozpočtů 300 + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 +

Dodatek č.3+Dodatek č.4

Náklady : rozpočtů SoD

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

PS 01 Čerpací stanice nad Plesenkou

Čerpací stanice nad Plesenkou - Strojné

PS 01.1 . , „,

technologIcka cast

PS 012 Cerpací stanice nad Plesenkou -

_ Elektroinstalace a MaR

PS 02 Cerpaci stanice Na Milířích

PS 02-1 Čerpací stanice Na Milířích - Strojně

giggilioggmg all—lsat Milířích

PS 02'2 Elektroinstalace a MaR

SO 02 Stoka A

1 Stoka A

2 Ražba štoly

3 Těžní šachty - úsek A

4 Těžní šachty - usek B

SO 03 Kanalizační přípojky stoky A

SO 04 Stoka A-1, A-2. A-2-1. A-2-2

SO 05 Šaznalizačni přípojky stoky A-1, A-2, A-2-1. A-

SO 06 Stoka A-3

SO 07 Kanalizační přípojky stoky A-3

SO 08 Stoka A-4, A-4-1

SO 09 Kanalizační přípojky stoky A-4, A-4-1

SO 10 Stoka A-5, A-6. A-7, A-7-1

Kanalizační přípojky stoky A-5, A-6. A-7. A-7-

SO 11 1

SO 12 Stoka A-8, A-9. A-9-1

SO 13 Kanalizační přípojky stoky A-8, A-9, A-9-1

SO 14 Stoka B. B-1

SO 15 Kanalizační přípojky stoky B. B-1

SO 16 Cerpaci stanice nad Plesenkou. výtlak V-1 a

stoky C, C-1

SO 16.1 Cerpaci stanice nad Plesenkou

SO 16.2 Stoky C. C1

SO 16.3 Výtlak V-1

$016.4 Přípojka NN

SO 16.5 Vodovodni přípojka k ČS Nad Plesenkou

SO 16.6 Pruezdova komunikace k CS Nad

Plesenkou

SO 17 Kanalizační přípojky stoky C

SO18 Cerpaci stanice Na Milířích, výtlak V-2 a

stoky D, D-1

SO 18.1 Cerpací stanice Na Milířích

SO 18.2 Stoky D. D-1

80 18.3 Výtlak V-2

SO 18.4 Připojka NN

SO 18,5 Vodovodni přípojka k ČS Na Milířích

SO 18.6 Přijezdova' komunikace k ČS Na Milířích

SO 19 Kanalizační přípojky stoky D a D-1

SO 20 Stoka E

SO 21 Kanalizační přípojky stoky E

SO 22 Komunikace

SO 24 Přeložky vodovodu

SO 24.1 Přelozka vodovodu v ul. Nad Plesenkou

SO 24.3 Prodloužení vodovodu k čerpací stanici Na

M|l|r|ch
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Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 1 Smlouvy

Cena bez DPH [CZK]

208 236 785,39 Kč

163 900 000,00 Ki:

5 200 000.00 Kč

3 883 034.06 Ki:

2 215 000,00 Ki:

1 668 034.06 Ki:

3 548 842,20 Ki:

1 976 000,00 Ki:

1 572 842.20 Ki:

66 852 328,10 Ki:

27 440 202,61 Kč

32 32018688 Ki:

2 874 348,14 Ki:

4 217 590.47 Ki:

6 374 847,63 Ki:

6 517 343.60 Ki:

646 783,18 Ki:

1 740 811.60 Kč

439 133,61 Kč

11 519 633,43 Kč

1 660 525,04 Ki:

4 870 245.70 Kč

767 222,80 Kč

6 539 033.59 Ki:

837 790,30 Ki:

11 257 272,61 Kč

2 570 862,52 Ki:

4 855161.04 Kč

138 518.18 Ki:

2 986132.75 Kč

1 135 668.75 Ki:

150 014.00 Ki:

57 108.04 Ki:

387 719.32 Ki:

544 480.77 Ki:

6 138 077,75 Kč

132 073.67 Ki:

4 011041.22 Ki:

1 595 314.79 Ki:

96 681.37 Ki:

15 369.53 Ki:

287 597.17 Ki:

509 748,07 Kč

662 849,41 Ki:

19 988.51 Ki:

14 676 427,66 Ki:

1 267 556.82 Ki:

602 399.78 Ki:

181 571.05 Ki:

Cena bez DPH [CZK]

251 966 510,32 Ki:

198 319 000,00 Kč

6 292 000,00 Kč

4 698 471,21 Kč

2 680150.00 Ki:

2 018 321.21 Ki:

4 294 099,06 Kč

2 390 960.00 Ki:

1 90313906 Kč

80 891 317,00 Kč

33 202 645.16 Ki:

39107 426.12 Ki:

3 477 961.25 Kč

5 103 284,47 Kč

7 713 565,63 Kč

7 885 985,76 Kč

782 607,65 Kč

2106 382,04 Kč

531 351,67 Ki:

13 938 756,45 Kč

2 009 235,30 Kč

5 892 997,30 Kč

928 339,59 Kč

7 912 230,64 Kč

1 013 726,26 Kč

13 621 299,86 Kč

3110 743,65 Kč

5 874 744,86 Kč

167 607,00 Kč

3 613 220,63 Kč

137415919 Ki:

181 516,94 Ki:

69 100.73 Ki:

469 140,38 Kč

658 821,73 Ki:

7 427 074,08 Ki:

159 809.14 Ki:

4 853 359.88 Kč

1 930 330,90 Ki:

116 984,46 Kč

18 597.13 Ki:

347 992.58 Ki:

616 795,16 Kč

802 047,79 Kč

24 186,10 Kč

17 758 477,47 Ki:

1 533 743,75 Ki:

728 903.73 Ki:

219 700,97 Ki:
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Kód

SO 24.3.1

Popis

Oprava vodovodu v ul. Na Milířích

Náklady z rozpočtu Dodatek č.1

rr

SO 14

SO 14

SO 14

SO 14

SO 14

SO 02

SO 02

SO 02

SO 02

SO 02

SO 02

SO 02

Evidenční list změny stavby č.1

SO 14 - Stoka B - změna mocnosti

frézování

SO 14 - Stoka B - změna třídy těžitelnosti v

úseku ŠB12-ŠB16

SO 14 - Stoka B - vložení šachty ŠB12a

SO 14 - Stoka B - vyhodnoceni

kamerových záznamu

SO 14 - Stoka B - obnova chodniku

Evidenční list změny stavby č.2

SO 02 - Stoka A - změna frézování asfaltu

v úseku ŠAG - ŠA16

SO 02 - Stoka A - změna třídy těžítelností v

úseku ŠA1 . ŠA16

SO 02 - Stoka A - úprava ploch kolem

SO 02 - Stoka A - objízdná trasa autobusu

ulice Vlnitá

Evidenční list změny stavby č.3

SO 02 - Stoka A. část22 - ražba štoly

SO 02 - Stoka A. část:3 - Těžní šachty -

úsek A

SO 02 - Stoka A. část:4 - Těřžni šachty -

úsek B (úprava ploch kolem ražby B)

Náklady z rozpočtu Dodatek č.2

SO 02

80 02

SO 02

SO 02

SO 02

Evidenční list změny stavby č.4

SO 02 - Stoka A. část: 2 - změna

technologie paženi v úseku SA14-SA16

Evidenční list změny stavby č.5

SO 02 - Stoka A. část 1: Ražba štoly -

přetřizeni třídy těžitelnosti

SO 02 - Stoka A. část 2 - Těžní šachty -

úsek A - zásyp a jejich likvidace

SO 02 - Stoka A. část 3 - Těžní šachty -

úsek B - zásyp a jejich likvidace

SO 02 - Stoka A. část 4 - Těžní šachty -

úsek B - změna třídy těžitelnosti

Náklady z rozpočtu Dodatek č.3

Evidenční list změny stavby č.6

SO 02 - Stoka A. část 1: Změna technologie

so 02 provádění protlaku v useku ŠA34 . ŠA35

SO 02 SO 02 - Stoka A. část 1: Změna technologie

provádění úseku ŠA23 - ŠA25

SO 10 - Stoka A-7, A-7-1 - Změna technologie

SO 10 provádění v úseku ŠA25-ŠA127a. ŠA126-

ŠA131

Evidenční list změny stavby č.7

SO 16.2 - Stoka C - Změna dimenze v úseku

5016-2 ŠCO . ŠC2

N_SO 16.7 - Přeložka dešt'ově kanalizace

N_SO 16.7 DN250

„Kanalizace splašková Plesná — ll. etapa, ll. čast"

Dodatek č. 4 k SOD č. 2098/2019/OINZKÚ

Cena bez DPH [CZK]

483 585.99 K6

9 575 948,09 K6

1 267 064.20 K6

131 749.92 K6

350 160.71 Kč

22 027.89 Kč

12 449.70 K6

750 675.98 K6

3 806 436.36 K6

91 049.73 Kč

3143 305.59 K6

475 927.97 K6

96153.07 K6

4 502 447,53 Kč

2 248 942.16 Kč

782 738.71 K6

1 470 766.66 K6

26 804 419,71

4 969 656.10 K6

4 969 656.10 Kč

21 834 763,61 K6

16 478 768.94 K6

2 014198.32 Kč

2 631 706,15 Kč

710 090.20 K6

4 900 153,76

4128 097.19 K6

1 859 530,28 K6

2 033 485.40 K6

235 081,51 K6

772 056.57 K6

25 778.16 K6

113 054.92 K6

Cena bez DPH [CZK]

585 139,05 Kč

O

11 586 897,19 K6

0

1 533 147,68 Kč

159 417,40 K6

423 694,46 K6

26 653,75 K6

15 064,14 K6

908 317,94 K6

4 605 787,99 K6

'l10170,17 K6

3 803 399,76 K6

575 872,84 K6

I16 345,21 K6

5 447 961,51 K6

2 721 220,01 K6

947 113,84 K6

l 779 627,66 K6

O

32 433 347,85 K6

O

6 013 283,88 Kč

6 013 283,88 K6

26 420 063,96 Kč

19 939 310,41 K6

2 437 179,97 Kč

3 184 364,44 K6

859 209,14 K6

5 929186,05 Kč

4 994 997,60 Kč

2 250 031,64 K6

2 460 517,33 K6

284 448,63 K6

934 188,45 Kč

31 191,57 K6

136 796,45 K6
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Kód

SO 08

SO10

Popis

SO 08 - Stoka A-4 - Změna technologie

provádění v úseku ŠA21-ŠA86

8010 - Stoka A-5 - Změna technologie

provádění

Náklady z rozpočtu Dodatek č.4

Evidenční list změny stavby č.8

SO 04 - Stoka A-1 - změna technologie

so 04 provádění v úseku ŠA64-ŠA66

SO 04 SO 04 - Stoka A-1 - změna trubního materiálu

stoky A-2-2 a zkrácení stoky A-2

SO 05 SO 05 - Stoka A-1, A-2. A-2-2 - vícevýměry

provedených kanalizačních přípojek

„Kanalizace splašková Plesná — ||. etapa, ||. část"

Dodatek č. 4 k SOD č. 2098/2019/OINZKU

Cena bez DPH [CZK]

689 211.92 Kč

-55 988.43 Kč

3 056 263,83

3 056 263,83 Kč

1 902 946.07 Kč

465 891.98 Kč

687 425.78 Kč

Cena bez DPH [CZK]

833 946,42 Kč

—67 746,00 Kč

3 698 079,23 Kč

3 698 079,23 Kč

2 302 564,74 Kč

563 729.30 Kč

831 785,19 Kč
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Příloha č. 2 Dodatku

Příloha č. 7 Smlouvy

 

Evidenční list změny stavby č. 8

 

Název a evnoenónl (:lslo stavby:

„* u- i' '., —.- Sítěšlllnlá Flesná -1l.eta|43,l „Lijst

Název stavebního obgektuiprovozného souboru (SO/PS):

»:

Císlo SOlPS /

IČíslo změny SO/PS.

Čislo změny stavby:

  
Smluvnr strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.07

ldentiňkátor veřejné zakázky (IVZ): P19VCO151B26

Objednavatel“ .".t'fttt'x'v'r méstt' (mtmr/a manic”: I.“—,t z' PCT-H 194 “f=

Zhotovitel: KR OS" RAVI‘ a s , Slívova "SAS/7. 7‘0 LC C & rate —

 

Juanu ECO 303‘ Žv' )1

 

 
.2019, císo smlouvy objednatele: 20981201 GIOINZKU;

ACE 75090931

 

 

H-?? L". 7.

EFIFH .. 7-1?

Germprojeklant (autorský donled):

Technický dozor stavebníka (TDS)

ProJr—„t 251 151 ' o

OVFKC o, l—lacl'aio

1‘ ll tur—zav:

’vs‘ “m: » Mora”; „ á ustma 'CO 45'515l—xí—

lfiz'n Hity!-331

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

Vyjádření - souhlas se změnami:

 

 

 

 

 

Lnotontel: souhlasím

Projektant [autor!ký

dohlad): souhlasim

TDS: souhlasím

TDS souhlaslm

Objuunaaen. souhlasim

 

Tento Evrdenčni rust změny stavoy le podklada

které zdůvodňují opravněnost změnového listu,

Změna stavby 78“ - k'yzl l=st 

Popls a zduvodnénl zmén Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance.

SO 04 - Stoh A-I . zména technologle provedeni v úseku ŠASA . SASS

Po provedení sondy p'o ovér'erl geologa v trase stoky, je nutné proves: zmčm :echnologxe oovcdcn *? —„

stoky z olevřeneho \'ýkOD'u na bezvýkopovo.: technolog" s Don—oo skalmcn dlat 2 428 687's? “525 7M "L 1 902 945,0.

SO 04 — Stoka A-Z. A-2-2 - změna tmhnlho materiálu stoky A-Z-Z a zkrácenl stoky A-Z

Z důvodu n'inmalzace rozsahu výkopových praci těsně pod svuhc‘n na ul Akátová dochází ke zkracen

stoky A-z v úseku SAID-$102 ato v sance az 52m oaxar‘auzovanl oolektu up ze mce nove co staky A»

1 Dalele navržera záměna zubního materiálu na stoce A-2-2 z kameninového potrubí [N250 na 2 143 332,29 .1 577 41031 465 59298

plastové ocitnul Rehau Awaduxl SW6 DN250 z důvodu vedení ve svahu a křrlcn se stavajioíml

inžerýrskýnr sítem-,

so 06 - Sloka A4, A72, Alt A44 — vlcwýmary provodnných kanalizačních přípojok

Navysenl délek pilpojakz důvodů zmena odkanalzovanl Cp 26 (pflpo‘Ke v délce sen-). výstavba nových 687 425 78 000 68? 475 ’8

ob‘sktl“

. l _.

časový nv na plnění SoD: NEMÁ VLlV

Udaje v Kč bez DPH’

Cena navrhovanych Vlcepram M22: ÉŽZÍZŠŽQŽZ Hodnota zmeny Celkovy cenovy rtarust „

řešenet'o z. P zL (vap < r (vranov < 30:4,; "

Přílohy: Počet paré Příjemce .

1) Zmérovy rozpočet provádění úseku SAM-SASS na stoce Av1 1 x Zhotovltel

2) Rozbor ceny položky řízeného horizontálního vrtání 1 x Objednatel

3) Změnový rozpočet zkrácení stoky A2 a změny tfubníno matenálu stoky A-2—2 1 x TDS

4) Změnový rozpočet kanalizačních přípojek na stokách A—1. A—2, A-2—f, A—2-2 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Geotechntcký posudek   

 

lClslo Date '

 

„Kanalizace splašková Plesná — ||. etapa, ||. část"
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