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DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele; 3400220050

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené; Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních; Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických; vedoucí Odboru realizace investičních akcí

odpovědný útvar; Odbor^ealizace investičních akcí

IČO; 00283924

DIČ; CZ00283924

bankovní spojení; Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

a

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

se sídlem Zahradní 583, Kvasíce, PSČ 768 21

zastoupená Michalem Dohorákem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních; Michal Dohorák. jednatel

zástupce ve věcech technických; vedoucí výroby

IČO; 27716104

DIČ; CZ27716104

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

bankovní spojení; ČSOB Kroměříž, č. ú. 212583690/0300

„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín- II. etapa”

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže
uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400220050 ze dne 8. 2. 2022 (dále jen „smlouva o dílo").

Zdůvodnění změn;

S00JP01A7K26



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín - II. etapa”

1 tzv. víceoráce

BD Okružní 4699

Změna dveří

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu 
u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené 2/3 prosklení 
u vnitřních dveří za svislé prosklení a bílý dekor vstupních dveří za dekor buk.

V dalším průběhu vznikl požadavek správce bytového domu na doplnění štítků na jmenovky a čísel 
bytů na vchodové dveře rekonstruovaných bytů.

Viz změnový rozpočet změny dveří.

Změna prořezu podlahoviny z PVC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržené množství podlahoviny 
odpovídá čisté podlahové ploše bytů a není uvažován prořez při pokládce podlahoviny.

Viz změnový rozpočet změpy prořezu podlahoviny z PVC.

že v rekonstruovaných bytech je poškozena stávajicí

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, 
elektroinstalace a je nutné jiopravit.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že v bytech č. 113 a 1124 jsou vadné domovní zvonky a je 
nutné provéstjejich výměnu.

Následně bylo zjištěno, že v bytech č. 113, 120 a 225 chybí některá původní svítidla, a proto je nutné 
je doplnit,současně je nutné vyměnit vadný proudový chránič v bytě č. 120.

Viz změnový rozpočet změny elektroinstalace.

Změna truhlářských výrobků

V průběhu realizace stavby vznikl od správce bytového domu požadavek na co nejmenší mezery mezi 
kuchyňskoulinkou a výklenkem pro jejich umístění, z tohoto důvodu je nutné dvě kuchyňské linky 
truhlářskyupravit.
U kuchyňských linek v bytech typu A a D je nutné podepřít pracovní desku tvaru L podpěrnou nohou.

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků.

Změna doplňkových stavebních prací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v bytě č. 815 zasahuje stávající střešní svod do prostoru chodby, 
z estetickéhodůvodu je nutné svod opláštit sádrokartonem.

V dalším průběhu stavby byly zjištěny zkřivené rámy u stávajících ocelových zárubní a mezery mezi 
nimi je nutné zatmelit, současně byly zjištěny spáry a trhliny stěn, které je nutné malířsky zapravit.

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků.

Změna uchycení vývodu pro pračky

Pro pevné upevnění napojení odpadu a přívodu vody pračky je nutné doplnit ocelový držák.

Viz změnový rozpočet změny uchycení vývodů pro pračky.



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín - II. etapa”

Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající zakryté vývody vzduchotechniky pro napojení 
digestořových zákrytůvykazují vady (zdeformování, praskliny), a že je nutné je v místě otvoru 
v instalační šachtě dotěsnit pomocívzduchotechnické pásky.

Viz změnový rozpočet změny dotěsnění potrubí vzduchotechniky

BD Středová 4786

Změna dveří

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu 
u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené 2/3 prosklení 
u vnitřních dveří za svislé prosklení a bílý dekor vstupních dveří za dekor buk.

V dalším průběhu vznikl požadavek správce bytového domu na doplnění štítků na jmenovky a čísel 
bytů na vchodové dveře rekonstruovaných bytů.

Viz změnový rozpočet změny dveří.

Změna prořezu podlahoviny z PVC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržené množství podlahoviny 
odpovídá čistépodlahové ploše bytů a není uvažován prořez při pokládce podlahoviny

Viz změnový rozpočetzměny prořezu podlahoviny z PVC.

Změna truhlářských výrobků

V průběhu realizace stavby vznikl od správce bytového domu požadavek na co nejmenší mezery mezi 
kuchyňskoulinkou a výklenkem pro jejich umístění, z tohoto důvodu je nutné dvě kuchyňské linky 
truhlářsky upravit.

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků.

Změna uchycení vývodu pro pračky

Pro pevné upevnění napojení odpadu a přívodu vody pračky je nutné doplnit ocelový držák.

Viz změnový rozpočet změny uchycení vývodů pro pračky.

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech je poškozena stávající 
elektroinstalace a je nutné jiopravit

V dalším průběhu realizace bylo zjištěno, že v bytech č. 325 a 407 chybí některá původní svítidla vč. 
žárovek, aproto je nutné je doplnit.

Následně bylo zjištěno, že je nutné vyměnit prasklý kryt dvojzásuvky, prasklou panelovou krabici, 
zalištovat volnýkoaxiální kabel a vyměnit vadný proudový chránič v bytě č. 325, současně byl zjištěn 
vadný domovní zvonek v bytěč. 407, u kterého je nutné provést výměnu.

Viz změnový rozpočet změny elektroinstaiace.

Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající zakryté vývody vzduchotechniky pro napojení 
digestořových zákrytůvykazují vady (zdeformování, praskliny), a že je nutné je v místě otvoru 
v instalační šachtě dotěsnit pomocívzduchotechnické pásky.

Viz změnový rozpočet změny dotěsnění potrubí vzduchotechniky



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín - II. etapa”

BD Družstevní 4509

Změna časového spínače infrazářiče a ořipoiení elektrického sporáku

V průběhu realizace bylo zjištěno, že infrazářič do koupelny je nutné z důvodu bezpečnosti doplnit 
o časový spínač,který umožní nastavení jeho samočinné vypnutí.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že elektrické sporáky, které si dodávají budoucí nájemníci, je 
nutné připojitsamostatným kabelem z důvodu jejich přepokládaného příkonu.

Viz změnový rozpočet změny časového spínače infrazářiče a připojení elektrického sporáku.

Změna doplnění větracích mřížek u instalačních šachet

V průběhu realizace bylo zjištěno, že instalační šachty, v nichž se nachází plynovodní potrubí, je nutné 
odvětrat.

Viz změnový rozpočet změny větracích mřížek instalačních šachet.

Změna doplnění obkladů u instalačních šachet

V průběhu realizace bylo zjištěno, že kolem rámu revizních dvířek do instalační šachty je nutné doplnit 
keramickýobklad tak, aby rám po celém obvodu přiléhal ke stěně.

Viz změnový rozpočet změny doplnění obkladů u instalačních šachet.

Změna likvidace plynových sporáků

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech se nachází sporáky po původních 
nájemnících a jenutné je zlikvidovat.

Viz změnový rozpočet změny likvidace plynových sporáků.

Změna kuchyňských linek

V průběhu realizace bylo zjištěno, že spodní skříňky kuchyňských linek je nutné doplnit o šuplíky na 
základěpožadavku správce bytového domu.

Viz změnový rozpočet změny kuchyňských linek.

Změna prosklení dveří a štítky na jmenovky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu 
u rekonstruovanýchbytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené 1/3 prosklení u vnitřních 
dveří za svislé prosklení.

V dalším průběhu vznikl požadavek správce bytového domu na doplnění štítků na jmenovky na 
vchodové dveřerekonstruovaných bytů.

Viz změnový rozpočet změny prosklení dveří a štítků se jmenovkami.

Výměna digestoři

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající digestoře jsou dožilé (slabý tah, zanesení mastnotou 
atp.), a že jenutné je vyměnit za nové.

Viz změnový rozpočet výměny digestoři.



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín - II. etapa”

Přizdívka zadní části rozvaděče

V průběhu realizace bylo v bytech č. 205 a 506 zjištěno, že do jejich předsíně zasahují zadní části 
rozvaděčůumístěných na společných chodbách bytověho domu, a že je nutně zadní části rozvaděčů 
v bytech přizdít.

Viz změnový rozpočet přizdívky zadní části rozvaděče.

Doplnění samostatně jištěného obvodu elektroinstalace oro pračku

V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní projektová dokumentace nenavrhuje samostatně jištěný 
obvodelektroinstalace, který má mít každý spotřebič nad 2 kW, a že tento obvod je nutné do bytů 
doplnit.

Viz změnový rozpočet doplnění samostatně jištěného obvodu elektroinstalace pro pračku.

Změna prořezu podlahoviny z PVC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržené množství podlahoviny 
odpovídá čistépodlahové ploše bytů a není uvažován prořez při pokládce podlahoviny.

Viz změnový rozpočet změny prořezu podlahoviny z PVC

Změna uchycení vývodu pro pračky

Pro pevné upevnění napojení odpadu a přívodu vody pračky je nutné doplnit ocelový držák.

Viz změnový rozpočet změny uchycení vývodů pro pračky.

Změna opravy parketových podlah

V průběhu realizace bylo zjištěno, že proužky stávající mozaikové parkety a soklové lišty jsou 
uvolněné a je nutné jepřilepit.

Viz změnový rozpočet změny opravy parketových podlah.

Penetrace stěn a stropů v zakouřeném bytě

V průběhu realizace bylo zjištěno, že byt č. 215 je zakouřen a před malbou je nutné jeho stěny 
a stropy ošetřitpenetrací, která zamezí prostupování skvrn.

Viz změnový rozpočet penetrace stěn a stropů.

Výměna zárubně vchodových dveří

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávajíci zárubeň vchodových dveří do bytu č. 205 je zkroucená 
a nové dveřenelze zavřít, a proto je nutné zárubeň vyměnit za novou.

Viz změnový rozpočetvýměny zárubně vchodových dveří.

II. PREDMET DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je

- změna článku I. Předmět smlouvy

- Změna článku IV. Cena za dílo



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín - lí. etapa”

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen 
v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 3 971 621,63 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 
smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 247 897,53Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 1)

Celkem cena dle smlouvy o dílo

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo; (vícepráce)

3 971 621,63 Kč bez DPH 

247 897,53 Kč bez DPH

Celkem: 4 219 519,16Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 4 219 519,16 Kč bez
DPH (slovy: čtyři miliony dvě stě devatenáct tisíc pět set devatenáct korun českých šestnáct haléřů
bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ_______ ________________________________________ _________

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění 
řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich 
vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy

Přílohy: č. 1 - změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 

Datum a číslo jednací: 10.1. 2022, č. ].: 45/1R/2022

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 

Datum a číslo jednací: 25.10. 2021. č.i. 71/20R/2021



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín - II etapa”

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10.1. 2022, č. j. 61/1R/2022

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo Jednací: 11. 7. 2022, č. j.: 32>/ l5í2./2oZ2.

Ve Zlíně dne

objednatel

statutární město Zlín

Tg. et Ing. Jiří Korec

primátor

v Kvasících dne 12. 7. 2022

Michal Dohorák

jednatel



stavba;

ROZSAH ZMĚN
Rekonstrukce bytů v BD Středová 4876, Zlín - ll.etapa

Číslo změny Název stavebního 
celku

Popis položky Předpokládaná 
cena změny (bez 

DPH)

Změna 8
Stavební

Změna dveří 5 942,40 Kč

Změna 9
Stavební

Změna prožezu podlahoviny z PVC 7 723,61 Kč

Změna 10
Stavební

Změna truhlářských výrobků 4 600,00 Kč

Změna 11 Stavební Změna uchyceni vývodu pro pračku 740,00 Kč

Změna 12
Elektromontáže

Změna elektroinstalace 8 196,30 Kč

Změna 13
VZT

Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky 530,40 Kč

Celkem 27 732,71 Kč



Položkový rozpočet
Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Zlín - ll.etapa
Objekt: Středová 4786
Rozpočet: Změna dveří

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 942,40
1 61165003A Příplatek za svislé sklo dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm kus 2,00 1 890,00 3 780,00

2 61165642A Příplatek za dekor dub dveře protipožární EI30 vstupní, plné 
80x197 cm

kus 2,00 420,00 840,00

3 766 R01 D+M štítků na jmenovky kus 2,00 458,40 916,80

4 766 R02 D+M čísel bytů kus 2,00 202,80 405,60

[Celkem 5 942,40}



Položkový rozpočet
stavba: Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Zlín - ll.etapa
Objekt: Středová 4786
Rozpočet: Změna prořezu podlahoviny z PVC

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 723,61
1 776 511 R01 Navýšení prořezu podlahoviny PVC - skutečnost m2 14,67 526,49 7 723,61

byt B skutečnost 
byt F skutečnost 

byt B rozpočet 
byt F rozpočet

36.00

40.00 
-27,43 

-33,90

iCelkem' 7 723,611



Položkový rozpočet
stavba; Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Zlín - ll.etapa
Objekt: Středová 4786
Rozpočet Změna truhlářských výrobků

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 600,00
1 766 R01 Truhlářská úprava kuchyňské linky kpl 1,00 4 600,00 4 600,00

4 600,001[Celkem



Položkový rozpočet
stavba; Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Zlín - ll.etapa
Objekt: Středová 4786
Rozpočet: Změna uchycení vývodu pro pračku

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

767 Zámečnické konstrukce 740,00
1 767 R01 Dodávka ocelového držáku ks 2,00000 145,00 290,00
2 767 R02 Montáž ocelového držáku ks 2,00000 225,00 450,00

[Celkem' 740,001



Položkový rozpočet
stavba
Objekt:

Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Zlín - ll.etapa 
Středová 4786

Rozpočet: Změna etektroinstaiace

P.č Číslo položkv Název položkv MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 8196.30
1 M21 R01 Oprava stávajících rozvodů elektro v bytech soubor 2,00 1 250,00 2 500,00

2 M21 1 D+M Stropní LED světlo ks 5,00000 580,00 2 900,00

kuchyně byt 325 1,00000

vstup do koupelny byt 325 1,00000

chodba byt 325 1,00000

kuchyně byt 407 1,00000

vstup do koupelny byt 407 1,00000

3 M21 3 Výměna prasklého krytu dvojzásuvky SFING 230V/16A ks 1,00000 286,00 286,00

pokoj byt 325 1,00000

4 M21 4 Výměna prasklé panelové krabice ks 1,00000 126,10 126,10

pokoj byt 325 1,00000

5 M21 5 Zalištování volného koax.kabelu - lišta 18x18 m 6,00000 61,10 366,60

chodba byt 325 6,00000

6 M21 6 Výměna vadného proud.chrániče 25/2/0,03 ks 1,00000 1 735,50 1 735,50

byt 325 1,00000

7 M21 8 Výměna vadného domovního zvonku ks 1,00000 282,10 282,10

byt 407 1,00000

iCelkem 8196,30|



Položkový rozpočet
Stavba; Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Zlín - ll.etapa
Objekt: Středová 4786
Rozpočet: Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky

P.č. Číslo položkv Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl; M24 Montáže vzduchotechnickvch zařízení 530.40

1 241500079 R01 Dotěsnění napojeni potrubí VZT hliníkovou páskou kus 2,00 265,20 530,40

I Celkem 530,401



stavba;

ROZSAH ZMĚN

Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - ll.etapa

Číslo změny Název stavebního 
celku

Popis položky Předpokládaná 
cena změny (bez 

DPH)

Změna 1
Stavební

Změna dveří 23 769,60 Kč

Změna 2
Stavební

Změna prořezu podlahoviny z PVC 32 631,85 Kč

Změna 3
Elektromontáže

Změna elektroinstalace 16 979,70 Kč

Změna 4
Stavební

Změna truhlářských vůrobků 10 100,00 Kč

Změna 5
Stavební

Změna doplňkových stavebních prací 5 211,50 Kč

Změna 6
Stavební

Změna uchycení vývodu pro pračky 2 960,00 Kč

Změna 7
VZT

Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky 2 121,60 Kč

Celkem 93 774,25 Kč



Položkový rozpočet
stavba: Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt: Okružní 4699

Rozpočet: Změna dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 23 769,60

1 61165003A Příplatek za svislé sklo dveře vnitřní plné Ikř. 80x197 cm kus 8,00 1 890,00 15 120,00

2 61165642A Příplatek za dekor buk dveře protipožární EI30 vstupní 
plné 80x197

kus 8,00 420,00 3 360,00

3 766 R01 D+M štítků na jmenovky kus 8,00 458,40 3 667,20

4 766 R02 D+M čišel bytů kus 8,00 202,80 1 622,40

Celkem 23 769,60



Položkový rozpočet
Stavba; Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt: Okružní 4699

Rozpočet: Změna prořezu podlahoviny z PVC

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl; 776 Podlahy povlakové 32 631,85

1 776 511 R01 Navýšeni prořezu podlahoviny PVC - skutečnost soubor 61,98 526,49 32 631,85

skutečnost:

byt A : 49,00 m2 x 1 49,00

byt B: 36,00 m2x6 216,00

byt D : 51 m2 X 1 51,00

rozpočet:

byt A ; 43,67 m2 x 1 -43,67

byt B : 27,43 x 6 -164,58

byt D ; 45,77 x 1 -45,77

32 631,85|Celkem



Položkový rozpočet
stavba Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt, Okružní 4699

Rozpočet Změna elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 16 979,70

1 M21 R01 Oprava stávajících rozvodů elektro v bytech soub 8,00000 1 250,00 10 000,00

2 M21 R02 Výměna vadného domovního zvonku ks 2,00000 282,10 564,20

byt 1124 1,00000

byt 113 1,00000

3 M21 R04 D+M světlo LED ks 9,00000 520,00 4 680,00

koupelna byt 225 1,00000

WC byt 225 1,00000

kuchyně byt 225 1,00000

koupelna byt 120 1,00000

byt113 5,00000

4 M21 R06 Výměna vadného proudového chrániče 25/2/0,03 ks 1,00000 1 735,50 1 735,50

byt 120 1,00000

[Celkem 16 979,70}



Položkový rozpočet
stavba: Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt: Okružní 4699

Rozpočet Změna truhlářských výrobků

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 10 100,00

1 766 R01 Truhlářská úprava kuchyňské linky kpl 2,00 4 600,00 9 200,00

2 766 R02 D+M podpěrné nohy pracovní desky ks 2,00 450,00 900,00

Celkem 10100,00



Položkový rozpočet
Stavba : Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt: Okružní 4699

Rozpočet: Změna doplňkových stavebních prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Gena/ MJ Celkem

Díl; 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 211,50

1 61 R01 Opláštění potrubí SDK 3stranné m 2,65 910,00 2 411,50

byt č. 815 chodba 2,65

2 61 R02
Zapravení spár a trhlin stěn a stáv. zárubni akryl.tmelem

byt 8,00 350,00 2 800,00

I Celkem 5 211,50[



Položkový rozpočet
stavba Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt: Okružní 4699

Rozpočet: Změna uchyceni vývodu pro pračky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

767 Zámečnické konstrukce 2 960,00
1 767 R01 Dodávka ocelového držáku ks 8,00000 145,00 1 160,00

2 767 R02 Montáž ocelového držáku ks 8,00000 225,00 1 800,00

2 960,00|Celkem



Položkový rozpočet
stavba: Rekonstrukce bytů v BD Okružní 4699, Zlín - II. etapa

Objekt: Okružní 4699

Rozpočet■ Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2121,60

1 241500079 R01 Dotěsnění napojeni potrubí VZT hiiníkovou páskou kus 8,00 265,20 2 121,60

Celkem 2121,60



stavba:

ROZSAH ZMĚN

Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Číslo změny Název
stavebního
celku

Popis položky Předpokládaná 
cena změny (bez 

DPH)

Změna 14

Elektro

Změna oasového spínače infrazářiče a připojení elektrického

sporáku
12 408,45 Kč

Změna 15

Stavební Změna doplnění větracích mřížek u instalačních šachet

2 940,00 Kč

Změna 16
Stavební

Změna doplnění obkladů u instalačních šachet 2 269,06 Kč

Změna 17
Stavební

Změna likvidace plynových sporáků 332,19 Kč

Změna 18
Stavební

Změna kuchyňských linek 24 510,00 Kč

Změna 19
Stavební

Změna prosklení dveří a štítky na jmenovky 11 742,00 Kč

Změna 20
Stavební

Výměna digestoři 24 005,00 Kč

Změna 21
Stavební

Přizdívka zadní části rozvaděče 4 979,23 Kč

Změna 22

Elektro

Doplněni samostatně jištěného obvodu elektroinstalace pro 

pračku

15 466,80 Kč

Změna 23
Stavební

Změna prořezu podlahoviny z PVC 3 838,00 Kč

Změna 24
Stavební

Změna uchyceni vývodu pro pračky 1 850,00 Kč

Změna 25
Stavební

Změna opravy parketových podlah 7 300,00 Kč

Změna 26
Stavební

Penetrace stán a stropů v zakouřeném bytě 6 961,84 Kč

Změna 27
Stavební

Výměna zárubně vchodových dveří 7 788,00 Kč

Změny celkem 126 390,57 Kč



Položkový rozpočet

Stavba; Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna časového spínače infrazářiče a připojení elektrického sporáku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

M21 Elektromontáže 12 408,45

Doplněni infrazářiče o časový spínač 8 970,05

1 M21-1 Časový spínač pro infrazářiče ks 5,00 907,30 4 536,50

2 M21-2 Krabice KU68 ks 5,00 6,33 31,65

3 M21-3 Vypínač SFiNG 1/0 ks 5,00 119,28 596,40

4 M21-4 Kabeí CYKY 3x1,5 (4m x7) m 5,00 15,90 79,50

5 M21-5 Montáž kompl 5,00 745,20 3 726,00

Připojeni elektrického sporáku 3 438,40

6 M21-6 Kabel CYKY 3x4 (6m x5) m 30,00 56,28 1 688,40

7 M21-7 Montáž kompl 5,00 350,00 1 750,00

(Celkem 408,45|12



Položkový rozpočet

Stavba : Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet; Změna doplněni větracích mřížek u instalačních šachet

P.č, Olšld položky Něžév položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 940,00

1 95 R01 D+M plastová větrací mřížka kus 10,00000 294,00 2 940,00

2 ks/byt, 5 bytů 10,00000

2 940,00|Celkem



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509
Rozpočet: Změna doplnění obkladů u Instalačních šachet

Pt Číslo položky Název položky MJ- množství cena/ MJ celkem (Kč)

Díl: 781 Obklady keramické 2 269,06

1 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 2,49000 490,00 1 220,10

((0,82*0,9)-(0,6*0,4))*5 2,49000

2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 2,49000 25,00 62,25

3 781419711RO0 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 2,49000 25,00 62,25

4 59781350 Obkládačka 15x15 m2 3,00000 280,00 840,00

5 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 21,11520 4,00 84,46

I Celkem 2 269,06



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna likvidace plynových sporáků

P,Č.Í Čisto (joíiížký Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Likvidace piynových sporáků 332,19

1 979011111 Svislá doprava za 2.NP a 1.PP (0,025t x5) t 0,12500 220,00 27,50

2 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 0,37500 170,00 63,75

3 979081111 Odvoz na skládku do 1 km kontejnerem t 0,12500 180,00 22,50

4 979081121 Příplatek za každý další 1 km t 0,12500 17,50 2,19

5 979082111 Vnitrostaveništní doprava do 10 m t 0,12500 150,00 18,75

6 979082121 Příplatek k vnitrostaven. dopravě za dalších 5m t 0,50000 30,00 15,00

7 979087213 Nakládání na dopravní prostředky t 0,12500 560,00 70,00

8 979990001 Poplatek za uložení t 0,12500 900,00 112,50

ICelkem 332,19j



Položkový rozpočet

Stavba; Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna kuchyňských linek

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

766 Konstrukce truhlářské 24 510,00

1 766 R01 Doplnění kuchyňských zásuvek o pojezdy ks 20,00 1 076,40 21 528,00

2 766 R02 Konstrukce skříňky ks 5,00 596,40 2 982,00

510,00jCelkem 24



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna prosklení dveří a štítky na jmenovky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

766 Konstrukce truhlářské ’■*, "'V' 11 742,00!
1 PC-766-D03 Navýšení ceny za změnu prosklení dveří ks 5,00 1 890,00 9 450,00

2 PC-766-D02 D+M štítků na jmenovky ks 5,00 458,40 2 292,00

|Celkem 11742,00



Položkový rozpočet
Stavba; Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Výměna digestoři

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 24 005,00

1 728414611 Montáž digestoře kus 5,00000 735,00 3 675,00

2 728414 R01 Digestoř Faber 741 PB, bílá, šířky 60 cm, zadní odtah kus 5,00000 3 156,00 15 780,00

3 728414 R02 Úprava napojení digestoře na odtah kus 5,00000 650,00 3 250,00

4 718414 R03 Doprava kpi 1,00000 1 300,00 1 300,00

Celkem 24 005,00



Položkový rozpočet
Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Přizdívka zadní části rozvaděče

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 394,00

1 342256351 Příčka z tvárnic porobet. TI, 50 mm hlad. m2 5,32000 450,00 2 394,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 585,23

2 784191101 Penetrace podkladu 1x m2 5,32000 15,00 79,80

3 620471911 Vyrov.podklad omítka tmel m2 5,32000 95,00 505,40

4 620472911 Vyrov.omítka tmel+tkanina m2 5,32000 200,00 1 064,00

5 612471413 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 5,32000 135,00 718,20

6 28350250 Lišta rohová plast, s tkaninou, bílá m2 5,30000 41,10 217,83

[Celkem 4 979,^



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet; Doplnění samostatně jištěného obvodu elektroinstalace pro pračku

P,fi. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
M21 Elektromontáže 15466,80

1 M21 R01 CYKY 3x2,5 mm2 m 40,00000 60,03 2 401,20

5*8 40,00000

2 M21 R02 Lišta elinstal. PVC 20/20 m 32,00000 77,17 2 469,44

4*8 32,00000
3 M21 R03 Zásuvka jednonásobná , IP 44, bílá, pro nástěnnou 

montáž
ks 8,00000 240,36 1 922,88

4 M21 R04 Krabice KU 68/1 univerzální ks 8,00000 34,16 273,28

5 M21 R05 Montáž kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00

[Celkem 15 466,



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna prořezu podlahoviny z PVC

P.Č. Číslo položky Název položky lyiJ množství cena / MJ celkem (Kč)

776 Podlahy povlakové 3 838,00

1 28410153 Navýšení prořezu podlahoviny PVC - skutečnost m2 10,10000 380,00 3 838,00

skutečnost: 10,8*5 

rozpočet: -8,78*5

54,00000

-43,90000

Icelkem 3 838,00|



Položkový rozpočet

Stavba; Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna uchycení vývodu pro pračky

P.č. Číslo položky, Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

767 Zámečnické konstrukce 1 850,00
1 767 R01 Dodávka ocelového držáku ks 5,00000 145,00 725,00

2 767 R02 Montáž ocelového držáku ks 5,00000 225,00 1 125,00

Icelkem 850,001



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Změna opravy parketových podlah

pe’ Číslo položky. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

775 Podlahy vlysové a parketové 7 300,00
1 775 R01 Dolepení nepřídržných parket hod 14,00000 450,00 6 300,00

2byty: 2x 7hod 14,00000

2 775 R02 Parketové lepidlo Uzin MK-92 S kg 4,00000 250,00 1 000,00

[celkem 7 300,OOj



Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Penetrace stěn a stropů v zakouřeném bytě

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

784 Malby 6 961,84
1 784 R01 Penetrace zakouřeného bytu m2 102,38 68,00 6 961,84

[Celkem 6 961



Položkový rozpočet

Stavba : Rekonstrukce bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - ll.etapa

Objekt: Družstevní 4509

Rozpočet: Výměna zárubně vchodových dveří

PA. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

9 Dokončovací práce 7 788,00
1 900 R01 Zakrytí podlah m2 4,00000 52,00 208,00

2 900 R02 vybourání ocelové zárubně ks 1,00000 460,00 460,00

3 900 R03 D+M ocelové zárubně ks 1,00000 2 270,00 2 270,00

4 900 R04 obetonování zárubně vč.bednění ks 1,00000 960,00 960,00

5 900 R05 úprava špalet okolo zárubně - štuková omítka malých ploch ks 6,00000 340,00 2 040,00

6 900 R06 malba soubor 1,00000 450,00 450,00

7 900 R07 přesun hmot, naložení a odvoz suti vč.uložení soubor 1,00000 1 400,00 1 400,00

[Celkem 788,00}


