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Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo 

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

VW WACHAL a.s. 
Uako „zhotovitel") 

a 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Uako „objednatel") 
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Název (obchodní firma): 
IČ : 
DIČ : 
Sídlo: 
Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

Smluvní strany: 

VW WACHAL a.s. 
255 67 225 
CZ25567225 
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představen stva 

ČS a.s. Kroměříž , č.ú.: 1481817349/0800 
ČSOB a.s. Kroměříž, č . ú . : 17 4042489/0300 
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/ 0100 
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú . : 5024502091/ 5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976 
(dále jen „zhotovitel") 

a 

Název: 
IČ : 
DIČ: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel" ) 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
679 85 823 
CZ67985823 
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem 
ČNB, a.s., č . ú . : 13429041/0710 

(dále společně též „smluvní strany") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen „dodatek") 

I. 
Preambule 

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového říze ní provedeného dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 sm louvu o dílo, na základě 
které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané 
smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respekt ive ve stavebních a 
technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu 
sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v 
budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/ 73, 
390/34 a 3035/ 49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše 
uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v 
plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva o 
dílo"). Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovaným i dodatky. 
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1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci 
stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., 
IČ : 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr 
(dále jen „Projektová dokumentace"). 

1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) došlo od roku 2019, kdy byla podána 
nabídka do výběrového řízení, k významného navýšení cen některých stavebních 
materiálů , kdy nárůst některých materiálů se pohybuje v řádech desítek až stovek 
procent. K rapidnímu nárůstu cen materiálu došlo zejména v období od března 2021 
do dubna 2022 v návaznosti na nedostatek takového materiálu související 
s pandemií Covid-19, kdy nepříznivá situace na stavebním trhu byla vystupňována 
v reakci na vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajině. 

1.4. Zhotovitel v návaznosti na uvedenou situaci oznámil objednateli přípisem ze dne 
5.4.2022 vznik těchto nepříznivých a nepředvídatelných okolností a jejich možný 
dopad a rizika na dokončen í provádění díla za stávajících podmínek. Objednatel a 
zhotovitel v návaznosti na uvedené přistoupili k opakovaným jednáním oh ledně 
možného řešení uvedené situace. 

1.5. Objednatel si provedl průzkum na stavebním trhu a informoval se na indexaci cen, 
kdy flagrantní nárůst vyplývá například i ze závěrů Českého statistického úřadu 
ohledně inflace. Současně bylo v návaznosti na provedená jednání shledáno, že 
existuje riziko, že by v případě zachování stávajících podmínek, nemuselo být ze 
strany zhotovitele dílo v požadovaném rozsahu dokončeno, když jeho případné ztráty 
na dokončení díla by mohly přesahovat případně hrozící smluvní pokuty. V případě 
ukončení činnosti zhotovitele na provádění díla by objednatel byl nucen provést nové 
zadávací řízení, které by však již plně reflektovalo zvýšení cen stavebního materiálu, 
což by se projevilo ve výši nabídkových cen, a tedy by bylo značně nákladnějším 
způsobem řešení nastalé situace. Takové zvýšení nákladů by současně mohlo 
způsobit, že by ze strany objednatele nebylo možné dílo dokončit s oh ledem na 
nedostatek finančních prostředků , když na provedení díla mu je poskytována 
schválená dotace ze strany Akademie věd České republiky. Současně by zde bylo 
dáno i riziko, že by se mu nepodařilo najít nikoho, kdo by rekonstrukci dokonči l kvůl i 

odmítnutí převzetí odpovědnosti za vady na částech díla, které nerealizoval. 

1.6. Objednatel tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 

134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZj, a v souladu se 
Společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů připusti l 
navýšení ceny dosud neprovedených položek, které reflektuje výše popsanou situaci 
na trhu se stavebními materiály, ale současně nepředstavuje podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která by znamenala nutnost provedení 
nového zadávacího řízení podle ZZVZ. 

1. 7. Zhotovitel předložil objednateli položkový rozpočet neprovedených a 
nevyfakturovaných částí díla z li. a Ill. etapy, kdy v tomto položkovém rozpočtu uved l 
výši indexace stavebních materiálů dle ÚRS, pouze u položek pokud indexace 
přesahovala 15 % za období, v němž došlo k enormnímu nárůstu (tedy od března 
2021 do dubna 2022). 
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1.8. S ohledem na stanovené limity pro změnu závazku dle§ 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a 
skutečnost, že již byly uzavírány dodatky na provedení více/méně prací dle § 222 
odst. 4 ZZVZ se objednatel a zhotovitel dohodli, že k navýšení cen z důvodu nastalé 
situace bude přistoupeno maximálně do výše 8 % celkové původní hodnoty zakázky. 
Jelikož hodnota navýšení dle indexace jednotlivých položek stavebního materiálu ve 
svém součtu přesahuje toto maximální navýšení, na které by objednatel mohl 
přistoupit, dohodly se smluvní strany, že i zhotovitel se bude v rámci předmětného 
navýšení podílet na kompenzaci enormního nárůstu cen materiálu a předložený 
položkový rozpočet bude respektovat výše uvedené maximální navýšení. 

1.9. S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke 
Smlouvě o dílo ve znění čl. li tohoto dodatku. Konkrétní změny cen jednotlivých 
položek, které nebyly vyfakturovány jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

li. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 
Smlouvy o dílo se mění tak, že činí: 

Celková cena bez DPH: 
DPH 21 % 
Celková cena s DPH: 

125 285 915,66 Kč 
26 310 042,29 Kč 
151595 957,95 Kč 

2.2. Ceny položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se u položek li. a Ill. etapy 
mění tak, že se nahrazuje novou cenou uvedenou v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Ill. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 

3.2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č . 1 - Navýšení cen - zbytkový rozpočet 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnost i dnem uveřejnění 
v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu 
této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohod ly, že uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
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3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své 
svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy. 

V Praze dn 
O 7 ·07· 2022 

V Praze dne ................... . 

, v.v.i. 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., řed itel 

Objednatel 
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