	
										Ev. č. KK02288/2020/3
D O D A T E K č. 3
smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020

  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	
XXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX         xxxxxxxxxxxxx
zastoupený:  		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: 		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 			00014915
DIČ: 			CZ00014915
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxx
zastoupený: 	Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)



v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto




DODATKU č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY




  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“
 (dále jen „dodatek č. 3“)



A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). Dne 22. 7. 2021 uzavřely dodatek číslo 1 a 3. 10. 2021 dodatek číslo 2. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 3, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z důvodu nutnosti provedení úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce 
a zúžení rozsahu díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B) Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavby, z důvodu vlivu vyšší moci 
v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, jakož i v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel doložil, že odliv pracovních sil na Ukrajinu v důsledku válečného konfliktu měla významný vliv na schopnost dodavatele plnit řádně veřejnou zakázku. Smluvní strany tímto potvrzují, že zjištěný stav vyvolal prodloužení termínu dokončení o 9 týdnů. Změny termínů dotčených etap, jakož i termínu dokončení jsou blíže uvedeny v odstavci E) níže a zaneseny do aktualizovaného harmonogramu postupu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.  

C) Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 a 6 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 5, 19, 20, 22 – 28, 31, 32, 34 (příloha č. 1). 

D) Čl. II. Specifikace díla, odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech číslo 5, 19, 20, 22 – 28, 31, 32, 34, ze kterých vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ 

	5.
	Uživatelská změna P3
	2 580 723,31 Kč
	-1 432 026,58 Kč
	1 148 696,73 Kč
	2,07%

	19.
	Klíčové trezory
	27 164,88 Kč
	-67 640,47 Kč
	-40 475,59 Kč
	0,05%

	20.
	P 13 doplnění VZT bufetu
	50 152,48 Kč
	0,00 Kč
	50 152,48 Kč
	0,03%

	22.
	Předokenní žaluzie
	619 221,08 Kč
	-1 142,63 Kč
	618 078,45 Kč
	0,32%

	23.
	Přeložka NN, úprava VO
	123 318,53 Kč
	-439 927,29 Kč
	-316 608,76 Kč
	0,29%

	24.
	Uživatelská změna P9 závorový systém
	464 521,51 Kč
	-102 163,18 Kč
	362 358,33 Kč
	0,29%

	25.
	IP kamery do dospávacích pokojů
	191 476,09 Kč
	0,00 Kč
	191 476,09 Kč
	0,10%

	26.
	ZTI
	2 460 561,16 Kč
	-503 762,74 Kč
	1 956 798,42 Kč
	1,53%

	27.
	Vytápění - otopná tělesa
	3 276,00 Kč
	-112 374,96 Kč
	-109 098,96 Kč
	0,06%

	28.
	Geometrický plán
	80 832,00 Kč
	-60 000,00 Kč
	20 832,00 Kč
	0,07%

	31.
	Doplnění EKV
	168 541,44 Kč
	0,00 Kč
	168 541,44 Kč
	0,09%

	32.
	Gastro - technologie bufetu
	137 679,96 Kč
	-81 055,26 Kč
	56 624,70 Kč
	0,11%

	34.
	Fasáda
	0,00 Kč
	-812 975,45 Kč
	-812 975,45 Kč
	0,42%

	 
	Celkem
	6 907 468,44 Kč
	-3 613 068,56 Kč
	 
	5,43%


         Rekapitulace:

	 
	cena bez DPH

	předkládaný dodatek č. 3
	3 294 399,88 Kč

	smlouva o dílo včetně dodatku č. 3
	198 288 956,34 Kč




E) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění, kdy nové znění je následující: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 100 týdnů od předání a převzetí staveniště.
3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
a)  termín předání staveniště vybranému dodavateli: do 10 dnů od účinnosti smlouvy; 
b) zahájení provádění díla: nejpozději první pracovní den 5. týdne od předání a převzetí staveniště;
c)  dokončení prací tzn. realizace 5. až 7. etapy: nejpozději poslední pracovní den 97. týdne od předání a převzetí staveniště;
d)  zahájení předpřejímky díla a provedení provozních zkoušek celé stavby: následující 3 týdny po dokončení prací s tím, že nejzazší termín pro provedení předpřejímek a provozních zkoušek musí být 97. až 100. týden od předání a převzetí staveniště;
e)  protokolární předání řádně provedeného díla nejpozději poslední pracovní den 100. týdne od předání a převzetí staveniště.
Předpokládaný termín konání kolaudačního řízení je 101. týden od předání a převzetí staveniště. V případě, že by došlo ke kolaudačnímu řízení v pozdějším termínu, bude vyzván k účasti v rámci součinnosti při kolaudačním řízení, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před konáním kolaudačního řízení.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout aktivní nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení.  
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy, které je způsobilé pro úspěšné kolaudační řízení.

F) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH							198 288 956,34	Kč
(slovy: jednostodevadesátosmmilionůdvěstěosmdesátosmtisícdevětsetpadesátšest korun a třicetčtyři haléřů)

DPH 21 %							41 640 680,83 Kč
(slovy: čtyřicetjednamilionůšestsetčtyřicettisícšsetsetosmdesát korun a osmdesáttři haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH			239 929 637,17 Kč  
(slovy: dvěstětřicetdevětmilionůdevětsetdvacetdevěttisícšestsettřicetsedm korun a sedmnáct haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

G) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

H) Dodatek č. 3 je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.

I) Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  
RK 821/07/22 ze dne 11. 7. 2022.

J) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 3 v jím požadovaném rozsahu.

K) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy: 
	
Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 5, 19, 20, 22 – 28, 31, 32, 34
Příloha č. 2 : 	harmonogram









       ____________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
                       objednatel                                                                           zhotovitel
      Karlovarský kraj				                        Metrostav a.s. 
Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana	                    Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9 
								        na základě plné moci 
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