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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
uzavřené dne 22.02.2021 na realizaci veřejné zakázky  

„Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ 
___________________________________________________________________ 

 
Smluvní strany:  
 
 
Objednatel:  Město Dobruška 
Sídlo:                           nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
IČ:                                00274879 
DIČ:                             CZ00274879 
Zastoupené:                 Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 
   
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel:              PS BRNO, s. r. o. 
Sídlo:              Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
IČ:               25506820     
DIČ:              CZ25506820 
Zastoupený:             Ing. Michalem Matyášem, jednatelem 
Zapsaný:                      v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,                          
                                     spis. zn. C 28578 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo:  

 
I. 

 
1. Smluvní strany dne 22.02.2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci 
veřejné zakázky objednatele „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“, jejímž předmětem je 
provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „Sportovní hala v Dobrušce, ulice 
Pulická“ (dále jen „dílo“). Dne 13.10.2021 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1 (dále jen 
„Dodatek č. 1“), jímž sjednaly v něm uvedené změny závazku ze Smlouvy. Dne 19.05.2022 smluvní 
strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), jímž sjednaly další změny závazku 
ze Smlouvy.      

 
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“) dohodly na 
změnách závazku ze Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, uvedených v čl. II. tohoto 
Dodatku č. 3. 
 

 

II. 
 
 

1.  Změna závazku nemající povahu podstatné změny ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):  
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1.1. Částečná změna ujednání odst. 5.36. čl. V. Smlouvy o nesení nákladů spojených s dodávkou 
energií pro zkušební provoz  

 
Vzhledem k tomu že po dobu provádění zkušebního provozu dle odst. 5.36. čl. V. Smlouvy bude 
zhotovitel souběžně provádět ještě i dokončovací stavební práce na díle vyžadující odběr elektrické 
energie (dále jen „elektřina“) z nově zřízeného odběrného místa elektřiny v objektu sportovní haly, do 
nějž objednatel svým jménem a na svůj účet smluvně zajistí dodávku elektřiny pro účely zkušebního 
provozu, smluvní strany nově sjednávají, že náklady na veškerou elektřinu spotřebovanou na tomto 
odběrném místě od okamžiku zahájení dodávek elektřiny do tohoto odběrného místa smluvně 
zajištěných objednatelem pro účely zkušebního provozu do dne předání a převzetí díla, a to včetně 
nákladů na elektřinu spotřebovanou při zkušebním provozu, ponese zhotovitel, a že objednatel tak 
náklady na dodávky elektřiny pro zkušební provoz neponese. Zhotovitel tak po předání a převzetí díla 
objednateli uhradí cenu za veškerou elektřinu spotřebovanou ve shora uvedeném období na tomto 
odběrném místě, jejíž skutečné množství bude protokolárně odečteno smluvními stranami při předání a 
převzetí díla, a to ve výši ceny bez DPH vyúčtované objednateli jeho smluvním dodavatelem elektřiny 
(CENTROPOL ENERGY, a. s.) za  příslušné spotřebované množství elektřiny, k níž bude objednatelem 
připočtena DPH v platné zákonné sazbě. Cena za spotřebovanou elektřinu bude zhotovitelem 
objednateli uhrazena na základě faktury vystavené objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 
obdržení příslušné faktury od jeho smluvního dodavatele elektřiny. Splatnost faktury objednatele bude 
činit nejméně 14 dnů od jejího doručení zhotoviteli. Náklady související s dodávkami ostatních energií 
pro zkušební provoz nese i nadále objednatel.  
 
Tato změna závazku ze Smlouvy nemá jakýkoliv dopad na sjednanou cenu za dílo.  

 
 
2.  Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ 
 
Jde o změny uvedené níže pod body 2.1. – 2.12. vyvolané zejména požadavky objednatele. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizované Smlouvou a svou hodnotou vyhovují limitům 
jejich přípustnosti stanoveným v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) bodu 2) ZZVZ. 
 
2.1.  Ocelová stěna pod schodištěm 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 15, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 
3. 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 45.562,00 Kč bez DPH, tj. 55.130,02 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.2.  Doplnění vnitřního vybavení haly 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 18, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 
3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 979.173,00 Kč bez DPH, tj. 1.184.799,33 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 434.942,20 Kč bez DPH, tj. 526.280,06 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 
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2.3.  Změna elektroinstalace silnoproud č. 2 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 19, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 
3. 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 271.430,89 Kč bez DPH, tj. 328.431,38 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.4.  Změna zařizovacích předmětů 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 21, který tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 
3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 323.982,70 Kč bez DPH, tj. 392.019,07 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 253.259,00 Kč bez DPH, tj. 306.443,39 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.5.  Kamenné podstupnice a úprava povrchu 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 22, který tvoří přílohu č. 5 tohoto Dodatku č. 
3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 123.828,37 Kč bez DPH, tj. 149.832,33 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 48.930,56 Kč bez DPH, tj. 59.205,98 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.6.  Sádrové omítky 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 24, který tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku č. 
3. 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 338.830,75 Kč bez DPH, tj. 409.985,21 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.7.  Interiérové dveře 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 25, který tvoří přílohu č. 7 tohoto Dodatku č. 
3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 121.146,00 Kč bez DPH, tj. 146.586,66 Kč včetně 21% DPH.   

 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 
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2.8.  Změna vytápění propojovacího krčku 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 26, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Dodatku č. 
3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 16.346,36 Kč bez DPH, tj. 19.779,10 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 12.191,00 Kč bez DPH, tj. 14.751,11 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.9.  Malba a nátěr výtahové šachty a odvětrání 
 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 29, který tvoří přílohu č. 9 tohoto Dodatku č. 
3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 8.810,46 Kč bez DPH, tj. 10.660.66 Kč včetně 21% DPH.   

 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 

2.10.  Změna keramických obkladů 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 31, který tvoří přílohu č. 10 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 82.004,81 Kč bez DPH, tj. 99.225,82 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.11.  Úprava oplocení 
 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 32, který tvoří přílohu č. 11 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 212.111,84 Kč bez DPH, tj. 256.655,33 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 101.100,13 Kč bez DPH, tj. 122.331,16 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
2.12. Zvýšení ceny za dílo – oprava početní chyby při sjednání změny závazku ze Smlouvy uvedené 

v čl. II. odst. 2 bodě 2.4. Dodatku č. 2   
 

Při sjednání změny závazku ze Smlouvy uvedené v čl. II. odst. 2 bodě 2.4. Dodatku č. 2 (Změna 
nášlapných vrstev a skladeb podlah) došlo k početní chybě. V položkovém rozpočtu příslušné 
změny, který tvoří přílohu č. 1 Změnového listu č. 09, nebyly v důsledku součtové chyby do celkové 
rozpočtové ceny víceprací započítány ceny sjednaných víceprací uvedených v tomto rozpočtu (v jeho 
dílčí části „Změnový rozpočet - zázemí – vícepráce“) jako položky č. (PČ) 372 a 373. V důsledku toho 
nebyly rozpočtem stanovené ceny těchto příslušnou změnou sjednaných víceprací započítány do 
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Dodatkem č. 2 sjednané celkové ceny víceprací sjednaných v rámci příslušné změny závazku ze 
smlouvy a tudíž ani do Dodatkem č. 2 zvýšené ceny za dílo. Celková nezapočítaná cena příslušnou 
změnou sjednaných víceprací (dále jen „Nezapočítaná cena víceprací“) činí 5.940 Kč bez DPH, tj.  
7.187,40 Kč včetně 21 % DPH. O tuto částku se proto tímto Dodatkem č. 3 dodatečně zvyšuje sjednaná 
cena za dílo.   
 

 
3.  Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ 
 
Jde o provedení nezbytných dodatečných stavebních prací nezahrnutých v původním závazku ze 
Smlouvy uvedených níže pod body 3.1 – 3.8, u nichž není možná změna v osobě dodavatele a které 
vyhovují limitům pro jejich přípustnost stanoveným v ust. § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 9 ZZVZ. 
 
3.1.  Výtahové nosníky 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 16, který tvoří přílohu č. 12 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 26.125,00 Kč bez DPH, tj. 31.611,25 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 2.271,31 Kč bez DPH, tj. 2.748,29 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
3.2.  Provedení prostupů jádrovým vrtáním 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 17, který tvoří přílohu č. 13 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 25.750,00 Kč bez DPH, tj. 31.157,50 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 

3.3.  Okapový plech nářaďovna 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 20, který tvoří přílohu č. 14 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 15.130,00 Kč bez DPH, tj. 18.307,30 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 12.209,40 Kč bez DPH, tj. 14.773,37 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 

3.4.  Úprava pozice OT v ZŠ 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 23, který tvoří přílohu č. 15 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
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Cena příslušných víceprací činí 3.025,00 Kč bez DPH, tj. 3.660,25 Kč včetně 21% DPH.   

 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
3.5.  ŽB stěna nad dveřmi m.č. 218 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 27, který tvoří přílohu č. 16 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 11.100,51 Kč bez DPH, tj. 13.431,62 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 
 
3.6.  Hydroizolace svislých ploch a revizních šachet 
 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 28, který tvoří přílohu č. 17 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 37.647,91 Kč bez DPH, tj. 45.553,97 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 9.739,97 Kč bez DPH, tj. 11.785,36 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
3.7.  Akustické panely v klubovně 
 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 30, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 18.700,00 Kč bez DPH, tj. 22.627 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 

 
3.8.  Úprava chodby ZŠ v krčku 

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 33, který tvoří přílohu č. 19 tohoto Dodatku 
č. 3. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 138.235,90 Kč bez DPH, tj. 167.265,44 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 17.714,99 Kč bez DPH, tj. 21.435,14 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu. 
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4.  Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ  

 
4.1.  Úprava podloží komunikací 
 
Jde o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, 
nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizované Smlouvou.  
 
Změna je specifikována, včetně časové náročnosti z ní plynoucích víceprací a oceněna ve Změnovém 
listu č. 34, který tvoří přílohu č. 20 tohoto Dodatku č. 3. 
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla činí: + 17 dnů, z nichž:   
 
- 5 dnů připadá na objektivně potřebnou dobu k provedení v rámci změny sjednaných nezbytných 

víceprací. Časová náročnost těchto víceprací je blíže popsána ve shora uvedeném změnovém listu;    
 
- 12 dnů připadá na dobu, po kterou bylo provádění díla zhotovitelem částečně, a to co se týče 

provádění podkladních vrstev komunikací, přerušeno v důsledku zjištěných skrytých překážek 
v místě provádění díla ve smyslu § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
spočívajících v nevyhovující únosnosti zeminy na HTÚ pod komunikacemi (blíže popsáno ve shora 
uvedeném změnovém listu) a následného jednání zhotovitele s objednatelem o nezbytné změně 
díla. Provádění díla je zhotovitelem ve shora uvedeném rozsahu přerušeno od 04.07.2022 a bude 
přerušeno do 15.07.2022 (den uzavření Dodatku č. 3, jímž se sjednává potřebná změna díla 
umožňující zhotoviteli pokračovat v pracích na podkladních vrstvách komunikací) včetně. Po tuto 
dobu nemohl zhotovitel provádět jím plánované práce na podkladních vrstvách komunikací a na ně 
navazující práce a tato doba tak s ohledem na aktuální závěrečnou fázi provádění díla objektivně 
představuje dobu zdržení zhotovitele v provádění díla v důsledku zjištěných skrytých překážek a 
jejich následného řešení s objednatelem.     

 
S ohledem na tento časový dopad této změny tak smluvní strany zároveň sjednávají prodloužení 

termínu dokončení a předání díla objednateli sjednaného Smlouvou ve znění jejího Dodatku č. 1 
a Dodatku č. 2 o 17 dnů, tj. do 01.08.2022.   
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 242.319,45 Kč bez DPH, tj. 293.206,53 Kč včetně 21% DPH. 
 
 
5.  S ohledem na v odst. 2 až 4 tohoto článku Dodatku č. 3 sjednané vícepráce a méněpráce a jejich 
sjednané ceny a s ohledem na změnu sjednanou v bodě 2.12. odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 3 se cena 
za dílo sjednaná ve Smlouvě, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, zvyšuje o částku ve výši 
celkového rozdílu cen tímto Dodatkem č. 3 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o 2.148.902,39 Kč bez 
DPH (slovy: dvamilionystočtyřicetosmtisícdevětsetdva korun českých a třicetdevět haléřů bez DPH), tj. 
o 2.600.171,89 Kč vč. 21% DPH (slovy: dvamilionyšestsettisícstosedmdesátjedna korun českých a 
osmdesátdevět haléřů včetně DPH) a dále o Cenu nezapočítaných víceprací uvedenou v bodě 2.12. odst. 
2 tohoto článku Dodatku č. 3, tj. o 5.940 Kč bez DPH (slovy: pěttisícdevětsetčtyřicetkorun českých a 
nula haléřů bez DPH), tj.  o 7.187,40 Kč včetně 21 % DPH (slovy: sedmtisícstoosmdesátsedm korun 
českých a čtyřicet haléřů včetně DPH) 
 
Cena za dílo tak po tomto zvýšení nově činí:   

 
Cena bez DPH:   84.387.269,17 Kč  
(slovy: osmdesátčtyřimilionůtřistaosmdesátsedmtisícdvěstěšedesátdevět korun českých a 

sedmnáct haléřů)   
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DPH 21 %:    17.721.326,53 Kč  

(slovy: sedmnáctmilionůsedmsetdvacetjednatisíctřistadvacetšestkorun českých a padesáttři 
haléřů)   

 
Cena včetně DPH:   102.108.595,70 Kč  
(slovy: stodvamilionůstoosmtisícpětsetdevadesátpětkorun českých a sedmdesát haléřů) 
 
         

III. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že změnou ceny za dílo a prodloužením termínu dokončení a předání díla 
sjednanými tímto Dodatkem č. 3 jsou vypořádány veškeré jeho nároky plynoucí z částečného přerušení 
provádění díla popsaného v čl. II. odst. 4 bodě 4.1. tohoto Dodatku č. 3 a že nebude z titulu tohoto 
částečného přerušení provádění díla vůči objednateli v budoucnu vznášet a uplatňovat jakékoliv další 
nároky, zejména na nároky na jakoukoliv další změnu ceny za dílo, na další změnu termínu provedení 
díla či na náhradu škody.  
 
 

IV. 
 
1.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej 
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.  
 
2.  Tento Dodatek č. 3 se uzavírá v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho 
smluvními stranami podepsaný elektronický originál.   
 
3.  Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 3 včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto Dodatku 
č. 3 v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.  
 
4.  Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. 
připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného 
uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona 
do tohoto Dodatku č. 3 a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento Dodatek č. 3).  
Účinnosti tento Dodatek č. 3 nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.   
 
5.    Součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto jeho přílohy: 
 
Příloha č. 1  - Změnový list č. 15 
Příloha č. 2  - Změnový list č. 18  
Příloha č. 3  - Změnový list č. 19 
Příloha č. 4  - Změnový list č. 21 
Příloha č. 5  - Změnový list č. 22 
Příloha č. 6  - Změnový list č. 24 
Příloha č. 7  - Změnový list č. 25 
Příloha č. 8  - Změnový list č. 26 
Příloha č. 9  - Změnový list č. 29 
Příloha č. 10  - Změnový list č. 31 
Příloha č. 11  - Změnový list č. 32 
Příloha č. 12  - Změnový list č. 16 
Příloha č. 13  - Změnový list č. 17 
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Příloha č. 14  - Změnový list č. 20 
Příloha č. 15  - Změnový list č. 23 
Příloha č. 16  - Změnový list č. 27 
Příloha č. 17  - Změnový list č. 28 
Příloha č. 18  - Změnový list č. 30 
Příloha č. 19  - Změnový list č. 33 
Příloha č. 20  - Změnový list č. 34 
 
6.  Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 
15.07.2022. 
 
 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele:    

 
 Ing. Petr Lžíčař, starosta          Ing. Michal Matyáš, jednatel 
 podepsáno elektronicky                  podepsáno elektronicky   
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Ocelová stěna pod schodištěm

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 82 232 426,78 Kč                                  

45 562,00 Kč                                         

45 562,00 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

82 277 988,78 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna vyvolaná uživatelskými požadavky objednatele na budoucí využití prostoru pod schodištěm v 1. nadzemním 

podlaží k uskladnění věcí pro provoz klubovny a z toho plynoucí potřebou zabezpečení tohoto prostoru před vstupem 

nepovolaných osob.  

Popis změny:
Prostor pod schodištěm v 1. nadzemním podlaží bude nově ohrazen ocelovou stěnou s ocelovými dveřmi dle přílohy 

č. 2 tohoto změnového listu. Změna zahrnuje dodávku a montáž ocelové stěny pod schodištěm vč. ocelových dveří, 

barva - RAL 9007 mat, kód 29/90841. Výplň bude tvořena z děrovaného plechu PERFOLINEA Rv 6-9.



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.15 - Ocelová stěna pod 

schodištěm

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - Vizualizace kovové stěny pod schodištěm

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 15

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

Celkem

45 562,00

Vídeňská 153/119b

Změnový rozpočet - ocelová stěna pod schodiště

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

45 562,00

45 562,00

0,00

45 562,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 45 562,00

Cena celkem 45 562,00

Změnový rozpočet k ZL. Č.15 - Ocelová 

stěna pod schodiště

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

767 Konstrukce zámečnické 45 562,00

1301051512R D+M zamečnických prvků - stěna vč. dveřního křídla kpl 1,000 45 562,00 45 562,00

Celkem změnový rozpočet VCP 45 562,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. Č.15 - Ocelová stěna pod schodiště (vícepráce)

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Dveře do nářaďoven - namísto původně navržených dveří budou do nářaďoven (ozn. D18) instalovány dřevěné dveře 

včetně zárubní a nárazuvzdorného obložení z desek Polyrey dle přílohy č. 3 tohoto změnového listu.

Změna krycích mřížek na horní části narazuvzdorného obkladu severní stěny velké haly.                                

Ve sportovní podlaze haly při vstupu do ní budou doplněny podlahové záklopky na elektro zásuvky.

Namísto původně navržených otvíravých mříží budou pod tribunami instalovány ocelové dveře (ozn. D19, D20), vč. 

nárazuvzdorného obložení z desek Polyrey dle přílohy č. 4 tohoto změnového listu.

Bude proveden nárazuvzdorný obklad bočních stěn tribuny (vstupní část do velké haly) dle přílohy č. 2 tohoto 

změnového listu.

Změna založení nosného roštu nárazuvzdorného obkladu v místě konvektorů (doplnění jaklů 10x10).

Rozpočtové doplnění 12 kusů sedaček na tribuny chybějících v položkovém rozpočtu zhotovitele oproti projektové 

dokumentaci v důsledku chyby původního soupisu prací, dodávek a služeb.                                                                                                                                        

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.   

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

Změna vyvolaná uživatelskými požadavky objednatele a dále rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým 

rozpočtem zhotovitele. 

Popis změny:

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

Volejbalové sloupky - namísto v projektové dokumentaci navržených ocelových sloupků budou osazeny hliníkové 

sloupky.

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

979 173,00 Kč                                       

79 453 058,52 Kč                                  

434 942,20 Kč-                                       

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 82 327 592,47 Kč                                  

544 230,80 Kč                                       

Název změny: Doplnění vnitřního vybavení haly 

Změna spočívá v níže uvedených změnách a doplněních níže uvedeného pevného vnitřního vybavení haly a v řešení 

rozporu mezi projektovou dokumenatcí a položkovým rozpočtem zhotovitele ohledně počtu sedaček:v řešení rozporů v počtu sedaček mezi projekovou dokumenatcí a položkovým rozpočtem.    

Celková cena změny 



Termín:

82 871 823,27 Kč                                  Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně



Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Příloha č. 4 - Schéma vrat pod tribunu 

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.18 - Doplnění vnitřního 

vybavení haly 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 3 - Schéma dveří - D18

Příloha č. 2 - Detaily obkladu stěn 



Stavba: 500261

Objekt: SO 01

Rozpočet: 18

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

0,00

544 230,80

Vídeňská 153/119b

Položkový rozpočet stavby

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala

Město Dobruška

Celkem

0,00

544 230,80

Změnový rozpočet k ZL. Č.18 - Doplnění vnitřního vybavení haly  

Brno

544 230,80

0,00

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

544 230,80
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 979 173,00

2 HSV -434 942,20

Cena celkem 544 230,80

Změnový rozpočet k ZL. Č.18 - Doplnění 

vnitřního vybavení haly (méněpráce)

Změnový rozpočet k ZL. Č.18 - Doplnění 

vnitřního vybavení haly (vícepráce)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D V1 Vybavení velké haly 979 173,00
D Z1 Prvky zabudované 979 173,00

1 Pol. 1

Vybavení na vnitřní volejbal (sloupky, pouzdra pro 

sloupky, síť, anténky) - sada ks 3 37840 113520

2 Pol. 2 Podlahová záklopka velká na elektro zásuvky ks 1 8100 8100

3 Pol. 3 D+M dřevěných dveří D18 ks 2 24840 49680

4 Pol. 4

D+M ocelových dveří D19 pod tribuny vč. obložení z 

nárazuvzdorných desek Polyrey ks 8 76025 608200

5 Pol. 5

Krycí mřížky proti propadnutí míčků (severní stěna velké 

haly) kpl 1 27500 27500

6 Pol. 6

Ocelová konstrukce- změna založení nosného roštu 

nárazuvzdorného obkladu stěn v místě konvektorů - jakl 

10x10 - 32 m kpl 1 42240 42240

7 767110031

Nárazuvzdorný obklad stěn včetně prostupu kotvení 

tělovýchovného vybavení haly - dodávka a montáž, 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m2 17,4 5795 100833

8 Pol393 Sedačky na tribunu - viz. příloha, z toho: ks 12 2425 29100

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala 

Změnový rozpočet k ZL. Č.18 - Doplnění vnitřního vybavení haly (vícepráce)
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S: 500261

O: SO 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-434 942,20

D Z1 Prvky zabudované -434 942,20

M Pol387
Vybavení na vnitřní volejbal (sloupky, pouzdra pro sloupky, síť, 

anténky) - sada
kpl 3,000 -19 140,00 -57 420,00

K 767646525 Montáž dveří 2 křídlových, H do 250 cm kus 2,000 -5 795,00 -11 590,00

"D18 - 1800/2320"       2,0  2,000

M 553410532
D18P - dveře vnitř.plné falcové dvoukř.vel. 1800/2320 mm, 

pozink+komaxit, podrobná specifikace dle PD
kus 2,000 -16 080,00 -32 160,00

K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 34,352 -1 585,50 -54 465,10

VV "D19 - 4500/1130 mm"      4,5*1,13*6  30,510

VV "D20 - 1700/1130 mm"     1,7*1,13*2  3,842

VV Součet 34,352

M 55329017

D19 - harmoniková ( nůžková ) výplň otvoru krytá roletou vel.  

4500/1130 mm - dodávka a montáž,, podrobnější specifikace 

dle PD

m2 30,510 -7 585,00 -231 418,35

VV 4,5*1,13*6  "D19 - 4500/1130 mm:" 30,510

VV Součet 30,510

M 55329018

D20 - harmoniková ( nůžková ) výplň otvoru krytá roletou vel.  

1700/1130 mm - dodávka a montáž,, podrobnější specifikace 

dle PD

m2 3,842 -7 625,00 -29 295,25

VV 1,7*1,13*2  "D20 - 1700/1130 mm:" 3,842

VV Součet 3,842

M Pol392 Krycí mříž halového ukazatele 1,000 -7 285,00 -7 285,00

K HZS2132
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 

konstrukcí zámečník odborný
hod 7,000 -95,00 -665,00

VV 7,0  "osazení větrací mřížky - parapet prosklené stěny:" 7,000

VV Součet 7,000

M 553640551
hliníková větrací mřížka topení 120 x 3750 mm umístěná v 

obkladu parapetu
kus 7,000 -1 520,50 -10 643,50

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala 

Změnový rozpočet k ZL. Č.18 - Doplnění vnitřního vybavení haly (méněpráce)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Připojovací body podle požadavků dodavatele LED tabule. 

Název změny: Změna elektroinstalace silnoproud č.2

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 82 871 823,27 Kč                                  

79 453 058,52 Kč                                  

Cena změny

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Navýšení svítidel na fasádě haly.

Doplnění svítidel v chodbě (č. m. 202) a nad tribunou.

Doplnění zásuvek pro ventilaci palubovky. 

Vyvedení osvětlení na fasádě haly (východní, západní stěna velké haly) - tj. doplění kabelaže, vyvedení a ukončení 
kabelu na fasádě.

Změna vyvolaná uživatelskými požadavky objednatele a zjištěnými nedostatky v projektové dokumentaci.  

Popis změny:
Změna zahrnuje tyto úpravy a doplnění elektroinstalace:  
Doplnění 2 kusů nástěnných zásuvek 400V/3A umístěných dle požadavku objednatele (vč. doplnění rozvodů kabeláže 
a vystrojení v hlavním rozvaděči - RH dle výkresu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto změnového listu).

Příprava pro osvětlení pobytové louky  - tj. doplnění RH, navýšení kabeláže, ukončení elektro krabicí v m.č. 143.

Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.     

Úprava původní elektroinstalace v ZŠ Pulická v důsledku provedení napojení spojovacího krčku mezi školou a halou.

Úprava výšky zásuvek v malé hale - nově budou umístěny ve výši 10 cm od podlahy.

Doplnění elektroinstalace k pohonům rolet v m.č. 111, 126.                                                                                                                   
Doplnění ovládání okna EPS v m.č. 111.

Doplnění osoušečů rukou na toaletách.
Doplnění pohybových čidel na chodbě a schodišti.
Přezbrojení RH - doplnění jističů a spínacích prvků pro zásuvky k ventilaci podlahy haly, napájení LED panelu, přívod 
pro osvětlení pobytové louky, doplnění 2 kusů 32A/400V zásuvek. 
Doplnění venkovních svítidel  přisazených (vstup do haly, krček).
Ozvučení - doplnění mikrofónu v ředitelně základní školy včetně jeho propojení s ozvučovacím systémem haly.    



Termín:

Celková cena změny 

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

271 430,89 Kč                                       

Vícepráce

Méněpráce

271 430,89 Kč                                       

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

83 143 254,16 Kč                                  



Soupis obchodních příloh změnového listu: 
Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.19 - Změna elektroinstalace 

silnoproud č.2

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - Schéma vyzbrojení RH

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 08

Rozpočet: 19

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

271 430,89

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

271 430,89

Celkem

Za zhotovitele

0,00

271 430,89

271 430,89

0,00

0,00

Vídeňská 153/119b

ZL. Č.19 - Změna elektroinstalace silnoproud č.2

Brno

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Elektroinstalace silnoproud

PS BRNO, s.r.o.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 271 430,89

Cena celkem 271 430,89

Změnový rozpočet k ZL.č.19  - Změna 

elektroinstalace silnoproud č. 2
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Změnový rozpočet k ZL.č. 19 - Změna elektroinstalace silnoproud č.2 (vícepráce)

Číslo položky: Svítidla monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celková cena

348214202 svítidlo 3 NL-NA44B Nassel - doplění svítidle v chodbě v 2.NP č.m. 202 8 ks 3945 225 33 360 Kč

348214208 11 OMAHA SPORT LED 86W 4000K DALI - doplnění svítidla nad tribunou 1 ks 13430 587 14 017 Kč

741313755R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmoždinky vruty apod) 1 ks 350 350 700 Kč

48 077 Kč

Číslo položky: zásuvka nástenná monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741313415R zásuvka nástěnná 400V/32A 2 ks 135 137 544 Kč

741132147.1 kabel CXKH-R 5x6 135 m 109,56 17,97 17 217 Kč

741122749R dozbrojení RH - jistič 32A/3f 2ks; proud chránič 63A/4P/0,03 1ks 1 ks 5150 1025 6 175 Kč

741122779R ukončení kabelů 4 ks 65 260 Kč

741313775R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 500 500 1 000 Kč

25 196 Kč

Číslo položky: příprava pro osvětlení na fasádě haly – rozšíření světelného okruhu HA/66 monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741122675R kabel CXKH-R 3x2,5 50 m 22,6 18,1 2 035 Kč

741112120R prostup fasádním panelem 2 ks 325 650 Kč

741112022R krabice odbočná vč. svorkovnice 1 ks 62 212 274 Kč

741130115 ukončení kabelů 1 ks 12,9 13 Kč

741313715R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 500 500 1 000 Kč

3 972 Kč

Číslo položky: zásuvky pro ventilaci palubovky – těsně nad betonovou podlahou haly, pod budoucí LED tabulímonžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741122885R kabel CXKH-R 3x4 90 m 67,83 20,26 7 928 Kč

741313749R zásuvka na povrch IP44 2 ks 165,2 125 580 Kč

741122759R dozrojení rozvaděče RH - jistič 16B/1 1 ks 550 250 800 Kč

741132140R ukončení kabelů 4 ks 35 140 Kč

741313795R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 500 500 1 000 Kč

10 449 Kč

Číslo položky: vývod pro osvětlení zahrady za halou monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741122942R kabel CXKH-R 5x4 110 m 96,75 21,8 13 041 Kč

741313555R krabice odbočná včetně svorkovnice 1 ks 51,43 168,56 220 Kč

741132145 ukončení kabelů 1 ks 30,1 30 Kč

741313735R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 500 500 1 000 Kč

14 291 Kč

Číslo položky: LED tabule na okně haly – připojovací body podle požadavků dodavatele tabule množství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741122845R kabel CXKH-R 5x4 115 m 87,95 17,97 12 181 Kč

741122769R Dozbrojení rozvaděče RH- jistič 20A/3 1 ks 950 350 1 300 Kč

741313665R rozbočná krabice pro připojení 5x4 1ks, 3x2,5 6ks 1 ks 2500 575 3 075 Kč

741112670R kabel SYKFY 5x2x0,5 135 m 16,5 19,9 4 914 Kč

741122899R Kabel FTP Cat5e bezhalogen 280 m 10,17 20,15 8 490 Kč

741110061R trubka ohebná 50 35 m 18,36 75,2 3 275 Kč

741132145 ukončení kabelů 2 ks 45 90 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 750 700 1 450 Kč

34 774 Kč

Číslo položky: doplnění rezervních vývodů do RH monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741313388R jistič 16B/1 2 ks 275 275 1 100 Kč

1 100 Kč

Číslo položky: osoušeče rukou monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132635R osoušeč rukou JetDryer STYLE - stříbrný 4 ks 15538 620 64 632 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 500 Kč

65 132 Kč

Číslo položky: pohybová čidla na schodišti monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741311059R pohybové čidlo 2 ks 325 145 940 Kč

741122644R kabel CYKY 5x1,5 25 m 30 19,25 1 231 Kč

741112021R krabice rozbočná 1 ks 55 172 227 Kč

741132171R drážka v betonu 8 m 100 100 1 600 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 500 Kč

4 498 Kč

Číslo položky: osoušeče mezi umývadla monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132495R osoušeč bezdotykový 1000W 1 ks 8250 950 9 200 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 150 175 325 Kč

9 525 Kč

Číslo položky: přezbrojení RH - požadavek dodavatele "Gastro" monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132975R přezbrojení RH (doplnění-jistič 16A/3B  3ks, vč svorek a kabeláže) 1 ks 2950 1500 4 450 Kč
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4 450 Kč

Číslo položky: spínání odvětrání podlahy v hale - požadavek dodavatele palubovky monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132995R dozbrojení RH (spínací hodiny, jistič 16B/1, svorky, vodiče 1 ks 1785 450 2 235 Kč

2 235 Kč

Číslo položky: venkovní svítidla přisazená vstup do haly a pod krčkem monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

2102020557R svítidlo přsazené LED 17W 2 ks 3175 430 7 210 Kč

741310201 spínač ř.1 IP20 1 ks 59 77 136 Kč

345355104 rámeček jednonásobný 1 ks 18,4 18 Kč

345355111 kryt spínače 1 ks 28,1 28 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 325 300 625 Kč

8 018 Kč

Číslo položky: ozvučení - doplnění mikrofonu - ředitel monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132515R přepážkový mikrofon 1 ks 6046 275 6 321 Kč

741314945R kabel FTP cat 5 138 m 12 20,2 4 444 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 500 Kč

11 265 Kč

Číslo položky: navýšní svítidla č. 12 na fasádě - požadavek investora monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741314535R 12 BW-232915 Nástěnné svítidlo LED, antracit, 3000K, se senzorem 2 ks 2350 425 5 550 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 500 Kč

6 050 Kč

Číslo položky: úprava původní instalace školy v napojení krčku monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741314544R montáž 1 kpl 4100 4 100 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 Kč

4 350 Kč

Číslo položky: úprava výšky zásuvek v malé hale monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741122647R montáž 1 kpl 5500 5 500 Kč

741122623R CYKY 3x2,5 35 m 19,25 20,2 1 381 Kč

741313779R sekání drážky 22 m 55 61,5 2 563 Kč

345355109R krabice přístrojová 5 ks 5 42,5 238 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 500 500 1 000 Kč

10 681 Kč

instalacek pohonům rolet a ovládání rolet v m.č. 111 a 126 monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132547R kabel CYKY 3x1,5 29 m 13,25 19,6 953 Kč

741314996R kabel CYKY 5x1,5 18 m 28,6 19,25 861 Kč

741313793R trubka 20 8 n 9,6 70 637 Kč

741132635R žaluziuový spínač vč rámečků a panelové krabice 2 ks 405 125 1 060 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 500 Kč

4 011 Kč

ovládání okna EPS v m.č. 111 monžství m.j. j.c. mat j.c. mont celk cena

741132497R kabel 1x2x0,8-V 20 m 45 19,6 1 292 Kč

741314937R ohniodolná příchytka pro kabely 45 ks 12,7 7,3 900 Kč

741314966R PP krabice 1 ks 532 135 667 Kč

741313745R drobný materiál (stahovací pásky, příchytky kabelů SONAP, hmožnikky vruty apod) 1 ks 250 250 500 Kč

3 359 Kč

Náklady soupisu celkem 271 431 Kč
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna spočívá ve změně typu sprchových baterií a dále v nahrazení všech původně v projektové dokumentaci 

navržených směšovacích ventilů DN 20 pouze jedním směšovacím ventilem umístěným v kotelně. K zařizovacím 

předmětům již bude vedena smíšená tepelně upravená voda odpovídající požadavkům teploty na umytí rukou a 

sprchování. Dále jsou změnou řešeny chyby položkového rozpočtu zhotovitele - jeho rozpory s projektovou 

dokumentací vzniklé v důsledku chyb původního soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rozpočtu ZTI 

jsou uvedeny špatné počty některý zařizovacích předmětů oproti projektové dokumentaci - konkrétně je nutno do 

rozpočtu a tím i do ceny za dílo doplnit 1 kus keramické závěsné výlevky a předstěnového modulu a odebrat jeden 

klozet s předstěnovým modulem, který byl v rozpočtu navíc. Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou 

specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.   

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změna vyvolána uživatelskými požadavky objednatele a zjištěnými rozpory mezi projektovou dokumentací a 

položkovým rozpočtem zhotovitele. 

Popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č. 07

15.7.2022

83 216 898,46 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

323 982,70 Kč                                       

70 723,70 Kč                                         

Termín dokončení a předání díla po této změně

Vícepráce

79 453 058,52 Kč                                  

253 259,00 Kč-                                       

Cena změny

Méněpráce

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 146 174,76 Kč                                  

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Název změny: Změna zařizovacích předmětů 



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.21 - změna zařizovacích předmětů 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:
dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 21

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

70 723,70

70 723,70

0,00

70 723,70

Vídeňská 153/119b

Rozpočet k ZL č. 21 - Změna zařizovcích předmětů

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

70 723,70
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 PSV 323 982,70 128

2 PSV -253 259,00 -100

Cena celkem 70 723,70 28

Rozpočet k ZL č. 21 - Změna 

zařizovcích předmětů (méněpráce)

Rozpočet k ZL č. 21 - Změna 

zařizovcích předmětů (vícepráce)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vodovod 76 331,70
1 286151520 Potrubi plastové  PPr  D 20/20 m 16,00 221,50 3 544,00

2
722176113

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 

do 20 mm m
16,00 9,50 152,00

3 286151530 Potrubi plastové  PPr  D 25/20 m 28,00 260,50 7 294,00

4
722176114

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 

do 25 mm m
28,00 9,50 266,00

5 286151550 Potrubi plastové  PPr  D 32/20 m 12,00 302,00 3 624,00

6
722176115

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 

do 32 mm m
12,00 9,50 114,00

7 722176514R izolační trubice 22/10 m 16,00 41,86 669,76

8 722176568R izolační trubice 28/10 m 28,00 43,13 1 207,50

9 722176579R izolační trubice 35/10 m 12,00 56,12 673,44

10 726131557R Nastenky Hostalen  16,20/ 1/2" kol. ks 21,00 250,00 5 250,00

7229556R00
D+M Směšovací ventil skupinový termostatický, včetně 

příslušenství-úzávěrů a tvarovek
kpl 1,00 53 537,00 53 537,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 247 651,00
11 726131148R MTZ vylevek dit. kpl 1,00 575,00 575,00

12 726131297R Výlevka keramická závěsná s plast. mřížkou bílá kpl 1,00 5 455,00 5 455,00

13 726131543R Předstěnový modul pro výlevku kpl 1,00 4 690,00 4 690,00

14 726131078R Ovládací deska, bílá ks 1,00 750,00 750,00

15 725821377R Baterie k dtto  150mm  s prodlouženým ústím ks 1,00 1 716,00 1 716,00

16

725931150R Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s 

krycí nerezovou deskou 18 ×18 cm, chromovaná ovládací 

hlavice,

odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné 

proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se 

syntetickým rubínem.

ks

21,00 11 165,00 234 465,00

Celkem změnový rozpočet  VCP 323 982,70

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

ZL.č. 21  - Změna zařizovacích předmětů (vícepráce)
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S: 500261

O: SO 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vodovod -111 870,00
722239122R Centrální směšovací ventil DN20 zpětné klapky ks -11,00 10 170,00 -111 870,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -141 389,00
1 726131618R MTZ WC mis zavesenych kpl -1,00 526,00 -526,00

2 725112021 Klozet závěsný ks -1,00 2 470,00 -2 470,00

3
726131041

Předstěnové systémy modul pro WC předs.modul WC do SDK 

výška 1,2m ks
-1,00 4 300,00 -4 300,00

4 552818001 Předstěnové systémy ovládací desky ovládací tlačítko bílé ks -1,00 591,00 -591,00

5 726131194R Sedátko WC - duroplastové ks -1,00 467,00 -467,00

6 551456512R Ventil sprchový do zdi tlačný (1/2") s regulací průtoku - krycí 

deska nerez 160x160 mm s těsnící podložkou, předmíchaná 

voda, materiály odolné vodnímu kameni, kalibrovaná drážka ks
-21,00 6 335,00 -133 035,00

Celkem změnový rozpočet VCP -253 259,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

ZL.č. 21  - Změna zařizovacích předmětů (méněpráce)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Kamenné podstupnice a úprava povrchu

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 216 898,46 Kč                                  

123 828,37 Kč                                       

74 897,81 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

48 930,56 Kč-                                         

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

83 291 796,27 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna vyvolána uživatelskými požadavky objednatele. 

Popis změny:
Změna spočívá ve změně provedení povrchu žulového kamenného schodiště - namísto původně v projektové 
dokumentaci navrženého povrchu (tryskaný kámen), který po vyvzorkování nebyl objednatelem schválen, bude 
proveden smirkovaný povrch. Dále změna zahrnuje doplnění 23 kusů kamenných podstupnic v celé délce 
trojramenného hlavního schodiště za účelem sjednocení vzhledu a čistoty celého schodiště tak, aby nebyly ze přední 
strany vidět ložné spáry mezi nástupnicí a čelní stranou ŽB prefabrikovaného schodiště. Podstupnice budou vyrobeny 
z jemnozrné žuly tl. 20mm, povrch smirkovaný, melírovaný odstín.                                                                                               
Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.                                                                    



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.22 - Kamenné podstupnice

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 22

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

74 897,81

74 897,81

0,00

74 897,81

Změnový rozpočet k ZL. Č.22 - Kamenné podstupnice a úprava povrchu

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

74 897,81

Vídeňská 153/119b
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Typ dílu Celkem

1 PSV 123 828,37

2 PSV -48 930,56

Cena celkem 74 897,81

Změnový rozpočet - kamenné 

podstupnice a úprava povrchu (MP)

Změnový rozpočet - kamenné 

podstupnice a úprava povrchu (VCP)

Název

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 772 Podlahy z kamene 123 828,37

1 772231377R
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých 

kamenů kladených do lepidla, tl. 20 mm
m 29,900 1 052,34 31 464,97

1,3*23  "vnitřní železobet.schodiště - podstupnice:" 29,900

Součet 29,900

2 58382146R deska obkladová smirkovaná žula tl 30mm do 0,24m2 m2 3,856 4 875,25 18 798,50

0,124*1,3*23*1,04  "schodišťové stupnice - podstupnice:" 3,856

Součet 3,856

3 58382117R deska obkladová smirkovaná žula tl 30mm do 0,24m2 m2 16,256 4 525,40 73 564,90

0,34*1,3*23*1,04  "schodišťové stupnice:" 10,573

1,39*1,39*2*1,04  "podesty:" 4,019

0,1*(3,75*2+4,75+3,75)*1,04  "sokly:" 1,664

Součet 16,256

Celkem změnový rozpočet (VCP) 123 828,37

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. Č.22 - kamenné podstupnice a úpráva povrchu (VCP)
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S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 772 Podlahy z kamene -48 930,56

58382165 deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2 m2 -16,256 3 010,00 -48 930,56

0,34*1,3*23*1,04  "schodišťové stupnice:" 10,573

1,39*1,39*2*1,04  "podesty:" 4,019

0,1*(3,75*2+4,75+3,75)*1,04  "sokly:" 1,664

Součet 16,256

Celkem změnový rozpočet (MP) -48 930,56

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. Č.22 - kamenné podstupnice a úpráva povrchu (MP)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

ý

Jde o provedení projektovou dokumentací původně nenavrhované úpravy zdiva v zázemí haly. To je tvořeno 

vápenocementovými bloky a mělo být původně bez povrchové úpravy (projektovou dokumentací byla navržena pouze 

jeho výmalba). Nově bude provedena níže uvedená povrchová úprava zdiva.                                                                                                                                                                    

Ve veřejných místnostech zázemí haly (chodby, schodiště, recepce, zázemí klubovny a malý sál) budou provedeny 

strojní sádrové omítky v tloušťce +-15mm. Jedná se cca o 721 m
2
 omítek. U zbývajících části zdiva zázemí haly, které 

zůstanou pohledové, se kosmeticky zapraví styčné a ložné spáry sádrovým tmelem tak, aby se opticky sjednotil 

povrch pro výmalbu (struktura zdiva a spáry zůstanou přiznané). Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou 

specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.    

Změna je vyvolána uživatelskými a estetickými požadavky objednatele.

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

83 633 652,02 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 294 821,27 Kč                                  

338 830,75 Kč                                       

338 830,75 Kč                                       

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Název změny: Sádrové omítky



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.24 - Sádrové omítky

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:
dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

338 830,75

Vídeňská 153/119b

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

Změnový rozpočet k ZL. č.24 - sádrové omítky

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

338 830,75

0,00

338 830,75

Za zhotovitele

0,00

0,00

338 830,75
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Typ dílu Celkem

1 PSV 338 830,75

Cena celkem 338 830,75

Změnový rozpočet - sádrové omítky

Název

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   299 536,25

19 61212510R Vyplnění spár neomítaného zdiva   kpl 1,000 26 500,00 26 500,00

18 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 721,000 65,50 47 225,50

13 612341121

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně   m2 721,000 286,00 206 206,00

15 612341191R Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn nad 3m výšky   m2 146,000 85,00 12 410,00

16 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2   m2 150,000 30,20 4 530,00

17 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm   m 156,750 17,00 2 664,75

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   39 294,50

14 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 

v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 721,000 54,50 39 294,50

Celkem změnový rozpočet (VCP) 338 830,75

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. č.24 - Sádrové omítky
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Interiérové dveře

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 633 652,02 Kč                                  

121 146,00 Kč                                       

121 146,00 Kč                                       

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

83 754 798,02 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna je vyvolána uživatelskými a estetickými požadavky objednatele. 

Popis změny:
Jde o změnu ústí zárubní interierových dveří z důvodu změny šířky konstrukce stěn v důsledku provedení sádrových 

omítek dle Změnového listu č. 24. O tloušťku těchto omítek (cca 15mm) se tudíž změní i ústí zárubní 27 interiérových 

dveří. Změna vyžaduje dovyrobit nové potřebné části k již vyrobeným zárubním.                                                                                                                                                                                                                        

Změna dále spočívá ve změně barevné povrchové úpravy dveřních křídel interierových dveří (44 ks). Jednotlivá 

dveřní křídla  budou doplněna lakovaným barevným pruhem v provedení dle příloh č. 2 tohoto změnového listu. 

Součástí plnění zhotovitele není polep dveří s označením příslušných místností. Změnou vyvolané vícepráce a 

méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.     



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.25 - interiérové dveře

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 3 - Půdorysné schéma barevnosti dveří 

Příloha č. 2 - Schéma barevného provedení dveří

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

121 146,00

121 146,00

0,00

121 146,00

Změnový rozpočet k ZL. č.25 - Interiérové dveře

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

121 146,00

Vídeňská 153/119b

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Typ dílu Celkem

1 PSV 121 146,00

Cena celkem 121 146,00

Změnový rozpočet - interiérové dveře

Název

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 121 146,00

1 767427435R Změna ústí zárubně ks 27,000 1 798,00 48 546,00

jedná se o všechny dveře, kde se měnila šířka stěny doplněním omítky

2 767427485R Změna lakování dveřních křídel ks 44,000 1 650,00 72 600,00

jedná se o doplnění svislých pruhů na křídla dveří

Celkem změnový rozpočet (VCP) 121 146,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. č.25 - interiérové dveře
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Změna vytápění propojovacího krčku

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Cena změny

Méněpráce

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 754 798,02 Kč                                  

79 453 058,52 Kč                                  

12 191,00 Kč-                                         

Číslo dokumentu Název dokumentu

16 346,36 Kč                                         

4 155,36 Kč                                           

Termín dokončení a předání díla po této změně

Vícepráce

15.7.2022

83 758 953,38 Kč                                  

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

Jde o změnu způsobu vytápění propojovacího krčku mezi halou a budovou základní školy. Propojovací krček měl být 

dle projektové dokumentace výtápěn topnými kabely. Namísto nich bude vytápění v prostoru krčku zajišťováno 

teplovodním deskovým otopným tělesem osazeným v prostoru krčku, které bude napojeno prodlouženým Cu potrubím 

od nejbližšího otopného tělesa z vedlejší chodby č. 213. Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány 

v připojeném položkovém rozpočtu.    

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změna je vyvolána uživatelskými požadavky objednatele.

Popis změny:



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č. 1 - Rozpočet ZL č.26 - změna vytápění propojovacího 

krčku

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

………

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 05, SO 08 

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

4 155,36

Za zhotovitele

0,00

0,00

Rozpočet k ZL č. 26 - Změna vytápění propojovacího krčku

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

0,00

0,00

0,00

4 155,36

0,00

4 155,36

Celkem

4 155,36

Položkový rozpočet stavby

Sportovní hala v Dobrušce

Zdravotně technické instalace / Elektro silnoproud

Vídeňská 153/119b

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 PSV 16 346,36 134

2 PSV -12 191,00 -100

Cena celkem 4 155,36 34

Rozpočet k ZL č. 26 - Změna výtápění 

propojovacího krčku (vícepráce)

Rozpočet k ZL č. 26 - Změna výtápění 

propojovacího krčku (méněpráce)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 05

R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D2 Potrubí 7 047,86

46 733.6 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 17,000 399,28 6 787,76

47 K733.6 Propláchnutí + tlaková zkouška měděného potrubí nad 2“ m 17,000 15,30 260,10

Díl: D3 Armatury 8 057,50

60 K734.10 D+M Termostatická kapilárová hlavice pro radiátory VK 8-28 °C ks 1,000 201,50 201,50

735.15R

D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22-9060 vč. 

veškerého příslušenství jako odvzdušňovacích ventilů a 

upevňovacích konzolí

ks 1,000 7 856,00 7 856,00

Díl: D9 Izolace potrubí a stoupaček vytápění vedeného uvnitř 1 241,00

106 713
D+M Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 15 až DN 40 tl. 8 

až 50 mm
m 17,000 73,00 1 241,00

Celkem změnový rozpočet SO 04 - VCP 16 346,36

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Změnový rozpočet SO 05 - vícepráce

ZL.č. 26  - Změna vytápění propojovacího krčku (vícepráce)

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 500261

O: SO 08

R: 21

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D M2 Kabely - pevně uložené -12 191,00
53 HZS topný kabel 1400 W 10W/m hod -5,000 587,00 -2 935,00

pro vytápění krčku -8

vytápění svodu ze střechy 3

54 341218121 topný kabel 1400 W   10W/m ks -1,300 7 120,00 -9 256,00

pro vytápění krčku -2

vytápění svodu ze střechy 0,7

Celkem změnový rozpočet ZL č.26 -12 191,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Změnový rozpočet SO 08 - méněpráce

ZL.č. 26  - Změna vytápění propojovacího krčku (méněpráce)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Malba a nátěr výtahové šachty a odvětrání 

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 797 961,83 Kč                                  

8 810,46 Kč                                           

8 810,46 Kč                                           

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

83 806 772,29 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna vyvolána zjištěnými nedostatky projektové dokumetatace, která neobsahuje práce potřebné ke splnění 

normových požadavků na výtahové šachty - odvětrání výtahové šachty, voděodolný nátěr podlahy a výmalbu stěn.                                                                                                                                                               

Jde o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci. 

S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 

zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 

případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 

objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 

přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 

neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 

zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.    

Popis změny:
Změna spočívá v provedení prací týkajících se výtahové šachty nezbytných ke splnění požadavků na výtahové šachty 

dle ČSN EN 81-1 - voděodolný nátěr podlahy výtahové šachty polyuretanovou nátěrovou hmotou včetně soklů do 

výšky 0,3 m, výmalba stěn výtahové šachty a odvětrání výtahové šachty plastovým potrubím HT 120 mm, které ústí 

nad střechu zázemí. Prostup bude opatřen těsnící manžetou. Větrácí potrubí bude z horní části zajištěno kloboučkem 

proti dešti. Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.    



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 29 - Malba a nátěr výtahové 

šachty a odvětrání 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 29

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

8 810,46

0,00

8 810,46

0,00

Změnový rozpočet k ZL. Č. 29 - Malba stěn a nátěr výtahové šachty 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

8 810,46

Vídeňská 153/119b

0,00

8 810,46

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 8 810,46

Cena celkem 8 810,46

Změnový rozpočet k ZL. č.29 - Malba stěn a 

nátěr podlahy výtahové šachty 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 29

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

8 810,46

D Dokončovací práce - malby a tapety 8 810,46
1 784181497R Malby výtahové šachty   m2 60,702 55 3 338,61

(2*1,875+2*1,67)*8,12+1,875*1,67 60,70205

2 784211567R Nátěr podlahy, barva polyuretanová m2 5,258 375 1 971,84

784181376R 1,875*1,67+(2*1,875+2*1,67)*0,3 5,25825

3 784211478R
D+M odvětrávacího potrubí výtahové šachty DN 120 mm, vč. těsnící 

manžety a kloboučku proti dešti 
kpl 1,000 3500 3 500,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL.č.29 - Malba a nátěr výtahové šachty a odvětrání
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna spočívá ve změně výšky, do níž budou provedeny keramické obklady, a to z původní projektovou dokumentací 

navržené výšky 2 m na výšku 2,4 m v místnostech sprch, resp. na výšku 2,2 ve všech ostatních místnostech, v nichž 

je keramický obklad projektovou dokumentací navržen. Změna dále zahrnuje úpravu barevného řešení obkladů 

spočívající v částečném použití dosud projektovou dokumentací neřešeného červeného obkladu. Nové barevné řešení 

je zachyceno v příloze č. 2 tohoto změnového listu.                                                                                              Změnou 

vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.     

Název změny: Změna keramických obkladů 

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

SD č.07

83 907 477,10 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

Změna je vyvolána uživatelskými požadavky objednatele a zjištěnými nedostatky projektové dokumentace.  

Popis změny:

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

Vícepráce

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

82 004,81 Kč                                         

82 004,81 Kč                                         

Cena změny

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 825 472,29 Kč                                  



Schvaluji:

dne: Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji:

dne:

Příloha č. 2 - Schéma barevného provedení obkladů

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 31 - Změna keramických 

obkladů 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 31

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

82 004,81

0,00

82 004,81

Za zhotovitele

0,00

0,00

82 004,81

Změnový rozpočet k ZL. č. 31 - Změna keramických obkladů 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

82 004,81

Vídeňská 153/119b

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 82 004,81

Cena celkem 82 004,81

Změnový rozpočet k ZL. č. 31 - 

Navýšení obkladů ve sprchách  

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 02

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

82 004,81

D 781 Dokončovací práce - obklady 82 004,81

1 781495111
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační 

na stěnu
m2 75,084 24,40 1 832,05

2 781444121

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) 

hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem 

z obkladaček do 19 ks/m2

m2 75,084 478,00 35 890,15

sprchy (v= 2,4 m)

111 1,2+1,2*2,2 5,28

112 (2,66*2+1,6)*0,4 2,768

114 (2,3175*2+2,61*2)*0,4-0,64 3,302

121 (2,3175*2+2,61*2)*0,4-0,64 3,302

122 (2,3175*2+2,61*2)*0,4-0,64 3,302

136 (3,775+2*2,025+2,275)*0,4-0,8 3,24

138 (2*2,695+2,65+0,925+0,225)*0,4-0,96 2,716

140 (2*2,695+2,65+0,925+0,225)*0,4-0,96 2,716

215 (2*2,695+2,65+0,925+0,225)*0,4-0,96 2,716

217 (2*2,695+2,65+0,925+0,225)*0,4-0,96 2,716

záchody (v=2,2 m)

112 ((1,185+1,36)×2+1,12×4)×0,2-016 1,754

113 (2,71+2,31+0,5)*0,2-0,08 1,024

127 (2,99×2+3.55×2)×0,2-0,16 2,456

128 (2*2,88+2*4,94)*0,2 3,128

132 2×(2,31+2,375)×0,2+2×(5,1+3+1,2)×0,2-0,16 5,434

133 2×(2,31+2,375)×0,2+2×(5,1+3,075+1,25)×0,2-0,16 5,484

134 2×2,375×0,2+2×2,21×0,2 1,834

208 2×(2,31+2,375)×0,2+2×(5,1+3+1,2)×0,2-0,4 5,434

209 2×(2,31+2,375)×0,2+2×(5,1+3,075+1,25)×0,2-0,4 5,484

210 2×2,375×0,2+2×2,21×0,2 1,834

Obklad bílý součet 65,924

sprchy:

112 0,4*0,4 0,16

114 4*0,4*0,4 0,64

121 4*0,4*0,4 0,64

122 4*0,4*0,4 0,64

136 5*0,4*0,4 0,8

138 6*0,4*0,4 0,96

140 6*0,4*0,4 0,96

215 6*0,4*0,4 0,96

217 6*0,4*0,4 0,96

záchody

112 2×0,4×0,2 0,16

113 0,4*0,2 0,08

127 2×0,4×0,2 0,16

132 2×0,4×0,2 0,16

133 2×0,4×0,2 0,16

134 2×0,4×0,2 0,16

druhé patro 

208 2×0,4×0,2 0,16

209 2×0,4×0,2 0,16

210 2×0,4×0,2 0,16

Obklad červený součet 8,080

5*0,4*0,18*2 0,72

5*0,2*0,18*2 0,36

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL. č.31 - Změna keramických obkladů 
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S: 500261

O: SO 02

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL. č.31 - Změna keramických obkladů 

Obklad ostění oken součet 1,080

3 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 82,753 312,00 25 818,87

(65,924+8,0)*1,1 "obklad" 81,3164

1,08*1,33 "ostění oken" 1,4364

4 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 

flexibilním lepidlem rohové
m 6,000 58,50 351,00

profil pro ukončení obkladů u oken sprchy     5*2*0,4+5×2×0,2 6,000

5 590541231R profil ukončovací pro obklady hliník matně eloxovaný m 6,000 78,00 468,00

VV "profil pro ukončení obkladů u oken sprchy"   5*2*0,4+5×2×0,2 6,000

781444154R příplatek za obklad keramický hladký - červený m2 75,084 235,00 17 644,74

6 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 

k cenám za dvousložkový spárovací tmel
m2 75,084 43,90 3 296,19
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32

Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Úprava oplocení

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 907 477,10 Kč                                  

212 111,84 Kč                                       

111 011,71 Kč                                       

79 453 058,52 Kč                                  

101 100,13 Kč-                                       

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

84 018 488,81 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna je vyvolána uživatelskými požadavky objednatele.  

Popis změny:
Jde o změnu provedení projektovou dokumentací navrženého oplocení haly, zejména o částečnou změnu  jeho trasy a 
změnu jeho jednotlivých prvků (vjezdové brány,vstupní branky atd.). Nová sjednaná poloha  oplocení je zachycena v 
zákresu v příloze č. 2 tohoto změnové listu. Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném 
položkovém rozpočtu.     



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 32 - Úprava oplocení

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č.2 - Situační výkres - oplocení 

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 44

Rozpočet: 32

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Změnový rozpočet k ZL. č. 32 - Úprava oplocení

Brno

0,00

111 011,71

0,00

111 011,71

111 011,71

0,00

111 011,71

Vídeňská 153/119b

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Oplocení

Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 212 111,84

2 HSV -101 100,13

Cena celkem 111 011,71

Změnový rozpočet k ZL. Č. 32 - Úprava 
oplocení (vícepráce)

Změnový rozpočet k ZL. Č. 32 - Úprava 
oplocení (méněpráce)
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Práce a dodávky HSV 212 111,84

1 Zemní práce 4 025,67

131111333
Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 
300 mm

m 7,600 251,00 1 907,60

odpočet původní položky

"úsek A1 - sloupky"   0,8*(4+9) 10,400

                 "- vzpěry"     0,8*4 3,200

                 "- vratové sloupky"  1,0*2 2,000

"úsek A2 - sloupky"   0,8*(12+2) 11,200

                 "- vzpěry"     0,8*4 3,200

                 "- vratové sloupky"   1,0*(2+2) 4,000

"úsek B - sloupky"     0,8*19 15,200

              "- vzpěry"       0,8*6 4,800

              "- vratové sloupky"     1,0*2 2,000

"úsek C - sloupky"    0,8*(15+1) 12,800

              "- vzpěry"      0,8*4 3,200

              "- vratové sloupky"     1,0*2 2,000

"úsek D - sloupky"   0,8*(2+1) -2,400

              "- vratové sloupky"     1,0*2 -2,000

Součet 78,400

přípočet dle nového zadání

"úsek A - sloupky"   0,8*(4+6+9) 15,200

                 "- vzpěry"     0,8*4 3,200

                 "- vratové sloupky"  1,0*2 2,000

"úsek B - sloupky"     0,8*23 18,400

              "- vzpěry"       0,8*0 0,000

              "- vratové sloupky"     1,0*12 12,000

"úsek C - sloupky"    0,8*40 32,000

              "- vzpěry"      0,8*4 3,200

              "- vratové sloupky"     1,0*0 0,000

Součet 86,000

162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,541 757,50 409,81

odpočet původní položky

"úsek A1 - sloupky"   0,071*0,8*(4+9) 0,738

                 "- vzpěry"     0,071*0,8*4 0,227

                 "- vratové sloupky"  0,071*1,0*2 0,142

"úsek A2 - sloupky"   0,071*0,8*(12+2) 0,795

                 "- vzpěry"     0,071*0,8*4 0,227

                 "- vratové sloupky"   0,071*1,0*(2+2) 0,284

"úsek B - sloupky"     0,071*0,8*19 1,079

              "- vzpěry"       0,071*0,8*6 0,341

              "- vratové sloupky"     0,071*1,0*2 0,142

"úsek C - sloupky"    0,071*0,8*(15+1) 0,909

              "- vzpěry"      0,071*0,8*4 0,227

              "- vratové sloupky"     0,071*1,0*2 0,142

"úsek D - sloupky"   0,071*0,8*(2+1) -0,170

              "- vratové sloupky"     0,071*1,0*2 -0,142

Součet 5,565

přípočet dle nového zadání

"úsek A - sloupky"   0,071*0,8*(4+6+9) 1,079

                 "- vzpěry"     0,071*0,8*4 0,227

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava oplocení 
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava oplocení 

                 "- vratové sloupky"  0,071*1,0*2 0,142

"úsek B - sloupky"     0,071*0,8*23 1,306

              "- vzpěry"       0,071*0,8*0 0,000

              "- vratové sloupky"     0,071*1,0*12 0,852

"úsek C - sloupky"    0,071*0,8*40 2,272

              "- vzpěry"      0,071*0,8*4 0,227

              "- vratové sloupky"     0,071*1,0*0 0,000

Součet 6,106

167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,541 1 579,00 854,24

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

 vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici 

druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

 na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni 

srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše 

do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

 nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,974 877,00 854,02

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 

 místně příslušné skládky.

 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

0,541*1,8 0,974

3 Svislé a kompletní konstrukce 208 086,17
DRX.PR403250

6005
sloupky pro plotové dílce 3D kus 24,000 693,31 16 639,44

přípočet dle nového zadání

úsek B 14,000

západní strana haly 2,000

u výjezdu ze zahradního skladu 3,000

branka nad terénní schodiště 2,000

komunikace podém haly 3,000

Součet 24,000

348101220
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě do 4 m2

kus 2,000 1 900,00 3 800,00

přípočet dle nového zadání

úsek B 1,000

branka na terénní schodiště 1,000

R001zám

Branka vstupní na ocelové sloupky, jednokřídlová, š. 1200 mm, 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu, výplň 3D plotové 

dílce

kus 2,000 14 990,00 29 980,00

348101230
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě přes 4 do 6 m2

kus 1,000 2 390,00 2 390,00

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný 

materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti 

 výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

odpočet původní položky
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava oplocení 

"vjezdová brána - š. 3,0 m"   1 -1,000

přípočet dle nového zadání

"vjezdová brána - š. 3,0 m ATIP"   2 2,000

R002zám

Brána vjezdová na ocelové sloupky, dvoukřídlová, š. 3000 mm,    

vč. povrchové úpravy práškovou barvou RAL 6005 - 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

ATYP rozměry, nepravidelné křídla, 3D

kus 2,000 24 990,00 49 980,00

přípočet dle nového zadání

R003zám

Brána vjezdová na ocelové sloupky, dvoukřídlová, š. 4000 mm, 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

ATYP, nepravidelná křídla, 3D plotová výplň

kus 2,000 29 990,00 59 980,00

přípočet dle nového zadání

348171146.DR
X

Montáž oplocení z kovových dílců výšky přes 1,5 do 2,0 m m 39,500 260,73 10 298,84

přípočet nové řešení

úsek B 27,950

západní strana haly 0,700

u výjezdu ze zahradního skladu 5,300

branka nad terénní schodiště 1,500

komunikace podém haly 4,050

Součet 39,500

DRX.GP660008 Svařovaný plotový panel AXIS 2,03 x 2,48 m m 40,290 869,15 35 017,89

přípočet nové řešení

39,5*1,02 40,29
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Práce a dodávky HSV -101 100,13

3 Svislé a kompletní konstrukce -95 591,65

338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 
do připravených jamek

kus -9,000 229,50 -2 065,50

odpočet původní položky

"úsek A1 - sloupky"   (4+9) 13,000

                 "- vzpěry"     4 4,000

                 "- vratové sloupky"  2 2,000

"úsek A2 - sloupky"   (12+2) 14,000

                 "- vzpěry"     4 4,000

                 "- vratové sloupky"   (2+2) 4,000

"úsek B - sloupky"     19 19,000

              "- vzpěry"       6 6,000

              "- vratové sloupky"     2 2,000

"úsek C - sloupky"   (15+1) 16,000

              "- vzpěry"      4 4,000

              "- vratové sloupky"     2 2,000

"úsek D - sloupky"  (2+1) 3,000

              "- vratové sloupky"     2 2,000

Součet 95,000

přípočet dle nového zadání

"úsek A - sloupky"   0,8*(4+6+9) 15,200

                 "- vzpěry"     0,8*4 3,200

                 "- vratové sloupky"  1,0*2 2,000

"úsek B - sloupky"     0,8*23 18,400

              "- vzpěry"       0,8*0 0,000

              "- vratové sloupky"     1,0*12 12,000

"úsek C - sloupky"    0,8*40 32,000

              "- vzpěry"      0,8*4 3,200

              "- vratové sloupky"     1,0*0 0,000

Součet 86,000

14011032 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm m -170,500 80,50 -13 725,25

odpočet původní položky

"úsek A1 - sloupky"   2,7*(4+9) 35,100

                 "- vzpěry"     2,7*4 10,800

"úsek A2 - sloupky"   2,7*(12+2) 37,800

                 "- vzpěry"     2,7*4 10,800

"úsek B - sloupky"     2,7*19 51,300

              "- vzpěry"       2,7*6 16,200

"úsek C - sloupky"    2,7*(15+1) 43,200

              "- vzpěry"      2,7*4 10,800

"úsek D - sloupky"   2,7*(2+1) 8,100

Součet 224,100

přípočet dle nového zadání

"úsek A - sloupky"   0,8*(4+6+9) 15,200

                 "- vzpěry"     0,8*4 3,200

                 "- vratové sloupky"  1,0*2

"úsek B - sloupky"     0,8*23

              "- vzpěry"       0,8*0

              "- vratové sloupky"     1,0*12

"úsek C - sloupky"    0,8*40 32,000

              "- vzpěry"      0,8*4 3,200

              "- vratové sloupky"     1,0*0 0,000

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava plocení 
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava plocení 

Součet 53,600

14011070 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm m -18,400 257,50 -4 738,00

odpočet původní položky

"úsek A1 - vratové sloupky"   2,7*2 5,400

"úsek A2 - vratové sloupky"   2,7*(2+2) 10,800

"úsek B - vratové sloupky"     2,7*2 5,400

"úsek C - vratové sloupky"     2,7*2 5,400

"úsek D - vratové sloupky"    2,7*2 5,400

Součet 32,400

přípočet dle nového zadání

"úsek A - sloupky"   0,8*(4+6+9)

                 "- vzpěry"     0,8*4

                 "- vratové sloupky"  1,0*2 2,000

"úsek B - sloupky"     0,8*23

              "- vzpěry"       0,8*0

              "- vratové sloupky"     1,0*12 12,000

"úsek C - sloupky"    0,8*40

              "- vzpěry"      0,8*4

              "- vratové sloupky"     1,0*0

Součet 14,000

33817113R Zinkování ocelových plotových sloupků a vzpěr kg -902,553 7,60 -6 859,40
odpočet původní položky

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro 

 plotové sloupky tohoto katalogu.

 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"sloupky oplocení"   4,25*224,10 952,425

"sloupky vratové"     9,67*32,40 313,308

Součet 1 265,733

přípočet dle nového zadání

"sloupky oplocení"   4,25*53,6 227,800

"sloupky vratové"     9,67*14 135,380

Součet 363,180

348101230
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě přes 4 do 6 m2

kus -1,000 2 390,00 -2 390,00

odpočet původní položky
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný 

materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti 

 výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

"vstupní branka - š. 2,50 m"   1 1,000

Součet 1,000

55342351R

Branka vstupní na ocelové sloupky, dvoukřídlová, š. 2500 mm, 

vč. povrchové úpravy práškovou barvou RAL 6005 - 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus -1,000 13 610,00 -13 610,00

odpočet původní položky
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava plocení 

55342352R

Brána vjezdová na ocelové sloupky, dvoukřídlová, š. 3000 mm,    

vč. povrchové úpravy práškovou barvou RAL 6005 - 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus -1,000 14 670,00 -14 670,00

odpočet původní položky

55342353R

Brána vjezdová na ocelové sloupky, dvoukřídlová, š. 4000 mm, 

vč. povrchové úpravy práškovou barvou RAL 6005 - 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus -2,000 15 970,00 -31 940,00

odpočet původní položky

348401130
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 
1,6 do 2,0 m

m -21,350 103,00 -2 199,05

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

odpočet původní řešení

"úsek A1 - sloupky"   22,40 -22,400

"úsek A2 - sloupky"   44,8+2,5 -47,300

"úsek B - sloupky"     10,0 -10,000

"úsek C - sloupky"     78,5+6,1 -84,600

"úsek D - sloupky"    4,2 -4,200

Součet -168,500

přípočet nové řešení

úsek A 46,400

úsek C 99,500

propojení plotů sever 1,250

Součet 147,150

31327504
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 

2000mm
m -21,777 103,00 -2 243,03

viz montáž oplocení pol 15

21,35*1,02 -21,777

Součet -21,777

348401450
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu 
napínacího

m -21,777 10,50 -228,66

viz montáž oplocení pol 15
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

21,35*1,02 -21,777

Součet -21,777

15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m -21,564 4,85 -104,58

viz montáž oplocení pol 15

21,35*1,01 -21,5635

Součet -21,564

31197013 napínák lanový oko-hák Zn bílý M12 kus -9,000 66,00 -594,00

odhad

"úsek A1 - sloupky"   3*3

"úsek A2 - sloupky"   3*2

"úsek B - sloupky"     3*2 -6,000

"úsek C - sloupky"     3*2

"úsek D - sloupky"    3 -3,000

Součet -9,000

348401460
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu 
přiháčkování pletiva k napínacímu drátu

m -21,350 10,50 -224,18

viz montáž oplocení pol 15
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S: 500261

O: SO 44

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

SO 44 - Oplocení 

Změnový rozpočet k ZL.č.32 - Úprava plocení 

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují 

 ve specifikaci.

21,35 -21,350

Součet -21,350

PSV Práce a dodávky PSV -5 508,48
783 Dokončovací práce - nátěry -5 508,48

783317105
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

m2 -12,160 453,00 -5 508,48

odpočet původní položky

"2x nátěr sloupků a vzpěr - RAL 6005"

"sloupky oplocení"   0,18*2,0*83*2 59,760

"sloupky vratové"     0,32*2,0*10*2 12,800

Součet 72,560

přípočet dle nového zadání

"2x nátěr sloupků a vzpěr - RAL 6005"

"sloupky oplocení A+C"   0,18*2,0*51*2 36,720

"sloupky vratové A+C"     0,32*2,0*14*2 17,920

"vzpěry oplocení A+C"   0,18*2,0*8*2 5,760

Součet 60,400
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Výtahové nosníky 

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 82 277 988,78 Kč                                  

26 125,00 Kč                                         

23 853,69 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

2 271,31 Kč-                                           

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

82 301 842,47 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Důvodem změny je subdodavatelem zhotovitele zjištěné nevhodné projekční řešení uchycení osobního výtahu ve 

výtahové šachtě navržené v projektové dokumentaci. Jde o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v 

původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci. 

S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 

zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 

případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 

objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 

přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 

neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 

zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.      

Popis změny:
Změna spočívá ve změně tvaru výtahové šachty a způsobu uchycení osobního výtahu ve výtahové šachtě a zahrnuje 

dodávku a montáž svařeného atypického zámečnického prvku dle realizační dokumentace dodavatele osobního 

výtahu. Osobní výtah bude zavěšen na okách výtahových nosníků, které jsou součástí svařeného atypického 

zámečnického prvku. Tyto nosníky budou zabetonovány do stropní konstrukce výtahové šachty, dle přiloženého 

výkresu - R1_04_11 Výtahová šachta. Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném 

položkovém rozpočtu.                                                                                                                                                                   



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.16 - Výtahové nosníky 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č.2 - R1_04_11 Výtahová šachta

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 16

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

23 853,69

0,00

23 853,69

Za zhotovitele

0,00

0,00

23 853,69

Změnový rozpočet k ZL. č. 16 - Výtahové nosníky

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

23 853,69

Vídeňská 153/119b

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 26 125,00

2 PSV -2 271,31

Cena celkem 23 853,69

Změnový rozpočet k ZL. Č.16 - 

Výtahové nosníky - vícepráce

Změnový rozpočet k ZL. Č.16 - 

Výtahové nosníky - méněpráce
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S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

767 Konstrukce zámečnické 26 125,00

767995255R D+M atypických zámečnických konstrukcí kpl 1,000 26 125,00 26 125,00

Celkem změnový rozpočet  VCP 26 125,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. Č.16 - Výtahové nosníky - vícepráce
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S: 500261

O: SO 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

767 Konstrukce zámečnické -2 271,31

K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE 

nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,062 -10 450,00 -647,90

VV 30,4*2,05/1000  "výtahový nosník HEA 160:" 0,062

VV Součet 0,062

M 13010956 ocel profilová HE-A 160 jakost 11 375 t 0,067 -24 230,00 -1 623,41

VV 30,4*2,05/1000*1,08  "výtahový nosník HEA 160:" 0,067

VV Součet 0,067

-2 271,31

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

ZL. Č.16 - Výtahové nosníky - méněpráce
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Provedení prostupů jádrovým vrtáním 

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 82 301 842,47 Kč                                  

25 750,00 Kč                                         

25 750,00 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

82 327 592,47 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Důvodem změny je zjištěné v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu neřešené provedení prostupů v ŽB 
konstrukcích zázemí pro rozvody elektroinstalace odvětrání výtahové šachty. Jedná se o nezbytné dodatečné stavební 
práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku zjištěných nedostatků v projektové 
dokumentaci. 
S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 
zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 
případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 
objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 
přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 
neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 
zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.      

Popis změny:
Změna zahrnuje zhotovení jádrových vrtů k provedení prostupů přes ŽB konstrukce pro hlavní rozvody kabeláže 
silnoproudu a slaboproudu v jejich trase v zázemí, 2.NP, a k provedení prostupu o průměru 127 mm do stropní 
konstrukce výtahové šachty pro odvětrání prostoru šachty (vlastní odvětrání bude řešeno samostaným změnovým 
listem). Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.      



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 
Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.17 - Provedení prostupů 

jádrovým vrtáním 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 17

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

25 750,00

25 750,00

0,00

Změnový rozpočet k ZL. č. 17 - Provedení prostupů jádrovým vrtáním 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

Celkem

25 750,00

Vídeňská 153/119b

0,00

25 750,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 25 750,00

Cena celkem 25 750,00

Změnový rozpočet k ZL. Č.17 - 

Provedení prostupů jádrovým vrtáním 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 01

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

25 750,00

970051160R Jádrové vrtaní D102 bm 3,5 5800 20300

970051157R Jádrové vrtaní D127 bm 0,25 6200 1550

970051111R Jádrové vrtaní D72 bm 0,75 5200 3900

Celkem změnový rozpočet VCP 25 750,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

ZL. Č.17 - Provádění prostupů jádrovým vrtáním 

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Okapový plech nářaďovna

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 143 254,16 Kč                                  

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

2 920,60 Kč                                           Celková cena změny 

79 453 058,52 Kč                                  

12 209,40 Kč-                                         

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15 130,00 Kč                                         

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

83 146 174,76 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna je vyvolána zjištěním technologicky nevhodného materiálu navrženého v projektové dokumentaci k lemování 

zelené střechy nářaďovny. Jde o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž 

potřeba vznikla v důsledku zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci. 

S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 

zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 

případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 

objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 

přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 

neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 

zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.                                                                                                                                               

Popis změny:
Namísto v projektové dokumentaci navrženého Fe plechu, který je technologicky nevhodný pro napojení na izolaci 

střechy, bude pro lemování zelené střechy nářaďovny použit technologicky vhodný poplastovaný okapní plech Viplanyl 

šířky 400 mm. Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.   



Soupis technických příloh změnového listu:Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.20 - Okapový plech 

nářaďovna

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Za objednatele:
Schvaluji:

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

dne: Schvaluji: dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 01

Rozpočet: 20

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

0,00

2 920,60

Vídeňská 153/119b

Položkový rozpočet stavby

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

0,00

2 920,60

Změnový rozpočet k ZL. č. 20 - Okapový plech nářaďovna

Brno

Za zhotovitele

2 920,60

0,00

2 920,60

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 15 130,00

2 HSV -12 209,40

Cena celkem 2 920,60

Změnový rozpočet k ZL. Č.20 - Okapový 

plech nářaďovna (méněpráce)

Změnový rozpočet k ZL. Č.20 - Okapový 

plech nářaďovna (vícepráce)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

15 130,00

D Z1 Konstrukce klempířské 15 130,00

1 764300013R D+M Poplastovaný okapní plech Viplanyl r.š. 400 mm bm 34 445 15130

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala 

Změnový rozpočet k ZL. Č. 20 - Okapový plech nářaďovna (vícepráce)

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 500261

O: SO 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-12 209,40

D Z1 Konstrukce klempířské -12 209,40

K 764300058
K58 - lemování zelené střechy r.š. 340 mm, Fe plech 0,6 mm 

lakovaný, specifikace dle výpisu PD, a požadavků na kvalitu
m 34,200 -357,00 -12 209,40

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala 

Změnový rozpočet k ZL. č.20 - Okapový plech nářaďovna (méněpráce)

Stránka 4 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Úprava pozice OT v ZŠ

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 291 796,27 Kč                                  

3 025,00 Kč                                           

3 025,00 Kč                                           

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

83 294 821,27 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna je vyvolána nedostatky v projektové dokumentaci, která nijak neřešila kolizi umístění stávajícího otopného 
tělesa (OT) v budově základní školy s navrženým budoucím průchodem spojovacím krčkem do budovy základní školy. 
Toto OT je nutno přesunout.                                                                                                                                                                         
Jde o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci. 
S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 
zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 
případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 
objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 
přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 
neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 
zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.        

Popis změny:
Jde o přemístění stávajícího otopného tělesa umístěného v budově základní školy v místě projektovou dokumentací 
navrženého budoucího průchodu spojovacím krčkem do budovy základní školy, a to o 1 m na vedlejší stěnu tak, aby 
bylo možné vybourat parapetní zdivo v místě buducího průchodu spojovacím krčkem do budovy základní školy. Jedná 
se o demontáž OT, drobnou úpravu stávající armatury potrubí ÚT na novou pozici a následnou zpětnou montáž OT. 
Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.                                                                                                                                                                                                          



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.23 - Úprava pozice OT v ZŠ

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 03

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Spojovací krček

Celkem

3 025,00

Vídeňská 153/119b

Změnový rozpočet k ZL. Č.23 - Úprava pozice OT v ZŠ

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 025,00

3 025,00

0,00

3 025,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Typ dílu Celkem

1 PSV 3 025,00

Cena celkem 3 025,00

Změnový rozpočet - Úprava pozice OT v 
ZŠ

Název

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D Vytápění 3 025,00

1 735.17R
Přemístění stávajícího OT v budoucím průchodu, z 
propojovacího krčku do ZŠ Pulická, včetně úpravy potrubí ÚT kpl 1,000 3 025,00 3 025,00

Celkem změnový rozpočet (VCP) 3 025,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Spojovací krček

ZL. č.23 - Úprava pozice OT v ZŠ

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: ŽB stěna nad dveřmi m. č. 218

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 758 953,38 Kč                                  

11 100,51 Kč                                         

11 100,51 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

83 770 053,89 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Důvodem změny je zjištěné nedostatečné řešení provedení nadpraží dveřního otvoru v m. č. 218 v projektové 
dokumentaci a v položkovém rozpočtu. Jde o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu 
díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. 
S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 
zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 
případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 
objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 
přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 
neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 
zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.

Popis změny:
Změna spočívá v doplnění monolitické železobetonové stěny do nadpraží dveří v m. č. 218 z důvodu rozměrných VZT 
prostupů. Dveřní překlad je vyřešen válcovaným nosníkem HEA 140 mm. Změnou vyvolané vícepráce jsou 
specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.      



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 
Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 27 - ŽB stěna nad dveřmi 

m. č.218

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 16

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

11 100,51

Vídeňská 153/119b

0,00

11 100,51

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL. Č. 27 - ŽB stěna nad dveřmi m.č. 218 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

0,00

11 100,51

0,00

Za zhotovitele

11 100,51

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 11 100,51

Cena celkem 11 100,51

Změnový rozpočet k ZL. Č.27 - ŽB stěna 
nad dveřmi v m.č. 218

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
11 100,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 100,51

1 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

m3 0,752 2 575,00 1 936,40

2 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 5,400 361,00 1 949,40

3 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 5,400 225,50 1 217,70

4 311351579R Prostupy VZT ks 2 750,00 1500

5 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,097 24 830,00 2 413,48

1*90,0/1000*1,08 0,097

6 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,060 10 450,00 627,00

25,3*2,2/1000  "překlad dveře D14 - nosník HEA 140:"

7 13010956 ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 t 0,060 24 230,00 1 456,53

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 25,30 kg/m

VV 25,30*2,2/1000*1,08  "nosník HEA 160:" 0,060

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL.č.27 - ŽB stěna, nadpraží dveří v m.č. 218 
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Název změny: Hydroizolace svislých ploch a revizních šachet  

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 770 053,89 Kč                                  

79 453 058,52 Kč                                  

9 739,97 Kč-                                           

Cena změny

Méněpráce

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna vyvolána zjištěnými rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zhotovitele vzniklými v 

důsledku chyb původního soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:                                                    

1. V projektové dokumentaci byla izolace soklů na zázemí sportovní haly předepsána z měkčeného PVC, zatímco v 

položkovém rozpočtu byla chybně uvedena z asfaltových pásů.                                                                                                                                                         

2. V položkovém rozpočtu nebylo obsaženo projektovou dokumentací navržené vyizolování revizních kanalizačních 

šachet včetně prostupů potrubí.                                                                                                                         

Jedná se o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v 

důsledku zjištěných nedostatků položkového rozpočtu, resp. původního soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 

zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 

případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 

objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 

přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 

neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 

zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.      

Popis změny:
Změna spočívá v doplnění dodávky a montáže hydroizolace soklu zázemí sportovní haly z měkčeného PVC a ve 

vypuštění dodávky a montáže izolace soklů zázemí sportovní haly z asfaltových pásů, která byla chybně uvedena v 

rozpočtu. Dále změna spočívá v doplnění provedení zemní hydroizolace revizních šachet a vodotěsného opracování 

prostupů kanalizačního potrubí, včetně dodávky hydroizolační folie a geotextílie.

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.      



Termín:

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

37 647,91 Kč                                         

27 907,94 Kč                                         

Vícepráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

83 797 961,83 Kč                                  



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 28 - Hydroizolace svislých 

ploch a šachet

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 28

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

0,00

27 907,94

Vídeňská 153/119b

Položkový rozpočet stavby

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

0,00

27 907,94

Změnový rozpočet k ZL. Č. 28 - Hydroizolace svislých ploch a šachet

Brno

Za zhotovitele

27 907,94

0,00

27 907,94

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 37 647,91

2 HSV -9 739,97

Cena celkem 27 907,94

Změnový rozpočet k ZL. č.28 -Hydroizolace 

svislých ploch a revizních šachet 

(méněpráce)

Změnový rozpočet k ZL. č.28 - Hydroizolace 

svislých ploch a revizních šachet (vícepráce)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 02

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

37 647,91
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 647,91

1 711142469R
Vyizolování revizní kanalizační šachty 1,1 x 0,8 m, výška 1,2 m, vč. 

dodávky geotextílie 2x, hydroizolace kpl 2,000 3 850,000
7 700,00

2 711142447R
Vyizolování revizní kanalizační šachty 1,1 x 0,8 m, výška 0,8 m, vč. 

dodávky geotextílie 2x, hydroizolace kpl 2,000 3 300,000
6 600,00

3 711142455R Vyizolování prostupu v šachtách ks 8,000 880,000 7 040,00

4 711462103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše
m2 33,700 97,50 3 285,75

"svislá izolace - soklový zázemí

0,55*(1,598+0,85+8,469+3,637) 8,005

0,3*(2,685+15,9+2,685) 6,381

0,55*(0,45+23,75+8,369+0,85+1,698) 19,314

Součet 33,700

5 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 48,528 120,00 5 823,36

"svislá izolace - pod soklový obklad"    33,70*1,2 40,440

Součet 40,440

40,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,528

K 711142559
Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé 

S
m2 28,000 97,50 2 730,00

atiky zázemí - (15,5*2+12,5*2)*0,5 28

M 62852255

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 33,600 133,00 4 468,80

atiky zázemí - (15,5*2+12,5*2)*0,5 28

28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,6

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL.č.28 - Hydroizolace svislých ploch a šachet (vícepráce)
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S: 500261

O: SO 02

R: 27

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-9 739,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -9 739,97

K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S
m2 33,700 -97,50 -3 285,75

VV "svislá izolace - pod soklový obklad"

VV 0,55*(1,598+0,85+8,469+3,637) 8,005

VV 0,3*(2,685+15,9+2,685) 6,381

VV 0,55*(0,45+23,75+8,369+0,85+1,698) 19,314

VV Součet 33,700

M 62852255

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 48,528 -133,00 -6 454,22

VV "svislá izolace - pod soklový obklad"    33,70*1,2 40,440

VV Součet 40,440

VV 40,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,528

Položkový rozpočet 
Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL.č.28 - Hydroizolace svislých ploch a šachet (méněpráce)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna zahrnuje doplnění (dodávku a montáž) 4 kusů závěsných akustických podhledových panelů v klubovně (č. m. 

130), na nichž budou zhotovitelem instalována svítidla navržená v klubovně projektovou dokumentací, a to shodným 

způsobem jako v ostatních částech haly. Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém 

rozpočtu.      

Změna vyvolána zjištěnými nedostatky projektové dokumentace, v níž není dostatečně řešen způsob upevnění 

projektovou dokumentací navržených zápustných svítidel v klubovně (č. m.130), když v ní není navržen podkladový 

materiál potřebný pro jejich upevnění.                                                                                                                                                                          

Jedná se o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v 

důsledku zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci. 

S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 

zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 

případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 

objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 

přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 

neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 

zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.      

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.07

83 825 472,29 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 83 806 772,29 Kč                                  

18 700,00 Kč                                         

18 700,00 Kč                                         

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Název změny: Akustické panely v klubovně 



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 30 - Akustické panely v 

klubovně 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:
dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 30

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

18 700,00

0,00

18 700,00

0,00

Změnový rozpočet k ZL. Č. 30 - Akustické panely v klubovně 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

18 700,00

Vídeňská 153/119b

0,00

18 700,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 18 700,00

Cena celkem 18 700,00

Změnový rozpočet k ZL. č.30 - Akustické 

panely v klubovně 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 02

R: 27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Konstrukce suché výstavby 18 700,00

D Dokončovací práce - malby a tapety 18 700,00

1 767110045
5 - zavěšený samostatný akustický panel - dodávka a montáž, 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu
kus 4,000 4 675,00 18 700,00

"- rozměr panelu 1200x1200x40 mm"

"1.NP - klubovna"        4 4,000

Součet 4,000

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

Změnový rozpočet k ZL.č.30 - Akustické panely v klubovně 

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Úprava chodby ZŠ a krčku

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 84 018 488,81 Kč                                  

138 235,90 Kč                                       

120 520,91 Kč                                       

79 453 058,52 Kč                                  

17 714,99 Kč-                                         

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

84 139 009,72 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna je vyvolána zjištěnými nedostatky projektové dokumentace, v níž nebyly vůbec řešeny úpravy části chodby 
(dřívějšího kabinetu) ZŠ potřebné pro provedení projektovou dokumentcí navrženého napojení spojovacího krčku.                                                                                                                                                       
Jde o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci. 
S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací s předcházejícími i navazujícími pracemi 
zhotovitele na výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v 
případě realizace prací jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele 
objednatelem, nutnost řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní 
přípravy, koordinace BOZP a koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného 
neprovedení prací jiným dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti 
zhotovitele a jiného dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení prací zhotovitelem.      

Popis změny:
Změna spočívá v provedení dosud projektovou dokumentací neřešených potřebných úprav části chodby, dříve 
kabinetu základní školy, do které je navrženo propojení haly spojovacím krčkem. Úpravy spočívají v demolici a 
odstranění stávající příčky, vytrhání stávající vlysové podlahy, vyrovnání podlahy včetně pokládky nové podlahy z 
keramické dlažby, opravě stěn včetně malby, montáži SDK kastlíku a úpravě stávající elektroinstalace.                                           
V návaznosti na shora uvedený povrch podlahy v chodbě haly bude i v navazujícím spojovacím krčku podlaha 
provedena namísto z původně navrženého vinylu z keramické dlažby 30x30 cm. Změnou vyvolané vícepráce a 
méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.      



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 
Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 33 - Úprava chodby ZŠ a 

krčku

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:
Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 03

Rozpočet: 33

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

120 520,91

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

Změnový rozpočet k ZL. č. 33 - Úprava chodby ZŠ a krčku 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

0,00

0,00

120 520,91

0,00

120 520,91

Celkem

120 520,91

Položkový rozpočet stavby

Sportovní hala v Dobrušce

Spojovací krček

Vídeňská 153/119b
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 138 235,90

2 PSV -17 714,99

Cena celkem 120 520,91

Změnový rozpočet k ZL. č. 33 - Úprava 
chodby ZŠ  a krčku (MP)  

Změnový rozpočet k ZL. č. 33 - Úprava 
chodby ZŠ  a krčku (VCP)  

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S: 500261

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 655,00

1
763164521

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, 
opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

m 10,000 665,50 6 655,00

61 Úprava povrchů vnitřních 2 950,00

2 622511661R00 Vyspravení a zapravení stávajících stěn štukovou omítkou kpl 1,000 2 950,00 2 950,00

zapravení lokálních částí stěn chodby ZŠ

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních 
staveb

12 500,00

3
9500650R00

Bourání cihelného zdiva, včetně přesunu hmot a uložení na 
skladu. Demontáž ocel. Zárubně včetně dveřního křídla

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

741 Elektromontáže 13 500,00

4 741880002R
úprava elektoinstalací na chodbě ZŠ - demontáž, montáž, 
přepojení

kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

771 Podlahy z dlaždic 91 450,90
5

771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 
ks/m2

m2 16,400 478,00 7 839,20

Podlaha ve spojovacím krčku

6
597614061R

dlaždice keramické  vel. 200x200 mm (var. 300x300 mm) 

protiskluz R12/B glanular surface - specifikace dle PD a 

požadavků na kvalitu

m2 18,000 380,50 6 849,00

16,4*1,1 18,000

7
771574153

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s 
rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2

m2 21,000 536,50 11 266,50

podlaha na chodbě ZŠ

8

597614151R

dlaždice velkoformátové min. rozměr 600x600 mm a větší, 

slinutý celoprobarvený střep, s vysoce odolnou úpravou 

pomocí injektáží, mrazuvzdorné s nasákavostí do 0,2%, odolná 

proti tepelným šokům, ohybová síla do 35 N/mm2, lomová síla 

větší než 1300 N, ohnivzdorná sk. A1, chemicky odolná - 

specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 23,100 409,50 9 459,45

21*1,1 23,100

9 771591111
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

m2 21,000 24,40 512,40

podlaha v ZŠ 21,000

10 771473141
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním 
lepidlem s požlábkem výšky do 90 mm

m 16,500 175,50 2 895,75

16,500

11
597614171R sokl s požlábkem - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m 18,150 244,00 4 428,60

16,5*1,1 18,150

12 630273141R
D+M Vyrovnávací stěrka z vysocepevnostní maltové směsi v 
tl.30mm

m2 21,000 780,00 16 380,00

13 78173141R D+M přechodové lišty - eloxovaný hliník m 37,000 860,00 31 820,00
přechodová lišta mezi dlažbou a ŽB tribunou

775 Podlahy dřevěné 6 896,00
13 775669R00

Odstranění stávající dřevěné vlysové podlahy, včetně přesunu 
a uložení na skládku

kpl 1,000 6 896,00 6 896,00

parketová podlaha v ZŠ (21m2)

784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 284,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Spojovací krček

Změnový rozpočet k ZL. č. 33 - Úprava chodby ZŠ a krčku (VCP)



14 784181123
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech 
výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 72,000 9,00 648,00

malba stěn v ZŠ 72,000

15
784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 72,000 50,50 3 636,00

malba stěn v ZŠ 72,000

Celkem 138 235,90



S: 500261

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
766 Podlahy povlakové -17 714,99

1 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

m2 -14,943 182,00 -2 719,63

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy 

 penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 

 pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

 stěrky.

2 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m -16,660 41,30 -688,06
"Po26"     8,33*2 16,660

Součet 16,660

3 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m -16,993 28,50 -484,30

16,66*1,02 16,993

Součet 16,993

4 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-
složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)

m2 -14,943 196,00 -2 928,83

"podlaha - Po26"     1,795*(0,175+7,995+0,155)  14,943

Součet 14,943

5 28411050

dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, 

třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, 

hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 -16,438 585,50 -9 624,45

14,94338*1,1 16,438

Součet 16,438

6 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m -3,600 83,50 -300,60
"v místě napojení krčku na objekty"     1,8*2  3,600

Součet 3,600

7 55343114 profil přechodový Al narážecí 30mm bronz m -3,672 244,00 -895,97

"v místě napojení krčku na objekty"     1,8*2*1,02  3,672

Součet 3,672

8 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,077 950,00 -73,15

Celkem -17 714,99

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Spojovací krček

Změnový rozpočet k ZL. Č.33 - Úprava chodby ZŠ a krčku (MP)
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34

Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna spočívá v doplnění projektovou dokumentací navržených podkladních vrstev pojížděných komunikací o další 
podkladní vrstvu ze štěrkodrtě frakce 0 - 63 mm, v tlouštce 200 mm, a to v celé ploše těchto komunikací.   
Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.                                              
Provedení této změny má časový dopad na sjednaný termín provedení díla, když představuje provedení nových 
stavebních prací nad původně stanovený rozsah díla, které prodlužují dobu jeho provádění. Časová náročnost těchto 
nových prací objektivně činí 5 dnů, když provedení těchto prací vyžaduje:
- 2 dny - na výkopové práce a odvoz vykopaného materilálu, 
- 3 dny - na návoz, pokládku a hutnění materiálu.                                                                                          
Celkový časový dopad této změny na termín provedení díla bude sjednán dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo, jímž  bude 
tato změna díla objenatelem a zhotovitelem sjednána, a to s ohledem na shora uvedenou časovou náročnost 
sjednaných víceprací a s ohledem na dobu, kdy dojde k uzavření příslušného smluvního dodatku a zhotovitel bude 
moci změnu realizovat.    

Důvodem změny jsou zjištěné skryté překážky v místě provádění díla  - nevyhovující únosnost zeminy na HTÚ   pod 
zhotovovanými pojížděnými komunikacemi zjištěná statickými zkouškami zajištěnými zhotovitelem. Na pláni pod 
těmito komunikacemi byly subdodvatelem zhotovitele provedeny dvě zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem. 
Projektovou dokumentací požadovaná přetvárnost podloží Edef2 je min. 45 MPa, výsledky provedených zkoušek však 
ukázaly hodnoty menší jak 30 MPa. Z tohoto důvodu nelze realizovat podkladní vrstvy pojížděných komunikací v jejich 
původním provedení navrženém projektovou dokumentací, když to by bylo vzhledem k výsledkům zkoušek 
nedostatečné. 

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    
619 00 Brno

IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      
518 01 Dobruška

IČ: 00274879

SD č.07

84 381 329,17 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo Termín dokončení a předání díla po této změně

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 84 139 009,72 Kč                                  

242 319,45 Kč                                       

242 319,45 Kč                                       

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla Ano - bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo  

Název změny: Úprava podloží komunikací



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 
Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. č. 34 - Úprava podloží 

komunikací

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - Schématický řez - komunikace

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  
nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 42.1

Rozpočet: 34

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

242 319,45

242 319,45

0,00

Změnový rozpočet k ZL. č. 34 - Úprava podloží komunikací 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Komunikace

Celkem

242 319,45

Vídeňská 153/119b

0,00

242 319,45

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 242 319,45

Cena celkem 242 319,45

Změnový rozpočet k ZL. č. 34 - Úprava 
podloží komunikací (VCP)  

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 42.1

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
D1 Zemní práce 81 079,45

122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 145,000 104,00 15 080,00

725*0,2

162601101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 3 000 do 4 000 m

m3 145,000 122,00 17 690,00

145

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 145,000 23,00 3 335,00

167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 
100 m3

m3 145,000 40,70 5 901,50

171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 145,000 13,60 1 972,00

171201221
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 241,700 153,50 37 100,95

D2 Zakládání 161 240,00

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 725,000 140,50 101 862,50

919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm 
přes 300 do 500 g/m2

m2 725,000 81,90 59 377,50

Celkem 242 319,45

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Komunikace

Změnový rozpočet k ZL. č. 34 - Úprava podloží komunikace


