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DODATEK č. 3 
(dále též jen „dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2021 
(dále též jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Česká republika – Státní úřad inspekce práce 
IČO: 750 46 962 
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
zastoupený Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem 
 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

a 

Zhotovitel 
SILBA – Elstav s.r.o. 
IČO: 643 58 844 
se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
zastoupený Ing. Janem Jirkou, jednatelem  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně také jako „Smluvní strany“) 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem dne 31. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se mění v souladu s čl. 6.4.1.1  
smlouvy z důvodu vzniklých víceprací, v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku - Oznámení změny č. OZ 
04a,b, které je nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného 
díla. 

2. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně výše ceny sjednané v čl. 6.1 
smlouvy takto: 
původní text ve znění dodatku č. 1 a č. 2: 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

6.1.1.1 Cena  28 105 024,21 Kč 
6.1.1.2 Cena slovy:  dvacetosmmiliónůstopěttisícdvacetčtyřikorunčeskýchdvacetjedna 

haléřů 
 

se nahrazuje novým: 

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 
6.1.1.1 Cena  28 456 664,85 Kč 
6.1.1.2 Cena slovy:  dvacetosmmiliónůčtyřistapadesátšesttisícšestsetšedesátčtyřitisíc 

korunčeskýchosmdesátpěthaléřů 
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3. Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny 
víceprací, jež změnily cenu díla původně sjednanou ve smlouvě. 

Méněpráce – v rozsahu dle OZ č. 4a,b 
Cena díla bez DPH               0,00 Kč 
DPH 21 %                0,00 Kč 
Cena díla včetně DPH              0,00 Kč 

Vícepráce – v rozsahu dle OZ č. 4a,b 
Cena díla bez DPH   351 640,64 Kč 
DPH 21 %      73 844,53 Kč 
Cena díla včetně DPH  425 485,17 Kč 

4. Smluvní strany se dohodly, že postup vymezený v čl. 5.4.4 smlouvy se vzhledem k důvodům 
vedoucím ke vzniku víceprací a ke změně ceny dle odst. 2 tohoto dodatku neuplatní. Lhůta pro 
dokončení díla stanovená v čl. 5.2.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se v důsledku tohoto 
dodatku neprodlužuje. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčené tímto dodatkem zůstávají  
v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Dodatek je sepsán v českém jazyce. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, prostřednictvím 
uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem  
a podepsán elektronicky.  

 

Příloha: 
Příloha č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 04a,b 
 

Zhotovitel: 

SILBA – Elstav s.r.o. 

Objednatel: 

ČR – Státní úřad inspekce práce 
Místo, datum V Letkově dle data el. podpisu Místo, datum V Opavě dle data el. podpisu 
Jméno Ing. Jan Jirka                                              Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice jednatel                                                           Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 

 

………………………………………………. 

Podpis 

 

………………………………………………. 
 



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 04a 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 8. června 2022 
Název akce: OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  E-mailem  Faxem  Osobní  
    

           Odkazy na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 03 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 03 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

 

Předmět změny:  

a)   Atypické klempířské prvky 

Popis a zdůvodnění změny: Oplechování dřevěných konstrukcí, ke kterým 
nebyl a bez lešení nebude možný přístup. S ohledem na budoucí údržbu je 
oplechování nejvhodnějším řešením. Je použito atypických klempířských 
výrobku upravených na míru objektu. 

Počet připojených listů specifikací:                                          2 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti 

 
 
Oznámení vydává:  

                
........................................................ 

 



 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP   
                                                   
                                                                                      …………………………………… 
 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 

Příloha: rozpočet OZ04   a 
Počet připojených listů specifikací: 2  Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

289 485,89,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        28 105 024,21 Kč 
       +     289 485,89 Kč (OZ 04a) 
        28 394 510,10 Kč 

 

Lhůta dokončení díla se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 04b 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 8. června 2022 
Název akce: OIP Plzeň – Rekonstrukce budovy Karlovy Vary 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  E-mailem  Faxem  Osobní  
    

           Odkazy na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 03 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 03 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

 

Předmět změny:  

b)   Stěrkování pod podlahové krytiny 

Popis a zdůvodnění změny: m210,212,413 – Po demontáži původních krytin 
bylo zjištěno značné poškození podkladních konstrukcí. Podkladní konstrukce 
bude  vyztužena armovacím pletivem z důvodu kancelářských prostor a pohybu 
kolečkových židlí. 

                                                     M110,111,117,118 – Po demontáži původních 
krytin bylo zjištěno takové poškození podkladních konstrukcí, že je nutné 
provést vyrovnání podkladu pro opětovné položení krytin. 

Počet připojených listů specifikací:                                          2 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti 

 
 
Oznámení vydává:  

                
........................................................ 

 



 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP  Ing.Duchek 
                                                   
                                                                                      …………………………………… 
 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
 
 
                                                                                      …………………………………… 

Příloha: rozpočet OZ04   b 
Počet připojených listů specifikací: 2  Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

62 154,75,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        28 394 510,10 Kč 
       +      62 154,75 Kč (OZ 04b) 
        28 456 664,85 Kč 

 

Lhůta dokončení díla se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.06.2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 03

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů




>>  skryté sloupce  <<

75 207,2562 154,75OZ04b Stěrkování pod podlahové krytiny 

351 640,64 425 485,17

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

350 277,93289 485,89OZ04a Atypické klempířské prvky

dodatek č.3 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění III

13.06.2022

 
 

CZK 425 485,17

351 640,64 73 844,5321,00%
0,00 0,0015,00%

03
dodatek č.3 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění III

351 640,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.06.2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 485,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 485,89 21,00% 60 792,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 277,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 485,89

D 764 Konstrukce klempířské 289 485,89
1 K 764311269U00 Krytina barv.pl. svitky š 67cm 45°- m2 36,900 1 777,07 65 573,88 vlastní

2 K 764311279U00 Krytina barv.pl. svitky š 1000mm 45°- m2 38,400 1 678,49 64 454,02 vlastní

dodatek č.3 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění III

OZ04a - Atypické klempířské prvky

>>  skryté sloupce  <<

dodatek č.3 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění III

OZ04a - Atypické klempířské prvky

X1A0T
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3 K 764311296R00 Montáž - drážkování na žlab a dvojité z Pz m 47,000 206,23 9 692,81 vlastní

4 K 764311297R00 Montáž - úžlabí v krytině z Pz m 9,600 197,26 1 893,70 vlastní

5 K 764311299R00 Montáž - překážka v krytině z Pz kus 6,000 253,74 1 522,44 vlastní

6 K 764321260R00 Oplechování říms pod nadříms. žlabem, rš 1000mm m 77,000 1 160,24 89 338,48 vlastní

7 K 764324250R00 Oplechování barv.pl. okapů,  segm. rš 660 mm m 15,100 848,21 12 807,97 vlastní

8 K 764324290R00 Oplechování segm. nad 0,5m, rš 660mm m 15,300 450,11 6 886,68 vlastní

9 K 764324291R00 Montáž oplech. okapů Pz tvrdá krytina, ze segmentů m 36,400 383,76 13 968,86 vlastní

10 K 764335270R00 Lemování zdí Pz oblé stř. segm. do 250 mm,rš 750mm m 22,500 910,98 20 497,05 vlastní

11 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,500 1 900,00 2 850,00 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.06.2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Česká Republika - Státní úřad inspekce práce DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 154,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 154,75 21,00% 13 052,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 207,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 154,75

D PSV Práce a dodávky PSV 62 154,75

D 776 Podlahy povlakové 62 154,75
1 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 54,000 13,35 720,90 CS ÚRS 2022 01

dodatek č.3 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění III

OZ04b - Stěrkování pod podlahové krytiny 

>>  skryté sloupce  <<

dodatek č.3 - OIP Plzeň - Rekonstrukce budovy Karlovy Vary - doplnění III

OZ04b - Stěrkování pod podlahové krytiny 

X2A0T
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VV m210,m212,m413
VV 14,75+12,99+26,26 54,000

2 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 54,000 159,31 8 602,74 CS ÚRS 2022 01

3 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 
pletivem ze skelných vláken m2 54,000 211,82 11 438,28 CS ÚRS 2022 01

5 K 776141123 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 89,440 462,80 41 392,83 CS ÚRS 2022 01

VV m110,111,117,118
VV 5,4+13,63+16,01+54,4 89,440
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