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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML5170/04/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              1653732/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu 
Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315 

           (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Společnost ISTAR – METROSTAV – Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL 
Sídlo:      Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
Bank. spojení:     Komerční banka a.s. 
                                číslo účtu:  123-2183010277/0100   
           
Jejímiž společníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 1. 4. 2020: 
I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), jako správce 
Sídlo:     Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  
Zastoupen:              Danielem Přibylem, jednatelem správce společnosti 
IČ:                   41327331 
DIČ:     CZ41327331 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646. 
 
Metrostav a.s., jako společník 
Sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Zastoupen:    Ing. Josefem Špyňarem ředitelem Divize 8 Metrostavu a.s. a  

   Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8, oběma        
   na základě plné moci ze dne 12. 5. 2020.  

IČ:                  00014915 
DIČ:    CZ00014915 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
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Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Daniel Přibyl 
E-mail/telefon:     daniel.pribyl@istarsro.cz / 475 503 361  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Lukáš Kozák 
E-mail/telefon: lukas.kozak@istarsro.cz / 475 503 361 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.20/SML5170/SOD/INV uzavřené 

dne 16. 7. 2020 na akci: „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, UL – stavební 
úpravy a dostavba areálu školy“, a to takto: 

 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
Bod 2. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem: 
bod 2. 
 
Předmět plnění smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje jednak o dodatečné stavební práce 
vyvolané změnami PD, ke kterým došlo v průběhu provádění stavby, které je nutno 
realizovat pro řádné dokončení díla, ale které buď částečně, nebo úplně chybí v soupisu 
prací. Jedná se zejména o doplnění a změnu provedení požárních ucpávek dle požárně 
bezpečnostního řešení stavby, doplnění hydroizolací pod dlažby, doplnění rohových a 
soklových lišt, zvýšení požární odolnosti světlíkových oken a světlíkových nadpraží 
v chodbách, doplnění kazetových podhledů, anglických dvorků u výstupu VZT potrubí 
z objektu, doplnění opláštění části VZT, dodání chybějících položek ZTI, elektroinstalace, 
slaboproudů i koncových prvků VZT, doplnění chybějících protipožárních dveří a doplnění 
v rozpočtu chybějící ornice. Dále se jedná o práce, u kterých dochází ke změně jejich 
provedení ať už z důvodu jiného technického řešení nebo nedostupnosti v PD navržených 
materiálů. Sem patří změna způsobu zastínění auly, změna provedení oplocení areálu, 
změna povrchů, osvětlení a oplocení sportovišť, změna povrchů zpevněných ploch v átriích, 
záměna obložení schodišť za nátěr, úprava dřevěného obkladu tělocvičen a podlahy 
v biotechnologické laboratoři a další práce zařazené do tohoto změnového listu. Dalším 
důvodem této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, ke kterým došlo v průběhu 
realizace stavby v důsledku okolností, které nebylo možno v době přípravy předvídat. Jedná 
se především o navýšení množství vyrovnávacích vrstev stávajících podlah. Po provedení 
projektem stanoveného rozsahu bouracích prací na podlahách v SO 101 a následných 
vyzdívkách nových dispozic a  přesunech značného množství materiálu bylo postupně 
zhotovitelem a TDS zjištěno, že dochází k deformacím stávajících nebouraných podlah, 
které projektant v době projektování nemohl předpokládat. Na místě byl stanoven předpoklad 
rozsahu opravy trhlin, který se po přebroušení podlah, odsekání starých cementových lepidel 
a dokončení prací na vyzdívkách dále rozšířil. Po dosednutí konstrukcí bylo nově provedeno 
přeměření výškových rozdílů podlah a rozhodnuto za účasti TDS, zhotovitele a projektanta, o 
doplnění sanačních opatření, nabetonávek schodišť a výšek nivelačních stěrek v rámci 
jednotlivých částí stavby dle typu povrchu podlahy. Součástí této části změnového listu je 
také změna rozsahu, typu a způsobu kotvení předsazených akustických skel na fasádě a 
výměna nevhodného materiálu určeného projektem ke zpětnému zásypu rozvodů vnějšího 
osvětlení areálu. Náklady na dodatečně vzniklé stavební práce jsou kompenzovány 
odpočtem položek, které nejsou ani nebudou realizovány. Přesná rekapitulace přípočtů a 
odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentářů ke vzniklým změnám je součástí 
odsouhlaseného změnového listu č. 4. 
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II. 

Doba a místo plnění 
 

Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 98 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny, tedy na 98 týdnů od předání staveniště je 
způsobeno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce. Jedná se především o 
výrazné zvýšení ploch stávajících podlah, které musely být vyspraveny a navýšení vrstev 
samonivelačních stěrek v objektu SO 101. Uvedené práce svým rozsahem a dobou 
vysychání negativně ovlivňují technologický proces provádění povlakových krytin a dlažeb a 
mají přímý vliv na vyšší časovou náročnost provádění prací a tím i na prodloužení termínu 
realizace celé stavby. Na základě posouzení rozsahu a náročnosti dodatečných stavebních 
prací odsouhlasili zástupci investora, projektanta a TDS žádost zhotovitele o prodloužení 

termínu realizace stavby o 3 týdny.  
Tento termín dokončení a předání se týká celé stavby vyjma objektů SO 301 – šatny a 
sociální zázemí a SO 306 – přípojka NN. Tyto objekty budou zhotovitelem dokončeny a 
předány do 3 týdnů od vyzvání objednatelem, a to po připojení těchto objektů k distribuční 
soustavě jejím provozovatelem, tedy společností ČEZ Distribuce, nejpozději však do 28. 2. 
2023. K tomuto zdržení dochází dle oznámení ČEZ Distribuce z důvodu překážky, která 
vznikla při nutné úpravě distribuční soustavy. 
 
 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 4, které je přílohou tohoto dodatku. 
   
1.1 Původní cena díla upravená dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 je  389 448 410,86 Kč (slovy: tři-

sta-osmdmdesát-devět-milionů-čtyři-sta-čtyřicet-osm-tisíc-čtyři-sta-deset-korun 86 hal.  
českých) bez DPH a 471 232 577,15 Kč (slovy: čtyři-sta-sedmdesát-jedna-milionů-dvě 
stě-třicet-dva-tisíc-pět-set-sedmdesát-sedm korun 15 haléřů českých) s 21 % DPH.  

     
1.2 Hodnota dodatku č. 4 činí: 8 806 174,77 Kč (slovy: osm-milionů-osm-set-šest-tisíc-

sto-sedmdesát-čtyři korun 77 haléřů českých) bez DPH a 10 655 471,46 Kč (slovy: 
deset-milionů-šest-set-padesát-pět-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-jedna korun 46 haléřů 
českých) s 21 % DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 4 činí  19  781 926,36 Kč bez DPH, celková 
hodnota odpočtů v dodatku č. 4 činí  10 975 751,59 Kč bez DPH. 

 
1.3 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 4 činí  398 254 585,63 Kč (slovy: tři-sta-

devadesát-osm-milionů-dvě-stě-padesát-čtyři-tisíc-pět-set-osmdesát-pět korun 63 hal. 
českých) bez DPH a 481 888 048,61 Kč (slovy: čtyři-sta-osmdesát-jedna-milionů-osm-
set-osmdesát-osm-tisíc-čtyřicet-osm-korun 61 haléřů českých). 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/004699/2020/INV/VZ-
INV/0007/SP-235.14 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 21. 04. 2020 a úpravě dle 
dodatků číslo 1 až 4.  
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Bod 7., čl. III. se upravuje a doplňuje tímto textem: 
bod 7. 
 

Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na 
základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 
% ceny díla vč. DPH.   

Zbývající část ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli takto: po protokolárním 
předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou 
uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy bude 
uhrazena cena díla do výše 394 235 480,63 Kč bez DPH. Pozastávka 10% z hodnoty 
objektů SO 301 a SO 306, tedy částka 1 019 105,- Kč bez DPH bude zhotoviteli zaplacena 
po předání objektů těchto objektů bez vad a nedodělků objednateli. Zbývající část do výše 
smluvní ceny, tedy částka ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě 
konečné faktury vystavené zhotovitelem po ukončení zkušebního provozu a vydání 
souhlasných stanovisek DOSS s uvedením stavby do trvalého užívání (kolaudačního 
souhlasu). Předpokládaný termín maximálně 12 měsíců od předání díla. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 

kraje č. 192/100R/2020 ze dne 3. 8. 2020 a o uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodla 
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 097/46R/2022 ze dne 22. 06. 2022.         

 
Čl. IX. se upravuje v bodě 6. v tomto znění: 
6. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky   
      společnosti ISTAR spol. s r.o. ID: hhduq3k a na e-mail: istarsro@istarsro.cz a do datové  
      schránky společnosti Metrostav a.s. ID: bnpcf46 a na e-mail: petr.ort@metrostav.cz.  
      Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v  
      registru smluv. 
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 

V Ústí nad Labem dne 14. 07. 2022                         V Ústí nad Labem dne 14. 07. 2022 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
           Ústecký kraj   
         Ing. Jan Schiller 
   hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
............................................................. 
Společnost ISTAR - METROSTAV 
Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL 
 Daniel Přibyl – jednatel společnosti 
ISTAR spol. s r.o. 
 
 
 

 

……………………………………… 
 Ing. Josef Špryňar – ředitel divize 8 

Metrostav a.s. 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Petr Ort – ředitel pro Ústecký kraj  
divize 8 Metrostav a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Změnový list č. 4 
 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

„Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala, ÚL – stavební úpravy a 
dostavba areálu školy“ 

Číslo změny:    4 

 SOD č. 20/SML 5170/SOD/INV 
Datum:  31. 05. 2022  
 

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování 
PD předvídat a dále ocenění navazuje na změny PD vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro 
řádné splnění díla. Byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.   
  
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací a jsou podloženy těmito rozpočtovými náklady: 
 

Soupis přípočtů celkem včetně VRN:                                                                              19 781 926,36 Kč bez DPH 
 
Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 
 

VP 1.1    SO 102, 103 Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky 
VP 2.1.a    D 101.1.2.3  Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
VP 2.1.b   D 201.1.2.3  Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
VP 3.1    D 101.1.2.3  Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen 
VP 4    D 101.1.2.3  Zesílení stávající zděné příčky v kuchyni ocelovým profilem 
VP 5.1    D 201.1.2.3  Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku 
VP 6.1    D 101.1.2.3  Doplnění kazetových podhledů 
VP 7.a     D 101.1.2.3  Doplnění anglického dvorku 
VP 7.b     D 201.1.2.3  Doplnění anglického dvorku 
VP 8.1    D 101.1.2.3  Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích 
VP 9.1    SO 303    Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště 
VP 10.1    SO 308.2    Změna rozsahu a technologie oplocení areálu 
VP 11    SO 204    Dopočet chybějící části oplocení areálu školy 
VP 12    D 101.1.2.3  Příplatek za požární odolnost vnitřních oken výplní v chodbách v 2.NP a 3.NP 
VP 13    D 201.1.2.3  Změna zastínění místnosti AULY 
VP 14.a    D 101.1.2.3  Dopočet chybějících vnitřních parapetů 
VP 14.b    SO 301    Dopočet chybějících vnitřních parapetů  
VP 15    D 101.1.2.3  Příplatek za změnu vnitřních žaluzií mezi kuchyní a jídelnou za rolety 
VP 16    D 101.1.2.3  Příplatek za požární odolnost 60 minut SDK nadpraží v chodbách u átrií 
VP 17.a    D 101.1.2.3  Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických kontaktů EZS u vnějších dveří 
VP 17.b    D 201.1.2.3  Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických kontaktů EZS u vnějších dveří 
VP 18    D 101.1.2.3  Dopočet pevných zástěn mezi okenní výplní a zděnou příčkou 
VP 19    D 201.1.2.3  Příplatek za požární odolnost dveří do spojovací lávky pozice D15 
VP 20    D 101.1.2.3  Dopočet dvou kusů chybějících vnitřních hliníkových dveří pozice D23 
VP 21.1    SO 303    Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávníku) u chodníku a hřiště pro plážový volejbal 
VP 22    D 201.1.2.3  Dopočet chybějící keramické dlažby v místnosti 0.62 
VP 23.1.a   D 101.1.2.3  Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů 
VP 23.1.b   D 201.1.2.3  Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů 
VP 23.1.c   SO 301.1.    Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů 
VP 24.a    D 101.1.2.3  Doplnění rohových a soklových lišt  
VP 24.b    D 201.1.2.3  Doplnění rohových a soklových lišt  
VP 25.1    SO 303    Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště 
VP 26.1.a   D 101.1.2.3  Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy 
VP 26. b   D 201.1.4    Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy 
VP 27    D 201.1.2.3  Příplatek za dřevěné parapety a doplnění invalidních stolků v aule  
VP 28.a    D 101.1.2.3  Dopočet čistících zón 
VP 28.b    D 201.1.2.3  Dopočet čistících zón 
VP 29.1    D 101.4.2    Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami  
VP 30.1    D 201.4.2    Doplnění chybějících kotevních prvků a související úprava rozvodů VZT v aule 
VP 31    D 101.1.2.3  Dopočet dřevěného obkladu v ředitelně do rozsahu dle PD 
VP 32.1.a   D 101.1.2.3  Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 



VP 32.1.b   D 201.1.2.3  Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
VP 32.1.C   SO 301.1   Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž 
VP 33    D 101.1.2.3  Dopočet chybějících revizních dvířek 
VP 34.1.a   D 101.4.4    Doplnění a úprava elektroinstalace 
VP 34.1.b   D 201.4.4    Doplnění a úprava elektroinstalace 
VP 34. c       SO 301.3.    Doplnění a úprava elektroinstalace 
VP 35    D 101.1.2.3  Dokumentace zdolávání požáru 
VP 36.1    D 101.1.2.3  Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři 
VP 37    SO 204    Dopočet chybějící ornice na nezpevněných a zatravněných plochách 
VP 38.1    D 101.4.1    Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení 
VP 39    D 101.1.2.3  Doplnění žaluzie 
VP 40.a    D 101.4.5    Doplnění slaboproudé elektrotechniky 
VP 40.b    D 201.4.5    Doplnění slaboproudé elektrotechniky 
VP 41    D 101.4.1.   Doplnění podlahových roštů nerezových do kuchyně 
VP 42    D 101.1.2.3  Opláštění výdechů vzduchotechniky 
VP 43.1.a   D 101.1.2.3  Doplnění ocelových prvků 
VP 43.b    D 201.1.2.3  Doplnění ocelových prvků 
VP 44.1.a   D 101.1.2.3  Doplnění a změna informačního systému 
VP 44.1.b   D 201.1.2.3  Doplnění a změna informačního systému 
VP 44.1.c   SO 301.1    Doplnění a změna informačního systému 
 

Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ 
 

VP 45  D 101.1.2.3  Změna vyrovnávacích vrstev, penetrace, sešívání a dilatace hrubých betonových podlah 
VP 46.1  D 101.1.2.3  Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel 
VP 47  SO 205   Výměna nevhodného materiálu k zásypu veřejného osvětlení 
 

Soupis odpočtů celkem včetně VRN:                                                                            -10 975 751,59 Kč bez DPH 
 
Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 
 
MP 1.2  SO 102,103  Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky 
MP 2.2.a  D 101.1.2.3  Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
MP 2.2.b  D 201.1.2.3  Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
MP 3.2  D 101.1.2.3 Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen 
MP 5.2  D 201.1.2.3  Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku 
MP 6.2  D 101.1.2.3  Doplnění kazetových podhledů  
MP 8.2  D 101.1.2.3  Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích  
MP 9.2  SO 303   Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště 
MP 10.2  SO 308.2   Změna rozsahu a technologie oplocení areálu 
MP 21.2  SO 303   Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávníku) u chodníku a hřiště pro plážový volejbal 
MP 23.2.a  D 101.1.2.3  Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů 
MP 23.2.b  D 201.1.2.3  Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů 
MP 23.2.c  SO 301.1   Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů 
MP 25.2  SO 303   Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště 
MP 26.2.a  D 101.1.2.3  Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy 
MP 29.2  D 101.4.2   Změna rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami 
MP 30.2  D 201.4.2.  Doplnění chybějících kotevních prvků a souvisejících úprav rozvodů VZT v aule 
MP 32.2.a  D 101.1.2.3  Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
MP 32.2.b  D 201.1.2.3  Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
MP 32.2.c  SO 301.1   Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž 
MP 34.2.a  D 101.4.4   Doplnění a úprava elektroinstalace 
MP 34.2.b  D 201.4.4   Doplnění a úprava elektroinstalace 
MP 36.2  D 101.1.2.3  Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři 
MP 38.2  D 101.4.1   Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení 
MP 43.2.a  D 101.1.2.3  Doplnění ocelových prvků 
MP 44.2.a  D 101.1.2.3  Doplnění a změna informačního systému 
MP 44.2.b  D 201.1.2.3  Doplnění a změna informačního systému 
MP 44.2.c  SO 301.1   Doplnění a změna informačního systému 
MP 48  SO 105   Odpočet nerealizovaných položek trafostanice 
MP 49.a  D 101.1.2.3  Odpočet nerealizovaných omítek stropu 
MP 49.b  D 201.1.2.3  Odpočet nerealizovaných omítek stropu 
MP 49.c  SO 301.1   Odpočet nerealizovaných omítek stropu 



MP 50  D 101.1.2.3  Odpočet nadměrné hydroizolace a tepelné izolace spodní stavby 
MP 51  D 101.1.2.3  Odpočet chybné výměry montáže hliníkových výplní pozice D 26 
MP 52.a  D 101.1.2.3  Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek 
MP 52.b  D 201.1.2.3  Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek 
MP 53.a  D 201.4.1  Odpočet nerealizovaných větracích hlavic 
MP 53.b  SO 301.2   Odpočet nerealizovaných větracích hlavic 
MP 54  SO 301.1   Odpočet nerealizované izolace proti tlakové vodě 
 

Odpočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ 
 

MP 46.2  D 101.1.2.3 Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel 
 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                        8 806 174,77 Kč bez DPH 
Počet připojených listů: 189                                                                                                      Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o                                  8 806 174,77 Kč bez DPH          

snížení ceny o    

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                 3 kalendářní týdny 

zkrácení lhůty o                                 0 kalendářních týdnů 

Za zhotovitele:   
Ing. Petr Svítil – hlavní stavbyvedoucí  

 
Za objednatele:        
Pavel Duchač – TDS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

„Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala, ÚL – stavební úpravy a 
dostavba areálu školy“ 

Číslo změny:     4 

SOD č. 20/SML 5170/SOD/INV Datum:     06. 06. 2022     

Určeno pro projektanta         TDS                  zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem          faxem             osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na základě 
okolností vzniklých v průběhu realizace stavby, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:                                                        19 781 926,36 Kč bez DPH 
- Změnový list č. 4 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:                                                        10 975 751,59 Kč bez DPH 

- Změnový list č. 4 
                     

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                8 806 174,77 Kč bez DPH 
 

Počet připojených listů:  192 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:       389 448 410,86 Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                   

zvýšení ceny o             8 806 174,77 Kč bez DPH prodloužení lhůty o     3 kalendářní týdny 

snížení ceny o              ------------------              zkrácení lhůty o      0 kalendářních týdnů 
 

celková cena  
po změně 

         

         398 254 585,63 Kč bez DPH 
celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:   

98 týdnů od předání staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   

Correct-BC spol. s r.o. 
Pavel Duchač – TDS 
 
 
06. 06. 2022 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

Společnost Istar-Metrostav Gymnázium UL 
Lukáš Kozák – technický ředitel Istar, spol. s r.o. 
 
 
06. 06. 2022 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 

Ústecký kraj 
Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ 
 
 
06. 06. 2022 

Podpis zástupce GP, datum, razítko:          

IDP spol. s r.o. 
Vladislav Kašper - AD 
 
 
06. 06. 2022 

 



ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222 12 037 993,54 Kč 2 527 978,64 Kč 14 565 972,18 Kč

Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 7 743 932,82 Kč 1 626 225,89 Kč 9 370 158,71 Kč
Vícepráce celkem 19 781 926,36 Kč 19 781 926,36 Kč 4 154 204,53 Kč 23 936 130,89 Kč

Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222 -10 650 710,23 Kč -2 236 649,15 Kč -12 887 359,38 Kč

Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222 -325 041,36 Kč -68 258,69 Kč -393 300,05 Kč

Méněpráce celkem -10 975 751,59 Kč -10 975 751,59 Kč -2 304 907,84 Kč -13 280 659,43 Kč

Změnový list č.4 celkem 8 806 174,77 Kč 8 806 174,77 Kč 1 849 296,69 Kč 10 655 471,46 Kč

Změnový list č.4 celkem zaokrouhleno 

Cena dle SOD a dodatků č. 1 - č. 3 389 448 410,86 Kč 81 784 166,29 Kč 471 232 577,15 Kč

Změnový list č.4 8 806 174,77 Kč 1 849 296,69 Kč 10 655 471,46 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 398 254 585,63 Kč 83 633 462,98 Kč 481 888 048,61 Kč

Zpracoval: Marta Mešková
Datum: 31.5.2022

Zhotovitel:  Ing. Petr Svítil - stavbyvedoucí TDS: Pavel Duchač

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Změnový list č.4

Stránka 1 z 302



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222

Název ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1.1
 SO 102, 103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky 253 886,94 Kč

53 316,26 Kč 307 203,20 Kč

VP 2.1.a
D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 381 199,54 Kč

80 051,90 Kč 461 251,44 Kč

VP 2.1.b
D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 35 243,70 Kč

7 401,18 Kč 42 644,88 Kč

VP 3.1  D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen 156 828,20 Kč 32 933,92 Kč 189 762,12 Kč

VP 4  D 101.1.2.3 - Zesílení stávající zděné příčky v kuchyni ocelovým profilem 38 463,78 Kč 8 077,39 Kč 46 541,17 Kč

VP 5.1 D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku 37 481,75 Kč 7 871,17 Kč 45 352,92 Kč

VP 6.1
D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů 157 423,38 Kč

33 058,91 Kč 190 482,29 Kč

VP 7.a D 101.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 141 951,80 Kč 29 809,88 Kč 171 761,68 Kč

VP 7.b D 201.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 188 949,51 Kč 39 679,40 Kč 228 628,91 Kč

VP 8.1 D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích 274 877,52 Kč 57 724,28 Kč 332 601,80 Kč

VP 9.1
SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště 866 133,90 Kč

181 888,12 Kč 1 048 022,02 Kč

VP 10.1
SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu 771 551,79 Kč

162 025,88 Kč 933 577,67 Kč

VP 11 SO 204 - Dopočet chybějící části oplocení areálu školy 385 965,82 Kč 81 052,82 Kč 467 018,64 Kč

VP 12
 D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost vnitřních oken výplní v 

chodbách v 2.NP a 3.NP
197 766,70 Kč

41 531,01 Kč 239 297,71 Kč

VP 13  D 201.1.2.3 - Změna zastínění místnosti AULY 259 956,87 Kč 54 590,94 Kč 314 547,81 Kč

VP 14.a
D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů 10 500,04 Kč

2 205,01 Kč 12 705,05 Kč

VP 14.b
SO 301 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů 3 687,81 Kč

774,44 Kč 4 462,25 Kč

VP 15
D 101.1.2.3 - Příplatek za změnu vnitřních žaluzií mezi kuchyní a jídelnou za 

rolety
46 983,91 Kč 9 866,62 Kč 56 850,53 Kč

VP 16
D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost 60 minut SDK nadpraží v 

chodbách u átrií
228 678,31 Kč

48 022,45 Kč 276 700,76 Kč

VP 17.a
D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a mangnetických 

kontaktů EZS u vnějších dveří
168 205,00 Kč 35 323,05 Kč 203 528,05 Kč

VP 17.b
D 201.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických 

kontaktů EZS u vnějších dveří
2 760,00 Kč 579,60 Kč 3 339,60 Kč

VP 18 D 101.1.2.3 - Dopočet pevných zástěn mezi okenní výplní a zděnou příčkou 29 472,67 Kč 6 189,26 Kč 35 661,93 Kč

VP 19
D 201.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost dveří do spojovací lávky pozice 

D15
48 036,08 Kč

10 087,58 Kč 58 123,66 Kč

VP 20
D 101.1.2.3 - Dopočet dvou kusů chybějících vnitřních hliníkových dveří  

pozice D23
162 671,23 Kč

34 160,96 Kč 196 832,19 Kč

VP 21.1
SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a 

hřiště pro plážový volejbal
17 156,36 Kč

3 602,84 Kč 20 759,20 Kč

VP 22  D 201.1.2.3 - Dopočet chybějící keramické dlažby v místnosti 0.62 62 656,24 Kč 13 157,81 Kč 75 814,05 Kč

VP 23.1.a
 D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních 

hydroizolací a řešení detailů
587 001,37 Kč

123 270,29 Kč 710 271,66 Kč

VP 23.1.b
D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních 

hydroizolací a řešení detailů
44 994,98 Kč 9 448,95 Kč 54 443,93 Kč

VP 23.1.c

 SO 301.1. - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních 

hydroizolací a řešení detailů
36 594,77 Kč

7 684,90 Kč 44 279,67 Kč

VP 24.a D 101.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 436 199,88 Kč
91 601,97 Kč 527 801,85 Kč

VP 24.b D 201.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 25 603,58 Kč 5 376,75 Kč 30 980,33 Kč

VP 25.1 SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště 530 179,72 Kč 111 337,74 Kč 641 517,46 Kč

VP 26.1.a D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy 12 187,40 Kč 2 559,35 Kč 14 746,75 Kč

VP 26.b  D 201.1.4 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy 9 538,96 Kč 2 003,18 Kč 11 542,14 Kč

VP 27
D 201.1.2.3 - Příplatek za dřevěné parapety a doplnění invalidních stolků v 

aule
55 068,47 Kč 11 564,38 Kč 66 632,85 Kč

VP 28.a D 101.1.2.3 - Dopočet čistících zon 83 128,73 Kč 17 457,03 Kč 100 585,76 Kč

VP 28.b
D 201.1.2.3 - Dopočet čistících zon 11 647,24 Kč

2 445,92 Kč 14 093,16 Kč

VP 29.1
D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v 

souvislosti se stavebními úpravami
290 546,14 Kč

61 014,69 Kč 351 560,83 Kč

VP 30.1
D 201.4.2 - Doplnění chybějících kotevních prvků a související úprava 

rozvodů VZT v aule
90 729,00 Kč 19 053,09 Kč 109 782,09 Kč

VP 31 D 101.1.2.3 - Dopočet dřevěného obkladu v ředitelně do rozsahu dle PD 108 027,24 Kč 22 685,72 Kč 130 712,96 Kč

VP 32.1.a D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 799 929,08 Kč 167 985,11 Kč 967 914,19 Kč

VP 32.1.b D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 131 331,64 Kč 27 579,64 Kč 158 911,28 Kč

VP 32.1.c SO 301.1 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž 2 887,42 Kč 606,36 Kč 3 493,78 Kč

VP 33  D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících revizních dvířek 178 343,93 Kč 37 452,23 Kč 215 796,16 Kč

VP 34.1.a D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace 691 618,65 Kč 145 239,92 Kč 836 858,57 Kč

VP 34.1.b D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace 15 324,35 Kč 3 218,11 Kč 18 542,46 Kč

„Gymnázium a SOŠ Dr. V.Šmejkala, ÚL - stavební úpravy a dostavba areálu školy“
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VP 34.c  SO 301.3. - Doplnění a úprava elektroinstalace 4 308,58 Kč 904,80 Kč 5 213,38 Kč

VP 35
D 101.1.2.3 - Dokumentace zdolávání požárů 55 000,00 Kč

11 550,00 Kč 66 550,00 Kč

VP 36.1
D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické 

laboratoři
247 352,98 Kč 51 944,13 Kč 299 297,11 Kč

VP 37
SO 204 - Dopočet chybějící ornice na nezpevněných a zatravněných 

plochách 
390 355,36 Kč 81 974,63 Kč 472 329,99 Kč

VP 38.1
D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního 

řešení
1 158 560,27 Kč 243 297,66 Kč 1 401 857,93 Kč

VP 39 D 101.1.2.3 - Doplnění žaluzie 38 900,75 Kč 8 169,16 Kč 47 069,91 Kč

VP 40.a
D 101.4.5- Doplnění slaboproudé elektrotechniky 214 030,42 Kč

44 946,39 Kč 258 976,81 Kč

VP 40.b D 201.4.5 - Doplnění slaboproudé elektrotechniky 10 518,46 Kč 2 208,88 Kč 12 727,34 Kč

VP 41 D 101.4.1. - Doplnění podlahových roštů nerezových do  kuchyně 137 229,88 Kč 28 818,27 Kč 166 048,15 Kč

VP 42 D 101.1.2.3 - Opláštění výdechů vzduchotechniky 259 341,83 Kč 54 461,78 Kč 313 803,61 Kč

VP 43.1.a  D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků 74 814,33 Kč 15 711,01 Kč 90 525,34 Kč

VP 43.b D 201.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků 6 995,28 Kč 1 469,01 Kč 8 464,29 Kč

VP 44.1.a D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému 335 334,00 Kč 70 420,14 Kč 405 754,14 Kč

VP 44.1.b D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému 23 920,00 Kč 5 023,20 Kč 28 943,20 Kč

VP 44.1.c SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému 11 960,00 Kč 2 511,60 Kč 14 471,60 Kč

Celkem 12 037 993,54 Kč 12 037 993,54 Kč 2 527 978,64 Kč 14 565 972,18 Kč

Zpracoval:  Marta Mešková
Datum:  31.5.2022

Zhotovitel:  Ing. Petr Svítil - stavbyvedoucí TDS: Pavel Duchač
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 886,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 253 886,94 21,00% 53 316,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 203,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 1.1 - SO 102, 103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 1.1 - SO 102, 103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 253 886,94

HSV - Práce a dodávky HSV 233 722,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 958,40

    8 - Trubní vedení 195 839,78

    96 - Bourání konstrukcí 17 321,77

    99 - Staveništní přesun hmot 18 602,59

PSV - Práce a dodávky PSV 16 204,40

    722 - Vnitřní vodovod 16 204,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 960,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 253 886,94

D HSV Práce a dodávky HSV 233 722,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 958,40

84 K 31023821R Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na z cihel děrovaných nebroušených P15 m3 0,300 6 528,00 1 958,40

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,300 0,300
VV Součet 0,300

D 8 Trubní vedení 195 839,78

VP 1.1 - SO 102, 103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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1134 K 25 HAWLE koleno patní dlouhé, viz KV1-6 soubn 1,000 10 832,00 10 832,00

1135 K 26 Hawle kolo ruční DN100 ks 1,000 620,00 620,00

1136 K 27 FFR redukce přírubová DN 100/80 ks 1,000 4 219,00 4 219,00

1137 K 28 FFK koleno přírubové DN 80-45 ks 2,000 5 980,00 11 960,00

1138 K 29 TF (FF) roura přírubová DN 80/300 ks 1,000 4 333,00 4 333,00

1139 K 30 TF (FF) roura přírubová DN 80/500 ks 2,000 5 635,00 11 270,00

1140 K 31 HAWLE zpětná klapka DN80 ks 1,000 11 907,00 11 907,00

1141 K 32 HAWLE šoupě E3 krátké DN80 ks 1,000 8 847,00 8 847,00

1142 K 33 HAWLE kolo ruční DN65-80 ks 1,000 458,00 458,00

1143 K 34 EU kus s hrdlem DN 80 ks 1,000 3 655,00 3 655,00

1144 K 35 Trouba tlak.tvárná litina DN80/6000 TYTON m 6,000 2 019,00 12 114,00

1145 K 36 WAGA spojka přímá tah.DN80 (84-105) ks 1,000 5 511,00 5 511,00

1146 K 37 XI příruba vnit.závit SL DN80-6/4 PN 16 ks 2,000 610,00 1 220,00

1147 K 38 Těsnění s ocel.vložkou DN 100 PN 10-16 ks 2,000 277,20 554,40

1148 K 39 Těsnění s ocel.vložkou DN 80 PN 10-40 ks 12,000 236,90 2 842,80

1149 K 40 Šroub M16x70 nerez ks 100,000 41,90 4 190,00

1150 K 41 Podložka plochá D17 nerez ks 200,000 4,13 826,00

1151 K 42 Matice M16 nerez ks 100,000 15,00 1 500,00

1152 K 43 HAWLE navrt.pas s uzav.HAKU D 90-5/4 ks 1,000 3 728,00 3 728,00

1153 K 44 HAWLE šoupě ISO dom.příp.1(5/4)-32 ks 1,000 3 898,00 3 898,00

1154 K 45 HAWLE ZS teleskop.1.3-1.8 3/4-2 ks 1,000 1 279,00 1 279,00

1155 K 46 HAWLE podkladová deska UNI KASI ks 1,000 204,70 204,70

1156 K 47 HAWLE poklop šoupátkový KASI ks 1,000 1 024,70 1 024,70

1157 K 48 PEHD roura 32x3.0-6m PE 100 SDR11 PN 16 m 6,000 42,67 256,02

1158 K 49.R Hydrant HAWLE nadzemní DUO DN80/1500 2B ks 1,000 20 048,80 20 048,80

VV příplatek za provedení nadzemního hydrantu
VV cena původní 31 363,20Kč
VV cena nová 51 412,-Kč
VV rozdíl: 51 412-31 363,20=20 048,80Kč
VV 1 1,000

1159 K 5.11 šachta RŠ3,RŠ2 beton DN-1000, hl.2,5m, poklop bez odvětrání D400, vč. montáže, viz KV1 ks 1,000 65 306,00 65 306,00

1160 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 

32 x 3,0 mm
m 6,000 62,56 375,36 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 54,60*1,1458=62,56Kč
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

1161 K 891142.R Montáž vodoměru v šachtě vč.dodávky kus 1,000 2 860,00 2 860,00

VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 17 321,77

1104 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 0,800 6 072,74 4 858,19 CS ÚRS 2021 01

VV Poznámka k položce:
VV cena: dodatek č. 3, VP 50.1
VV "základový pas v trase kanalizace"
VV 5*0,5*0,32 0,800
VV Součet 0,800

245 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 130 do 150 mm
m 0,300 3 140,00 942,00

VV Poznámka k položce
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VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,30 0,300

246 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 1,500 6 880,00 10 320,00

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3
VV 5*0,3 1,500
VV Součet 1,500

307 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,345 180,00 422,10

VV 2,345 2,345

308 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t 18,760 10,30 193,23

VV 2,345*8 18,760

310 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 2,345 250,00 586,25

VV 2,345 2,345

D 99 Staveništní přesun hmot 18 602,59

62 K 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 25,483 730,00 18 602,59

VV 23,918+1,565 25,483
VV Součet 25,483

D PSV Práce a dodávky PSV 16 204,40

D 722 Vnitřní vodovod 16 204,40

86 K 5 montáže armatur soubor 5,000 1 440,00 7 200,00

VV Poznámka k položce
VV cena: vid D 101.4.1
VV "vystrojení armaturní šachty" 5 5,000
VV Součet 5,000

1162 K 6
Montáž litinových tvarovek na potrubí, litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
ks 1,000 846,40 846,40

1163 K 7
Montáž litinových tvarovek na potrubí, litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
ks 10,000 770,50 7 705,00

1164 K 8 Osazení poklopu litinových šoupátkových ks 1,000 453,00 453,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 960,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 960,00

1165 K 03400200R Zajištění výkopů stavby, přesun materiálů kpl 0,060 66 000,00 3 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 381 199,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 199,54 21,00% 80 051,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 461 251,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 2.1.a - D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 2.1.a - D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 381 199,54

HSV - Práce a dodávky HSV 129 187,27

    61 - Úprava povrchů vnitřních 127 597,68

    998 - Přesun hmot 1 589,59

PSV - Práce a dodávky PSV 252 012,27

    783 - Dokončovací práce - nátěry 206 076,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 935,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 381 199,54

D HSV Práce a dodávky HSV 129 187,27

D 61 Úprava povrchů vnitřních 127 597,68

133 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 787,640 43,00 33 868,52

VV Dopočet po změně výšky cementovláknitého obkladu
VV 487,64 487,640
VV "plocha nerealizovaného obkladu na schodištích"
VV (20*4+20*2+20*4)*1,5 300,000
VV Součet 787,640

134 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 787,640 119,00 93 729,16

VV Dopočet po změně výšky cementovláknitého obkladu
VV 487,64 487,640
VV "plocha nerealizovaného obkladu na schodištích"
VV (20*4+20*2+20*4)*1,5 300,000
VV Součet 787,640

VP 2.1.a - D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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D 998 Přesun hmot 1 589,59

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 2,568 619,00 1 589,59

D PSV Práce a dodávky PSV 252 012,27

D 783 Dokončovací práce - nátěry 206 076,58

1166 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 

silikonový
m2 708,654 62,79 44 496,38 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 54,80*1,1458=62,79Kč
VV Plocha maleb ve schodišti
VV "SV"  (8,3*2+0,4*2+0,7*2)*(3,3+3,3+1,75+3,35) 219,960
VV "JV" (8,1*2+3,3+0,7*2)*(1,5+3,3+3,3+1,75+3,35) 275,880
VV "šatny" ((3,9+1,5+1,72)*2+3,4)*(1,5+1,75+3,35) 116,424
VV "VZT" ((1,4+3,9+2,05)*2+2,1*2)*(1,75+3,35) 96,390
VV Součet 708,654

1167 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 708,654 228,01 161 580,20 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 199*1,1458=228,01Kč
VV 708,654 708,654
VV Součet 708,654

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 935,69

798 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 487,640 65,70 32 037,95

VV NOVÁ VÝMALBA
VV Dopočet po změně výšky cementovláknitého obkladu na chodbách
VV 487,64 487,640
VV Součet 487,640

799 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 487,640 13,60 6 631,90

800 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 487,640 14,90 7 265,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 243,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 243,70 21,00% 7 401,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 644,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 243,70

HSV - Práce a dodávky HSV 12 039,37

    61 - Úprava povrchů vnitřních 11 972,13

    998 - Přesun hmot 67,24

PSV - Práce a dodávky PSV 23 204,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 124,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 079,87

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 2.1.b - D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 2.1.b - D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 243,70

D HSV Práce a dodávky HSV 12 039,37

D 61 Úprava povrchů vnitřních 11 972,13

113 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 73,902 43,00 3 177,79

VV Dopočet po změně výšky cementovláknitého obkladu
VV 41,42 41,420
VV "dopočet za nerealizovaný obklad na schodišti"
VV (4,2+1,45+4,2+2,8+1,45+4,2+4,2+0,125)*1,5 33,938
VV "odpočet rozměru výplní"
VV -(1,15*0,65)-(1,09*0,65) -1,456
VV Součet 73,902

134 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 73,902 119,00 8 794,34

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3
VV 73,902 73,902
VV Součet 73,902

D 998 Přesun hmot 67,24

187 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 0,241 279,00 67,24

D PSV Práce a dodávky PSV 23 204,33

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 124,46

1166 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 

silikonový
m2 65,765 62,79 4 129,38 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 54,80*1,1458=62,79Kč
VV plocha maleb ve schodišti
VV ((4,2+1,45)*2+2,8)*(1,6+0,5+2,9+0,3)-(3*1,6)-(0,85*(1,6+0,5+2,8)) 65,765
VV Součet 65,765

1167 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 silikonový
m2 65,765 228,01 14 995,08 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 199*1,1458=228,01Kč
VV 65,765 65,765
VV Součet 65,765

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 079,87

455 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 

výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 41,420 68,40 2 833,13

VV Dopočet po změně výšky cementovláknitého obkladu
VV 41,42 41,420
VV Součet 41,420

456 K 784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 41,420 14,40 596,45

457 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 41,420 15,70 650,29

VP 2.1.b - D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 828,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 828,20 21,00% 32 933,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 762,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 3.1 - D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 3.1 - D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 156 828,20

PSV - Práce a dodávky PSV 156 828,20

    766 - Konstrukce truhlářské 51 711,50

    767 - Konstrukce zámečnické 105 116,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 828,20

D PSV Práce a dodávky PSV 156 828,20

D 766 Konstrukce truhlářské 51 711,50

556 K 76641223R
Obložení stěn plochy přes 1 m2 truhl.překližkou (bříza broušená tl.18 mm) - kompl. D+ M vč.roštu, kotvení a 

povrch.úpravy
m2 13,066 3 920,00 51 218,72

VV OBKLAD STEN TRUHL.PREKLIZKOU
VV VC.ROSTU A KOTVENI
VV 1.PP
VV MISTN.C.028-navýšení výměry obkladu nad portálem
VV 5,56*2,35 13,066
VV Součet 13,066

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,258 1 030,00 265,74

P

Poznámka k položce: 

VP 0,340t 

MP -0,082t 

Rozdíl: 0,258t
VV 0,258 0,258

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,258 880,00 227,04

VV 0,258 0,258

D 767 Konstrukce zámečnické 105 116,70

VP 3.1 - D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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1168 K 76764.R1 Montáž konstrukce posuvných dveří 1800/2000mm včetně pojezdů ks 2,000 5 557,50 11 115,00

VV TĚLOCVIČNY míst.č.1.028, 1.034
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

1169 M 5534132R10 konstrukce posuvných dveří 1800/2000mm včetně pojezdů ks 2,000 46 566,00 93 132,00

1170 K 76764.R2 Vyztužení UA profilem konstrukci posuvných dveří ks 10,000 71,50 715,00

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,170 910,00 154,70

VV 2*0,085 0,170

Stránka 15 z 302



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 463,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 463,78 21,00% 8 077,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 541,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 4 - D 101.1.2.3 - Zesílení stávající zděné příčky v kuchyni ocelovým profilem

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 4 - D 101.1.2.3 - Zesílení stávající zděné příčky v kuchyni ocelovým profilem

Stránka 16 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 463,78

HSV - Práce a dodávky HSV 846,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 846,00

PSV - Práce a dodávky PSV 37 617,78

    767 - Konstrukce zámečnické 36 603,66

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 014,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 463,78

D HSV Práce a dodávky HSV 846,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 846,00

217 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 6,000 141,00 846,00

VV 6 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV 37 617,78

D 767 Konstrukce zámečnické 36 603,66

388 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 237,430 64,40 15 290,49

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 201.1.2.3
VV "U160"12*18,80 225,600
VV "ocel plochá 150x10" 11,83 11,830
VV Součet 237,430

389 M 5530000R1 kilogramová cena kg 237,430 88,00 20 893,84

VV Poznámka k položce:

VP 4 - D 101.1.2.3 - Zesílení stávající zděné příčky v kuchyni ocelovým profilem

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV cena viz D 201.1.2.3
VV 237,43 237,430
VV 237,43 237,430

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,252 910,00 229,32

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,252 754,00 190,01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 014,12

791 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 7,512 135,00 1 014,12

VV NATER OCELOVYCH PRVKU
VV "U160" (0,065+0,16+0,065+0,0105)*2*12 7,212
VV "ocel plochá" 0,15*1*2 0,300
VV Součet 7,512
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 481,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 481,75 21,00% 7 871,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 352,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 5.1 - D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 5.1 - D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 481,75

PSV - Práce a dodávky PSV 37 481,75

    776 - Podlahy povlakové 37 481,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 481,75

D PSV Práce a dodávky PSV 37 481,75

D 776 Podlahy povlakové 37 481,75

411 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 28,324 200,00 5 664,80

VV PODLAHY Z VINYLU
VV ZATEZ, OTLAK, HORLAVOST ATD. DLE POZADAVKU PD
VV /viz vykres c.02+03+05/
VV 1.NP, místnost č. 1.09
VV 28,324 28,324
VV Součet 28,324

412 M 2841106R dílce vinylové plov.na pero a drážku s podložkou HDF m2 31,156 420,00 13 085,52

420 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 28,324 7,80 220,93

VV 28,324 28,324
VV Součet 28,324

421 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 28,324 65,00 1 841,06

422 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 5,942 255,00 1 515,21

VV "místnost č.1.09"
VV (0,795*1,79)+(0,55*1,79)+(1,571*2,25) 5,942
VV Součet 5,942

424 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 3,400 150,00 510,00

VV LISTY DVERNI NEBO PRECHODOVE
VV 1,65+1,75 3,400

VP 5.1 - D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV Součet 3,400

425 M 553431190 profil přechodový Al/nerez - podlahová lišta m 3,570 380,00 1 356,60

426 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 13,500 196,00 2 646,00

VV SCHODISTOVA PROTISKLUZNA LISTA
VV /viz detail 23/
VV 2,25*6 13,500
VV Součet 13,500

427 M 5905414R profil schodový protiskluzový eloxovaný hliník 25x20mm m 14,175 450,00 6 378,75

VV 13,500 13,500
VV 13,500*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,175

428 K 776421212 Montáž lišt schodišťových šroubovaných m 13,500 150,00 2 025,00

VV PROFILOVA AL LISTA SCHODISTOVA
VV /viz detail 23/
VV 13,500 13,500

429 M 5534311R profil Al rohová schodištová lišta 14x14 mm m 14,175 145,00 2 055,38

VV 13,500 13,500
VV 13,500*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,175

430 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,365 500,00 182,50

VV 0,365 0,365
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 423,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 423,38 21,00% 33 058,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 482,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 6.1 - D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 6.1 - D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 423,38

PSV - Práce a dodávky PSV 157 423,38

    763 - Konstrukce suché výstavby 157 423,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 423,38

D PSV Práce a dodávky PSV 157 423,38

D 763 Konstrukce suché výstavby 157 423,38

438 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené 

nosné konstrukce viditelné
m2 149,370 425,00 63 482,25

VV MINERALNI RASTROVY KAZETOVY PODHLED 
VV VC.ROSTU Z GALVANIZOVANE OCELI
VV PARAMERY DLE POZADAVKU PD
VV /viz vykres c.24-26 - navrh architekta/
VV "1.PP-0.30, 0.33" 61,25+39,21 100,460
VV "3.NP-3.22" 8,97 8,970
VV "3.NP-rozvaděč"2 2,000
VV "2.NP-2.24"8,97 8,970
VV "2.NP-rozvaděč"2 2,000
VV "1.NP-rozvaděč"2 2,000
VV "1.PP-0.19, 0.49" 6,69+18,28 24,970
VV Součet 149,370

884 M 590305.R2
podhled kazetový omyvatelný bez děrování, viditelný rastr, tl.min 15mm, 600 x 600mm nehořlavé vnitřní jádro z 

minerální vlny
m2 156,839 596,00 93 476,04

VV Poznámka k položce
VV cena: viz dodatek č. 2, VP 17.1
VV 149,370*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 156,839

456 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,208 1 430,00 297,44

VP 6.1 - D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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457 K 998763194
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 0,208 806,00 167,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 951,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 951,80 21,00% 29 809,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 761,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 7.a - D 101.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 7.a - D 101.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 141 951,80

HSV - Práce a dodávky HSV 141 951,80

    1 - Zemní práce 83 226,35

    2 - Zakládání 21 005,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 179,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 374,49

    998 - Přesun hmot 10 166,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 951,80

D HSV Práce a dodávky HSV 141 951,80

D 1 Zemní práce 83 226,35

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 59,904 425,00 25 459,20

VV Anglický dvorek u trafostanice
VV 9,9*2,6*1,6 41,184
VV Anglický dvorek u kotelny
VV 4,5*2,6*1,6 18,720
VV Součet 59,904

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 17,971 27,50 494,20

VV 30% LEPIVOST
VV 59,904*0,30 17,971

7 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 

prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4
m3 59,904 650,00 38 937,60

VV Anglický dvorek u trafostanice
VV 9,9*2,6*1,6 41,184

VP 7.a - D 101.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV Anglický dvorek u kotelny
VV 4,5*2,6*1,6 18,720
VV Součet 59,904

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 42,480 95,00 4 035,60

VV ZPETNY ZASYP POD ANG.DVORKY
VV Anglický dvorek u trafostanice
VV 9,9*1,5*1,6+1,1*1,5*1,6 26,400
VV Anglický dvorek u kotelny
VV 4,5*1,5*1,6+1,1*1,5*1,6*2 16,080
VV Součet 42,480

9 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 42,480 134,00 5 692,32

VV ZEMINA NA ZPETNY ZASYP
VV 42,480 42,480

19 K 162701104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 17,424 242,00 4 216,61

VV PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU
VV 59,904-42,480 17,424
VV Součet 17,424

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 31,363 140,00 4 390,82

VV 17,424*1,800 31,363

D 2 Zakládání 21 005,50

48 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 2,178 1 250,00 2 722,50

VV Anglický dvorek u trafostanice
VV 8,4*1,1*0,2 1,848
VV Anglický dvorek u kotelny
VV 1,5*1,1*0,2 0,330
VV Součet 2,178

32 K 274321117 Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 2,178 3 400,00 7 405,20

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV Anglický dvorek u trafostanice
VV 8,4*1,1*0,2 1,848
VV Anglický dvorek u kotelny
VV 1,1*1,5*0,2 0,330
VV Součet 2,178

38 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,274 39 700,00 10 877,80

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV Anglický dvorek u trafostanice
VV (8,4+1,1)*1,25*0,2*0,05 0,119
VV 8,4*1,1*0,2*0,05 0,092
VV Anglický dvorek u kotelny
VV (1,1+1,1+1,5)*1,25*0,2*0,05 0,046
VV 1,1*1,5*0,2*0,05 0,017
VV Součet 0,274

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 179,00

63 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 

200 do 250 mm
m2 16,500 1 120,00 18 480,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV Anglický dvorek u trafostanice
VV (8,4+1,1)*1,25 11,875
VV Anglický dvorek u kotelny
VV (1,1+1,1+1,5)*1,25 4,625
VV Součet 16,500
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66 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,165 40 600,00 6 699,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV Anglický dvorek u trafostanice
VV (8,4+1,1)*1,25*0,2*0,05 0,119
VV Anglický dvorek u kotelny
VV (1,1+1,1+1,5)*1,25*0,2*0,05 0,046
VV Součet 0,165

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 374,49

106 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,647 3 670,00 2 374,49

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1
VV 8,4*1,1*0,07 0,647
VV Součet 0,647

D 998 Přesun hmot 10 166,46

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 16,424 619,00 10 166,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 949,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 949,51 21,00% 39 679,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 628,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 7.b - D 201.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 7.b - D 201.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 949,51

HSV - Práce a dodávky HSV 141 984,51

    1 - Zemní práce 32 906,14

    2 - Zakládání 36 038,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 482,08

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 356,00

    998 - Přesun hmot 10 202,19

PSV - Práce a dodávky PSV 46 965,00

    767 - Konstrukce zámečnické 46 965,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 949,51

D HSV Práce a dodávky HSV 141 984,51

D 1 Zemní práce 32 906,14

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 22,342 425,00 9 495,35

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3
VV Anglický dvorek před okny
VV (15,515*1,8*0,8) 22,342
VV Součet 22,342

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 22,342 27,50 614,41

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3

VP 7.b - D 201.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV 100% LEPIVOST
VV 22,342 22,342

7 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 

prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4
m3 22,342 650,00 14 522,30

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3
VV Anglický dvorek před okny
VV 22,342 22,342
VV Součet 22,342

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 10,426 95,00 990,47

VV ZPETNY ZASYP ANG.DVORKY PŘED OKNY
VV 0,42*15,515*1,6 10,426
VV Součet 10,426

9 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 10,426 134,00 1 397,08

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3
VV ZEMINA NA ZPETNY ZASYP
VV 10,426 10,426

19 K 162701104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
m3 11,916 242,00 2 883,67

VV PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU
VV 22,342-10,426 11,916
VV Součet 11,916

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 21,449 140,00 3 002,86

VV 11,916*1,800 21,449

D 2 Zakládání 36 038,10

15 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 1,740 924,00 1 607,76

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV 15,515*0,300*0,400 1,862
VV -(3,14*0,05*0,05*15,515) -0,122
VV Součet 1,740

16 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými 

nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 21,721 34,00 738,51

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV (15,515)*(0,300*2+0,400*2) 21,721
VV Součet 21,721

17 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 22,155 36,00 797,58

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV 21,721*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 22,155
VV Součet 22,155

18 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 15,515 49,70 771,10

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV Anglický dvorek
VV 15,515 15,515
VV Součet 15,515

1171 K 2133111.R Polštáře zhutněné pod anglickým dvorkem z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 5,585 1 250,00 6 981,25

VV Poznámka k položce:
VV cena viz D 101.1.2.3
VV Anglický dvorek před okny
VV 15,515*1,8*0,2 5,585
VV Součet 5,585

32 K 274321117 Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 3,413 3 400,00 11 604,20
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VV Anglický dvorek před okny
VV 15,515*1,1*0,2 3,413
VV Součet 3,413

38 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,341 39 700,00 13 537,70

VV Anglický dvorek před okny
VV 15,515*1,1*0,2*0,1 0,341
VV Součet 0,341

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 482,08

64 K 311113144.1
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 

250 do 300 mm
m2 19,394 1 270,00 24 630,38

VV 15,515*1,25 19,394
VV Součet 19,394

66 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,582 40 600,00 23 629,20

VV 15,515*1,25*0,3*0,1 0,582
VV Součet 0,582

23 K 348272613
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých 

přírodních, tloušťka zdiva 195 mm
m 23,500 435,00 10 222,50

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 23,5 23,500
VV Součet 23,500

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 356,00

131 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 2,640 1 650,00 4 356,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV 22*1,2*0,1 2,640
VV Součet 2,640

D 998 Přesun hmot 10 202,19

187 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 36,567 279,00 10 202,19

VV 33,409 33,409
VV "p.č.211531111" 1,74*1,8 3,132
VV "p.č.211971121" 0,00031*21,721 0,007
VV "p.č.69311082" 0,0005*22,155 0,011
VV "p.č.212755214" 0,00049*15,515 0,008
VV Součet 36,567

D PSV Práce a dodávky PSV 46 965,00

D 767 Konstrukce zámečnické 46 965,00

601 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m 23,500 480,00 11 280,00

VV Poznámka k položce
VV cena: D 101.1.2.3
VV 23,5 23,500
VV Součet 23,500

595 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 23,500 480,00 11 280,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 23,5 23,500
VV Součet 23,500

596 M 5530000R2 kilogramová cena nerez kg 74,025 328,00 24 280,20

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 23,5*3 70,500
VV Součet 70,500
VV 70,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 74,025
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713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,075 910,00 68,25

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,075 0,075

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,075 754,00 56,55

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,075 0,075
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 877,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 274 877,52 21,00% 57 724,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 601,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 8.1 - D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 8.1 - D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 274 877,52

HSV - Práce a dodávky HSV 274 877,52

    2 - Zakládání 56 668,75

    5 - Komunikace pozemní 179 405,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 921,41

    998 - Přesun hmot 9 881,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 274 877,52

D HSV Práce a dodávky HSV 274 877,52

D 2 Zakládání 56 668,75

48 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 45,335 1 250,00 56 668,75

VV Skutečné množství kolem zpevněných ploch
VV Velké atrium
VV 22,01*2*0,15+(22,01*6,2-3,75*1,18)*0,15 26,409
VV Malé atrium
VV 17,425*5,784*0,15+(2*5,956+6,75*1,996)*0,15 18,926
VV Součet 45,335

D 5 Komunikace pozemní 179 405,75

117 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 

(bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 201,442 284,00 57 209,53

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 303
VV Skutečné množství - pod zpevněné plochy
VV Velké atrium

VP 8.1 - D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV 22,01*2+(22,01*6,2-3,75*1,18) 176,057
VV Malé atrium
VV (2*5,956+6,75*1,996) 25,385
VV Součet 201,442

1172 M 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 207,485 588,94 122 196,22 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena:  dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 514*1,1458=588,94Kč
VV 201,442*1,03"Přepočtené koeficientem množství" 207,485

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 921,41

115 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 87,907 198,00 17 405,59

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 303
VV Skutečné množství kolem zpevněných ploch
VV Velké atrium
VV 22,01*2 44,020
VV Malé atrium
VV 17,425+5,8+5,956+6,75+7,956 43,887
VV Součet 87,907

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 87,907 131,00 11 515,82

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 203
VV 87,907 87,907

D 998 Přesun hmot 9 881,61

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 152,259 64,90 9 881,61

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 203
VV 152,259 152,259
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 866 133,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 866 133,90 21,00% 181 888,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 048 022,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 9.1 - SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 9.1 - SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 866 133,90

HSV - Práce a dodávky HSV 621 574,52

    1 - Zemní práce 6 533,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 369 080,78

    96 - Bourání konstrukcí 245 960,00

PSV - Práce a dodávky PSV 163 357,26

    767 - Konstrukce zámečnické 163 357,26

M - Práce a dodávky M 81 202,12

    21-M - Elektromontáže 81 202,12

      21-M.1 - Dodávky zařízení 49 354,75

      21-M.2 - Materiál elektromontážní 1 737,65

      21-M.3 - Materiál zemní + stavební 7 429,10

      21-M.4 - Elektromontáže 22 680,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 866 133,90

D HSV Práce a dodávky HSV 621 574,52

D 1 Zemní práce 6 533,74

1173 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 26,400 247,49 6 533,74 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 216*1,1458=247,49Kč
VV "(21,960+58,492+2,055+2,200)/2,5=35 sloupků"

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 9.1 - SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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VV " beatch hřiště" 33*0,8 26,400
VV Součet 26,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 369 080,78

1174 K 3381711.R01
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,00m se zabetonováním 

(tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek-příplatek 
kus 33,000 53,80 1 775,40

VV "sloupky beatch volejbal"
VV "příplatek za jinou délku sloupků 350/2,6=134,60Kč/ks"
VV "skutečnost 134,60Kč*3m=403,80Kč"
VV "rozdíl ceny 350-403,80Kč=53,80Kč"
VV 33 33,000

51 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad 2,60 m se zabetonováním 

(tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 70,000 350,00 24 500,00

VV 33+37 70,000
VV Součet 70,000

1175 M 55342_SL_9 sloupek oplocení pozink pr. 60 mm dl. 3750 mm, vč.ok pro síť kus 33,000 1 470,00 48 510,00

VV "dle SOD-beatch volejbal" 33 33,000
VV Součet 33,000

1176 M 55342_SL_11 sloupek oplocení pozink pr.60 mm dl.3750mm, vč.ok pro síť, s navařenou plotnou pro okop kus 37,000 2 195,00 81 215,00

VV "víceúčelové hřiště" 37 37,000

1177 K 33871711.R02
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trukových nebo profilovaných výšky přes 3,00 do 5,00m se 

zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08m3 do připravených jamek
kus 42,000 720,00 30 240,00

1178 M 55342_SL_6 vzpěra rohová pozink pr.60mm dl. 6000mm kus 20,000 1 920,00 38 400,00

VV "beatch volejbal"8 8,000
VV "víceúčlové hřiště" 12 12,000
VV Součet 20,000

1179 M 55342_SL_7 sloupek oplocení pozink pr. 60mm dl. 5200mm, s navařenou plotnou pro okop kus 10,000 3 335,00 33 350,00

VV "víceúčelové hřiště" 10 10,000

1180 M 55342_SL_8 sloupek oplocení pozink pr. 89/4mm dl. 5200mm, s navařeno plotnou pro okop kus 4,000 5 060,00 20 240,00

VV "víceúčelové hřiště" 4 4,000

1181 M 55342_SL_10 sloupek oplocení pozink pr. 60 mm dl. 2750 mm, s navařenou plotnou pro okop kus 8,000 1 855,00 14 840,00

58 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 3,000 2 400,00 7 200,00

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV  "víceúčelové hřiště" 3 3,000
VV Součet 3,000

1182 M 55342320.2 branka vchodová kovová, pozink 1.kř. 1250x2000mm, včetně konstrukce pro dřevěný okop kus 2,000 14 950,00 29 900,00

1183 M 55342320.3 branka vchodová kovová, pozink 1.kř. 1250x2000mm kus 1,000 12 350,00 12 350,00

1184 K 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,000 1 260,38 1 260,38 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce:
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 1100*1,1458=1260,38Kč
VV "víceúčelové hřiště" 1 1,000
VV Součet 1,000

1185 M 55342343.1 brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x2200mm, včetně konstrukce pro dřevěný okop kus 1,000 25 300,00 25 300,00

D 96 Bourání konstrukcí 245 960,00

246 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 35,750 6 880,00 245 960,00

VV Pozmámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV "sloupky oplocení víceúčelového hřiště" 0,55*59 32,450
VV "osvětlení víceúčelového hřiště" 0,55*6 3,300
VV Součet 35,750

D PSV Práce a dodávky PSV 163 357,26

D 767 Konstrukce zámečnické 163 357,26

180 K 767995_1 Montáž sítě pro zachycení vysokých míčů m2 555,924 150,00 83 388,60

Stránka 39 z 302



VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV "ozn.SK 06 (beatchvolejbal)-pohled P1-P4" (25,000*2+26,200*2)*3 307,200
VV "ozn.SK 06 (víceúčelové hřiště-pohled P1-P4" (39,972*2+22,209*2)*2 248,724
VV Součet 555,924

181 M 316860.R ochranná síť pro zachycení vysokých míčů, polyproplyen oka 45x45mm, tl.3mm, barva zelená m2 611,516 108,00 66 043,73

VV 555,924*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 611,516

186 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 60,000 43,00 2 580,00

VV "D_303.1.03_Detail_příruby_volejbalových_a_tenisových_sloupků.pdf
VV "víceúčelové hřiště-sloupek pro tenis" 2*30,00 60,000
VV Součet 60,000

1186 M 55300_VH_5 tenisový sloupek pr.102mm (včetně pouzder) set 1,000 9 800,00 9 800,00

190 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,924 1 180,00 1 090,32

191 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,924 492,00 454,61

D M Práce a dodávky M 81 202,12

D 21-M Elektromontáže 81 202,12

D 21-M.1 Dodávky zařízení 49 354,75
2 M Pol2 stožár osvětlov bezpaticový 8m žárZn 6,000 5 662,44 33 974,64

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

3 M Pol3 elvýzbroj stožáru 10-16mm2 6,000 674,10 4 044,60

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"6 6,000
VV Součet 6,000

1187 M Pol44 držák pro reflektor ks 6,000 1 512,50 9 075,00

VV "doplnění VO"6 6,000
VV Součet 6,000

6 K PM Přidružený materiál % 470,940 3,00 1 412,82

7 K PPV Podíl přidružených výkonů % 470,940 1,80 847,69

D 21-M.2 Materiál elektromontážní 1 737,65
9 M Pol7 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) 15,000 28,42 426,30

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"15 15,000
VV Součet 15,000

11 M Pol9 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn 6,000 45,17 271,02

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"6 6,000
VV Součet 6,000

15 M Pol13 kabel CYKY 3x1,5 55,000 15,53 854,15

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"55 55,000
VV Součet 55,000

18 K PM.1 Přidružený materiál % 15,515 6,00 93,09

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 15,515 15,515

19 K PPV.1 Podíl přidružených výkonů % 15,515 6,00 93,09
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VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 15,515 15,515

D 21-M.3 Materiál zemní + stavební 7 429,10
23 M Pol18 stožárové pouzdro plast SP315/1000 6,000 1 105,52 6 633,12

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 6 6,000

29 K PM.2 Přidružený materiál % 66,331 6,00 397,99

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 66,331 66,331

30 K PPV.3 Podíl přidružených výkonů % 66,331 6,00 397,99

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 66,331 66,331

D 21-M.4 Elektromontáže 22 680,62

32 K Pol23 stožár osvětlovací ocelový do 12m 6,000 2 696,40 16 178,40

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"6 6,000
VV Součet 6,000

33 K Pol24 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh 8,000 215,71 1 725,68

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"8 8,000
VV Součet 8,000

37 K Pol28 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm 15,000 66,52 997,80

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"15 15,000
VV Součet 15,000

38 K Pol29 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem 6,000 86,28 517,68

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"6 6,000
VV Součet 6,000

42 K Pol33 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 55,000 35,95 1 977,25

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV "doplnění VO"55 55,000
VV Součet 55,000

45 K PPV.2 Podíl přidružených výkonů % 213,968 6,00 1 283,81

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 309
VV 213,968 213,968

Stránka 41 z 302



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 771 551,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 771 551,79 21,00% 162 025,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 933 577,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 10.1. - SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 10.1. - SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 771 551,79

HSV - Práce a dodávky HSV 271 825,61

    1 - Zemní práce 15 670,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 112 000,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 155,23

PSV - Práce a dodávky PSV 392 206,18

    767 - Konstrukce zámečnické 9 509,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 382 696,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 107 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 771 551,79

D HSV Práce a dodávky HSV 271 825,61

D 1 Zemní práce 15 670,37

1173 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 32,000 247,49 7 919,68 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 216*1,1458=247,49Kč
VV "(21,960+58,492+2,055+2,200)/2,5=35 sloupků"
VV " prostor u sportoviště" 35*0,8 28,000
VV "vzpěra" 5*0,8 4,000
VV Součet 32,000

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 10.1. - SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu
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12 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 42,354 22,50 952,97

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV (21,960+58,492+2,055+2,200)*0,5 42,354
VV Součet 42,354

13 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm
m2 42,354 18,00 762,37

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 42,354 42,354
VV Součet 42,354

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,353 950,00 6 035,35

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 42,354*0,150 6,353

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 112 000,01

8 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 40,000 450,00 18 000,00

VV "sloupek oplocení prostor u sportoviště"35 35,000
VV "vzpěra-prostor u sportoviště" 5 5,000
VV Součet 40,000

1188 M 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm kus 35,000 359,78 12 592,30 CS ÚRS 2022 01

1189 M 55342273 vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm kus 5,000 254,37 1 271,85 CS ÚRS 2022 01

30 K 348401230 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 84,707 61,10 5 175,60

VV "prostor u sportoviště" (21,960+58,492+2,055+2,200) 84,707
VV Součet 84,707

31 M 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm m 88,942 112,00 9 961,50

VV 84,707*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 88,942

32 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m 254,121 6,23 1 583,17

VV  84,707*3 254,121
VV Součet 254,121

33 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 266,827 2,88 768,46

VV 254,121*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 266,827

34 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k 

napínacímu drátu
m 254,121 7,36 1 870,33

35 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 25,412 1,95 49,55

VV 254,121*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,412

1190 K 3489411.R1 Osazování rámového oplocení, na ocelové sloupky, výška rámu do 1500 mm m 50,000 217,70 10 885,00

VV Pozmámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 190*1,1458=217,70Kč
VV 25*2 50,000

1191 M 55342411
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit
kus 25,000 1 993,69 49 842,25 CS ÚRS 2022 01

VV Pozmámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 1740*1,1458=1993,69Kč
VV 25 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 155,23

47 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm m2 172,848 444,00 76 744,51

VV " podezdívka - boční stěny
VV " P1 + P2" -((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 -8,300
VV "skutečnost" (88,24-5,88)*0,5*2 82,360
VV " P3" -(2,687*2)*10/100 -0,537
VV "skutečnost" 5,36*0,5*2 5,360
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VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" -((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 -5,036
VV "skutečnost" (9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*0,5*2 100,319
VV "P12"- (133,849*2)*10/100 -26,770
VV "přípočet 10% na nezměřitelné plochy"- (8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 -8,129
VV "skutečnost" (82,360+5,360+100,319)*0,01 1,880
VV Mezisoučet " stěny podezdívky 141,147
VV -(295,343*0,200)*10/100 -5,907
VV "skutečnost" ((88,24-5,88)+5,36+(9,623+41,08+40,091+7,918+1,607))*0,2 37,608
VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 31,701
VV Součet 172,848

48 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 172,848 390,00 67 410,72

VV " podezdívka - boční stěny
VV " P1 + P2" -((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 -8,300
VV "skutečnost" (88,24-5,88)*0,5*2 82,360
VV " P3" -(2,687*2)*10/100 -0,537
VV "skutečnost" 5,36*0,5*2 5,360
VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" -((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 -5,036
VV "skutečnost" (9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*0,5*2 100,319
VV "P12"- (133,849*2)*10/100 -26,770
VV "přípočet 10% na nezměřitelné plochy"- (8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 -8,129
VV "skutečnost" (82,360+5,360+100,319)*0,01 1,880
VV Mezisoučet " stěny podezdívky 141,147
VV -(295,343*0,200)*10/100 -5,907
VV "skutečnost" ((88,24-5,88)+5,36+(9,623+41,08+40,091+7,918+1,607))*0,2 37,608
VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 31,701
VV Součet 172,848

D PSV Práce a dodávky PSV 392 206,18

D 767 Konstrukce zámečnické 9 509,54
594 M 5530000R3 kilogramová cena žárově zink kg 70,085 93,00 6 517,91

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 66,748 66,748
VV 66,748*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 70,085

598 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 66,748 43,00 2 870,16

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV Nová brána ve stávajícím oplocení - jekl 80x80x3, jekl 60x40x2
VV 7,07*4,4+2,97*12 66,748
VV Součet 66,748

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,073 910,00 66,43

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,073 0,073

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,073 754,00 55,04

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,073 0,073

D 783 Dokončovací práce - nátěry 382 696,64

197 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 599,838 50,00 29 991,90

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV "plotové sloupky" 82 82,000
VV "plotové dílce"(15+88,24+5,36+9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*2 417,838
VV "nové dílce" 25*2*2 100,000
VV Součet 599,838

198 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 599,838 58,70 35 210,49
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VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV 599,838 599,838

199 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 599,838 4,30 2 579,30

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV 599,838 599,838

200 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 599,838 138,00 82 777,64

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV "plotové sloupky" 82 82,000
VV "plotové dílce"(15+88,24+5,36+9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*2 417,838
VV "nové dílce" 25*2*2 100,000
VV Součet 599,838

201 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 599,838 105,00 62 982,99

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV 599,838 599,838

202 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 599,838 135,00 80 978,13

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV 599,838 599,838

203 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 599,838 147,00 88 176,19

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 303
VV 599,838 599,838
VV Součet 599,838

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 107 520,00
1192 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 256,000 420,00 107 520,00 CS ÚRS 2022 01

VV 16*8*2 256,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 965,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385 965,82 21,00% 81 052,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 018,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 385 965,82

HSV - Práce a dodávky HSV 342 059,40

    1 - Zemní práce 6 929,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 184 556,17

    38 - Různé kompletní konstrukce 126 248,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 923,11

    997 - Přesun sutě -970,66

    998 - Přesun hmot 372,86

PSV - Práce a dodávky PSV 43 906,42

    767 - Konstrukce zámečnické 43 906,42

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 11 - SO 204 - Dopočet chybějící části oplocení areálu školy

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 11 - SO 204 - Dopočet chybějící části oplocení areálu školy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 965,82

D HSV Práce a dodávky HSV 342 059,40

D 1 Zemní práce 6 929,72
1173 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 28,000 247,49 6 929,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111332

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 216*1,1458=247,49Kč
VV "plotové sloupky"20*0,8 16,000
VV "vzpěry" 15*0,8 12,000
VV Součet 28,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 184 556,17
1193 K 338171.R1 Překotvení plotových sloupků kus 20,000 540,60 10 812,00

8 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 35,000 450,00 15 750,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 20+15 35,000
VV Součet 35,000

1188 M 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm kus 20,000 359,78 7 195,60 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 314*1,1458=359,78Kč
VV 20 20,000

1189 M 55342273 vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm kus 15,000 254,37 3 815,55 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 222*1,1458=254,37Kč"
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

1194 K 348172113 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 2 do 4 m2 kus 1,000 3 196,78 3 196,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172113

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 2790*1,1458=3196,78Kč
VV 1 1,000

1195 M 55342_8 úprava a  repase vjezdové brány jednokřídlé kus 1,000 39 500,00 39 500,00

VV
"zkrácení původní délky brány o 2m, demontáž a montáž pojídného kolečka, demontáž hřebene o 2m, oprava povrchové úpravy-

nový nástřik Zn"
VV 1 1,000

1196 K 348172911 Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu kus 1,000 6 382,11 6 382,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172911

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 5570*1,1458=6382,11Kč
VV 1 1,000

1197 M 55342_9
elektromechanický pohon, vč.2ks dálkového ovládání, 2ks blokační klíče, řídící jednotka, přijímač dálkového ovládání, 

maják
kus 1,000 28 519,00 28 519,00

30 K 348401230 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 302,824 61,10 18 502,55

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 302,824 302,824

31 M 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm m 317,965 112,00 35 612,08

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 302,824*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 317,965

32 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m 908,472 6,23 5 659,78

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV  302,824*3 908,472
VV Součet 908,472

33 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 953,896 2,88 2 747,22

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 908,472*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 953,896

34 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k 

napínacímu drátu
m 908,472 7,36 6 686,35

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 908,472 908,472

35 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 90,847 1,95 177,15

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 908,472*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 90,847

D 38 Různé kompletní konstrukce 126 248,20

31 K 34840113R
Oplocení ze strojového poplastovaného výšky 1800 mm se sloupky 2300 mm do základových patek vč.žárově 

pozinkované brány a branky 
m 48,557 2 600,00 126 248,20

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 204
VV (4+29,650+14,907) 48,557

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 923,11

211 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, 

hloubka 80 mm
kus 8,000 79,20 633,60

VV Branka u opěrné stěny severní stěna objektu
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

1198 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 302,824 80,21 24 289,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV "70*1,1458=80,21Kč"
VV Sadové úpravy, oplocení č.výkresu 01
VV 9,534+15,632+35,545+5,013+2,976+19,771+3,025+2,888+10,589+4,621+2,428+9,032 121,054
VV 12,424+51,138+60,274+24,882+10,802 159,520
VV 22,25 22,250
VV Součet 302,824

VP 11 - SO 204 - Dopočet chybějící části oplocení areálu školy

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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D 997 Přesun sutě -970,66

53 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 0,751 419,00 314,67

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 0,751 0,751

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,751 237,00 177,99

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 0,751 0,751

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t 3,755 10,30 38,68

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV 0,751*5 "Přepočtené koeficientem množství 3,755

57 K 997013900 Výzisk z prodeje kovového odpadu / šrotu (příjmová položka rozpočtu) t -0,751 2 000,00 -1 502,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.2
VV " původní oplocení, sloupky, apod." -0,751 -0,751

D 998 Přesun hmot 372,86

58 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 0,971 184,00 178,66

VV "sloupek plotový" 0,00293*20 0,059
VV "osazování sloupků" 0,164 0,164
VV "vzpěra plotová" 0,00227*15 0,034
VV "pletivo" 0,417 0,417
VV "drát napínací" 0,038 0,038
VV "drát vázací" 0,002 0,002
VV "položka č.31-34840113R" 0,257 0,257
VV Součet 0,971

59 K 998232121
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 0,971 200,00 194,20

D PSV Práce a dodávky PSV 43 906,42

D 767 Konstrukce zámečnické 43 906,42
598 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 319,916 43,00 13 756,39

VV Branka u opěrné stěny severní stěna objektu - jekl 80x80x3, jekl 60x40x2, jekl 40x20x2
VV 7,07*5,6+2,97*11,4+1,68*28,4 121,162
VV Brána v severovýchodním rohu areálu-jekl 80x80x3, jekl 60x40x2, jekl 40x20x2
VV 7,07*5,6+2,97*16,2+1,68*66,1 198,754
VV Součet 319,916

599 M 5530000R1 kilogramová cena kg 335,958 88,00 29 564,30

VV 319,96 319,960
VV 319,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 335,958

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,352 910,00 320,32

VV 0,352 0,352

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,352 754,00 265,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 766,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 766,70 21,00% 41 531,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 297,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 12 - D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost vnitřních oken výplní v chodbách v 2.NP a 3.NP

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 12 - D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost vnitřních oken výplní v chodbách v 2.NP a 3.NP
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 766,70

PSV - Práce a dodávky PSV 197 766,70

    767 - Konstrukce zámečnické 197 766,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 766,70

D PSV Práce a dodávky PSV 197 766,70

D 767 Konstrukce zámečnické 197 766,70

1199 K 553417R44 D 45- dveře vnitřní AL elox 165/200cm, s požární odolností EI 30DP1 ks 1,000 48 036,08 48 036,08

VV "Změna provedení části hliníkové výplně ( 165x200cm) na požárně odolné EI 30DP1"
VV "1650x2000=3,3m2"
VV "cena bez požární odolnosti 15.636,36Kč"
VV "příplatek za požární odolnost EI 30DP1 - 30 192,75Kč/m2"
VV "rozdíl 30 192,75-15 636,36=14 556,39Kč"
VV "3,3x14 556,39=48 036,08Kč"
VV 1 1,000

654 K 767620126
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 

do 1,5 m2
m2 7,896 2 200,00 17 371,20

VV AL OKNA FIXNÍ 
VV KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPRAVY A ZAKL.KOVANI
VV 1,415*0,93*6 7,896
VV Součet 7,896

1200 M 553417R43 okno AL fixní vnitřní  jednokřídlé, pevné 1415x930mm, s požární odolností EI 30DPi-příplatek ks 15,000 8 800,00 132 000,00

VV Poznámka k položce
VV "cena za požární výplň: 19.200,-Kč"
VV "cena za nepožární výplň: 10.400,-Kč"

VP 12 - D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost vnitřních oken výplní v chodbách v 2.NP a 3.NP

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV "rozdíl ceny: 19.200-10.400=8.800,-Kč
VV 15 15,000

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,216 910,00 196,56

VV 6*0,036 0,216

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,216 754,00 162,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 956,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 956,87 21,00% 54 590,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 547,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 13 - D 201.1.2.3 - Změna zastínění místnosti AULY

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 13 - D 201.1.2.3 - Změna zastínění místnosti AULY
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 259 956,87

PSV - Práce a dodávky PSV 259 956,87

    767 - Konstrukce zámečnické 259 956,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 956,87

D PSV Práce a dodávky PSV 259 956,87

D 767 Konstrukce zámečnické 259 956,87

337 K 7674262R2 Montáž fasádních rolet s elektromotorem m2 23,500 1 500,00 35 250,00

VV PREDOKENNI VNEJSI ROLETY
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.ELEKTROMOTORU, KRYTU A LIST
VV "nový rozměr FS 13 (1,75*4,5)+(2,75*5,5)+(3,75*4,5)=39,875" 
VV "nový rozměr FS 15 (3,75*4,5)+(2,75*5,5)+(1,75*4,5)=39,875m2"
VV "celkem FS13+FS15- 39,875+39,875=79,750m2"
VV "rozměr dle SOD 56,25m2"
VV "rozdíl výměry" 79,750-56,25 23,500
VV Součet 23,500

338 M 6114070R
R01- R03 - roleta okenní venkovní s elektromotorem, tkanina s technologií skleněného jádra, odolná proti vodě, 

hnilobě, UV záření, teplu a světlu   (komletní dodávka vč.elektromotoru, krytu, lišt atd. dle požadavku PD)
m2 23,500 5 250,00 123 375,00

1201 M 6114071R
R01-R03-roleta okenní venkovní s elektromotorem, tkanina s technologií skleněného jádra, odolná proti vodě, 

hnilobě, UV záření, teplu a světlu (kompletní dodávka vč.elektromotoru, krytu, lišt atd.dle požadavku PD)
m2 79,750 1 266,90 101 035,28

VV "Změna technického provedení"
VV pomocné ocelové profily 60x60x3-16,5mb-viditelné-dodávka vč.kotevních prvků, montáž-16,5mbx1620Kč/m/79,75m2=335,17Kč
VV pomocné ocelové profily 60x40x3-24mb-skryté-dodávka vč.kotevních prvků,montáž-24mbx1250Kč/m/79,75m2=376,18Kč
VV změna roletových kastliků - 28bmx500Kč/m2/79,75m2=175,55Kč
VV vyšší náročnost montáže-380,-Kč/m2

VV 335,17+376,18+175,55+380=1266,90Kč

VP 13 - D 201.1.2.3 - Změna zastínění místnosti AULY

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV "rozměr dle SOD" 56,25 56,250
VV "rozdíl výměry" 79,750-56,25 23,500
VV Součet 79,750

394 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,223 1 330,00 296,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 500,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 500,04 21,00% 2 205,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 705,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 14.a - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 14.a - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 500,04

PSV - Práce a dodávky PSV 10 500,04

    766 - Konstrukce truhlářské 10 500,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 500,04

D PSV Práce a dodávky PSV 10 500,04

D 766 Konstrukce truhlářské 10 500,04

301 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 

1000 mm
kus 21,000 204,00 4 284,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV "parapety u sloupů" 21 21,000
VV Součet 21,000

1202 M 607941R6 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m x 18 mm oboustran.melaminová fólie m 8,820 691,34 6 097,62

VV 21*0,4 8,400
VV Součet 8,400
VV 8,400*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,820

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,062 1 030,00 63,86

VV 0,062 0,062

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,062 880,00 54,56

VV 0,062 0,062

VP 14.a - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 687,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 687,81 21,00% 774,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 462,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 14.b - SO 301 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 14.b - SO 301 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 687,81

PSV - Práce a dodávky PSV 3 687,81

    766 - Konstrukce truhlářské 3 687,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 687,81

D PSV Práce a dodávky PSV 3 687,81

D 766 Konstrukce truhlářské 3 687,81

301 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 

1000 mm
kus 1,000 204,00 204,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 201.1.2.3
VV  NOVE VNITRNI PARAPETY
VV DODAVKA DLE POZADAVKU PD
VV "dl.0,600m" 1 1,000
VV Součet 1,000

491 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky 

přes 1000 do 1600 mm
kus 3,000 280,00 840,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV  NOVE VNITRNI PARAPETY
VV DODAVKA DLE POZADAVKU PD
VV "dl.1000mm" 2 2,000
VV "dl.1200mm" 1 1,000
VV Součet 3,000

492 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky 

přes 1600 do 2600 mm
kus 1,000 378,00 378,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV  NOVE VNITRNI PARAPETY

VP 14.b - SO 301 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV DODAVKA DLE POZADAVKU PD
VV "dl.1900mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

499 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 10,000 50,10 501,00

VV (1+3+1)*2 10,000
VV Součet 10,000

559 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 5,700 305,93 1 743,80 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 267*1,1458=305,93Kč
VV "dl.0,600m" 0,6*1 0,600
VV "dl.1000mm" 1*2 2,000
VV "dl.1200mm" 1,2*1 1,200
VV "dl.1900mm" 1,9*1 1,900
VV Součet 5,700

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,011 1 030,00 11,33

VV 0,011 0,011

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,011 880,00 9,68

VV 0,011 0,011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 983,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 983,91 21,00% 9 866,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 850,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 15 - D 101.1.2.3 - Příplatek za změnu vnitřních žaluzií mezi kuchyní a jídelnou za rolety

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 15 - D 101.1.2.3 - Příplatek za změnu vnitřních žaluzií mezi kuchyní a jídelnou za rolety
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 983,91

PSV - Práce a dodávky PSV 46 983,91

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 46 983,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 983,91

D PSV Práce a dodávky PSV 46 983,91

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 46 983,91

807 K 78661220R1
R07+R08 - vnitřní horizontální Al roleta, barva stříbrná, kastlík 350x350mm, vodící lišty š=89mm, trubkový motor, 

počet otevření -max.4x za hodinu, ovládání na trvalý stisk tlačítka 
m2 19,920 2 358,63 46 983,91

VV ZALUZIE VNITRNI - KUCHYNE
VV KOMPLETNI DODAVKA DLE SPECIFIKACE V PD
VV "příplatek za provedení rolety 2358,63Kč/m2"
VV R07
VV 4,10*2,40 9,840
VV R08
VV 4,20*2,40 10,080
VV Součet 19,920

VP 15 - D 101.1.2.3 - Příplatek za změnu vnitřních žaluzií mezi kuchyní a jídelnou za rolety

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 678,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 228 678,31 21,00% 48 022,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 276 700,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 228 678,31

PSV - Práce a dodávky PSV 228 678,31

    767 - Konstrukce zámečnické 228 678,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 228 678,31

D PSV Práce a dodávky PSV 228 678,31

D 767 Konstrukce zámečnické 228 678,31

1203 M příplatek FS07 příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků - FS07  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  19115x4400mm   m 19,115 855,00 16 343,33

VV Příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků, nosná konstrukce CW 50, UW 50, výplň MW tl.100mm, RF2x15mm
VV změna SDK desek-místo 1 ks obyčejná - 2ks protipožární=203,-Kč
VV doplnění požární izolace - deska MW tl.100mm=175,-Kč
VV změna profilů CV, UW z CD a UD=240,-Kč
VV pomocné materiály=22,-Kč
VV zvýšená pracnost = 215,-Kč

VV 203+175+240+22+215=855,-Kč

VV 19,115 19,115

1204 M příplatek FS23 příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků - FS23  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  18605x4450mm   m 18,605 855,00 15 907,28

VV 18,605 18,605

VV Součet 18,605

1205 M příplatek FS25 příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků - FS25  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22010x12155mm -1600x3050mm   m 66,030 855,00 56 455,65

VV 22,010*3 66,030

VV Součet 66,030

1206 M příplatek FS36 příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků - FS36 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22010x11600mm    m 66,030 855,00 56 455,65

VV 22,010*3 66,030

VV Součet 66,030

1207 M příplatek FS37 příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků - FS37 - FASÁDNÍ SYSTÉM  16280x11650mm   m 48,840 855,00 41 758,20

VV 16,280*3 48,840

VV Součet 48,840

1208 M příplatek FS43 příplatek za realizaci protipožárních SDK kastliků - FS43 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  16280 x11650mm    m 48,840 855,00 41 758,20
VV 16,280*3 48,840
VV Součet 48,840

VP 16 - D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost 60 minut SDK nadpraží v chodbách u átrií

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 16 - D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost 60 minut SDK nadpraží v chodbách u átrií

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 16 - D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost 60 minut SDK nadpraží v chodbách u átrií

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 205,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 168 205,00 21,00% 35 323,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 528,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 17.a - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a mangnetických kontaktů EZS u vnějších dveří

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 17.a - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a mangnetických kontaktů EZS u vnějších dveří
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 168 205,00

PSV - Práce a dodávky PSV 168 205,00

    767 - Konstrukce zámečnické 168 205,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 205,00

D PSV Práce a dodávky PSV 168 205,00

D 767 Konstrukce zámečnické 168 205,00

1209 M příplatek D10
příplatek za dodávku elektromagnetických zámků Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech a magnetických 

kontaktů EZS-  D10 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem dvoukřídlové s nadsvětlíkem 140x270cm
kus 1,000 27 257,00 27 257,00

VV Příplatek za elektromagnetický zámek Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1*26153,-Kč=26153,-Kč
VV Příplatek za magnetické kontakty EZS
VV 2*552,-Kč=1104,-Kč
VV 1104+26153=27257,-Kč
VV 1 1,000

1210 M příplatek D23,D65
příplatek za dodávku elektromagnetických zámků Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech a magnetických 

kontaktů EZS -D23 + D65 - dveře Al vchodové plné dvoukřídlové 165x200cm
kus 2,000 28 361,00 56 722,00

VV "pozice D23 - elektromagnetický zámek Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech 26153,-Kč/ks"
VV cena dle nabídky dodavatele
VV "pozice D65-magnetický kontakt EZS-552,-Kč/ks; 4*552=2208,-Kč"
VV "26153+2208=28361,-Kč
VV 2 2,000

VP 17.a - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a mangnetických kontaktů EZS u vnějších dveří

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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1211 M příplatek D49 příplatek za magnetický kontakt EZS - D49 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem dvoukřídlové 145x200cm kus 1,000 552,00 552,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1212 M příplatek D48
příplatek za magnetický kontakt EZS - D48 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem jednokřídlové 90,99x200cm 

zákl.kování
kus 1,000 552,00 552,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1213 M příplatek D9,D58 příplatek za dodávku elektrických vrátných effeff vč.příslušenství D9, D58 - stěna vnitřní Al elox 300x300 cm ks 4,000 3 300,00 13 200,00

VV pozice D58- místnost č. 2.35, 2.34, 3.36, 3.37
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 4 4,000

1214 M příplatek D12 příplatek za dodávku elektrických vrátných effeff vč.příslušenství D12 - stěna vnitřní Al elox 295x300 cm ks 1,000 3 300,00 3 300,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1215 M příplatek D13 příplatek za dodávku elektrických vrátných effeff vč.příslušenství D13 - stěna vnitřní Al elox 415x300 cm ks 1,000 3 300,00 3 300,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1216 M příplatek D26
příplatek za magnetický kontakt EZS - D26 - stěna vnitřní Al elox 300x270 cm protipožární EI30 DP1 dvojitě zasklená 

bezpečnostním požár.sklem s dvoukř.otevíravými dveřmi 160/200cm  
ks 1,000 1 104,00 1 104,00

VV příplatek za magnetický kontakt EZS: 2*552=1104Kč
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1217 M příplatek D22
příplatek za dodávku elektromagnetických zámků Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech - D22 - stěna 

vnitřní Al elox 314,5 x300 cm 
ks 1,000 26 153,00 26 153,00

VV Příplatek za elektromagnetický zámek Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1*26153,-Kč=26153,-Kč
VV 1 1,000

1218 M příplatek D28 příplatek za dodávku elektrických vrátných effeff vč.příslušenství D28 - stěna vnitřní Al elox 167 x330cm ks 1,000 3 300,00 3 300,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1219 M příplatek D44 příplatek za dodávku elektrických vrátných effeff vč.příslušenství  D44 - stěna vnitřní Al elox (171,5+157,5) x300 cm ks 1,000 3 300,00 3 300,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1220 M příplatek D31
příplatek za dodávku elektromagnetických zámků Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech - D31 - stěna 

venkovní+vnitřní Al elox (1274+380) x300 cm 
ks 1,000 26 153,00 26 153,00

VV Příplatek za elektromagnetický zámek Fuhr 834P s panikovou funkcí na obou křídlech
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1*26153,-Kč=26153,-Kč
VV 1 1,000

1221 M příplatek FS20 příplatek za magnetický kontakt EZS - FS20 -  FASÁDNÍ SYSTÉM  3600x12260mm  kus 1,000 1 104,00 1 104,00

VV příplatek za magnetický kontakt EZS: 2*552=1104Kč
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1222 M příplatek FS25 příplatek za magnetický kontakt EZS - FS25  -  FASÁDNÍ SYSTÉM  22010x12155mm -1600x3050mm    kus 1,000 1 104,00 1 104,00

VV příplatek za magnetický kontakt EZS: 2*552=1104Kč
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

1223 M příplatek D17
příplatek za magnetický kontakt EZS - D17 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem dvoukřídlové 110+50x200cm 

+ rám + zákl.kování
kus 1,000 1 104,00 1 104,00

VV příplatek za magnetický kontakt EZS: 2*552=1104Kč
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 760,00 21,00% 579,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 339,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 17.b - D 201.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických kontaktů EZS u vnějších dveří

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 17.b - D 201.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických kontaktů EZS u vnějších dveří
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 760,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 760,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 760,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 760,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 760,00

1224 M příplatek D14,D1 příplatek za dodávku magnetických kontaktů EZS - D1+D14 - dveře Al vchodové plné dvoukřídlové 165x200cm kus 2,000 1 104,00 2 208,00

VV příplatek za dodávku magnetických kontaktů EZS; D14-2ks, D1-2ks
VV cena dle nabídky dodavatele
VV 4*552=2208,-Kč/2=1104,-Kč
VV 1+1 2,000

1225 M příplatek D10
příplatek za dodávku magnetických kontaktů EZS - D10 - dveře Al vchodové zasklené izol.trojsklem jednokřídlové 

90x200cm 
kus 1,000 552,00 552,00

VV cena dle nabídky dodavatele
VV 1 1,000

VP 17.b - D 201.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických kontaktů EZS u vnějších dveří

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 472,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 472,67 21,00% 6 189,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 661,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 18 - D 101.1.2.3 - Dopočet pevných zástěn mezi okenní výplní a zděnou příčkou

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 18 - D 101.1.2.3 - Dopočet pevných zástěn mezi okenní výplní a zděnou příčkou
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 472,67

PSV - Práce a dodávky PSV 29 472,67

    767 - Konstrukce zámečnické 29 472,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 472,67

D PSV Práce a dodávky PSV 29 472,67

D 767 Konstrukce zámečnické 29 472,67

1226 K 767620111
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do celostěnových 

panelů nebo ocelové konstrukce, plochy do 0,6 m2
m2 3,240 1 130,90 3 664,12 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, ods.5a)
VV 987*1,1458=1130,90Kč
VV "míst.č.1.75"2,4*0,15 0,360
VV "míst.č.1.64" 2,4*0,15 0,360
VV "míst.č.1.62" 2,4*0,15 0,360
VV "míst.č.1.60" 2,4*0,15 0,360
VV "míst.č.1.58" 2,4*0,15 0,360
VV "míst.č.1.29" 2,4*0,15 0,360
VV "míst.č.1.44" 2,4*0,15*2 0,720
VV "míst.č.1.49" 2,4*0,15 0,360
VV Součet 3,240

1227 M 553417.R41 Al výplň fixní, výplň lamino deska bílá, systémový alu profil s těsněním v přírodním eloxu m2 3,240 7 905,00 25 612,20

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,118 910,00 107,38

VV 0,118 0,118

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,118 754,00 88,97

VP 18 - D 101.1.2.3 - Dopočet pevných zástěn mezi okenní výplní a zděnou příčkou

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 036,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 036,08 21,00% 10 087,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 123,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 19 - D 201.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost dveří do spojovací lávky pozice D15

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 19 - D 201.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost dveří do spojovací lávky pozice D15
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 036,08

PSV - Práce a dodávky PSV 48 036,08

    767 - Konstrukce zámečnické 48 036,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 036,08

D PSV Práce a dodávky PSV 48 036,08

D 767 Konstrukce zámečnické 48 036,08

1228 M příplatek D15
Příplatek za změnu výplní s požární odolností - D15 - dveře Al vchodové plné dvoukřídlové 165x200cm + rám + 

zákl.kování
kus 1,000 48 036,08 48 036,08

VV Příplatek za požární odolnost prvku 1,65*2,00=3,30m2
VV "cena bez požární odolnosti 15 636,36Kč"
VV "příplatek za požární odolnost 30 192,75Kč"
VV "rozdíl: 30192,75-15636,36=14556,39Kč"
VV 3,3*14556,39=48036,08Kč
VV 1 1,000

VP 19 - D 201.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost dveří do spojovací lávky pozice D15

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 671,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 671,23 21,00% 34 160,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 832,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 20 - D 101.1.2.3 - Dopočet dvou kusů chybějících vnitřních hliníkových dveří  pozice D23

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 20 - D 101.1.2.3 - Dopočet dvou kusů chybějících vnitřních hliníkových dveří  pozice D23
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 671,23

PSV - Práce a dodávky PSV 162 671,23

    767 - Konstrukce zámečnické 162 671,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 671,23

D PSV Práce a dodávky PSV 162 671,23

D 767 Konstrukce zámečnické 162 671,23

646 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 4,000 825,00 3 300,00

VV PANIKOVA KLIKA
VV D
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

647 M 54914630R kování vrchní dveřní kování bezpečnostní -  paniková klika kus 4,000 5 130,00 20 520,00

618 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 2,000 6 050,00 12 100,00

VV chybějící dveřní výplň, pohled P2, míst.0.005
VV D23
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

619 M 553413R2 D23 + D65 - dveře Al vchodové plné dvoukřídlové 165x200cm + rám + zákl.kování kus 2,000 63 240,00 126 480,00

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,163 910,00 148,33

VV 0,163 0,163

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,163 754,00 122,90

VP 20 - D 101.1.2.3 - Dopočet dvou kusů chybějících vnitřních hliníkových dveří  pozice D23

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 156,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 156,36 21,00% 3 602,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 759,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 21.1. - SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a hřiště pro plážový volejbal

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 21.1. - SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a hřiště pro plážový volejbal
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 156,36

HSV - Práce a dodávky HSV 17 156,36

    1 - Zemní práce 17 145,74

    998 - Přesun hmot 10,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 156,36

D HSV Práce a dodávky HSV 17 156,36

D 1 Zemní práce 17 145,74

15 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 519,727 29,00 15 072,08

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 308.1
VV " plocha zatravnění" 519,727 519,727
VV Součet 519,727

16 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 18,190 114,00 2 073,66

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 308.1
VV 519,727*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 18,190

D 998 Přesun hmot 10,62

51 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,018 590,00 10,62

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 308.1
VV 0,018 0,018

VP 21.1. - SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a hřiště pro plážový volejbal

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 656,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 656,24 21,00% 13 157,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 814,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 22 - D 201.1.2.3 - Dopočet chybějící keramické dlažby v místnosti 0.62

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 22 - D 201.1.2.3 - Dopočet chybějící keramické dlažby v místnosti 0.62

Stránka 79 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 656,24

PSV - Práce a dodávky PSV 62 656,24

    771 - Podlahy z dlaždic 62 656,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 656,24

D PSV Práce a dodávky PSV 62 656,24

D 771 Podlahy z dlaždic 62 656,24

395 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 

ks/ m2
m2 53,900 698,00 37 622,20

VV PODLAHY A PODESTA Z KERAMICKE DLAZBY
VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD
VV /viz vykres c.01/
VV 1.PP, míst.č.0.62
VV 53,90 53,900
VV Součet 53,900

396 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 59,280 260,00 15 412,80

400 K 771474115 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 150 do 200 mm m 27,090 147,00 3 982,23

VV SOKLIK PODLAH
VV (4,4+7,353+3,297)*2*0,90 27,090
VV Součet 27,090

402 M 5976127R dlažba soková - podlahová keramická m2 5,851 338,00 1 977,64

VV 27,09*0,18 4,876
VV Součet 4,876
VV 4,876*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 5,851

405 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 59,751 47,20 2 820,25

410 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,494 563,00 841,12

VP 22 - D 201.1.2.3 - Dopočet chybějící keramické dlažby v místnosti 0.62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 587 001,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 587 001,37 21,00% 123 270,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 710 271,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 23.1.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 587 001,37

PSV - Práce a dodávky PSV 587 001,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 178 177,54

    771 - Podlahy z dlaždic 209 629,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 199 194,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 587 001,37

D PSV Práce a dodávky PSV 587 001,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 178 177,54

161 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 180,820 222,00 40 142,04

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č. 3.23" 7,65 7,650
VV "místnost č.2.16" 7,52 7,520
VV "místnost č. 1.13" 20,86 20,860
VV "místnost č. 1.16" 21,01 21,010
VV "místnost č. 1.50" 7,65 7,650
VV "místnost č. 1.72" 13,78 13,780
VV "místnost č. 1.73" 14,74 14,740
VV "místnost č. 1.75" 60,82 60,820
VV "místnost č. 1.76" 18,41 18,410
VV "místnost č. 1.80" 3,6 3,600
VV "místnost č. 0.31" 2,44 2,440

VP 23.1.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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VV "místnost č. 0.49" 2,34 2,340
VV Součet 180,820

162 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 289,312 83,20 24 070,76

VV 180,82*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 289,312
VV Součet 289,312

163 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 149,130 316,00 47 125,08

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č.3.23" 4 4,000
VV "místnost č. 2.16" 4 4,000
VV "místnost č. 1.13" 26 26,000
VV "místnost č. 1.16" 26 26,000
VV "místnost č. 1.50" 4 4,000
VV "místnost č. 1.72" 28,22 28,220
VV "místnost č. 1.73" 8,64 8,640
VV "místnost č. 1.75" 26,19 26,190
VV "místnost č. 1.76" 10,08 10,080
VV "místnost č. 1.80" 4 4,000
VV "místnost č. 0.31" 4 4,000
VV "místnost č. 0.49" 4 4,000
VV Součet 149,130

164 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 238,608 83,20 19 852,19

VV 149,130*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 238,608
VV Součet 238,608

165 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné 

spáry
m 190,760 55,00 10 491,80

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č. 3.23" 4 4,000
VV "místnost č. 2.16" 4 4,000
VV "místnost č. 1.13" 25 25,000
VV "místnost č. 1.16" 25 25,000
VV "místnost č. 1.50" 4 4,000
VV "místnost č. 1.72" 22,11 22,110
VV "místnost č. 1.73" 14,40 14,400
VV "místnost č. 1.75" 57,45 57,450
VV "místnost č. 1.76" 22,80 22,800
VV "místnost č. 1.80" 4 4,000
VV "místnost č. 0.31" 4 4,000
VV "místnost č. 0.49" 4 4,000
VV Součet 190,760

166 M 59054223 páska izolační pružná přes dilatační spáry š. 125 mm role 30 m m 200,298 136,00 27 240,53

VV 190,760*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 200,298
VV Součet 200,298

167 K 711199102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh kus 66,000 31,50 2 079,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č. 3.23" 1 1,000
VV "místnost č. 2.16" 1 1,000
VV "místnost č. 1.13" 10 10,000
VV "místnost č. 1.16" 10 10,000
VV "místnost č. 1.50" 1 1,000
VV "místnost č. 1.72" 4 4,000
VV "místnost č. 1.73" 4 4,000
VV "místnost č. 1.75" 22 22,000
VV "místnost č. 1.76" 10 10,000
VV "místnost č. 1.80" 1 1,000
VV "místnost č. 0.31" 1 1,000
VV "místnost č. 0.49" 1 1,000
VV Součet 66,000

168 M 59054248 tvarovky svařené (pro kouty sprch) H= 28mm tl. 0,1 mm kus 66,000 101,00 6 666,00
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185 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,527 968,00 510,14

VV 0,289+0,238 0,527

D 771 Podlahy z dlaždic 209 629,60

334 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 5 347,694 39,20 209 629,60

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "styk dlažba-sokl-1.PP" 316,48 316,480
VV "styk dlažba-sokl-1.NP" 110,68 110,680
VV "styk dlažba-sokl-2.NP"74,38 74,380
VV "styk dlažba-sokl-3.NP"62,23 62,230
VV "styk dlažba-obklad-1.PP"324,13 324,130
VV "styk dlažba-obklad-1.NP"651,69 651,690
VV "styk dlažba-obklad-2.NP" 136,20 136,200
VV "styk dlažba-oblad-3.NP" 109,80 109,800
VV "svislý styk obklad-obklad-1.PP" 192 192,000
VV "svislý styk obklad-obklad-1.NP" 488 488,000
VV "svislý styk obklad-obklad-2.NP" 88 88,000
VV "svislý styk obklad-obklad-3.NP" 72 72,000
VV "styk dlažba-cementový obklad-1.PP" 784,634 784,634
VV "styk dlažba-cementový obklad-1.NP" 783,33 783,330
VV "styk dlažba-cementový obklad-2.NP" 291,65 291,650
VV "styk dlažba-cementový obklad-3.NP" 290,49 290,490
VV "svislý styk obklad-zárubně-1.PP"108 108,000
VV "svislý styk obklad-zárubně-1.NP"356 356,000
VV "svislý styk obklad-zárubně-2.NP"56 56,000
VV "svíslý styk obklad-zárubně-3.NP"52 52,000
VV Součet 5 347,694

D 781 Dokončovací práce - obklady 199 194,23

1229 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 1 916,190 56,03 107 364,13 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 48,90*1,1458=56,03Kč
VV "styk obklad-stěna-1.PP"324,13 324,130
VV "styk obklad-stěna-1.NP" 541,49 541,490
VV "styk obklad-stěna-2.NP"253,80 253,800
VV "styk obklad-stěna-3.NP"233 233,000
VV "styk sokl-stěna-1.PP"316,48 316,480
VV "styk sokl-stěna-1.NP"110,68 110,680
VV "styk sokl-stěna-2.NP" 74,38 74,380
VV "styk sokl-stěna-3.NP"62,23 62,230
VV Součet 1 916,190

351 K 781495141 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN kus 741,000 50,60 37 494,60

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "1.PP-WC"10*2 20,000
VV "1.NP-WC"23*2 46,000
VV "2.NP-WC"19*2 38,000
VV "3.NP-WC"15*2 30,000
VV "1.PP-umyvadlo"21*2 42,000
VV "1.NP-umyvadlo"77*2 154,000
VV "2.NP-umyvadlo"47*2 94,000
VV "3.NP-umyvadlo"42*2 84,000
VV "1.PP-pisoár"7*1 7,000
VV "1.NP-pisoár"21*1 21,000
VV "2.NP-pisoár"10*1 10,000
VV "3.NP-pisoár"8*1 8,000
VV "1.PP-vývod elektro"21*1 21,000
VV "1.NP-vývod elektro"77*1 77,000
VV "2.NP-vývod elektro"47*1 47,000
VV "3.NP-vývod elektro"42*1 42,000
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VV Součet 741,000

352 K 781495142 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN kus 817,000 60,70 49 591,90

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "1.PP-WC"10*1 10,000
VV "1.NP-WC"23*1 23,000
VV "2.NP-WC"19*1 19,000
VV "3.NP-WC"15*1 15,000
VV "1.PP-umyvadlo"21*1 21,000
VV "1.NP-umyvadlo"77*1 77,000
VV "2.NP-umyvadlo"47*1 47,000
VV "3.NP-umyvadlo"42*1 42,000
VV "1.PP-pisoár"7*1 7,000
VV "1.NP-pisoár"21*1 21,000
VV "2.NP-pisoár"10*1 10,000
VV "3.NP-pisoár"8*1 8,000
VV "1.PP-sprcha"2*3 6,000
VV "1.NP-sprcha"23*3 69,000
VV "2.NP-sprcha"1*3 3,000
VV "3.NP-sprcha"1*3 3,000
VV "1.PP-zásuvka"34*1 34,000
VV "1.NP-zásuvka"86*1 86,000
VV "2.NP-zásuvka"54*1 54,000
VV "3.NP-zásuvka"48*1 48,000
VV "1.PP-vypínač"48*1 48,000
VV "1.NP-vypínač"77*1 77,000
VV "2.NP-vypínač"47*1 47,000
VV "3.NP-vypínač"42*1 42,000
VV Součet 817,000

353 K 781495143 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN kus 67,000 70,80 4 743,60

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "1.PP-WC"10*1 10,000
VV "1.NP-WC"23*1 23,000
VV "2.NP-WC"19*1 19,000
VV "3.NP-WC"15*1 15,000
VV Součet 67,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 994,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 994,98 21,00% 9 448,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 443,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
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VP 23.1.b - D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 994,98

PSV - Práce a dodávky PSV 44 994,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 334,94

    771 - Podlahy z dlaždic 16 727,03

    781 - Dokončovací práce - obklady 23 933,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 994,98

D PSV Práce a dodávky PSV 44 994,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 334,94

161 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 4,190 222,00 930,18

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č. 0.59" 4,19 4,190
VV Součet 4,190

162 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 6,704 83,20 557,77

VV 4,19*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 6,704
VV Součet 6,704

163 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 4,000 316,00 1 264,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č.0.59" 4 4,000
VV Součet 4,000

VP 23.1.b - D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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164 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 6,400 83,20 532,48

VV 4*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 6,400
VV Součet 6,400

165 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné 

spáry
m 4,000 55,00 220,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č. 0.54" 4 4,000
VV Součet 4,000

166 M 59054223 páska izolační pružná přes dilatační spáry š. 125 mm role 30 m m 4,200 136,00 571,20

VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200
VV Součet 4,200

167 K 711199102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh kus 1,000 31,50 31,50

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "místnost č. 0.59" 1 1,000
VV Součet 1,000

168 M 59054248 tvarovky svařené (pro kouty sprch) H= 28mm tl. 0,1 mm kus 1,000 101,00 101,00

185 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,131 968,00 126,81

VV 0,067+0,064 0,131

D 771 Podlahy z dlaždic 16 727,03

334 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 426,710 39,20 16 727,03

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "styk dlažba-sokl-1.PP" 88,66 88,660
VV "styk dlažba-sokl-1.NP" 20,13 20,130
VV "styk dlažba-obklad-1.PP"27,08 27,080
VV "styk dlažba-obklad-1.NP"73,68 73,680
VV "svislý styk obklad-obklad-1.PP" 24 24,000
VV "svislý styk obklad-obklad-1.NP" 50 50,000
VV "styk dlažba-cementový obklad-1.PP" 61,91 61,910
VV "styk dlažba-cementový obklad-1.NP" 33,25 33,250
VV "svislý styk obklad-zárubně-1.PP"16 16,000
VV "svislý styk obklad-zárubně-1.NP"32 32,000
VV Součet 426,710

D 781 Dokončovací práce - obklady 23 933,01

1229 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 233,020 56,03 13 056,11 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 48,90*1,1458=56,03Kč
VV "styk obklad-stěna-1.PP" 50,55 50,550
VV "styk obklad-stěna-1.NP" 73,68 73,680
VV "styk sokl-stěna-1.PP" 88,66 88,660
VV "styk sokl-stěna-1.NP" 20,13 20,130
VV Součet 233,020

351 K 781495141 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN kus 104,000 50,60 5 262,40

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "1.PP-WC"3*2 6,000
VV "1.NP-WC"12*2 24,000
VV "1.PP-umyvadlo"7*2 14,000
VV "1.NP-umyvadlo"16*2 32,000
VV "1.NP-pisoár"5*1 5,000
VV "1.PP-vývod elektro"7*1 7,000
VV "1.NP-vývod elektro"16*1 16,000
VV Součet 104,000

352 K 781495142 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN kus 75,000 60,70 4 552,50
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VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "1.PP-WC"3*1 3,000
VV "1.NP-WC"12*1 12,000
VV "1.PP-umyvadlo"7*1 7,000
VV "1.NP-umyvadlo"16*1 16,000
VV "1.NP-pisoár"5*1 5,000
VV "1.PP-sprcha"1*3 3,000
VV "1.PP-zásuvka"17*1 17,000
VV "1.PP-vypínač"3*1 3,000
VV "1.NP-vypínač"9*1 9,000
VV Součet 75,000

353 K 781495143 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN kus 15,000 70,80 1 062,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV "1.PP-WC"3*1 3,000
VV "1.NP-WC"12*1 12,000
VV Součet 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 594,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 594,77 21,00% 7 684,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 279,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 23.1.c - SO 301.1. - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 23.1.c - SO 301.1. - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 594,77

PSV - Práce a dodávky PSV 36 594,77

    771 - Podlahy z dlaždic 14 898,35

    781 - Dokončovací práce - obklady 21 696,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 594,77

D PSV Práce a dodávky PSV 36 594,77

D 771 Podlahy z dlaždic 14 898,35

334 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 380,060 39,20 14 898,35
VV "styk dlažba-sokl-1.NP" 54,85 54,850
VV "styk dlažba-obklad-1.NP"170,21 170,210
VV "svislý styk obklad-obklad-1.NP" 128 128,000
VV "svislý styk obklad-zárubně-1.NP"27 27,000
VV Součet 380,060

D 781 Dokončovací práce - obklady 21 696,42

350 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 150,620 43,40 6 536,91

VV 150,620 150,620

1229 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 225,060 56,03 12 610,11 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 48,90*1,1458=56,03Kč
VV "styk obklad-stěna-1.NP" 170,21 170,210
VV "styk sokl-stěna-1.NP" 54,85 54,850

VP 23.1.c - SO 301.1. - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV Součet 225,060

352 K 781495142 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN kus 42,000 60,70 2 549,40

VV "1.NP-WC"1 1,000
VV "1.NP-pisoár"2*1 2,000
VV "1.NP-sprcha"9*3 27,000
VV "1.NP-zásuvka"12*1 12,000
VV Součet 42,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 199,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 436 199,88 21,00% 91 601,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 24.a - D 101.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 801,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 199,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 436 199,88

    998 - Přesun hmot 326,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 24.a - D 101.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 
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Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 199,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 436 199,88
1230 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy 

nebo přibitím rohových s tkaninou
m 2 501,567 45,58 114 021,42 CS ÚRS 2022 01

VV "plastová lišta-3.NP" 323,40 323,400
VV "plastová lišta -2.NP" 316,932 316,932
VV "plastová lišta-1.NP" 583,20 583,200
VV "plastová lišta-1.PP" 274,65 274,650
VV Mezisoučet 1 498,182
VV "AL lišta-3.NP" 386,76 386,760
VV "AL lišta-2.NP" 379,025 379,025
VV "AL lišta-1.NP" 237,60 237,600
VV Mezisoučet 1 003,385
VV Součet 2 501,567

1231 M 590515.R1 lišta rohová Al  l=1000mm kus 1 053,554 60,36 63 592,52

VV 1003,385*1,05"Přepočtené koeficientem množství" 1 053,554

98 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 1 573,091 19,60 30 832,58

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.1.
VV 1498,182*1,05 "Přepočtené koefientem množství" 1 573,091
VV Součet 1 573,091

1368 K 622143.R1 Montáž profilů lepením 2 005,000 45,58 91 387,90

VV 2005 2 005,000

1232 M 590516.R2 profil plastový L RAL 7035 m 2 305,750 59,00 136 039,25

VV 2005*1,15"Přepočtené koeficientem množství" 2 305,750
VV Součet 2 305,750

D 998 Přesun hmot 326,21

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 0,527 619,00 326,21

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 24.a - D 101.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 603,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 603,58 21,00% 5 376,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 980,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 24.b - D 201.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 24.b - D 201.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 603,58

HSV - Práce a dodávky HSV 25 603,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 582,10

    998 - Přesun hmot 21,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 603,58

D HSV Práce a dodávky HSV 25 603,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 582,10

1368 K 622143.R1 Montáž profilů lepením m 85,000 45,58 3 874,30

VV 85 85,000

1232 M 590516.R2 profil plastový L RAL 7035 m 97,750 59,00 5 767,25

VV 85*1,15"Přepočtené koeficientem množství" 97,750
VV Součet 97,750

1230 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy 

nebo přibitím rohových s tkaninou
m 146,300 45,58 6 668,35 CS ÚRS 2022 01

VV "AL lišta-1.PP" 83,800 83,800
VV "AL lišta-1.NP" 62,500 62,500
VV Součet 146,300

1231 M 590515.R1 lišta rohová Al  l=1000mm kus 153,615 60,36 9 272,20

VV 146,300*1,05"Přepočtené koeficientem množství" 153,615

D 998 Přesun hmot 21,48

187 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 0,077 279,00 21,48

VP 24.b - D 201.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 530 179,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 530 179,72 21,00% 111 337,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 641 517,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 25.1 - SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 25.1 - SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 530 179,72

HSV - Práce a dodávky HSV 530 179,72

    5 - Komunikace pozemní 530 179,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 530 179,72

D HSV Práce a dodávky HSV 530 179,72

D 5 Komunikace pozemní 530 179,72

98 K 5792313_UM1 Venkovní povrch (umělá tráva) z polypropylenového koberce tl. 12 mm m2 532,650 915,78 487 790,22

VV "D.303.1.02._Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " povrch ze sklady SK 08, záměna za povrch SK 01"
VV 498,22+34,43 532,650
VV Součet 532,650

99 K 57929111R Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) vyřezávané a vkládané m 120,000 150,00 18 000,00

VV "D_303.1.02_R01_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf
VV "dráha, ovál"120 120,000
VV Součet 120,000

1234 K 5792313_příplatek Příplatek za zvýšený prořez v oválu dráhy % 5,000 4 877,90 24 389,50

VP 25.1 - SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 187,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 187,40 21,00% 2 559,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 746,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 26.1.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 26.1.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 187,40

PSV - Práce a dodávky PSV 12 187,40

    725 - Zařizovací předměty 12 187,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 187,40

D PSV Práce a dodávky PSV 12 187,40

D 725 Zařizovací předměty 12 187,40

130 K 725 82-9302.RT2 Montáž baterie dřez stojánková včetně baterie kus 2,000 1 435,20 2 870,40

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

1235 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a 

miskou
soubor 2,000 4 658,50 9 317,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

VP 26.1.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 538,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 538,96 21,00% 2 003,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 542,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 26.b - D 201.1.4 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 26.b - D 201.1.4 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 538,96

PSV - Práce a dodávky PSV 9 538,96

    725 - Zařizovací předměty 9 538,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 538,96

D PSV Práce a dodávky PSV 9 538,96

D 725 Zařizovací předměty 9 538,96

65 K 725 82-93011 Montáž baterie dřezové stojánkové včetně baterie kus 2,000 1 435,20 2 870,40

1236 K 725311.R Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové bez odkapávací plochy soubor 2,000 3 334,28 6 668,56

VV 2 2,000

VP 26.b - D 201.1.4 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 068,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 068,47 21,00% 11 564,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 632,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 27 - D 201.1.2.3 - Příplatek za dřevěné parapety a doplnění invalidních stolků v aule

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 27 - D 201.1.2.3 - Příplatek za dřevěné parapety a doplnění invalidních stolků v aule

Stránka 105 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 068,47

PSV - Práce a dodávky PSV 55 068,47

    766 - Konstrukce truhlářské 55 068,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 068,47

D PSV Práce a dodávky PSV 55 068,47

D 766 Konstrukce truhlářské 55 068,47

1237 K 766821.R Dodávka stolku pro invalidu kus 2,000 7 808,50 15 617,00

VV 2 2,000

1238 M příplatek.305 příplatek za masivní desku parapetní-buková spárovka, vnitřní do š.0,35m m 27,026 1 459,76 39 451,47

VV DODAVKA PARAPETU
VV místnost č. 1.06
VV 27,026 27,026
VV Součet 27,026

VP 27 - D 201.1.2.3 - Příplatek za dřevěné parapety a doplnění invalidních stolků v aule

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 128,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 128,73 21,00% 17 457,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 585,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 28.a - D 101.1.2.3 - Dopočet čistících zon 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 28.a - D 101.1.2.3 - Dopočet čistících zon 

Stránka 107 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 128,73

PSV - Práce a dodávky PSV 83 128,73

    767 - Konstrukce zámečnické 83 128,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 128,73

D PSV Práce a dodávky PSV 83 128,73

D 767 Konstrukce zámečnické 83 128,73

576 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 14,656 53,10 778,23

VV CISTICI ZONA 1
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV -4,50*0,816 -3,672
VV CISTICI ZONA 2
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV -4,50*0,816 -3,672
VV čistící zona hlavní vstup vnější
VV 4,50*1,50 6,750
VV čistící zona hlavní vstup vnitřní
VV 4,50*2,50 11,250
VV čistící zona hlavní vstup zaměstnanci-nově přidané
VV 2,00*2,00 4,000
VV Součet 14,656

577 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 3,078 7 910,00 24 346,98

VV čistící zona hlavní vstup vnější
VV (4,50*1,50)-3,672 3,078
VV Součet 3,078

578 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 11,578 4 540,00 52 564,12

VV čistící zona hlavní vstup vnitřní
VV (4,50*2,50)-3,672 7,578

VP 28.a - D 101.1.2.3 - Dopočet čistících zon 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV čistící zona hlavní vstup zaměstnanci-nově přidané
VV 2,00*2,00 4,000
VV Součet 11,578

579 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 12,736 82,00 1 044,35

VV -(4,50+0,816)*2*2 -21,264
VV čistící zona hlavní vstup vnější
VV (4,50+1,50)*2 12,000
VV čistící zona hlavní vstup vnitřní
VV (4,50+2,50)*2 14,000
VV čistící zona hlavní vstup zaměstnanci
VV (2,00+2,00)*2 8,000
VV Součet 12,736

580 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 13,373 307,00 4 105,51

VV 12,736*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,373

737 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,174 910,00 158,34

VV 0,174 0,174

738 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,174 754,00 131,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 647,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 647,24 21,00% 2 445,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 093,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 28.b - D 201.1.2.3 - Dopočet čistících zon

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 28.b - D 201.1.2.3 - Dopočet čistících zon
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 647,24

PSV - Práce a dodávky PSV 11 647,24

    767 - Konstrukce zámečnické 11 647,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 647,24

D PSV Práce a dodávky PSV 11 647,24

D 767 Konstrukce zámečnické 11 647,24

576 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 2,000 53,10 106,20

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV čistící zona hlavní vstup 
VV 2,00*1,00 2,000
VV Součet 2,000

578 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 2,000 4 540,00 9 080,00

VV čistící zona hlavní vstup vnitřní
VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV čistící zona hlavní vstup 
VV 2,00*1,00 2,000
VV Součet 2,000

579 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 6,000 82,00 492,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV čistící zona hlavní vstup 
VV (2,00+1,00)*2 6,000
VV Součet 6,000

580 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 6,300 307,00 1 934,10

VP 28.b - D 201.1.2.3 - Dopočet čistících zon

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV 6,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,300

737 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,021 910,00 19,11

VV 0,021 0,021

738 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,021 754,00 15,83

Stránka 112 z 302



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 546,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 290 546,14 21,00% 61 014,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 560,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 29.1. - D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 29.1. - D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 290 546,14

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 290 546,14

    D1 - Zařízení poz. 2.1 3 264,00

    D2 - Zařízení poz. 3.1 4 080,00

    D39 - Zařízení poz. 60.1 3 427,00

    D6 - Zařízení poz. 7.1 76 887,44

    D7 - Zařízení poz. 8.1 113 038,00

    D8 - Zařízení poz. 9.1 34 858,50

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 32 680,00

    N.V.PM.VZTP - Ostatní materiál 10 900,00

    D42 - Zařízení pro větrání spojovací lávky 11 411,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 546,14

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 290 546,14

D D1 Zařízení poz. 2.1 3 264,00

42 K 102-010 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 8,000 408,00 3 264,00

VV "Změna VZT v tělocvičně m.č.0.34"8 8,000
VV Součet 8,000

VP 29.1. - D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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D D2 Zařízení poz. 3.1 4 080,00

56 K 103-010 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 10,000 408,00 4 080,00

VV "Změna VZT v tělocvičně m.č.0.28"10 10,000
VV Součet 10,000

D D39 Zařízení poz. 60.1 3 427,00

1239 K 160-008 Krycí mřížka 1250x1250mm, AL provedení ks 1,000 3 427,00 3 427,00

VV "Chybějící položka specifikace zařízení 60.1"1 1,000
VV Součet 1,000

D D6 Zařízení poz. 7.1 76 887,44

1240 K 107-027 Talířový ventil plastový D 200mm ks 10,000 563,50 5 635,00

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"10 10,000
VV Součet 10,000

1241 K 107-028 Nástavec na potrubí D 200mm ks 10,000 136,90 1 369,00

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"10 10,000
VV Součet 10,000

1242 K 107-029 Potrubí Aluflex D 200mm m 10,000 154,10 1 541,00

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"10 10,000
VV Součet 10,000

1243 K 107-030 Nylonová páska bal 1,000 678,50 678,50

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"1 1,000
VV Součet 1,000

1244 K 107-031 7.5 - Větrací a osvětlovací strop-rozšíření zařízení po zvětšení místnosti 1.75 do chodby 1.79 ks 1,000 62 955,94 62 955,94

VV Poznámka k položce
VV "zařízení 7.2 - 8,270x7,425=61,404m2; 260820Kč/61,404=4.247,60Kč/m2"
VV "zařízení 7.3 - 5,150x2,900=14,93m2; 279450Kč/14,93=18.711,08Kč/m2"
VV "zařízení 7.4 - 5,150x2,670=13,750m2; 992520Kč/13,750=72.183,27Kč/m2
VV 260820+279450+992520=1532790Kč
VV 61,404+14,93+13,750=90,084m2
VV 1532790/90,084=17015,12
VV 17015,12Kč*3,7=62955,94Kč
VV 1 1,000

999 K 108-028 Regulační klapka ruční 1200x350, Atyp průtok - V= 11800m3/h ks 1,000 4 708,00 4 708,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz dodatek č. 3, VP 35.1
VV "Úprava rozvodů zařízení č. 7.1 dle předložené úpravy PD"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D7 Zařízení poz. 8.1 113 038,00

153 K 108-026

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, 

těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad, - rozměry potrubí viz výkresová 

dokumentace

m2 10,000 588,00 5 880,00

VV "Úprava rozvodů zařízení č.8.1"10 10,000
VV Součet 10,000

1245 K 108-029 Oblouk 90° 500x800 R150 ks 1,000 2 084,00 2 084,00

VV "Úprava ve strojovně-odchýlení potrubí, zajištění přístupu k MaR"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

1246 K 108-030 Oblouk 90° 500x800 R50 ks 1,000 2 084,00 2 084,00

VV "Úprava ve strojovně-odchýlení potrubí, zajištění přístupu k MaR"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

1247 K 108-031 Potrubí čtyřhranné 500x500mm L700 VP ks 2,000 2 473,00 4 946,00

VV "Úprava ve strojovně-odchýlení potrubí, zajištění přístupu k MaR"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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1248 K 108-032 Rámeček 500x800mm ks 4,000 1 173,00 4 692,00

VV "Úprava ve strojovně-odchýlení potrubí, zajištění přístupu k MaR"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

1249 K 108-033 Čidlo kouře do potrubí JESY-VDK 10 ks 7,000 12 186,00 85 302,00

VV "Doplnění kouřových čidel VZT jednotek" 7 7,000
VV Součet 7,000

1250 K 108-034 Kabeláž včetně chráničky m 100,000 80,50 8 050,00

VV "Doplnění kouřových čidel VZT jednotek" 100 100,000
VV Součet 100,000

D D8 Zařízení poz. 9.1 34 858,50

1240 K 109-017 Talířový ventil plastový D 200mm ks 40,000 563,50 22 540,00

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"40 40,000
VV Součet 40,000

1241 K 109-018 Nástavec na potrubí D 200mm ks 40,000 136,90 5 476,00

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"40 40,000
VV Součet 40,000

1242 K 109-019 Potrubí Aluflex D 200mm m 40,000 154,10 6 164,00

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"40 40,000
VV Součet 40,000

1243 K 109-020 Nylonová páska bal 1,000 678,50 678,50

VV " Z důvodu nově navržených sádrokatonových podhledů je záměna výustek za talířové ventily s odpovídající výměnou vzduchu"1 1,000
VV Součet 1,000

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 32 680,00

1 K 444-001 Montážní práce zařízení vzduchotechniky a klimatizace hod 79,000 400,00 31 600,00

VV "doplnění kouřových čidel VZT jednotek" 41 41,000
VV "Úprava rozvodů zařízení č. 7.1 dle předložené úpravy PD"5 5,000
VV "Úprava ve strojovně-odchýlení potrubí, zajištění přístupu k MaR"14 14,000
VV "Chybějící položka specifikace zařízení 60.1"3 3,000
VV "Zařízení pro větrání spojovací lávky" 16 16,000
VV Součet 79,000

2 K 444-002 Doprava zařízení vzduchotechniky a klimatizace na místo stavby hod 6,000 180,00 1 080,00

VV "Zařízení pro větrání spojovací lávky" 6 6,000

VV Součet 6,000

D N.V.PM.VZTP Ostatní materiál 10 900,00
482 K 222-001 Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru kg 43,600 250,00 10 900,00

VV "doplnění kouřových čidel VZT jednotek" 10 10,000
VV "zařízení 16.2, 13.1, 14.1, 15.1"25 25,000
VV "Úprava rozvodů zařízení č. 7.1 dle předložené úpravy PD"3 3,000
VV "Úprava ve strojovně-odchýlení potrubí, zajištění přístupu k MaR"1,6 1,600

VV "Zařízení pro větrání spojovací lávky" 4 4,000

VV Součet 43,600

D D42 Zařízení pro větrání spojovací lávky 11 411,20

1251 K 210-001 Ventilátor potrubní 95m3/h ks 1,000 4 392,00 4 392,00

VV 1 1,000

1252 K 210-002 Zpětná klapka průměr 125mm ks 1,000 259,00 259,00

VV 1 1,000

1253 K 210-003 Talířový ventil průměr 125mm ks 1,000 450,00 450,00

VV 1 1,000

1254 K 210-004 Spiro potrubí A 125, L = 1000mm m 1,000 202,40 202,40

VV 1 1,000

1255 K 210-005 Oblouk 90°D 125mm ks 2,000 404,70 809,40

VV 2 2,000
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1256 K 210-006 Výfukové koleno se sítem ks 1,000 1 306,40 1 306,40
VV 1 1,000

1257 K 210-007 Stěnová mřížka protipožární 200x200mm ks 1,000 3 992,00 3 992,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 729,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 729,00 21,00% 19 053,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 782,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 30.1. - D 201.4.2 - Doplnění chybějících kotevních prvků a související úprava rozvodů VZT v aule

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 30.1. - D 201.4.2 - Doplnění chybějících kotevních prvků a související úprava rozvodů VZT v aule
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 729,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 90 729,00

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 26 400,00

    N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 5.1 25 329,00

    N.V.PM.VZTP - Ostatní materiál 39 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 729,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 90 729,00

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 26 400,00

1 K 444-001 Montážní práce zařízení vzduchotechniky hod 66,000 400,00 26 400,00

VV 23 23,000

VV
"zavěšení VZT rozvodů v podhledu, v místnosti č.1.06: profil 38x40-dl.6m-1, spojky na profil, dráp na uchycení, posuvné matice, 

velkoplošné podložky" 
VV 38 38,000
VV "Chybějící položka specifikace zařízení 5.1"5 5,000
VV Součet 66,000

D N.V.ND.VEN Zařízení poz. 5.1 25 329,00

18 K 105-009 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 21,000 360,00 7 560,00

VV "Materiálová záměna potrubí Flexo za potrubí Spiro"21 21,000
VV Součet 21,000

20 K 105-011 Oblouk 90o A 250 ks 15,000 609,60 9 144,00

VV 15 15,000

VP 30.1. - D 201.4.2 - Doplnění chybějících kotevních prvků a související úprava rozvodů VZT v aule

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV Součet 15,000

60 K 105-016 Výfuková žaluzie 900x900mm, pozink ks 1,000 8 625,00 8 625,00

VV "Chybějící položka specifikace zařízení 5.1"1 1,000

D N.V.PM.VZTP Ostatní materiál 39 000,00

59 K 222-001 Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru kg 156,000 250,00 39 000,00

VV "zařízení 5.1"7 7,000

VV
"zavěšení VZT rozvodů v podhledu, v místnosti č.1.06: profil 38x40-dl.6m-1, spojky na profil, dráp na uchycení, posuvné matice, 

velkoplošné podložky" 
VV 149 149,000
VV Součet 156,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 027,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 027,24 21,00% 22 685,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 712,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 31 - D 101.1.2.3 - Dopočet dřevěného obkladu v ředitelně do rozsahu dle PD

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 31 - D 101.1.2.3 - Dopočet dřevěného obkladu v ředitelně do rozsahu dle PD
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 027,24

PSV - Práce a dodávky PSV 108 027,24

    766 - Konstrukce truhlářské 108 027,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 027,24

D PSV Práce a dodávky PSV 108 027,24

D 766 Konstrukce truhlářské 108 027,24

556 K 76641223R
Obložení stěn plochy přes 1 m2 truhl.překližkou (bříza broušená tl.18 mm) - kompl. D+ M vč.roštu, kotvení a 

povrch.úpravy
m2 27,213 3 920,00 106 674,96

VV OBKLAD STEN TRUHL.PREKLIZKOU
VV VC.ROSTU A KOTVENI
VV DOPOČET DO VÝŠKY PODHLEDU 3M
VV MISTN.C.160
VV (6,6*2)*1,5+(4,675*1,50) 26,813
VV (0,4*2)*1,50 1,200
VV -(0,8*2)*0,5 -0,800
VV Součet 27,213

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,708 1 030,00 729,24

VV 0,708 0,708

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,708 880,00 623,04

VV 0,708 0,708

VP 31 - D 101.1.2.3 - Dopočet dřevěného obkladu v ředitelně do rozsahu dle PD

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 799 929,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 799 929,08 21,00% 167 985,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 967 914,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 799 929,08

HSV - Práce a dodávky HSV 799 929,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 799 929,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 799 929,08

D HSV Práce a dodávky HSV 799 929,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 799 929,08

1258 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m den 134,000 5 969,62 799 929,08 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 5210*1,1458=5969,62Kč
VV 134 134,000
VV Součet 134,000

VP 32.1.a - D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 32.1.a - D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 32.1.a - D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

Stránka 123 z 302



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 331,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 331,64 21,00% 27 579,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 911,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 331,64

HSV - Práce a dodávky HSV 131 331,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 331,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 331,64

D HSV Práce a dodávky HSV 131 331,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 331,64

1258 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m den 22,000 5 969,62 131 331,64 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 5210*1,1458=5969,62Kč
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

VP 32.1.b - D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 32.1.b - D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 32.1.b - D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 887,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 887,42 21,00% 606,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 493,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 32.1.c - SO 301.1 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 32.1.c - SO 301.1 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 887,42

HSV - Práce a dodávky HSV 2 887,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 887,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 887,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 887,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 887,42

1259 K 946112112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 

1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m
kus 1,000 2 887,42 2 887,42 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 2520*1,1458=2887,42Kč
VV 1 1,000

VP 32.1.c - SO 301.1 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 343,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 343,93 21,00% 37 452,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 796,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 33 - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících revizních dvířek 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 33 - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících revizních dvířek 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 343,93

PSV - Práce a dodávky PSV 178 343,93

    767 - Konstrukce zámečnické 178 343,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 343,93

D PSV Práce a dodávky PSV 178 343,93

D 767 Konstrukce zámečnické 178 343,93

1260 K 767646401 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm kus 62,000 250,93 15 557,66 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV dvířka stěnová
VV 219*1,148=250,93Kč
VV "dvířka 200x200mm" 22 22,000
VV "dvířka 300x300mm" 8 8,000
VV "dvířka pro hromosvod"32 32,000
VV Součet 62,000

1125 M 5903076.R2 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30  300x300 mm kus 8,000 4 152,00 33 216,00

VV Poznámka k položce
VV cena: dodatek č.3, VP 57.1
VV "místnost č. 3.23" 1 1,000
VV "místnost č. 3.27" 2 2,000
VV "místnost č. 2.16" 1 1,000
VV "místnost č. 2.20" 2 2,000
VV "místnost č. 1.53" 2 2,000
VV Součet 8,000

1123 M 5903076.R1 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 200x200mm kus 22,000 4 050,00 89 100,00

VV Poznámka k položce

VP 33 - D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících revizních dvířek 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV cena: dodatek č.3, VP 57.1
VV "místnost č. 1.49" 1 1,000
VV "místnost č. 1.50" 2 2,000
VV "místnost č. 1.51" 1 1,000
VV "místnost č. 1.52" 1 1,000
VV "místnost č. 1.53" 2 2,000
VV "místnost č. 1.59" 1 1,000
VV "místnost č. 1.66" 1 1,000
VV "místnost č. 1.67" 1 1,000
VV "místnost č. 0.03" 1 1,000
VV "místnost č. 0.05" 3 3,000
VV "místnost č. 0.02" 2 2,000
VV "místnost č.0.17" 1 1,000
VV "místnost č. 0.43" 1 1,000
VV "místnost č. 0.25" 1 1,000
VV "místnost č. 0.42" 2 2,000
VV "místnost č. 0.64" 1 1,000
VV Součet 22,000

1261 M 59030754 dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm kus 32,000 1 260,38 40 332,16 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 

cena: jednotková cena upravená koeficientem dle SOD, Článku III, odst.5a) 

VV "dvířka pro hromosvod"32 32,000

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,083 910,00 75,53

VV  0,038+0,045 0,083
VV Součet 0,083

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,083 754,00 62,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 618,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 691 618,65 21,00% 145 239,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 858,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 34.1.a - D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 34.1.a - D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 691 618,65

21-M - Elektromontáže 641 773,30

    D1 - Dodávky zařízení 99 710,02

    D1.2 - Materiál elektromontážní 314 811,80

    D1.3 - Elektromontáže 204 945,07

    D1.4 - Demontáže 1 078,56

    D1.5 - Ostatní náklady 21 227,85

PSV - Práce a dodávky PSV 49 845,35

    D12 - Rozpis rozvaděče R4 49 845,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 618,65

D 21-M Elektromontáže 641 773,30

D D1 Dodávky zařízení 99 710,02

1262 K 210010454 Podlahová krabice ks 1,000 3 164,00 3 164,00

VV " podlahová krabice" 1 1,000
VV Součet 1,000

1263 K 210010455 Ovládací skříňka ks 1,000 8 780,00 8 780,00

VV "sprovoznění ventilátoru: biotechnologická laboratoř, spojovací krček" 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 552151 nouzové svít. s vlastním zdrojem LED do 5W,1.hod. ks 94,000 808,92 76 038,48

VV "doplnění dle skutečnosti" 94 94,000
VV Součet 94,000

VP 34.1.a - D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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340 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 2,000 999,24 1 998,48

VV "změna napájení myčky" 1 1,000
VV "žaluzie" 1 1,000
VV Součet 2,000

507 K 435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 10,000 423,64 4 236,40

VV "oběhové čerpadlo" 1 1,000
VV "napájení pisoárů" 9 9,000
VV Součet 10,000

322 K 435052 jistič LTN-25C-3 3pól/ch.C/ 25A/10kA ks 1,000 620,11 620,11

VV "zásuvková skříň" 1 1,000
VV Součet 1,000

1264 K 713172 Zásuvková skříň ks 1,000 4 872,55 4 872,55

VV "zásuvková skříň" 1 1,000
VV Součet 1,000

D D1.2 Materiál elektromontážní 314 811,80

73 K 122209 kabel 1kV CXKH-R 4x10 m 121,000 166,26 20 117,46

VV "biotechnologická laboratoř" 121 121,000

1265 K 122311 kabel H07RN-F 5G16 m 5,000 442,52 2 212,60

VV "kuchyně-změna PD"5 5,000
VV Součet 5,000

1266 K 122312 kabel H07RN-F 5G10 m 112,000 293,02 32 818,24

VV "kuchyně-změna PD"112 112,000
VV Součet 112,000

1267 K 122313 kabel H07RN-F 5G4 m 48,000 117,65 5 647,20

VV "kuchyně-změna PD"48 48,000
VV Součet 48,000

1268 K 122314 kabel H07RN-F 5G2,5 m 34,000 1,59 54,06

VV "kuchyně-změna PD"34 34,000
VV Součet 34,000

67 K 171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 117,000 72,56 8 489,52

VV "biotechnologická laboratoř" 117 117,000

68 K 171209 vodič CYY 10 m 154,000 29,83 4 593,82

VV "biotechnologická laboratoř" 154 154,000

1269 K 210010004 Kabelové příchytky hmoždinkové CH8 ks 100,000 1,59 159,00

VV "kuchyně-změna dispozice"100 100,000
VV Součet 100,000

1270 K 210010005 Stahovací pásky ks 100,000 1,28 128,00

VV "kuchyně-změna dispozice"100 100,000
VV Součet 100,000

1271 K 210010006 Příchytka pro volné vodiče ks 120,000 5,24 628,80

VV "kuchyně-změna dispozice"120 120,000
VV Součet 120,000

1272 K 210010007 Sádra kg 8,000 20,27 162,16

VV "kuchyně-změna dispozice"8 8,000
VV Součet 8,000

1273 K 210111016 parapetní kanál PVC 100x53, vč.příslušenství, přepážky, rohů m 8,000 474,14 3 793,12

VV "biotechnologická laboratoř" 8 8,000

1274 K 210810049 kabel 1kV CYKY 5x4 m 34,000 88,15 2 997,10

VV "biotechnologická laboratoř" 34 34,000

49 K 414233 vačkový spínač ve skříňce 3x16A ks 3,000 876,34 2 629,02

VV "změna napájení myčky" 3 3,000
VV Součet 3,000

57 K 410171 spínač automatic+snímač pohybu PIR design Tango ks 1,000 1 774,63 1 774,63

VV "sprovoznění ventilátoru: biotechnologická laboratoř, spojovací krček" 1 1,000
VV Součet 1,000
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58 K 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 40,000 177,44 7 097,60

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"24 24,000
VV "biotechnologická laboratoř" 16 16,000
VV Součet 40,000

60 K 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 52,000 5,86 304,72

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"32 32,000
VV "kuchyně-změna dispozice"20 20,000
VV Součet 52,000

61 K 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 15,000 41,80 627,00

VV "napájení pisoárů" 15 15,000
VV Součet 15,000

82 K 122105 kabel 1kV CXKH-R 3x1,5 m 2 003,000 30,40 60 891,20

VV "napájení pisoárů" 613 613,000
VV "doplnění  dle skutečnosti" 1390 1 390,000
VV Součet 2 003,000

83 K 122106 kabel 1kV CXKH-R 3x2,5 m 352,000 41,10 14 467,20

VV "oběhové čerpadlo" 52 52,000

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"250 250,000
VV "doplněni zásuvkových obvodů do rozvaděče AULA-BYT"50 50,000
VV Součet 352,000

84 K 122305 kabel 1kV CXKH-R 5x1,5 m 674,000 46,97 31 657,78

VV "žaluzie" 413 413,000
VV "ovládání ventilátorů" 96 96,000
VV "sprovoznění ventilátoru:  spojovací krček" 22 22,000
VV "biotechnologická laboratoř" 143 143,000
VV Součet 674,000

85 K 122306 kabel 1kV CXKH-R 5x2,5 m 186,000 62,33 11 593,38

VV "změna napájení myčky" 186 186,000
VV Součet 186,000

86 K 120307 kabel 1kV CXKE-R 5x4 m 30,000 89,86 2 695,80

VV "zásuvková skříň" 30 30,000
VV Součet 30,000

59 K 423002 zásuvka 16A/250Vstř design Tango IP44 clonky ks 12,000 315,48 3 785,76

VV "biotechnologická laboratoř" 12 12,000

1275 K 423003 dvojzásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 8,000 183,88 1 471,04

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"8 8,000
VV Součet 8,000

1276 K 210010003 Trubka ohebná PVC 25mm m 5,000 22,16 110,80

VV "zásuvková skříň" 5 5,000
VV Součet 5,000

1277 K 210111013 vestavná zásuvka 16A/400V ks 3,000 313,95 941,85

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"3 3,000
VV Součet 3,000

1278 K 210111014 nástěnná zásuvka 16A/400V ks 5,000 193,20 966,00

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"2 2,000
VV "biotechnologická laboratoř" 3 3,000
VV Součet 5,000

1279 K 210111015 hřibkové tlačítko CENTRAL STOP žluté ks 1,000 1 528,35 1 528,35

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"1 1,000
VV Součet 1,000
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1280 K 414334 vačkový vypínač 40A ks 15,000 1 429,45 21 441,75

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"15 15,000
VV Součet 15,000

1281 K 414335 vačkový vypínač 63A ks 1,000 1 936,60 1 936,60

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"1 1,000
VV Součet 1,000

1282 K 414336 vačkový vypínač 25A ks 2,000 1 314,45 2 628,90

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"2 2,000
VV Součet 2,000

1283 K 438014 proudový chránič 16A/1f ks 3,000 1 642,74 4 928,22

VV "doplněni zásuvkových obvodů do rozvaděče AULA-BYT"3 3,000
VV Součet 3,000

46 K 900001 hlavní ochranná přípojnice HOP vč.boxu ks 5,000 337,06 1 685,30

VV "biotechnologická laboratoř" 5 5,000

31 M 101306 kabel CYKY 5x2,5 m 148,000 41,00 6 068,00

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.3
VV "biotechnologická laboratoř" 148 148,000

29 M 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 266,000 68,00 18 088,00

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.3
VV "biotechnologická laboratoř" 266 266,000

131 K 295000 Prořez % 2 807,651 6,00 16 845,91

P

Poznámka k položce: 

VP 2811,199 

MP -3,548 

Rozdíl: 2807,651

132 K 295006 Materiál podružný % 2 807,651 6,00 16 845,91

D D1.3 Elektromontáže 204 945,07

137 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 449,40 449,40

VV "sprovoznění ventilátoru:  spojovací krček" 1 1,000
VV Součet 1,000

1284 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 

mm2
kus 34,000 106,78 3 630,52 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 93,20*1,1458=106,78Kč
VV "připojení ventilátorů-míst.č.:0.03,0.09,0.22,0.27,0.49,0.53,0.51,0.40,0.39,0.36,0.31,1.18,1.20,1.24,1.15,1.51"
VV "1.53,1.90,1.80,2.06,2.16,2.19,2.20,3.23,3.26,3.27"34 34,000
VV Součet 34,000

163 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 271,000 21,58 5 848,18

VV "biotechnologická laboratoř" 117+154 271,000

169 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 121,000 44,94 5 437,74

VV "biotechnologická laboratoř" 121 121,000

135 K 210990001 hlavní ochranná přípojnice ks 5,000 143,81 719,05

VV "biotechnologická laboratoř" 5 5,000

136 K 210990001.1 tlačítko nástěnné ks 1,000 143,81 143,81

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"1 1,000
VV Součet 1,000

1285 K 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 344,88 344,88 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 301*1,1458=344,88Kč
VV "zásuvková skříň" 1 1,000
VV Součet 1,000

1286 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 309,37 309,37 CS ÚRS 2022 01
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VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 270*1,1458=309,37Kč
VV "zásuvková skříň" 1 1,000
VV Součet 1,000

1287 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 

vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 5,000 45,26 226,30 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena:dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 39,50*1,1458=45,26Kč
VV "zásuvková skříň" 5 5,000
VV Součet 5,000

1288 K 460932111
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, 

vnějšího průměru do 8 mm
kus 100,000 24,06 2 406,00 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 21*1,1458=24,06Kč
VV "kuchyně-změna dispozice"100 100,000
VV Součet 100,000

1289 K 460932121
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách betonových 

nebo kamenných, vnějšího průměru do 8 mm
kus 120,000 39,53 4 743,60 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 34,50*1,1458=39,53Kč
VV "kuchyně-změna dispozice"120 120,000
VV Součet 120,000

1290 K 741313251 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 5,000 186,77 933,85 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl. III, odst.5a)
VV 163*1,1458=186,77Kč
VV "kuchyně-změna PD-montáž a dodávka vačkových vypínačů"2 2,000
VV "biotechnologická laboratoř" 3 3,000
VV Součet 5,000

1291 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, 

šířky do přes 60 do 120 mm
m 8,000 108,28 866,24 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 94,50*1,1458=108,28Kč
VV "biotechnologická laboratoř" 8 8,000

141 K 210110512 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S25VP-VL/03-06 ks 5,000 215,71 1 078,55

VV "změna napájení myčky" 3 3,000
VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"2 2,000
VV Součet 5,000

142 K 210110514 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/03-06 ks 16,000 323,57 5 177,12

VV "kuchyně-změna dispozice-montáž a dodávka vačkových vypínačů"16 16,000
VV Součet 16,000

149 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 1,000 143,81 143,81

VV "sprovoznění ventilátoru:  spojovací krček" 1 1,000
VV Součet 1,000

150 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 60,000 143,81 8 628,60

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"32 32,000
VV "biotechnologická laboratoř" 16+12 28,000
VV Součet 60,000

152 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 52,000 66,52 3 459,04

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"32 32,000
VV "kuchyně-změna dispozice"20 20,000
VV Součet 52,000
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153 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 15,000 104,26 1 563,90

VV "napájení pisoárů" 15 15,000
VV Součet 15,000

172 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 2 744,000 25,16 69 039,04

VV "napájení pisoárů" 613 613,000
VV "doplnění  dle skutečnosti" 1390 1 390,000
VV "oběhové čerpadlo" 52 52,000

VV
"doplnění krabic a kabeláže pro AV techniku-

míst.č.1.27,1.26,1.28,1.33,1.38,1.44,1.47,2.01,2.02,2.04,2.05,2.11,2.13,2.15,2.21,2.23,2.31,2.32,2.33"
VV "3.01,3.02,3.04,3.05,3.11,3.13,3.16,3.19,3.28,3.30,3.32,3.34"250 250,000
VV "připojení ventilátorů-míst.č.:0.03,0.09,0.22,0.27,0.49,0.53,0.51,0.40,0.39,0.36,0.31,1.18,1.20,1.24,1.15,1.51"
VV "1.53,1.90,1.80,2.06,2.16,2.19,2.20,3.23,3.26,3.27"68 68,000
VV "kuchyně-změna dispozice"55 55,000
VV "doplněni zásuvkových obvodů do rozvaděče AULA-BYT"50 50,000
VV "biotechnologická laboratoř" 266 266,000
VV Součet 2 744,000

176 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 1 042,000 35,95 37 459,90

VV "změna napájení myčky" 186 186,000
VV "žaluzie" 413 413,000
VV "ovládání ventilátorů" 96 96,000
VV "sprovoznění ventilátoru:  spojovací krček" 22 22,000
VV "biotechnologická laboratoř" 143+148 291,000
VV "kuchyně-změna dispozice"34 34,000
VV Součet 1 042,000

181 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 224,000 44,94 10 066,56

VV "zásuvková skříň" 30 30,000
VV "kuchyně-změna dispozice"112+48 160,000
VV "biotechnologická laboratoř" 34 34,000
VV Součet 224,000

183 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 5,000 53,93 269,65

VV "kuchyně-změna dispozice"5 5,000
VV Součet 5,000

220 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 94,000 323,57 30 415,58

VV "doplnění dle skutečnosti" 94 94,000
VV Součet 94,000

221 K 219000001 PPV pro elektromontáže % 1 930,730 6,00 11 584,38

P

Poznámka k položce: 

VP 1933,606 

MP -2,876 

Rozdíl: 1930,73

D D1.4 Demontáže 1 078,56

222 K 210990011 demontáže hod 3,000 359,52 1 078,56

VV "kuchyně-změna PD-dmtž kabelu (1kV CHKE)pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5"3 3,000
VV Součet 3,000

D D1.5 Ostatní náklady 21 227,85

224 K 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 130,000 66,52 8 647,60

VV "doplnění  dle skutečnosti" 100 100,000
VV "připojení ventilátorů-míst.č.:0.03,0.09,0.22,0.27,0.49,0.53,0.51,0.40,0.39,0.36,0.31,1.18,1.20,1.24,1.15,1.51"
VV "1.53,1.90,1.80,2.06,2.16,2.19,2.20,3.23,3.26,3.27"5 5,000
VV "kuchyně-změna dispozice"10 10,000
VV "doplněni zásuvkových obvodů do rozvaděče AULA-BYT"10 10,000
VV "biotechnologická laboratoř" 5 5,000
VV Součet 130,000

225 K 219002812 vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 49,000 143,81 7 046,69

VV "doplnění  dle skutečnosti" 30 30,000
VV "biotechnologická laboratoř" 19 19,000
VV Součet 49,000

226 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 94,000 11,24 1 056,56
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VV "doplnění dle skutečnosti-nouzové svítídlo" 94 94,000
VV Součet 94,000

1292 K 045002001 Účast při montáži, osazení a zprovoznění frekvenčních měničů kpl 1,000 4 477,00 4 477,00

VV "připojení ventilátorů-míst.č.:0.03,0.09,0.22,0.27,0.49,0.53,0.51,0.40,0.39,0.36,0.31,1.18,1.20,1.24,1.15,1.51"
VV "1.53,1.90,1.80,2.06,2.16,2.19,2.20,3.23,3.26,3.27"1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 49 845,35

D D12 Rozpis rozvaděče R4 49 845,35

1293 K 764804 skříň oceloplechová nástěnná WSM5070250 ks 1,000 17 189,00 17 189,00

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

317 K 435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 1,000 753,66 753,66

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

1294 K 434350 jistič LTN-20b-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 1,000 566,95 566,95

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

318 K 435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 5,000 423,64 2 118,20

VV "biotechnologická laboratoř" 5 5,000

319 K 435048 jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA ks 2,000 554,88 1 109,76

VV "biotechnologická laboratoř" 2 2,000

323 K 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 7,000 114,35 800,45

VV "biotechnologická laboratoř" 7 7,000

324 K 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 8,000 999,24 7 993,92

VV "biotechnologická laboratoř" 8 8,000

1295 K 438015 chránič 25/4/003 ks 3,000 1 158,00 3 474,00

VV "biotechnologická laboratoř" 3 3,000

517 K 464312 impulsní relé/AC230V/500W/1modul ks 3,000 330,01 990,03

VV "biotechnologická laboratoř" 3 3,000

325 K 441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 7,000 485,04 3 395,28

VV "biotechnologická laboratoř" 7 7,000

355 K 1.7.1 podružný materiál ks 1,000 1 222,74 1 222,74

356 K 2.1.1 montáž rozvaděče ks 1,000 9 781,96 9 781,96

357 K 3.1 revize rozvaděče ks 1,000 449,40 449,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 324,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 324,35 21,00% 3 218,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 542,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 34.1.b - D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 34.1.b - D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 324,35

21-M - Elektromontáže 15 324,35

    D1 - Dodávky zařízení 5 934,23

    D2 - Materiál elektromontážní 3 527,36

    D4 - Elektromontáže 5 163,86

    D5 - Ostatní náklady 698,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 324,35

D 21-M Elektromontáže 15 324,35

D D1 Dodávky zařízení 5 934,23

26 K 552151 nouzové svít. s vlastním zdrojem LED do 5W,1.hod. ks 7,000 808,92 5 662,44

27 K 530000 Doprava dodávek % 56,624 3,00 169,87

28 K 530001 Přesun dodávek % 56,624 1,80 101,92

D D2 Materiál elektromontážní 3 527,36

60 K 122105 kabel 1kV CXKH-R 3x1,5 m 103,600 30,40 3 149,44

85 K 295000 Prořez % 31,494 6,00 188,96

86 K 295006 Materiál podružný % 31,494 6,00 188,96

D D4 Elektromontáže 5 163,86

119 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 7,000 323,57 2 264,99

123 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 103,600 25,16 2 606,58

143 K 219000001 PPV pro elektromontáže % 48,715 6,00 292,29

VP 34.1.b - D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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D D5 Ostatní náklady 698,90

144 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 11,24 78,68

181 K 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 5,000 66,52 332,60

225 K 219002812 vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 2,000 143,81 287,62

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 308,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 308,58 21,00% 904,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 213,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 34.c - SO 301.3. - Doplnění a úprava elektroinstalace

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 34.c - SO 301.3. - Doplnění a úprava elektroinstalace
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 308,58

21-M - Elektromontáže 4 308,58

    D1 - Dodávky zařízení 1 695,49

    D1.2 - Materiál elektromontážní 1 007,82

    D1.3 - Elektromontáže 1 605,27

      D1.5 - Ostatní náklady 89,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 308,58

D 21-M Elektromontáže 4 308,58

D D1 Dodávky zařízení 1 695,49

43 K 552151 nouzové svít. s vlastním zdrojem LED do 5W,1.hod. ks 2,000 808,92 1 617,84

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K PM Přidružený materiál % 16,178 3,00 48,53

11 K PPV Podíl přidružených výkonů % 16,178 1,80 29,12

D D1.2 Materiál elektromontážní 1 007,82

82 K 122105 kabel 1kV CXKH-R 3x1,5 m 29,600 30,40 899,84

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 29,600 29,600
VV Součet 29,600

47 K PM.1 Přidružený materiál % 8,998 6,00 53,99

VP 34.c - SO 301.3. - Doplnění a úprava elektroinstalace
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48 K PPV.1 Podíl přidružených výkonů % 8,998 6,00 53,99

D D1.3 Elektromontáže 1 605,27

220 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 2,000 323,57 647,14

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

172 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 29,600 25,16 744,74

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 29,600 29,600
VV Součet 29,600

86 K PPV.2 Podíl přidružených výkonů % 14,808 6,00 88,85

87 K ZV Zednické výpomoci % 14,808 2,40 35,54

D D1.5 Ostatní náklady 89,00

224 K 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 1,000 66,52 66,52

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

226 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 11,24 22,48

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.4.4
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 550,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 35 - D 101.1.2.3 - Dokumentace zdolávání požárů

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 35 - D 101.1.2.3 - Dokumentace zdolávání požárů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby a po jejím dokončení 55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby a po jejím dokončení 55 000,00
1296 K 013244.R1 Zpracování dokumentace zdolávání požárů a aktualizace PBŘ kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

VV 1 1,000

VP 35 - D 101.1.2.3 - Dokumentace zdolávání požárů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 352,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 352,98 21,00% 51 944,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 297,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 36.1. - D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 36.1. - D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 247 352,98

PSV - Práce a dodávky PSV 247 352,98

    771 - Podlahy z dlaždic 247 352,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 352,98

D PSV Práce a dodávky PSV 247 352,98

D 771 Podlahy z dlaždic 247 352,98

717 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo 

reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 104,480 958,00 100 091,84

VV PODLAHY Z PROTISKLUZ. KERAMICKE DLAZBY
VV 1.PP, místnost č. 0.22
VV 104,480 104,480
VV Součet 104,480

1297 M 5976144.R keramická dlažba TAURUS INDUSTRIAL TAA 3R L01 300x300mm tl.15mm m2 114,928 632,50 72 691,96

VV 104,480 104,480
VV 104,480*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 114,928

1298 K 77157919.R Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek za chemicky odolnou spárovačku m2 104,480 557,56 58 253,87

727 K 77157919R Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vodovzdorné lepidlo m2 104,480 98,00 10 239,04

VV 104,480 104,480
VV Součet 104,480

730 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 104,480 47,20 4 931,46

734 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 104,480 7,80 814,94

737 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,441 587,00 258,87

738 K 998771192
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,441 161,00 71,00

VP 36.1. - D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 355,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 390 355,36 21,00% 81 974,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 472 329,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 390 355,36

HSV - Práce a dodávky HSV 390 355,36

    1 - Zemní práce 351 955,80

    998 - Přesun hmot 38 399,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 355,36

D HSV Práce a dodávky HSV 390 355,36

D 1 Zemní práce 351 955,80

13 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm
m2 3 196,000 18,00 57 528,00

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.1
VV " plocha zatravnění" 3196 3 196,000
VV Součet 3 196,000

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 309,924 950,00 294 427,80

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 308.1
VV "sníženo o rašelinu z atrií"-169,476 -169,476
VV 3196*0,150 479,400
VV Součet 309,924

D 998 Přesun hmot 38 399,56
51 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 65,084 590,00 38 399,56

VV "hmotnost položky: 0,21000t/m3"0,21*309,924 65,084

VP 37 - SO 204 - Dopočet chybějící ornice na nezpevněných a zatravněných plochách 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 37 - SO 204 - Dopočet chybějící ornice na nezpevněných a zatravněných plochách 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 37 - SO 204 - Dopočet chybějící ornice na nezpevněných a zatravněných plochách 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 158 560,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 158 560,27 21,00% 243 297,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 401 857,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 38.1. - D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 38.1. - D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 158 560,27

PSV - Práce a dodávky PSV 1 158 560,27

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 737 826,98

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 420 733,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 158 560,27

D PSV Práce a dodávky PSV 1 158 560,27

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 737 826,98

1299 K 727113050.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stropem tl.150mm požární odolnost EI 60, 

DN 300
kus 2,000 4 494,00 8 988,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; DN 300-30x3,1415=94,245; 94,245/20,419=4,615"
VV "cena DN 65- 1501*4,615=6927,12Kč 
VV 2 2,000

1300 K 727113011.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60-

120 DN 250
kus 11,000 5 110,00 56 210,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; DN 250-25x3,1415=78,538; 78,538/20,419=3,846"
VV "cena DN 65- 1501*3,846=5772,85Kč 
VV 11 11,000

1301 K 727113012.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60-

120 DN 300
kus 14,000 6 132,00 85 848,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; DN 300-30x3,1415=94,245; 94,245/20,419=4,615"
VV "cena DN 65- 1501*4,615=6927,12Kč 

VP 38.1. - D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení
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VV 14 14,000

1302 K 727113013.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60-

120, rozměr 1200x400mm
kus 9,000 15 224,00 137 016,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; rozměr 1200x400-(120+40)x2=320; 320/20,419=15,671"
VV "cena DN 65- 1501*15,671=23522,17Kč 
VV 9 9,000

1303 K 727113014.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60-

120, rozměr 500x400mm
kus 14,000 7 884,00 110 376,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; rozměr 500x400-(50+40)x2=180; 180/20,419=8,815"
VV "cena DN 65- 1501*8,815=13231,32Kč 
VV 14 14,000

1304 K 727113015.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60-

120, rozměr 700x400mm
kus 7,000 10 075,00 70 525,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; rozměr 700x400-(70+40)x2=220; 220/20,419=10,774"
VV "cena DN 65- 1501*10,774=16171,77Kč 
VV 7 7,000

1305 K 727113016.R1
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izilací prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60-

120, rozměr 900x600mm
kus 9,000 17 116,00 154 044,00

VV Poznámka k položce
VV "DN 65-6,5*3,1415=20,419; rozměr 900x600-(90+60)x2=300; 300/20,419=14,692"
VV "cena DN 65- 1501*14,692=22052,69Kč 
VV 9 9,000

1306 K 727212201 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20 kus 106,000 184,47 19 553,82 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 161*1,1458=184,47Kč
VV 106 106,000

1307 K 727212202 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25 kus 3,000 214,26 642,78 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 187*1,1458=214,26Kč
VV 3 3,000

1308 K 727212203 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32 kus 36,000 324,26 11 673,36 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 283*1,1458=324,26Kč
VV 36 36,000

1309 K 727212204 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40 kus 25,000 367,80 9 195,00 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 321*1,1458=367,80Kč
VV 25 25,000

1310 K 727212205 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50 kus 12,000 454,88 5 458,56 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 397*1,1458=454,88Kč
VV 12 12,000

1311 K 727212206.R1 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tl. 150mm požární odolnost EI 60 D 60 kus 10,000 566,00 5 660,00

1312 K 727212207.R2 Protipožární trubní ucpávky platového potrubí prostup stěnou tl. 150mm požární odolnost EI 60 D 110 kus 5,000 994,00 4 970,00

1313 K 727212208.R3 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tl. 150mm požární odolnost EI 60 D 125 kus 6,000 1 132,00 6 792,00

1314 K 727212209.R4 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tl. 150mm požární odolnost EI 60 D 160 kus 2,000 1 653,00 3 306,00

1315 K 727212210.R5 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tl.150mm požární odolnost EI 60 D 200 kus 2,000 1 988,00 3 976,00
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1316 K 727213201 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20 kus 30,000 184,47 5 534,10 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 161*1,1458=184,47Kč
VV 30 30,000

1317 K 727213203 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32 kus 4,000 324,61 1 298,44 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 283*1,1458=324,61Kč
VV 4 4,000

1318 K 727213204 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40 kus 6,000 367,80 2 206,80 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 321*1,1458=367,80Kč
VV 6 6,000

1319 K 727213205 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50 kus 24,000 454,88 10 917,12 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 397*1,1458=454,88Kč
VV 24 24,000

1320 K 727213206.R1 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tl. 150mm požární odolnost EI 60 D 60 kus 4,000 566,00 2 264,00

1321 K 727213207.R2 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tl.150mm požární odolnost EI 60 D 75 kus 6,000 642,00 3 852,00

1322 K 727213208.R3 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tl.150mm požární odolnost EI 60 D 110 kus 6,000 794,00 4 764,00

1323 K 727213209.R4 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tl.150mm požární odolnost EI 60 D 125 kus 9,000 1 132,00 10 188,00

1324 K 727213210.R5 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tl.150mm požární odolnost EI 60 D 160 kus 2,000 1 284,00 2 568,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 420 733,29

1325 K 741920117.R3
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 60, průměru 

chráničky přes 50 do 60 mm
kus 7,000 928,00 6 496,00

1326 K 741920116.R2
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 60, průměru 

chráničky přes 20 do 30 mm
kus 41,000 464,00 19 024,00

1327 K 741920115.R1
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 60, průměru 

chráničky přes 10 do 20 mm
kus 196,000 444,00 87 024,00

1328 K 741920246.R1
Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 150 mm tmelem požární odolnost EI 60, 

průměr kabelu do 21 mm
kus 32,000 446,00 14 272,00

1329 K 741920301
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2
kus 34,000 1 329,13 45 190,42 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 1160*1,1458=1329,13Kč
VV 34 34,000

1330 K 741920302
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2
kus 4,000 2 096,81 8 387,24 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 1830*1,1458=2096,81Kč
VV 4 4,000

1331 K 741920303
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,3 m2
kus 6,000 2 864,50 17 187,00 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 2500*1,1458=2864,50Kč
VV 6 6,000

1332 K 741920304
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,4 m2
kus 1,000 3 632,19 3 632,19 CS ÚRS 2022 01
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VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 3170*1,1458=3632,19Kč
VV 1 1,000

1333 K 741920305
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,6 m2
kus 2,000 5 236,31 10 472,62 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 4570*1,1458=5236,31Kč
VV 2 2,000

1334 K 741920307
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 1,0 m2
kus 1,000 8 352,88 8 352,88 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 7290*1,1458=8352,88Kč
VV 1 1,000

1335 K 741920326.R2
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm
kus 9,000 1 480,00 13 320,00

1336 K 741920325.R1
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm
kus 163,000 1 090,00 177 670,00

1337 K 741920401
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% 

zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2
kus 7,000 1 386,42 9 704,94 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 1210*1,1458=1386,42Kč
VV 7 7,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 900,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 900,75 21,00% 8 169,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 069,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 39 - D 101.1.2.3 - Doplnění žaluzie

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 39 - D 101.1.2.3 - Doplnění žaluzie
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 900,75

PSV - Práce a dodávky PSV 38 900,75

    767 - Konstrukce zámečnické 38 900,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 900,75

D PSV Práce a dodávky PSV 38 900,75

D 767 Konstrukce zámečnické 38 900,75

1338 M R POL 13
Dodávka a montáž žaluzie NEVA, typ Z90, RAL 9006, rozměr 1200x2285mm, motor:bude spřežen na jedno ovládání 

s vedlejší žaluzií
m2 2,742 14 187,00 38 900,75

VV 1,2*2,285 2,742

VP 39 - D 101.1.2.3 - Doplnění žaluzie

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 030,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 030,42 21,00% 44 946,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 976,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 40.a - D 101.4.5- Doplnění slaboproudé elektrotechniky

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 40.a - D 101.4.5- Doplnění slaboproudé elektrotechniky
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 214 030,42

21-M - Elektromontáže 214 030,42

    D1 - DATOVÉ ROZVODY 37 576,77

    D2 - EZS - technologie 40 769,14

    D3 - DOCHÁZKOVÝ,PŘÍSTUPOVÝ,JÍDELNÍ SYSTÉM 115 543,77

    D6 - KABELOVÉ TRASY 20 140,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 030,42

D 21-M Elektromontáže 214 030,42

D D1 DATOVÉ ROZVODY 37 576,77

1 K Pol131 Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600 ks 1,000 18 612,86 18 612,86

VV "RACK pro evakuační rozhlas"1 1,000

18 K Pol148 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH m 429,000 25,43 10 909,47

VV "biotechnologická laboratoř" 108 108,000
VV "tel.linka do 1.PP pro USM" 106 106,000
VV "doplnění terminálu" 150 150,000
VV "doplnění čtečky v 1.NP" 65 65,000
VV Součet 429,000

25 K Pol155 Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku ks 1,000 512,32 512,32

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

42 K Pol172 Vstupní hláska pro připojení do telefonní ústředny - 10tlačítek, vč.boxu ks 1,000 6 147,79 6 147,79

VV "doplnění telefonu u plošiny pro tělesně postiženého" 1 1,000

1339 K Pol176.1 Měření segmentu UTP ks 2,000 224,00 448,00

VV "biotechnologická laboratoř" 2 2,000

VP 40.a - D 101.4.5- Doplnění slaboproudé elektrotechniky

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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47 K Pol177 Konfigulace sítě hod 1,000 500,76 500,76

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

49 K Pol179 Drobný instalační materiál % 371,312 1,20 445,57

D D2 EZS - technologie 40 769,14

52 K Pol182 PIR+MW+ANTIMASKING čidlo, 3.střední až vysoké ks 3,000 1 773,20 5 319,60

VV "biotechnologická laboratoř" 3 3,000

53 K Pol183 Expander 16 zónový ks 1,000 5 722,79 5 722,79

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

57 K Pol187 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 148,000 37,09 5 489,32

VV "biotechnologická laboratoř" 148 148,000

61 K Pol191 Nastavení a oživení systému EZS kpl 1,000 23 754,00 23 754,00

VV "biotechnologická laboratoř" 1 1,000

62 K Pol192 Drobný instalační materiál % 402,857 1,20 483,43

D D3 DOCHÁZKOVÝ,PŘÍSTUPOVÝ,JÍDELNÍ SYSTÉM 115 543,77

1340 K 243
Řídící modul přístupového systému. Řízení max.6ks externích čteček. Napájení 12V DC.Krytí IP 55 vč.napaječe,boxu 

a accu.
ks 1,000 30 548,59 30 548,59

VV "příplatek ceny za řídíci modul přístupového systému s jiným počtem externích čteček"
VV "nová cena 36 984,-Kč"
VV "původní cena dle SOD -6435,41Kč"
VV 36 984-6435,41=30 548,59Kč
VV "doplnění čtečky v 1.NP " 1 1,000

63 K Pol193
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 16x řídících modulů. Napájení 12V DC. Krytí IP 55. vč.napaječe, 

boxu a accu.
ks 1,000 9 885,52 9 885,52

VV "doplnění čtečky v 1.NP" 1 1,000

65 K Pol195 Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 2,000 5 005,03 10 010,06

VV "doplnění čtečky v 1.NP" 2 2,000

67 K Pol197 SW - licence přístupového systému ks 3,000 776,82 2 330,46

72 K Pol202 Kabel SI-HX 08/02 m 90,000 47,93 4 313,70

VV "doplnění telefonu u plošiny pro tělesně postiženého" 25 25,000
VV "doplnění čtečky v 1.NP" 65 65,000
VV Součet 90,000

75 K Pol203
Docházkový terminál iTouch pro indentifikaci zaměstnanců školy a studentů) - komunikace s bezkontaktními kartami 

studentů a zaměstnanců školy.
ks 1,000 57 085,36 57 085,36

VV "doplnění terminálu" 1 1,000

81 K Pol209 Drobný instalační materiál % 1 141,737 1,20 1 370,08

D D6 KABELOVÉ TRASY 20 140,74

1341 K 240 Trubka tuhá 20mm, vč.příchytek m 80,000 89,90 7 192,00

VV "tel.linka do 1.PP pro USM" 80 80,000

93 K Pol221 Trubka ohebná 23mm m 137,000 55,08 7 545,96

VV "biotechnologická laboratoř" 47 47,000
VV "doplnění terminálu" 90 90,000
VV Součet 137,000

94 K Pol222 Trubka ohebná 16mm m 20,000 46,98 939,60

VV "doplnění telefonu u plošiny pro tělesně postiženého" 20 20,000

235 K Pol235 Průraz stěnou do 45 cm ks 7,000 603,48 4 224,36

VV "tel.linka do 1.PP pro USM" 4 4,000
VV "doplnění telefonu u plošiny pro tělesně postiženého"3 3,000
VV Součet 7,000

15 K Pol237 Drobný instalační materiál % 199,019 1,20 238,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 518,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 518,46 21,00% 2 208,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 727,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 40.b - D 201.4.5 - Doplnění slaboproudé elektrotechniky

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 40.b - D 201.4.5 - Doplnění slaboproudé elektrotechniky
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 518,46

PSV - Práce a dodávky PSV 10 518,46

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 518,46

      742.1 - Datové rozvody 10 518,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 518,46

D PSV Práce a dodávky PSV 10 518,46

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 518,46

D 742.1 Datové rozvody 10 518,46

6 K Pol69 Anténní stožár s umístěním na plochou střechu, 3metry vysoký vč.zakotvení. ks 1,000 8 460,28 8 460,28

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.4.
VV 1 1,000

1342 K 242 Solight bezdrátový zvonek bezbateriový, do zásuvky 150m, bílý, leaming code ks 1,000 1 933,44 1 933,44

23 K Pol86 Drobný instalační materiál % 103,949 1,20 124,74

VV Poznámka k položce
VV cena: viz SO 301.4
VV 103,949 103,949

VP 40.b - D 201.4.5 - Doplnění slaboproudé elektrotechniky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 229,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137 229,88 21,00% 28 818,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 048,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 41 - D 101.4.1. - Doplnění podlahových roštů nerezových do  kuchyně

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 41 - D 101.4.1. - Doplnění podlahových roštů nerezových do  kuchyně
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 137 229,88

PSV - Práce a dodávky PSV 137 229,88

    721 - Vnitřní kanalizace 137 229,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 229,88

D PSV Práce a dodávky PSV 137 229,88

D 721 Vnitřní kanalizace 137 229,88

1343 K 7254112.R1 Nerezový podlahový odtokový žlab š.350mm m 7,000 15 708,00 109 956,00

VV "podlahový žlab do kuchyně" 3,5*2 7,000
VV Součet 7,000

1344 K 733221202 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 m 48,000 507,59 24 364,32 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 443*1,1458=507,59Kč
VV "realizace rozvodů,příprava pro chladící boxy" 12*4 48,000
VV Součet 48,000

1345 K 7338112.R1 Ochrana potrubí kaučukovými trubicemi, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 48,000 58,50 2 808,00

33 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,130 781,20 101,56

VV "hmotnost položky č. 7254112.R1-0,015" 0,015*7 0,105
VV "hmotnost položky č. 733221202"0,023 0,023
VV "hmotnost položky č. 7338112.R1" 0,002 0,002
VV Součet 0,130

VP 41 - D 101.4.1. - Doplnění podlahových roštů nerezových do  kuchyně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 341,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 341,83 21,00% 54 461,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 803,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 42 - D 101.1.2.3 - Opláštění výdechů vzduchotechniky

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 42 - D 101.1.2.3 - Opláštění výdechů vzduchotechniky
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 259 341,83

PSV - Práce a dodávky PSV 259 341,83

    764 - Konstrukce klempířské 25 385,56

    767 - Konstrukce zámečnické 233 956,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 341,83

D PSV Práce a dodávky PSV 259 341,83

D 764 Konstrukce klempířské 25 385,56

1346 K 764226452.R1 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm m 9,500 2 660,00 25 270,00

VV 9,5 9,500

471 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,036 1 930,00 69,48

472 K 998764192
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,036 1 280,00 46,08

D 767 Konstrukce zámečnické 233 956,27

709 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 357,640 119,00 42 559,16

VV OCEL. KONSTRUKCE
VV "nosník MQ-21 D-F" 2,66*18 47,880
VV "nosník MQ-41-F/ZM" 2,13*36 76,680
VV "konzola MFT-FOX VI" 0,13*100 13,000
VV "konzola MFT-S2S UI" 0,14*40 5,600
VV "konzola MFT-S2S UI" 0,14*20 2,800
VV "profil MFT-S2S TT 80x100x2,0" 1,89*112 211,680
VV Součet 357,640

1347 M 5530000R4 Konzola MFT-S2S UI 100M ks 40,000 216,20 8 648,00

VP 42 - D 101.1.2.3 - Opláštění výdechů vzduchotechniky
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1348 M 5530000R5 Konzola MFT-S2S UI 100L ks 20,000 346,15 6 923,00

1349 M 5530000R6 Profil MFT-S2S TT 80x100x2,0 m 112,000 726,80 81 401,60

VV 112 112,000

1350 M 5530000R7 Nosníková matka MQM-M10 HDG ks 200,000 121,32 24 264,00

VV 200 200,000

1351 M 5530000R8 Šroub M10x25 A4-70 ks 200,000 36,45 7 290,00

VV 200 200,000

1352 M 5530000R9 Nosník MQ-21 D-F m 18,000 1 511,10 27 199,80

VV 18 18,000

1353 M 5530000R10 Nosník MQ-41 F/ZM m 36,000 644,00 23 184,00

VV 36 36,000

1354 M 5530000R11 Konzola MFT-FOX VI ks 100,000 118,91 11 891,00

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,358 910,00 325,78

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,358 754,00 269,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 814,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 814,33 21,00% 15 711,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 525,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 43.1.a - D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 43.1.a - D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 74 814,33

HSV - Práce a dodávky HSV 11 404,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 404,80

PSV - Práce a dodávky PSV 63 409,53

    767 - Konstrukce zámečnické 56 967,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 441,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 814,33

D HSV Práce a dodávky HSV 11 404,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 404,80

211 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, 

hloubka 80 mm
kus 144,000 79,20 11 404,80

VV Madla hlavních schodišť
VV 8*17 136,000
VV Madla schodiště u kotelny
VV 4*2 8,000
VV Součet 144,000

D PSV Práce a dodávky PSV 63 409,53

D 767 Konstrukce zámečnické 56 967,78

598 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 461,466 43,00 19 843,04

VV Madla hlavních schodišť-pásovina 50x10mm
VV 3,99*4*17 271,320
VV Madla schodiště u kotelny - pásovina 50x10mm
VV 3,99*1,7*2 13,566

VP 43.1.a - D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků
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VV Schůdky v nástavbě VZT - jekl 30x30x2, plech tl.3mm
VV 1,68*14,5+24*1,5 60,360
VV Ocelové schodiště a rampa biotechnologické laboratoře
VV "hmotnost po úpravě"3,6*1*32 115,200
VV "hmotnost po úpravě"0,34*6*0,5 1,020
VV Součet 461,466

599 M 5530000R1 kilogramová cena kg 362,508 88,00 31 900,70

VV 271,32+13,566+60,36 345,246
VV 345,246*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 362,508

1355 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 154,960 30,48 4 723,18 CS ÚRS 2022 01
VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 26,60*1,1458=30,48Kč
VV Ocelové schodiště a rampa biotechnologické laboratoře
VV "hmotnost před úpravou"0,34*8*0,5 1,360
VV "hmotnost před úpravou"4,8*1*32 153,600

VV Součet 154,960

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,301 910,00 273,91

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 

VP 0,391t 

MP -0,090t 

Rozdíl: 0,301t

VV 0,301 0,301

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,301 754,00 226,95

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 441,75
1356 K 783306.R1 Napouštěcí nátěr zámečnických konstrukcí aplikovaný stříkáním m2 7,200 118,00 849,60

VV Ocelové schodiště a rampa biotechnologické laboratoře
VV 3,6*1*2 7,200

VV Součet 7,200

789 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 7,200 118,00 849,60
VV Ocelové schodiště a rampa biotechnologické laboratoře
VV 3,6*1*2 7,200

VV Součet 7,200

791 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 11,373 135,00 1 535,36
VV Madla hlavních schodišť - pásovina 50x10mm
VV 0,12*4*17 8,160
VV Madla schodiště u kotelny - pásovina 50x10mm
VV 0,12*1,7*2 0,408
VV Schůdky v nástavbě VZT -jekl 30x30x2 plech tl.3 mm
VV 0,09*14,5+1,5 2,805

VV Součet 11,373

792 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 11,373 135,00 1 535,36

793 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 11,373 147,00 1 671,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 995,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 995,28 21,00% 1 469,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 464,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 43.b - D 201.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 43.b - D 201.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 995,28

HSV - Práce a dodávky HSV 950,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 950,40

PSV - Práce a dodávky PSV 6 044,88

    767 - Konstrukce zámečnické 5 507,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 537,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 995,28

D HSV Práce a dodávky HSV 950,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 950,40

211 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, 

hloubka 80 mm
kus 12,000 79,20 950,40

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV Madla schodiště 1.PP
VV 4*2 8,000
VV Zábradlí u okna na mezipodesu
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

D PSV Práce a dodávky PSV 6 044,88

D 767 Konstrukce zámečnické 5 507,78

598 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 40,137 43,00 1 725,89

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3

VP 43.b - D 201.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků
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VV Madla schodiště 1.PP - pásovina 50x10mm
VV 3,99*3*2 23,940
VV Zábradlí u okna na mezipodestu - jekl 40x40x3mm, pásovina 20x5mm
VV 3,4*3,3+6,3*0,79 16,197
VV Součet 40,137

599 M 5530000R1 kilogramová cena kg 42,144 88,00 3 708,67

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 40,137 40,137
VV 40,137*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,144

713 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,044 910,00 40,04

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,044 0,044

714 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 0,044 754,00 33,18

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 0,044 0,044

D 783 Dokončovací práce - nátěry 537,10

791 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 1,288 135,00 173,88

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV Madla schodiště 1.PP - pásovina 50x10mm
VV 0,12*3*2 0,720
VV Zábradlí u okna na mezipodestu - jekl 40x40x3mm, pásovina 20x5mm
VV 0,16*3,3+0,05*0,79 0,568
VV Součet 1,288

792 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,288 135,00 173,88

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 1,288 1,288

793 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,288 147,00 189,34

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 1,288 1,288
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 334,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 335 334,00 21,00% 70 420,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 405 754,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 44.1.a - D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 44.1.a - D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 335 334,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 384,00

    38 - Různé kompletní konstrukce 21 384,00

PSV - Práce a dodávky PSV 313 950,00

    979 - Vybavení interieru a sociálního zařízení 313 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 335 334,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 384,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 21 384,00

1357 K R POL 5 Naváděcí tabule - plechová tabule 1500x2000 mm - okapotování m2 6,000 1 800,00 10 800,00

VV NAVADECI TABULE
VV 2*1,5*2 6,000
VV Součet 6,000

1358 M 5915211R deska cementovláknitá probarvená ve hmotě tl.8mm vč.formátování m2 9,000 1 176,00 10 584,00

VV 6 6,000
VV 6*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 9,000

D PSV Práce a dodávky PSV 313 950,00

D 979 Vybavení interieru a sociálního zařízení 313 950,00

1359 K R POL 310 Dveřní informační cedulka 220x230mm AL s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení ks 105,000 2 990,00 313 950,00

VP 44.1.a - D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 920,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 920,00 21,00% 5 023,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 943,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 44.1.b - D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 44.1.b - D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 920,00

N00 - Nepojmenované práce 23 920,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 23 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 920,00

D N00 Nepojmenované práce 23 920,00

D N01 Nepojmenovaný díl 23 920,00

1359 K R POL 310 Dveřní informační cedulka 220x230mm AL s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení ks 8,000 2 990,00 23 920,00

VP 44.1.b - D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 960,00 21,00% 2 511,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 471,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 44.1.c - SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 44.1.c - SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 960,00

N00 - Nepojmenované práce 11 960,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 11 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 960,00

D N00 Nepojmenované práce 11 960,00

D N01 Nepojmenovaný díl 11 960,00

1359 K R POL 310 Dveřní informační cedulka 220x230mm AL s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení ks 4,000 2 990,00 11 960,00

VP 44.1.c - SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - PŘÍPOČTY - dle odst.6, § 222

Název ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 45

D 101.1.2.3 - Změna vyrovnávacích vrstev,penetrace, sešívání a dilatace 

hrubých betonových podlah
7 361 504,33 Kč

1 545 915,91 Kč 8 907 420,24 Kč

VP 46.1
D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených 

akustických skel
305 047,95 Kč

64 060,07 Kč 369 108,02 Kč

VP 47
SO 205 - Výměna nevhodného materiálu k zásypu veřejného osvětlení 77 380,54 Kč

16 249,91 Kč 93 630,45 Kč

Celkem 7 743 932,82 Kč 7 743 932,82 Kč 1 626 225,89 Kč 9 370 158,71 Kč

Zpracoval:  Marta Mešková
Datum:  31.5.2022

Zhotovitel:  Ing. Petr Svítil - stavbyvedoucí TDS: Pavel Duchač

„Gymnázium a SOŠ Dr. V.Šmejkala, ÚL - stavební úpravy a dostavba areálu školy“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Přípočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 361 504,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 361 504,33 21,00% 1 545 915,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 907 420,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 45 - D 101.1.2.3 - Změna vyrovnávacích vrstev,penetrace, sešívání a dilatace hrubých betonových podlah

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 45 - D 101.1.2.3 - Změna vyrovnávacích vrstev,penetrace, sešívání a dilatace hrubých betonových podlah
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 361 504,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 484 649,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 308 749,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 71 707,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 104 193,18

PSV - Práce a dodávky PSV 5 876 854,45

    771 - Podlahy z dlaždic 3 650 217,09

    776 - Podlahy povlakové 2 226 637,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 361 504,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 484 649,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 308 749,00

1112 K 632683.R1 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm m 1 322,700 180,80 239 144,16

VV Poznámka k položce:
VV cena: dodatek č. 3, VP 56
VV V dodatku č. 3 započtené místnosti:
VV 3.NP-3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.21, 3.28, 3.29, 3.30, 3.32, 3.34
VV 3.35 - 400,07m
VV 2.NP- 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.21, 2.22, 2.23, 2.30, 2.31, 2.33 - 660,22m

VP 45 - D 101.1.2.3 - Změna vyrovnávacích vrstev,penetrace, sešívání a dilatace hrubých betonových podlah

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV 1.NP - 1.85, 1.11, 1.86 - 289,36m
VV 1.PP - 0.01, 0.02, 0.06, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17 - 212,36m
VV "3.NP, místnost č. 3.17" 140 140,000
VV "2.NP, místnost č. 2.14" 285,3 285,300
VV "1.NP, místnost č. 1.33, 1.34, 1.42, 1.43, 1.45, 1.44" 182,4 182,400
VV "1.PP, místnost č. 0.05, 0.43" 120 120,000
VV "3.NP-místnost č. 3.05" 65 65,000
VV "2.NP-místnost č. 2.05"45 45,000
VV "1.NP-místnost č. 1.19"182 182,000
VV "1.NP-místnost č. 1.26"32 32,000
VV "1.NP-místnost č. 1.27"24 24,000
VV "1.NP-místnost č. 1.29"21 21,000
VV "1.NP-místnost č. 1.31"24 24,000
VV "1.NP-místnost č. 1.38"79 79,000
VV "1.NP-místnost č. 1.10"35 35,000
VV "1.NP-místnost č. 1.28"32 32,000
VV "1.NP-místnost č. 1.32"32 32,000
VV "1.NP-místnost č. 1.40"24 24,000
VV Součet 1 322,700

123 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 

20 do 50 mm
m 517,000 86,40 44 668,80

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV "3.NP" 87 87,000
VV "2.NP" 111 111,000
VV "1.NP" 184 184,000
VV "1.PP" 123 123,000
VV "1.NP" 8 8,000
VV "1.PP" 4 4,000
VV Součet 517,000

1113 K 636811.R1 Oprava podkladu rychleschnoucím tmelem m2 445,000 107,35 47 770,75

VV Poznámka k položce:
VV cena: dodatek č. 3, VP 56
VV V dodatku č. 3 započtené místnosti:
VV 3.NP - m.č.-3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.21, 3.28, 3.29, 3.30, 3.32, 3.34
VV 3.35 - 400,07m2
VV 2.NP - m.č.-2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.21, 2.22, 2.23, 2.30, 2.31, 2.33 - 467,5m2
VV 1.NP - m.č.-1.74, 1.10, 1.11 - 185m2
VV 1.PP - m.č.-0.43, 0.05 - 145m2
VV "3.NP-místnost č. 3.05" 50 50,000
VV "2.NP-místnost č. 2.05"30 30,000
VV "1.NP-místnost č. 1.19"30 30,000
VV "1.NP-místnost č. 1.27"20 20,000
VV "1.NP-místnost č. 1.29"15 15,000
VV "1.NP-místnost č. 1.31"25 25,000
VV "1.NP-místnost č. 1.38"35 35,000
VV "1.NP-místnost č. 1.28"30 30,000
VV "1.NP-místnost č. 1.85"175 175,000
VV "1.NP-místnost č. 1.86"35 35,000
VV Součet 445,000

1114 K 636812.R1 Armování podkladu armovacím rounem m2 584,600 378,55 221 300,33

VV Poznámka k položce:
VV cena: dodatek č. 3, VP 56
VV V dodatku č. 3 započtené místnosti:
VV 3.NP - m.č.-3.01, 3.02, 3.03, 3.11, 3.15, 3.19, 3.21, 3.29, 3.32, 3.34 - 163,46m2
VV 2.NP - m.č.-2.02, 2.03, 2.04, 2.10, 2.28, 2.21, 2.31, 2.33 - 149,38m2
VV 1.NP - m.č.-1.19, 1.28 - 124.2m2
VV 1.PP - m.č.-0.01, 0.02, 0.06, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17 - 115,2m2
VV "3.NP, místnost č. 3.17" 68 68,000
VV "2.NP, místnost č. 2.14" 111 111,000
VV "1.NP, místnost č. 1.33, 1.34, 1.42, 1.43, 1.44"196,200 196,200
VV "1.PP, místnost č. 0.05, 0.43"134,400 134,400
VV "3.NP-místnost č. 3.05" 7 7,000
VV "2.NP-místnost č. 2.05"17 17,000
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VV "1.NP-místnost č. 1.27"6 6,000
VV "1.NP-místnost č. 1.38"16 16,000
VV "1.NP-místnost č. 1.10"14 14,000
VV "1.NP-místnost č. 1.86"15 15,000
VV Součet 584,600

1360 K 985311314 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 137,450 4 110,00 564 919,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311314

VV "podesta 3.NP" 10,800 10,800
VV "podesta 2.NP" 11,100 11,100
VV "podesta 1.NP" 11,100 11,100
VV "podesta 1.PP" 10,580 10,580
VV 2,10*0,30*66 41,580
VV schodiště č.2 bez podstupnic-6 ramen-celková tl.50mm, příplatek 10mm
VV "rameno" 83*2,1*0,3 52,290
VV Součet 137,450

1361 K 985311.R
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm, 

příplatek ZKD mm tloušťky
m2 1 858,350 102,75 190 945,46

VV Poznámka k položce
VV cena: 4110/40=102,75Kč
VV schodiště sever
VV "schodiště sever-rameno 1+2-celková tl.60mm, příplatek 20mm" 22*2,1*0,3*20 277,200
VV "schodiště sever-rameno 3+4-celková tl.45mm, příplatek 5mm" 22*2,1*0,3*5 69,300
VV "schodiště sever-rameno 5+6-celková tl.55mm, příplatek 15mm" 22*2,1*0,3*15 207,900
VV schodiště jih-celková tl.45mm, příplatek 5mm
VV "schodiště jih" 83*2,1*0,3*5 261,450
VV podesty sever
VV "podesta 2.NP-celková tl.65mm, příplatek 25mm" 11,100*25 277,500
VV "podesta 1.NP-celková tl.70mm, příplatek 30mm" 11,100*30 333,000
VV podesty jih
VV "podesta 3.NP -celková tl.55mm, příplatek 15mm" 10,800*15 162,000
VV "podesta 2.NP -celková tl.65mm, příplatek 25mm" 10,800*25 270,000
VV Součet 1 858,350

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 707,70

161 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 1 992,220 35,00 69 727,70

VV POD VINYLOVE PODLAHY
VV "Nutné při lití podlah ve 2-vrstvách"
VV 1992,220 1 992,220
VV Součet 1 992,220

171 K 63466211R Výplň dilatačních spar mazanin trvale pružným tmelem vč.těsnícího provazce, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 12,000 165,00 1 980,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 104 193,18

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 168,325 619,00 104 193,18

VV 168,325 168,325

D PSV Práce a dodávky PSV 5 876 854,45

D 771 Podlahy z dlaždic 3 650 217,09

730 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 5 018,935 47,20 236 893,73

VV doplnění penetrace pod nivelačky podlah
VV 5018,935 5 018,935

335 K 771591161 Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 517,000 24,50 12 666,50

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV 505 505,000
VV 12 12,000
VV Součet 517,000
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336 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 568,700 153,00 87 011,10

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV 517*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 568,700
VV Součet 568,700

342 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm 

tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 20 595,877 160,00 3 295 340,32

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV "místnost č. 3.17-spotřeba 13125kg, doplnit 12,2mm" 476,8*12,2 5 816,960
VV "místnost č. 3.33-spotřeba 300kg, doplnit 2,98mm" 25,30*2,98 75,394
VV "místnost č. 2.14-spotřeba 10250kg, doplnit 8,67mm" 475,83*8,67 4 125,446
VV "místnost č. 1.42-spotřeba 1125kg, doplnit 14,64mm" 35,49*14,64 519,574
VV "místnost č. 1.43, 1.44, 1.45-spotřeba 3575kg, doplnit 11,15mm" (138,83-27,56)*11,15 1 240,661
VV "místnost č. 1.33, 1.34-spotřeba 3950kg, doplnit 17,58mm" 107,62*17,58 1 891,960
VV "místnost č. 1.12, 1.14, 1.15, 1.17-spotřeba 2050kg, doplnit 12,43mm" 73,39*12,43 912,238
VV "místnost č. 1.20, 1.24-spotřeba 750kg, doplnit 10,03mm" (31,45-15,725)*10,03 157,722
VV "místnost č. 0.01, 0.02, 0.03, 0.06, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17-spotřeba 7000kg, doplnit 6,6mm" 388,52*6,6 2 564,232
VV " místnost č.0.05-spotřeba 7900kg, doplnit 9,71mm" 339*9,71 3 291,690
VV Součet 20 595,877

343 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 32,399 565,00 18 305,44

VV Poznámka k položce
VV cena: SO 301.1.
VV 32,399 32,399

D 776 Podlahy povlakové 2 226 637,36

757 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 992,220 7,80 15 539,32

VV "Viz položka č.161""
VV 1992,220 1 992,220
VV Součet 1 992,220

758 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 1 992,220 65,00 129 494,30

VV "Viz položka č.161""
VV 1992,220 1 992,220
VV Součet 1 992,220

1362 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 289,780 278,43 80 683,45 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 243*1,1458=278,43Kč
VV navýšení tl.samonivelační stěrky oproti PD do 3mm
VV "1.NP-místnost č. 1.39"27,63 27,630
VV "1.NP-místnost č. 1.55"28,32 28,320
VV "1.NP-místnost č. 1.59"27,2 27,200
VV "1.NP-místnost č. 1.61"25,16 25,160
VV "1.NP-místnost č. 1.62"25,48 25,480
VV "1.NP-místnost č. 1.63"24,71 24,710
VV "1.NP-místnost č. 1.66"26,08 26,080
VV "1.NP-místnost č. 1.67"30,18 30,180
VV "1.NP-místnost č. 1.70"20,62 20,620
VV "1.NP-místnost č. 1.71"21,14 21,140
VV "1.NP-místnost č. 1.88"33,26 33,260
VV Součet 289,780

1363 K 776141123 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 379,050 595,81 225 841,78 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 520*1,1458=595,81Kč
VV navýšení tl.samonivelační stěrky oproti PD od 5 do 8 mm
VV "1.NP-místnost č. 1.26"81,30 81,300
VV "1.NP-místnost č. 1.27"82,06 82,060
VV "1.NP-místnost č. 1.11"52,62 52,620
VV "1.PP-místnost č. 0.43"163,07 163,070
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VV Součet 379,050

1364 K 776141124 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 1 992,220 734,45 1 463 185,98 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5)
VV 641*1,1458=734,45Kč
VV navýšení tl.samonivelační stěrky oproti PD od 8 do 10 mm
VV "3.NP-místnost č. 3.05" 92,37 92,370
VV "2.NP-místnost č. 2.05"69,42 69,420
VV "2.NP-místnost č. 2.13"71,46 71,460
VV "2.NP-místnost č. 2.28"33,71 33,710
VV "2.NP-místnost č. 2.32"74,07 74,070
VV "1.NP-místnost č. 1.19"522,08 522,080
VV "1.NP-místnost č. 1.29"44,52 44,520
VV "1.NP-místnost č. 1.31"28,11 28,110
VV "1.NP-místnost č. 1.38"118,33 118,330
VV "1.NP-místnost č. 1.10"51,57 51,570
VV "1.NP-místnost č. 1.28"73,94 73,940
VV "1.NP-místnost č. 1.32"37,61 37,610
VV "1.NP-místnost č. 1.85"164,51 164,510
VV "1.NP-místnost č. 1.86"52,44 52,440
VV "1.NP-místnost č. 1.58"24,20 24,200
VV "1.NP-místnost č. 1.74"337,55 337,550
VV "1.PP-místnost č. 0.43"163,07 163,070
VV "1.NP-místnost č. 1.88"33,26 33,260
VV Součet 1 992,220

1365 K
příplatek.epoxid 

EP
Příprava podkladu - penetrace, neředěná, epoxidová EP 6500 m2 337,550 829,68 280 058,48

VV Poznámka k položce
VV příplatek za realizaci epoxidové penetrace EP 6500
VV cena: 904,95-Kč/m2, cena za m2 dle SOD-44,20Kč
VV rozdíl: 904,95-44,20=860,75Kč/kg
VV TOV: mzda-12,01Kč, odvody-4,06Kč, režie-13,18Kč, zisk-4,68Kč
VV cena celkem za m2: 860,75+12,01+4,06+13,18+4,68=894,68Kč
VV odpočet původní ceny penetrace za m.j. 894,68-65=829,68Kč
VV "1.NP-místnost č. 1.74" 337,55 337,550
VV Součet 337,550

763 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 36,134 500,00 18 067,00

764 K 998776192
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t 36,134 381,00 13 767,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 047,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 305 047,95 21,00% 64 060,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 108,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 46.1 - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 46.1 - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 305 047,95

PSV - Práce a dodávky PSV 305 047,95

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 305 047,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 047,95

D PSV Práce a dodávky PSV 305 047,95

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 305 047,95

1366 K 78779252R1
PS1-PS7 - Předsazená skla výkladců deskami ostatními sklem ESG VSG55.2,broušené hrany vč.otvorů ve skle 

16mm, kotvené atypickými kotvy 1800x145x70mm,tl.10mm,RAL 9006,trny D50x8 se závitovou tyčí M12 dl.400mm
m2 152,000 1 972,50 299 820,00

VV rozpočet navýšení ceny
VV dražší skla, tvrzené a lepené místo pouze trvrzené + 1250,-Kč/m2
VV atypické kotevní prvky - 112ks x 980,54Kč/ks/152m2= 722,50Kč
VV 120+722,50=1972,50Kč
VV 152 152,000
VV Součet 152,000

811 K 998787103
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 3,830 923,00 3 535,09

P

Poznámka k položce: 

VP: 5,232t 

MP: -1,402 

rozdíl: 3,830t

812 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 3,830 442,00 1 692,86

VP 46.1 - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 380,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 380,54 21,00% 16 249,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 630,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 47 - SO 205 - Výměna nevhodného materiálu k zásypu veřejného osvětlení

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

VP 47 - SO 205 - Výměna nevhodného materiálu k zásypu veřejného osvětlení
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 380,54

21-M - Elektromontáže 26 702,28

    D5 - Zemní práce 26 702,28

HSV - Práce a dodávky HSV 50 678,26

    96 - Bourání konstrukcí 50 678,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 380,54

D 21-M Elektromontáže 26 702,28

D D5 Zemní práce 26 702,28
1367 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 87,244 288,74 25 190,83 CS ÚRS 2022 01

VV Poznámka k položce
VV cena: dle SOD čl.III, odst.5a)
VV 252*1,1458=288,74Kč
VV 51,32*1,7 87,244

53 K 460000000 PPV pro zemní práce % 251,908 6,00 1 511,45

D HSV Práce a dodávky HSV 50 678,26

D 96 Bourání konstrukcí 50 678,26

307 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 125,940 180,00 22 669,20

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV "Na základě vážných lístků" 7,72+17,06+22,92+17,46+4,02+13,64+12,80+17,14+13,18 125,940
VV Součet 125,940

VP 47 - SO 205 - Výměna nevhodného materiálu k zásypu veřejného osvětlení

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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308 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 007,520 10,30 10 377,46

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 125,94*8 1 007,520

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 125,940 140,00 17 631,60

VV Poznámka k položce
VV cena: viz D 101.1.2.3
VV 125,940 125,940
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REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222

Název ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 1.2
SO 102,103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní 

přípojky
-78 204,00 Kč -16 422,84 Kč -94 626,84 Kč

MP 2.2.a
D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný 

nátěr
-664 260,86 Kč -139 494,78 Kč -803 755,64 Kč

MP 2.2.b
D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný 

nátěr
-75 038,22 Kč -15 758,03 Kč -90 796,25 Kč

MP 3.2 D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen -56 088,00 Kč -11 778,48 Kč -67 866,48 Kč

MP 5.2
D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího 

krčku
-59 742,18 Kč -12 545,86 Kč -72 288,04 Kč

MP 6.2  D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů -93 681,31 Kč -19 673,08 Kč -113 354,39 Kč

MP 8.2  D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích -1 096 869,58 Kč -230 342,61 Kč -1 327 212,19 Kč

MP 9.2
SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení 

sportoviště
-767 196,84 Kč -161 111,34 Kč -928 308,18 Kč

MP 10.2  SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu -1 584 042,76 Kč -332 648,98 Kč -1 916 691,74 Kč

MP 21.2
SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u 

chodníku a hřiště pro plážový volejbal
-155 900,15 Kč -32 739,03 Kč -188 639,18 Kč

MP 23.2.a
D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních 

hydroizolací a řešení detailů
-600 233,72 Kč -126 049,08 Kč -726 282,80 Kč

MP 23.2.b
D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních 

hydroizolací a řešení detailů
-120 637,76 Kč -25 333,93 Kč -145 971,69 Kč

MP 23.2.c
SO 301.1 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních 

hydroizolací a řešení detailů
-178 871,00 Kč -37 562,91 Kč -216 433,91 Kč

MP 25.2
 SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového 

hřiště
-1 189 668,16 Kč -249 830,31 Kč -1 439 498,47 Kč

MP 26.2.a
D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a 

dřezy
-28 773,00 Kč -6 042,33 Kč -34 815,33 Kč

MP 29.2
D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v 

souvislosti se stavebními úpravami
-50 240,40 Kč -10 550,48 Kč -60 790,88 Kč

MP 30.2
D 201.4.2. - Doplnění chybějících kotevních prvků a souvisejících 

úprav rozvodů VZT v aule
-3 582,00 Kč -752,22 Kč -4 334,22 Kč

MP 32.2.a D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny -902 209,29 Kč -189 463,95 Kč -1 091 673,24 Kč

„Gymnázium a SOŠ Dr. V.Šmejkala, ÚL - stavební úpravy a dostavba areálu školy“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Odpočty
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MP 32.2.b D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny -34 474,45 Kč -7 239,63 Kč -41 714,08 Kč

MP 32.2.c SO 301.1. - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž -5 137,35 Kč -1 078,84 Kč -6 216,19 Kč

MP 34.2.a D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace -285 237,66 Kč -59 899,91 Kč -345 137,57 Kč

MP 34.2.b D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace -702,34 Kč -147,49 Kč -849,83 Kč

MP 36.2
D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v 

biotechnologické laboratoři
-198 169,89 Kč -41 615,68 Kč -239 785,57 Kč

MP 38.2
D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně 

bezpečnostního řešení
-322 104,00 Kč -67 641,84 Kč -389 745,84 Kč

MP 43.2.a  D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků -240 569,85 Kč -50 519,67 Kč -291 089,52 Kč

MP 44.2.a  D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému -66 450,00 Kč -13 954,50 Kč -80 404,50 Kč

MP 44.2.b D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému -18 120,00 Kč -3 805,20 Kč -21 925,20 Kč

MP 44.2.c SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému -11 270,00 Kč -2 366,70 Kč -13 636,70 Kč

MP 48 SO 105 - Odpočet nerealizovaných položek trafostanice -19 948,13 Kč -4 189,11 Kč -24 137,24 Kč

MP 49.a D 101.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu -67 652,97 Kč -14 207,12 Kč -81 860,09 Kč

MP 49.b D 201.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu -183 067,81 Kč -38 444,24 Kč -221 512,05 Kč

MP 49.c SO 301 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu -164 722,54 Kč -34 591,73 Kč -199 314,27 Kč

MP 50
D 101.1.2.3 - Odpočet nadměrné hydroizolace a tepelné izolace 

spodní stavby
-435 717,70 Kč -91 500,72 Kč -527 218,42 Kč

MP 51
D 101.1.2.3 - Odpočet chybné výměry montáže hliníkových výplní 

pozice D 26
-174 668,40 Kč -36 680,36 Kč -211 348,76 Kč

MP 52.a D 101.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek -552 115,13 Kč -115 944,18 Kč -668 059,31 Kč

MP 52.b D 201.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek -127 405,48 Kč -26 755,15 Kč -154 160,63 Kč

MP 53.a D 201.4.1-Odpočet nerealizovaných větracích hlavic -2 156,40 Kč -452,84 Kč -2 609,24 Kč

MP 53.b  SO 301.2 - Odpočet nerealizovaných větracích hlavic -2 156,40 Kč -452,84 Kč -2 609,24 Kč

MP 54  SO 301.1 - Odpočet nerealizované izolace proti tlakové vodě -33 624,50 Kč -7 061,15 Kč -40 685,65 Kč

Stránka 191 z 302



Celkem -10 650 710,23 Kč -10 650 710,23 Kč -2 236 649,15 Kč -12 887 359,38 Kč

Zpracoval:  Marta Mešková
Datum: 31.5.2022

Zhotovitel:  Ing. Petr Svítil - stavbyvedoucí TDS: Pavel Duchač
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -78 204,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -78 204,00 21,00% -16 422,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -94 626,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 1.2 - SO 102,103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 1.2 - SO 102,103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky

Stránka 193 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -78 204,00

HSV - Práce a dodávky HSV -78 204,00

    8 - Trubní vedení -78 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -78 204,00

D HSV Práce a dodávky HSV -78 204,00

D 8 Trubní vedení -78 204,00

55 K 18 odvodňovací žlab bez spádu dna S100 K, litin. rošt vpust s integrovaných kal. košem délka 3m, viz KV1 soub -1,000 37 440,00 -37 440,00

54 K 19 montáž žlabů odvodňovacích, bet. lože zapatkování, viz KV1 m -3,000 2 748,00 -8 244,00

59 K 10 uliční vpust z bet. dílců s košem PZ mříž litina D400, viz KV1 ks -2,000 7 800,00 -15 600,00

58 K 14 kohout na zahradní hadici- nadzemní část nerez D22 výška nadzemní části 0,8m, viz KV1 soubor -1,000 6 720,00 -6 720,00

57 K 9 vsakovací tunel objem 1,8m3, plocha 3,0m, včetně uložení do štěrku fr16-32, geotextíli, viz KV1 ks -1,000 10 200,00 -10 200,00

MP 1.2 - SO 102,103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -664 260,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -664 260,86 21,00% -139 494,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -803 755,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 2.2.a - D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 2.2.a - D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -664 260,86

PSV - Práce a dodávky PSV -664 260,86

    766 - Konstrukce truhlářské -625 765,66

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -38 495,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -664 260,86

D PSV Práce a dodávky PSV -664 260,86

D 766 Konstrukce truhlářské -625 765,66

552 K 76641624R
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 

kotvením do zdiva ( po 0,50 m v horním a spodním okraji desky, vč.dodání kotevních prvků)
m2 -787,640 221,00 -174 068,44

VV OBLOZENI SCHODIŠŤ  CEMNTOVLAK.OBKLADEM
VV /viz detail interierovy obklad cementovlak.deskami/
VV odpočet obkladu na schodištích
VV -(20*4+20*2+20*4)*1,5 -300,000
VV odpočet obkladu na základě změny výšky z 1,5 na 1,25m
VV -487,640 -487,640

VV Součet -787,640

553 M 5915210R deska cementovláknitá interiérová vč.povrchové úpravy m2 -866,404 298,00 -258 188,39
VV -787,640 -787,640

VV -787,640*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -866,404

554 K 63248121R Separační vrstva k oddělení stěnových vrstev z geotextilie 500g/m2 - kompltní D+ M m2 -2 485,012 66,00 -164 010,79
VV "odpočet plochy ve skladbě podlahy"-3637,91+(1002,52*1,15) -2 485,012

VV Součet -2 485,012

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -15,444 1 030,00 -15 907,32

MP 2.2.a - D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV -15,444 -15,444

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -15,444 880,00 -13 590,72

VV -15,444 -15,444
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -38 495,20

798 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 -408,654 65,70 -26 848,57

VV odpočet po realizaci nátěru a cementovláknité desky
VV -408,654 -408,654
VV Součet -408,654

799 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 -408,654 13,60 -5 557,69

800 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 -408,654 14,90 -6 088,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -75 038,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -75 038,22 21,00% -15 758,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -90 796,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -75 038,22

PSV - Práce a dodávky PSV -75 038,22

    766 - Konstrukce truhlářské -71 759,84

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -3 278,38

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 2.2.b - D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 2.2.b - D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -75 038,22

D PSV Práce a dodávky PSV -75 038,22

D 766 Konstrukce truhlářské -71 759,84

326 K 76641624R
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 

kotvením do zdiva ( po 0,50 m v horním a spodním okraji desky, vč.dodání kotevních prvků)
m2 -75,358 468,00 -35 267,54

VV OBLOZENI SOKLU MISTNOSTI CEMNTOVLAK.OBKLADEM
VV /viz vykres c.02+03+05 a detail interierovy obklad/
VV odpočet schodiště
VV -(4,2+1,45+4,2+2,8+1,45+4,2+4,2+0,125)*1,5 -33,938
VV změna výšky obkladu
VV -41,420 -41,420
VV Součet -75,358

327 M 5915210R deska cementovláknitá interiérová vč.povrchové úpravy m2 -82,894 298,00 -24 702,41

VV -75,358 -75,358
VV -75,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -82,894

328 K 63248121R Separační vrstva k oddělení stěnových vrstev z geotextilie 500g/m2 - kompletní D+ M m2 -142,741 66,00 -9 420,91

329 K 76649610R Ostatní práce při obkládání ukončení koncových hran obklad.desek sražením hran na 45st. m -14,100 65,00 -916,50

VV UPRAVA HRANY DESEK
VV 1.PP + 1.NP
VV -(5,65*2+2,8) -14,100
VV Součet -14,100

330 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t -1,424 1 020,00 -1 452,48

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 278,38

455 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 

výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 -33,283 68,40 -2 276,56

VV odpočet pačokování z důvodu realizace obkladu cementovláknitou deskou
VV nátěr 65,765
VV cementovláknité desky 32,482
VV původní malba 33,283
VV -33,283 -33,283
VV Součet -33,283

456 K 784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 -33,283 14,40 -479,28

457 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 -33,283 15,70 -522,54

MP 2.2.b - D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -56 088,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -56 088,00 21,00% -11 778,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -67 866,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 3.2 - D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 3.2 - D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -56 088,00

PSV - Práce a dodávky PSV -56 088,00

    766 - Konstrukce truhlářské -56 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -56 088,00

D PSV Práce a dodávky PSV -56 088,00

D 766 Konstrukce truhlářské -56 088,00

502 K 766660112
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus -2,000 1 244,00 -2 488,00

VV Odpočet z důvodu náhrady za posuvné dveře
VV D66
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

504 M 611731R2 D67 +  dřevěná mříž dvoukřídlá otevíravá 177x195 cm s povrch.úpravou (mořená a lakovaná) + kování + rám kus -2,000 26 800,00 -53 600,00

MP 3.2 - D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -59 742,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -59 742,18 21,00% -12 545,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -72 288,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 5.2 - D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 5.2 - D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku

Stránka 202 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -59 742,18

PSV - Práce a dodávky PSV -59 742,18

    771 - Podlahy z dlaždic -59 742,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -59 742,18

D PSV Práce a dodávky PSV -59 742,18

D 771 Podlahy z dlaždic -59 742,18

395 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 

ks/ m2
m2 -28,324 698,00 -19 770,15

VV PODLAHY A PODESTA Z KERAMICKE DLAZBY
VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD
VV /viz vykres c.02+03+05/
VV 1.NP, místnost č. 1.09
VV -28,324 -28,324
VV Součet -28,324

396 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 -31,156 260,00 -8 100,56

397 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 

mm
m -13,500 365,00 -4 927,50

VV SCHODISTE
VV 1.NP
VV /mistn.c.1.09/
VV -2,25*6 -13,500
VV Součet -13,500

398 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 

200 mm
m -13,500 210,00 -2 835,00

399 M 5976129R dlaždice keramické podlahové m2 -7,290 260,00 -1 895,40

VV -13,50*(0,30+0,15) -6,075
VV Součet -6,075

MP 5.2 - D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV -6,075*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -7,290

400 K 771474115 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 150 do 200 mm m -25,492 147,00 -3 747,32

VV SOKLIK PODLAH
VV -28,324*0,90 -25,492
VV Součet -25,492

401 K 771474135
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 150 do 

200 mm
m -7,200 171,00 -1 231,20

VV SOKLIK SCHODIST
VV -(0,45+0,15)*6*2 -7,200
VV Součet -7,200

402 M 5976127R dlažba soková - podlahová keramická m2 -7,062 338,00 -2 386,96

VV -25,492*0,18 -4,589
VV -7,2*0,18 -1,296
VV Součet -5,885
VV -5,885*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -7,062

403 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 -40,284 36,00 -1 450,22

VV -28,324 -28,324
VV -13,50*(0,30+0,15) -6,075
VV -25,492*0,18 -4,589
VV -7,2*0,18 -1,296
VV Součet -40,284

404 K 771579197 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 -40,284 36,00 -1 450,22

405 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 -40,284 47,20 -1 901,40

408 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 -28,324 237,00 -6 712,79

VV -28,324 -28,324
VV Součet -28,324

409 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m -13,500 193,00 -2 605,50

VV OCHRANA SCHODIST.STUPNU
VV -13,500 -13,500

410 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t -1,293 563,00 -727,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 681,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -93 681,31 21,00% -19 673,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -113 354,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 6.2 - D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 6.2 - D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -93 681,31

HSV - Práce a dodávky HSV -62 627,53

    61 - Úprava povrchů vnitřních -60 763,72

    998 - Přesun hmot -1 863,81

PSV - Práce a dodávky PSV -31 053,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -31 053,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -93 681,31

D HSV Práce a dodávky HSV -62 627,53

D 61 Úprava povrchů vnitřních -60 763,72

125 K 611325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%
m2 -149,370 189,00 -28 230,93

VV STAVAJICI STROPY BEZ PODHLEDU
VV /viz vykres c.07-10 - 20-30%/
VV 1.PP
VV "místnost č. 0.30" -61,25 -61,250
VV "místnost č. 0.33" -39,21 -39,210
VV "místnost č. 0.19" -6,69 -6,690
VV "místnost č. 0.49" -18,28 -18,280
VV 2.NP
VV "místnost č.2.24" -8,97 -8,970
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV 1.NP
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV 3.NP
VV "místnost č.3.22" -8,97 -8,970

MP 6.2 - D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

Stránka 206 z 302



VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV Součet -149,370

127 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 -149,370 66,80 -9 977,92

VV "odpočet  z důvodu realizace kazetových podhledů"
VV 1.PP
VV "místnost č. 0.30" -61,25 -61,250
VV "místnost č. 0.33" -39,21 -39,210
VV "místnost č. 0.19" -6,69 -6,690
VV "místnost č. 0.49" -18,28 -18,280
VV 2.NP
VV "místnost č.2.24" -8,97 -8,970
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV 1.NP
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV 3.NP
VV "místnost č.3.22" -8,97 -8,970
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV Součet -149,370

128 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 -149,370 151,00 -22 554,87

VV "odpočet  z důvodu realizace kazetových podhledů"
VV 1.PP
VV "místnost č. 0.30" -61,25 -61,250
VV "místnost č. 0.33" -39,21 -39,210
VV "místnost č. 0.19" -6,69 -6,690
VV "místnost č. 0.49" -18,28 -18,280
VV 2.NP
VV "místnost č.2.24" -8,97 -8,970
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV 1.NP
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV 3.NP
VV "místnost č.3.22" -8,97 -8,970
VV "rozvaděč" -2 -2,000
VV Součet -149,370

D 998 Přesun hmot -1 863,81

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t -3,011 619,00 -1 863,81

D PSV Práce a dodávky PSV -31 053,78

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -31 053,78

798 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 -329,658 65,70 -21 658,53

VV "odpočet maleb z důvodu realizace kazetových podhledů"
VV -149,370 -149,370
VV "odpočet maleb stěn nad kazetovým podhledem"
VV "1.PP"
VV "0.30" -(6,425+9,685+0,6+0,6+0,6+0,6+6,3+9,685+0,4+0,4+0,4+0,4)*0,3 -10,829
VV "0,33"-(9,685+0,5+3,95+4,75+9,685+0,4+0,4+0,4+0,4)*0,3 -9,051
VV "0.19"-(3,09+2,27)*2*0,3 -3,216
VV "0.49"-(4,5+2,4)*2*0,3 -4,140
VV -(1,4+2,4+1,4+2,4+2,275+1,07+2,275+1,07)*0,3 -4,287
VV "2.NP"
VV "2.24"-(4,55+1,300+0,400+0,500+0,653+1,048+2,450+2,200)*0,3 -3,930
VV "3.NP"
VV "3.22"-(4,55+1,300+0,400+0,500+0,653+1,048+2,450+2,200)*0,3 -3,930
VV "odpočet maleb na zdivu"
VV 1.PP, místnost č. 0.05
VV -(4,400+21,028+2,075+6,800+2,950+5,600+1,600+4,400+8,800+4,400+5,600)*0,5 -33,827
VV "odpočet maleb na nových příčkách"
VV 1.PP, místnost č. 0.05
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VV

-

(3,850+4,150+31,8250+8,055+3,090+5,400+6+4,800+4,400+37,670+25,495+8,700+5,030+3,325+7,590+4,225+3,540+2,675+12,8+

10+12,810+1,500+7,225)*0,5

-107,078

VV Součet -329,658

799 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 -329,658 13,60 -4 483,35

VV "odpočet maleb z důvodu realizace kazetových podhledů"
VV -329,658 -329,658
VV Součet -329,658

800 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 -329,658 14,90 -4 911,90

VV "odpočet maleb z důvodu realizace kazetových podhledů"
VV -329,658 -329,658
VV Součet -329,658

Stránka 208 z 302



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 096 869,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 096 869,58 21,00% -230 342,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 327 212,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 8.2 - D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 096 869,58

HSV - Práce a dodávky HSV -187 118,71

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin -1 241,05

    5 - Komunikace pozemní -106 076,18

    998 - Přesun hmot -79 801,48

PSV - Práce a dodávky PSV -909 750,87

    762 - Konstrukce tesařské -909 750,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 096 869,58

D HSV Práce a dodávky HSV -187 118,71

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin -1 241,05

57 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 -3,687 67,90 -250,35

VV ZISKANI (NAKUP ZEMINY-HLINY)
VV -3,687 -3,687

56 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 -3,687 210,00 -774,27

VV DOVOZ HLINY
VV -3,687 -3,687

55 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-

Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 -3,687 58,70 -216,43

VV Výměra dle SOD - rašelina
VV -290,433 -290,433

MP 8.2 - D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích
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VV Skutečné množství - rašelina
VV Velké atrium-rašelina
VV 22,01*6,74*0,50 74,174
VV Malé atrium-rašelina
VV (7,956*7,675+6,75*5,956)*0,5 50,633
VV Mezisoučet -165,626
VV Výměra del SOD-hutněný zásyp pod zpevněné plochy
VV 0 0,000
VV Skutečné množství - hutněný zásyp pod zpevněné plochy
VV Velké atrium - hutněný zásyp pod zpevněné plochy
VV 22,01*2*0,625+(22,01*6,2-3,75*1,18)*0,505 94,191
VV Malé atrium - hutněný zásyp pod zpevněné plochy
VV 17,425*5,784*0,545+(2*5,956+6,75*1,996)*0,505 67,748
VV Mezisoučet 161,939
VV Součet -3,687

D 5 Komunikace pozemní -106 076,18

113 K 57190811R Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 150 mm m2 -315,366 260,00 -81 995,16

VV KRYT PLOCHY ATRIA-výměra dle SOD
VV -580,866 -580,866
VV Skutečné množství
VV "Velké atrium"148,347 148,347
VV "Malé atrium"117,153 117,153
VV Součet -315,366

114 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 -362,666 66,40 -24 081,02

VV ATRIUM-Výměra dle SOD
VV -667,996 -667,996
VV Skutečné množství
VV "Velké a malé atrium" 305,33 305,330
VV Součet -362,666

D 998 Přesun hmot -79 801,48

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t -128,920 619,00 -79 801,48

D PSV Práce a dodávky PSV -909 750,87

D 762 Konstrukce tesařské -909 750,87

413 K 762951001 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 300 mm m2 -236,979 200,00 -47 395,80

VV ROST POD TERASOVE DESKY V ATRIU
VV "výměra dle SOD" -350,215 -350,215
VV Skutečné množství
VV "Velké atrium"1,98*3,92 7,762
VV "Malé atrium"17,425*5,784+1,25*3,75 105,474
VV Součet -236,979

414 K 762951101 Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm m -357,000 150,00 -53 550,00

VV /preddb odhad - upresnit dle vyrobce/
VV Výměra dle SOD
VV -525 -525,000
VV Předpokládaná skutečná výměra
VV 168 168,000
VV Součet -357,000

415 M 6119814R terasový hranol exotická dřevina  60x80 m -1 042,708 170,00 -177 260,36

VV Výměra dle SOD
VV -350,215*4,4"Přepočtené koeficientem množství -1 540,946
VV Skutečné množství
VV (7,762+105,474)*4,4 498,238
VV Součet -1 042,708

416 K 762952024
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a 

kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky přes 135 mm
m2 -236,979 300,00 -71 093,70

VV TERASOVE DESKY V ATRIU
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VV DETAILY UPRESNI VYROBCE
VV Výměra dle SOD
VV -350,215 -350,215
VV Skutečné množství
VV Velké atrium
VV 1,98*3,92 7,762
VV Malé atrium
VV 17,425*5,784+1,25*3,75 105,474
VV Součet -236,979

417 M 61198141 terasový profil z exot.dřeviny (např.CUMARU) 21 x 145 m2 -260,677 1 900,00 -495 286,30

VV -236,979*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -260,677

418 K 7629521R1
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta 

připevněná šroubováním - kompletní D+ M
m -52,777 120,00 -6 333,24

VV Výměra dle SOD
VV -120,995 -120,995
VV Skutečné množství
VV 2*1,98+2*3,92+2*17,425+2*5,784+2*1,25+2*3,75 68,218
VV Součet -52,777

419 K 7629521R2
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140 mm 

připevněný lepením - kompletní D+ M
m -22,972 120,00 -2 756,64

VV Výměra dle SOD
VV -91,19 -91,190
VV Skutečné množství
VV 2*1,98+2*3,92+2*17,425+2*5,784+2*1,25+2*3,75 68,218
VV Součet -22,972

420 K 762953002 Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně m2 -236,979 160,00 -37 916,64

VV POVRCHOVOU UPRAVU UPRESNI VYROBCE
VV -236,979 -236,979

421 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -8,655 1 580,00 -13 674,90

422 K 998762194
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t -8,655 518,00 -4 483,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -767 196,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -767 196,84 21,00% -161 111,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -928 308,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -767 196,84

HSV - Práce a dodávky HSV -398 188,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -397 974,03

    998 - Přesun hmot -214,61

PSV - Práce a dodávky PSV -142 626,47

    767 - Konstrukce zámečnické -3 555,34

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení -139 071,13

M - Práce a dodávky M -226 381,73

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -226 381,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -767 196,84

D HSV Práce a dodávky HSV -398 188,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -397 974,03

51 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním 

(tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek
kus -41,000 350,00 -14 350,00

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV -41 -41,000
VV Součet -41,000

52 M 55342_SL_1 sloupek oplocení ocelový pr. 60 mm dl. 3750 mm, barva zelená kus -33,000 750,00 -24 750,00

53 M 55342_SL_2 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 3500 mm, barva zelená kus -2,000 720,00 -1 440,00

VV -2 -2,000

54 M 55342_SL_3 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 3700 mm, barva zelená kus -3,000 750,00 -2 250,00

MP 9.2 - SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště
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55 M 55342_SL_4 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 4200 mm, barva zelená kus -1,000 930,00 -930,00

56 M 55342_SL_5 vzpěra oplocení ocelová pr. 60 mm dl. 4250 mm, barva zelená kus -2,000 930,00 -1 860,00

60 K 348171110 Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky do 1,0 m m -210,944 260,00 -54 845,44

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf

VV
" ozn. SK 05 (hřiště)"  - ((1,548*2+2,140*12+2,125*8+2,120*4+2,123*2+2,110*2+2,170*4+1,552*2)*2)-

((1,639*2+2,116*10+2,117*2+1,147*2)*2)
-210,944

VV Mezisoučet " SK 05 -210,944
VV Součet -210,944

61 M 55342314.1 pole plotové kovové, rám 1000x2000 kus -84,000 2 063,00 -173 292,00

62 M 55342314.2 pole plotové kovové, rám 1000x1000 kus -4,000 1 520,00 -6 080,00

63 M 55342314.3 pole plotové kovové, rám 2000x1000 (trojúhelník) kus -4,000 2 840,00 -11 360,00

64 M 55342314.4 pole plotové kovové, rám 1500x1000 kus -8,000 1 920,00 -15 360,00

65 K 348401240 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 2,0 do 4,0 m m -86,000 280,00 -24 080,00

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" -25,000*2-18,000*2 -86,000
VV Mezisoučet " SK 06 -86,000
VV Součet -86,000

66 M 31327502.1 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45 mm/1,8/2,7 mm, 300 cm, ZN + PVC m -90,300 320,00 -28 896,00

VV -86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -90,300

67 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m -516,000 6,23 -3 214,68

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" -(25,000*2+18,000*2)*6 -516,000
VV Mezisoučet " SK 06 -516,000
VV Součet -516,000

68 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m -541,800 2,88 -1 560,38

VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" -(25,000*2+18,000*2)*6 -516,000
VV -516*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -541,800

69 K 348401350.1 Osazení oplocení z polypropylenové sítě rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m -76,364 120,00 -9 163,68

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 13 (napínací lanko pro síť)" -((6,349*2)*2)-((6,371*4)*2) -76,364
VV Mezisoučet " SK 13 -76,364
VV Součet -76,364

70 M 31686001.R02 ocelové napínací lanko pr. 4 mm + PVC obal m -80,182 24,00 -1 924,37

VV " ozn. SK 13 (napínací lanko pro síť)"- ((6,349*2)*2)-((6,371*4)*2) -76,364
VV -76,364*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -80,182

71 M 31686001.R03 oboustranný napínák pro ocelové lanko pr. 4 mm včetně 2 svorek k vytvoření očnic m -12,000 48,00 -576,00

72 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k 

napínacímu drátu
m -516,000 7,36 -3 797,76

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 06 (beachvolejbal) - pohled P1-P4" -(25,000*2+18,000*2)*6 -516,000
VV Mezisoučet " SK 06 -516,000
VV Součet -516,000

73 K 348401360.1 Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu připevnění sítě k napínacímu drátu m -76,364 230,00 -17 563,72

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 13 (napínací lanko pro síť)" -((6,349*2)*2)-((6,371*4)*2) -76,364
VV Mezisoučet " SK 13 -76,364
VV Součet -76,364

74 M 31686001.R04 otevřený nylonový kroužek pr. 9 mm vel. 53x30 mm kus -80,000 8,50 -680,00

D 998 Přesun hmot -214,61

165 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t -2,374 90,40 -214,61

P

Poznámka k položce: 

VP 13,245t 

MP -15,619 

rozdíl: -2,374t
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VV -2,374 -2,374

D PSV Práce a dodávky PSV -142 626,47

D 767 Konstrukce zámečnické -3 555,34

182 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg -8,000 119,00 -952,00

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 11 (basketbalový koš)" -4,000*2 -8,000
VV Mezisoučet " SK 11 -8,000
VV Součet -8,000

183 M 55300_VH_4 basketbalový koš pevný komaxit včetně síťky kus -2,000 1 300,00 -2 600,00

190 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,002 1 180,00 -2,36

P

Poznámka k položce: 

VP 78.1. -  0,007 

MP 78.2. - -0,009t 

rozdil: -0,002t

191 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t -0,002 492,00 -0,98

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení -139 071,13

204 K 789131151
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, 

stupeň zrezivění B
m2 -129,702 211,00 -27 367,12

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 06 (podélníky oplocení)" -(39,852*2+2,218*4+19,028*2)*4*0,1602 -81,146
VV " ozn. BP 06 (kce. basket. desek)" -((2,120*4+1,500*4+0,500*4+0,900*8+2,180*6)*4)*0,1602 -23,556
VV " ozn. BP 06 (nezměřitelné či nespecifikované kce.)" -25,000 -25,000
VV Mezisoučet " BP 06 -129,702
VV Součet -129,702

205 K 789131240 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odmaštěním m2 -129,702 30,10 -3 904,03

206 K 789131260 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění ometením m2 -129,702 13,30 -1 725,04

207 K 789131270 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 -129,702 48,60 -6 303,52

208 K 789132151
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, 

stupeň zrezivění B
m2 -55,545 147,00 -8 165,12

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 06 - sloupek TR 102/3,5 mm" -(2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 -55,545
VV Mezisoučet " BP 06 -55,545
VV Součet -55,545

209 K 789132240 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním m2 -55,545 21,10 -1 172,00

210 K 789132260 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění ometením m2 -55,545 10,90 -605,44

211 K 789132270 Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 -55,545 44,40 -2 466,20

212 K 789331111 Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm m2 -129,702 127,00 -16 472,15

VV "D.303.2.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 06 (podélníky oplocení)" -(39,852*2+2,218*4+19,028*2)*4*0,1602 -81,146
VV " ozn. BP 06 (kce. basket. desek)" -((2,120*4+1,500*4+0,500*4+0,900*8+2,180*6)*4)*0,1602 -23,556
VV " ozn. BP 06 (nezměřitelné či nespecifikované kce.)" -25,000 -25,000
VV Mezisoučet " BP 06 -129,702
VV Součet -129,702

213 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg -21,616 205,00 -4 431,28

VV -129,702*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství -21,616

214 K 789331115 Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 μm m2 -129,702 125,00 -16 212,75

215 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg -21,616 205,00 -4 431,28

VV -129,702*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství -21,616

216 K 789331121 Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm m2 -129,702 129,00 -16 731,56

217 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg -21,616 205,00 -4 431,28

VV -129,702*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství -21,616

218 K 789332111 Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm m2 -55,545 105,00 -5 832,23
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VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 05 - sloupek TR 102/3,5 mm" -(2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 -55,545

219 M 24629042 hmota nátěrová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce polomatná RAL3020 kg -9,257 205,00 -1 897,69

VV -55,545*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství -9,257

220 K 789332115 Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 μm m2 -55,545 104,00 -5 776,68

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 05 - sloupek TR 102/3,5 mm" -(2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 -55,545
VV Součet -55,545

221 M 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg -9,257 278,00 -2 573,45

VV -55,545*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství -9,257

222 K 789332121 Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm m2 -55,545 108,00 -5 998,86

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 05 - sloupek TR 102/3,5 mm" -(2,000*4+2,340*4+3,000*52)*0,3204 -55,545
VV Součet -55,545

223 M 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg -9,257 278,00 -2 573,45

VV -55,545*0,16666 "Přepočtené koeficientem množství -9,257

D M Práce a dodávky M -226 381,73

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -226 381,73

224 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km -0,105 4 500,00 -472,50

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" -(6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)/1000 -0,105
VV Mezisoučet " BP 23 -0,105
VV Součet -0,105

225 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km -0,105 4 500,00 -472,50

226 K 460030141
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné 

spáry z kameniva těženého, tloušťky do 10 cm
m2 -52,693 74,80 -3 941,44

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)"- (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 -52,693
VV Mezisoučet " BP 23 -52,693
VV Součet -52,693

227 K 460030161
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné 

spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm
m2 -52,693 559,00 -29 455,39

228 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné 

spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm
m2 -52,693 171,00 -9 010,50

229 K 460030182 Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm m -210,770 255,00 -53 746,35

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)"- (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*2 -210,770
VV Mezisoučet " BP 23 -210,770
VV Součet -210,770

230 K 460030192 Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm m -210,770 86,70 -18 273,76

231 K 460150243
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3
m -105,385 275,00 -28 980,88

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" -6,202-35,796-2,156-19,028-2,218-39,985 -105,385
VV Mezisoučet " BP 23 -105,385
VV Součet -105,385

232 K 460421142
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel 

zakryté betonovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože přes 25 do 50 cm
m -105,385 118,00 -12 435,43

233 M 59213005 deska krycí betonová 50 x 23/15,4 x 4,5 cm m -106,439 90,00 -9 579,51

VV -105,385*1,01 "Přepočtené koeficientem množství -106,439

234 K 460560243
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 60 cm, v hornině třídy 3
m -105,385 75,40 -7 946,03

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" -6,202-35,796-2,156-19,028-2,218-39,985 -105,385
VV Mezisoučet " BP 23 -105,385
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VV Součet -105,385

235 K 460600022
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a 

rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 -23,712 64,00 -1 517,57

VV " přebytečná zemina (lože + obsyp v tl. 150 mm)" -(6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150 -7,904
VV " vybouraný asfalt tl. 100 mm" -(6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,100 -5,269
VV " vybouraný podkladní beton tl. 150 mm " -(6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150 -7,904
VV " vybourané podkladní kamenivo tl. 50 mm" -(6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,050 -2,635
VV Součet -23,712

236 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t -49,135 440,00 -21 619,40

VV " přebytečná zemina (lože + obsyp v tl. 150 mm)" -((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150)*1,750 -13,832
VV " vybouraný asfalt tl. 100 mm" -((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,100)*2,200 -11,592
VV " vybouraný podkladní beton tl. 150 mm " -((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,150)*2,400 -18,969
VV " vybourané podkladní kamenivo tl. 50 mm" -((6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500*0,050)*1,800 -4,742
VV Součet -49,135

237 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km
t -245,675 14,40 -3 537,72

VV -49,135*5 "Přepočtené koeficientem množství -245,675

238 K 460650051
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění, 

tloušťky do 5 cm
m2 -52,693 53,90 -2 840,15

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)"- (6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 -52,693
VV Mezisoučet " BP 23 -52,693
VV Součet -52,693

239 K 460650082
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně 

rozprostření, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 -52,693 428,00 -22 552,60

VV "D_303.1.01_Půdorys_sportoviště_bourací_práce.pdf
VV " ozn. BP 23 (pro osvětlení)" -(6,202+35,796+2,156+19,028+2,218+39,985)*0,500 -52,693
VV Mezisoučet " BP 23 -52,693
VV Součet -52,693
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 584 042,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 584 042,76 21,00% -332 648,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 916 691,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 10.2 - SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 10.2 - SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 584 042,76

HSV - Práce a dodávky HSV -1 584 042,76

    1 - Zemní práce -24 638,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -937 007,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -571 285,17

    997 - Přesun sutě -14 321,01

    998 - Přesun hmot -36 791,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 584 042,76

D HSV Práce a dodávky HSV -1 584 042,76

D 1 Zemní práce -24 638,15

1 K 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného m3 -6,673 3 400,00 -22 688,20

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 07 - P1"- 5,089*0,200 -1,018
VV " ozn. BP 07 - P12"- (1,166+27,107)*0,200 -5,655
VV Součet -6,673

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 -0,908 756,00 -686,45

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 07 - P2" -(5,675*0,800+5,880*1,050)*0,200 -2,143
VV (5,88*1,05*0,2) 1,235
VV Mezisoučet " SK 07 -0,908
VV Součet -0,908

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 -0,272 206,00 -56,03

MP 10.2 - SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV -0,908*0,3 "Přepočtené koeficientem množství -0,272

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 -0,908 98,20 -89,17

5 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
m3 -8,172 89,40 -730,58

VV -0,908*9 -8,172

6 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
m3 -0,908 182,00 -165,26

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t -1,589 140,00 -222,46

VV -0,908*1,75 -1,589

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -937 007,39
9 M 55342_1 sloupek oplocení výšky 1500 mm s přivařenou plotnou (4x otvor M13) s trnem pro vlepení kus -128,000 314,00 -40 192,00

12 M 55342_9 sloupek branky/brány výšky 2050 mm s přivařenou plotnou (4x otvor M13) s trnem pro vlepení kus -2,000 390,00 -780,00

13 K 341941011 Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm kus -648,000 194,00 -125 712,00

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 02 - P1" -3*6 -18,000
VV " ozn. SK 02 - P2" -38*6 -228,000
VV " ozn. SK 02 - P4" -7*6 -42,000
VV " ozn. SK 02 - P5" -13*6 -78,000
VV " ozn. SK 02 - P6" -17*6 -102,000
VV " ozn. SK 02 - P7" -3*6 -18,000
VV " ozn. SK 02 - P8" -1*6 -6,000
VV " ozn. SK 02 - P12" -26*6 -156,000
VV Součet -648,000

21 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus -1,000 4 500,00 -4 500,00

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 06 - P2 (4135x1500 mm - 2kř.)" -1,000 -1,000
VV Součet -1,000

22 M 55342_7 brána oplocení 2kř. 4135x1500 mm včetně výplně, pantů, zámku a kování kus -1,000 21 900,00 -21 900,00

23 K 348272613
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých 

přírodních, tloušťka zdiva 195 mm
m -295,343 435,00 -128 474,21

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 03 - P1" -12,500 -12,500
VV " ozn. SK 03 - P2" -91,035+4,135+1,420-7,218 -92,698
VV " ozn. SK 03 - P3" -5,360 -5,360
VV " ozn. SK 03 - P4" -16,701 -16,701
VV " ozn. SK 03 - P5" -33,979 -33,979
VV " ozn. SK 03 - P6" -40,046 -40,046
VV " ozn. SK 03 - P7" -7,940 -7,940
VV " ozn. SK 03 - P8" -1,412 -1,412
VV " ozn. SK 03 - P12" -84,707 -84,707
VV Součet -295,343

24 K 348321215 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 12/15 m3 -35,592 2 770,00 -98 589,84

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 02 - P1" -2,839*0,200 -0,568
VV " ozn. SK 02 - P2" -(0,746+12,885+0,483+10,524+2,369)*0,200 -5,401
VV " ozn. SK 02 - P4" -6,626*0,200 -1,325
VV " ozn. SK 02 - P5" -11,644*0,200 -2,329
VV " ozn. SK 02 - P6" -12,678*0,200 -2,536
VV " ozn. SK 02 - P7" -2,186*0,200 -0,437
VV " ozn. SK 02 - P8" -0,465*0,200 -0,093
VV " ozn. SK 02 - P12" -(0,642+15,083)*0,200 -3,145
VV " přípočet 10% na obtížně měřitelné plochy" -(0,568+5,401+1,325+2,329+2,536+0,437+0,093+3,145)*10/100 -1,583
VV Mezisoučet " SK 02 -17,417
VV " ozn. SK 01 - P1" -12,331*0,200 -2,466
VV " ozn. SK 01 - P12" -(4,269+68,101)*0,200 -14,474
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VV Mezisoučet " SK 01 -16,940
VV " ozn. SK 07 - P2" -(4,540+6,174)*0,200 -2,143
VV "skutečnost" 4,54*0,2 0,908
VV Mezisoučet " SK 07 -1,235
VV Součet -35,592

25 K 348351211
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným 

plné zřízení
m2 -358,432 686,00 -245 884,35

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 02 - P1" -2,839*2 -5,678
VV " ozn. SK 02 - P2"- (0,746+12,885+0,483+10,524+2,369)*2 -54,014
VV " ozn. SK 02 - P4" -6,626*2 -13,252
VV " ozn. SK 02 - P5" -11,644*2 -23,288
VV " ozn. SK 02 - P6" -12,678*2 -25,356
VV " ozn. SK 02 - P7" -2,186*2 -4,372
VV " ozn. SK 02 - P8" -0,465*2 -0,930
VV " ozn. SK 02 - P12" -(0,642+15,083)*2 -31,450
VV " přípočet 10% na obtížně měřitelné plochy" -(5,678+54,014+13,252+23,288+25,356+4,372+0,930+31,450)*10/100 -15,834
VV Mezisoučet " SK 02 -174,174
VV " ozn. SK 01 - P1" -(12,331*2)-((2,000+2,200)*0,200) -25,502
VV " ozn. SK 01 - P12" -((4,269+68,101)*2)-((3,391+2,850)*0,200) -145,988
VV Mezisoučet " SK 01 -171,490
VV " ozn. SK 07 - P2" -((4,540+6,174)*2)-((1,050*2)*0,200)-((0,800*0,200)*2) -22,168
VV "skutečnost" (4,54*2)+(0,8*0,2)*2 9,400
VV Mezisoučet " SK 07 -12,768
VV Součet -358,432

26 K 348351212
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným 

plné odstranění
m2 -358,432 85,20 -30 538,41

27 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -2,135 72 100,00 -153 933,50

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 02" -17,417*60,00*0,001 -1,045
VV " ozn. SK 01" -(2,466+14,474)*60,00*0,001 -1,016
VV " ozn. SK 07" -(2,143*60,00*0,001)+(4,54*0,2*60*0,001) -0,074
VV Součet -2,135

28 K 348401220 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m m -296,150 150,00 -44 422,50

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 04 - P1" -12,500 -12,500
VV " ozn. SK 04 - P2" -91,035+4,135+1,420-7,218 -92,698
VV " ozn. SK 04 - P3" -5,360 -5,360
VV " ozn. SK 04 - P4" -16,701 -16,701
VV " ozn. SK 04 - P5" -33,979 -33,979
VV " ozn. SK 04 - P6" -40,046+5 -35,046
VV " ozn. SK 04 - P7" -7,940 -7,940
VV " ozn. SK 04 - P8" -1,412 -1,412
VV " ozn. SK 04 - P12" -84,707 -84,707
VV " přípočet 2% za nakloněné roviny" -(12,500+92,698+5,360+16,701+33,979+40,046+7,940+1,412+84,707)*2/100 -5,907
VV "skutečnost" 5*0,02 0,100
VV Součet -296,150

29 M 31327501 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm m -310,958 87,30 -27 146,63

VV -296,150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -310,958

32 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m -888,450 6,23 -5 535,04

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 04" -(301,250*3)+(5,1*3) -888,450
VV Součet -888,450

33 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m -932,873 2,88 -2 686,67

VV -888,450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -932,873

34 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k 

napínacímu drátu
m -888,450 7,36 -6 538,99

35 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m -88,845 1,95 -173,25

VV -888,450*0,1 "Přepočtené koeficientem množství -88,845

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -571 285,17
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36 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 

mm
kus -724,000 65,40 -47 349,60

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 04" -4,000*128 -512,000
VV Mezisoučet " SK 04 (dl. 1500 mm) -512,000
VV " ozn. SK 05" -4,000*51 -204,000
VV Mezisoučet " SK 05 (dl. 2300 mm) -204,000
VV " ozn. SK 06 - P2 (4135x1500 mm - 2kř.)" -4,000*2 -8,000
VV Mezisoučet " SK 06 ( dl. 1750 mm + 2050 mm) -8,000
VV Součet -724,000

37 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus -724,000 90,70 -65 666,80

38 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 -4,607 2 250,00 -10 365,75

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 07 - P1" -2,025*0,200 -0,405
VV " ozn. BP 07 - P12" -(2,578+18,431)*0,200 -4,202
VV Mezisoučet " BP 07 (nadzemní část) -4,607
VV Součet -4,607

39 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus -149,000 90,60 -13 499,40

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf
VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 02"
VV " ozn. P1" -8,000 -8,000
VV " ozn. P2" -46,000 -46,000
VV " ozn. P3" -4,000 -4,000
VV " ozn. P4" -6,000 -6,000
VV " ozn. P5" -19,000 -19,000
VV " ozn. P6" -19,000 -19,000
VV " ozn. P7" -3,000 -3,000
VV " ozn. P8" -3,000 -3,000
VV " ozn. P12" -41,000 -41,000
VV Součet -149,000

40 K 966071831 Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m m -99,707 5,94 -592,26

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf
VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 01"
VV " ozn. P1" -4,300-2,200*2-2,100*3 -15,000
VV " ozn. P12" -2,200-1,055-55,045-2,275-2,172-2,128-2,100-2,055-1,445-4,400*2-2,200*2-1,032 -84,707
VV Mezisoučet " rámové oplocení ozn. BP 01 -99,707
VV Součet -99,707

41 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m -245,803 81,20 -19 959,20

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf
VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 01, BP 08"
VV " ozn. P1" -4,300-2,200*2-2,100*3 -15,000
VV " ozn. P2" -0,550-2,100*20-5,880-4,276-2,150*2-2,100-2,170-2,100*5-1,032-2,170*4-1,077-1,093-2,170*3+40 -50,168
VV " ozn. P3" -5,360 -5,360
VV " ozn. P4" -9,612 -9,612
VV " ozn. P5" -2,245*15-2,205-2,200-5,327+2,200+4 -37,207
VV " ozn. P6" -2,200*6-6,600-2,200*4-2,616-8,986+4 -36,202
VV " ozn. P7" -2,200-2,100-3,640+2 -5,940
VV " ozn. P8" -1,607 -1,607
VV " ozn. P12" -2,200-1,055-55,045-2,275-2,172-2,128-2,100-2,055-1,445-4,400*2-2,200*2-1,032 -84,707
VV Mezisoučet " rámové oplocení ozn. BP 01, BP 08 -245,803
VV Součet -245,803

42 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus -1,000 170,00 -170,00

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf
VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 03"
VV " ozn. P2" -1,000 -1,000
VV Mezisoučet " branka ozn. BP 03 -1,000
VV Součet -1,000
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43 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus -1,000 202,00 -202,00

VV "D.308.1.1_TZ_strana_4_čl.2_bod_2.2._Bourací_práce, demontáže.pdf
VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. BP 03"
VV " ozn. P2" -1,000 -1,000
VV Mezisoučet " brána ozn. BP 03 -1,000
VV Součet -1,000

44 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm m2 -9,173 254,00 -2 329,94

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " podezdívka - boční stěny
VV " P1 + P2"- ((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 -8,300
VV "skutečnost" (88,24-5,88)*0,5*2*0,2 16,472
VV " P3" -(2,687*2)*10/100 -0,537
VV "skutečnost" (5,36*0,5*2*0,2) 1,072
VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" -((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 -5,036
VV "skutečnost" (9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*0,5*2*0,2 20,064
VV " P12" -(133,849*2)*10/100 -26,770
VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" -(8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 -8,129
VV "skutečnost"(16,427+1,072+20,064)*0,01 0,376
VV Mezisoučet " stěny podezdívky -10,788
VV -(295,343*0,200)*10/100 -5,907
VV "skutečnost"((88,24-5,88)+5,36+(9,623+41,08+40,091+7,918+1,607))*0,2*0,2 7,522
VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 1,615
VV Součet -9,173

45 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 -278,611 56,00 -15 602,22

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " podezdívka - boční stěny
VV " P1 + P2" -(5,483+24,629+9,942+1,445)*2 -82,998
VV "skutečnost" (88,24-5,88)*0,5*2 82,360
VV " P3" -2,687*2 -5,374
VV "skutečnost" 5,36*0,5*2 5,360
VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" -(3,691+18,048+2,810+0,629)*2 -50,356
VV "skutečnost" (9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*0,5*2 100,319
VV " P12" -133,849*2 -267,698
VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" -(82,998+5,374+50,356+267,698)*10/100 -40,643
VV "skutečnost" (82,36+5,36+100,319)*0,01 1,880
VV Mezisoučet " stěny podezdívky -257,150
VV -(295,343*0,200) -59,069
VV ((88,24-5,88)+5,36+(9,623+41,08+40,091+7,918+1,607))*0,2 37,608
VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky -21,461
VV Součet -278,611

46 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 -9,173 735,00 -6 742,16

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " podezdívka - boční stěny
VV " P1 + P2" -((5,483+24,629+9,942+1,445)*2)*10/100 -8,300
VV "skutečnost"(88,24-5,88)*0,5*2*0,2 16,472
VV " P3" -(2,687*2)*10/100 -0,537
VV "skutečnost" (5,36*0,5*2*0,2) 1,072
VV " P4 + P5 + P6 + P7 +P8" -((3,691+18,048+2,810+0,629)*2)*10/100 -5,036
VV "skutečnost" (9,623+41,08+40,091+7,918+1,607)*0,5*2*0,2 20,064
VV " P12" -(133,849*2)*10/100 -26,770
VV " přípočet 10% na nezměřitelné plochy" -(8,300+0,537+5,036+26,770+40,643)*10/100 -8,129
VV "skutečnost" (16,472+1,072+20,064)*0,01 0,376
VV Mezisoučet " stěny podezdívky -10,788
VV -(295,343*0,200)*10/100 -5,907
VV "skutečnost" ((88,24-5,88)+5,36+(9,623+41,08+40,091+7,918+1,607))*0,2*0,2 7,522
VV Mezisoučet " horní plocha podezdívky 1,615
VV Součet -9,173

49 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 -573,876 265,00 -152 077,14

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " podezdívka - boční stěny
VV " ozn. SK 02" -174,174 -174,174
VV " původní podezdívka"- 506,138 -506,138
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VV "skutečnost"189,919 189,919
VV Mezisoučet " stěny podezdívky -490,393
VV -(295,343*0,300)-((0,055+0,055)*295,343) -121,091
VV ((88,24-5,88)+5,36+(9,623+41,08+40,091+7,918+1,607))*0,2 37,608
VV Mezisoučet " stříšky podezdívky -83,483
VV Součet -573,876

50 K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr 

výztuže 10 mm
m -208,800 1 010,00 -210 888,00

VV "D.308.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " ozn. SK 02 - P1" -(3*6)*0,350 -6,300
VV " ozn. SK 02 - P2" -(38*6)*0,350+18 -61,800
VV " ozn. SK 02 - P4"- (7*6)*0,350 -14,700
VV " ozn. SK 02 - P5" -(13*6)*0,350 -27,300
VV " ozn. SK 02 - P6" -(17*6)*0,350 -35,700
VV " ozn. SK 02 - P7" -(3*6)*0,350 -6,300
VV " ozn. SK 02 - P8" -(1*6)*0,350 -2,100
VV " ozn. SK 02 - P12" -(26*6)*0,350 -54,600
VV Součet -208,800

51 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t -0,139 21 300,00 -2 960,70

VV -208,800*0,617*0,001 -0,129
VV -0,129*1,08 "Přepočtené koeficientem množství -0,139

52 K 985441312
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v 

železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 6 mm
m -22,000 1 040,00 -22 880,00

VV "D.308.1.01_Bourací_práce_půdorys_sportovišť.pdf
VV " stávající podezdívka" -12*((0,250*4)*2) -24,000
VV "skutečnost" 2 2,000
VV Součet -22,000

D 997 Přesun sutě -14 321,01

53 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t -28,597 419,00 -11 982,14

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -28,597 237,00 -6 777,49

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t -142,985 10,30 -1 472,75

VV -28,597*5 "Přepočtené koeficientem množství -142,985

56 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 101
t -24,133 125,00 -3 016,63

VV -28,597+4,464 -24,133

57 K 997013900 Výzisk z prodeje kovového odpadu / šrotu (příjmová položka rozpočtu) t 4,464 2 000,00 8 928,00

VV " původní oplocení, sloupky, apod." 4,464 4,464

D 998 Přesun hmot -36 791,04

58 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t -95,810 184,00 -17 629,04

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce 

VP 3,683t 

MP -99,493 

Rozdíl: -95,81t

59 K 998232121
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t -95,810 200,00 -19 162,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -155 900,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -155 900,15 21,00% -32 739,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -188 639,18
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -155 900,15

HSV - Práce a dodávky HSV -155 900,15

    1 - Zemní práce -155 900,15

      998 - Přesun hmot -1 114,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -155 900,15

D HSV Práce a dodávky HSV -155 900,15

D 1 Zemní práce -155 900,15

29 K 181411151
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 -519,727 66,70 -34 665,79

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " viz. skladba SK 03" -(64,601+37,072+203,494+24,300+22,092+5,500+162,668) -519,727
VV Součet -519,727

30 M 28600_TR_1 předpěstovaný trávníkový koberec formát 250x40x2,5 cm (1 m2) bal -546,000 220,00 -120 120,00

VV -520*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -546,000

D 998 Přesun hmot -1 114,36

165 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t -12,327 90,40 -1 114,36

MP 21.2 - SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a hřiště pro plážový volejbal
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -600 233,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -600 233,72 21,00% -126 049,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -726 282,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 23.2.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 23.2.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -600 233,72

PSV - Práce a dodávky PSV -600 233,72

    771 - Podlahy z dlaždic -367 386,54

    781 - Dokončovací práce - obklady -232 847,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -600 233,72

D PSV Práce a dodávky PSV -600 233,72

D 771 Podlahy z dlaždic -367 386,54

724 K 771474115 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 150 do 200 mm m -1 688,837 147,00 -248 259,04

VV "3.NP-475,83"
VV "2.NP-475,83"
VV "1.NP-45,21"
VV "1.PP-72,18+72,82+339+13,44+115,70+14,26+14,17+14,56+38,58+38,78+82,36+36,05+30,37+19,72"
VV -(475,83+475,83+51,75+45,21)*0,90 -943,758
VV -(72,18+72,82+339+13,44+115,70+14,26+14,17+14,56+38,58+38,78+8,236+36,05+30,37+19,72)*0,90 -745,079
VV Součet -1 688,837

726 M 5976127R dlažba soková - podlahová keramická m2 -334,390 338,00 -113 023,82

VV -(1688,837)*0,18 -303,991
VV -303,991*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -334,390

737 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -8,160 587,00 -4 789,92

738 K 998771192
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -8,160 161,00 -1 313,76

MP 23.2.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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D 781 Dokončovací práce - obklady -232 847,18

779 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 -140,748 47,20 -6 643,31

774 K 781774120
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 50 do 85 ks/m2
m2 -140,748 798,00 -112 316,90

VV KERAM. OBKLAD OBJEKTU V ANG.DVORKU
VV /viz detail 02/
VV -14,00*1,25 -17,500
VV -15,00*1,44 -21,600
VV -(5,00+22,50+1,33)*1,60 -46,128
VV -(19,00+9,50)*1,60 -45,600
VV -16,00 -16,000
VV Odpocet otvoru
VV 1,00*1,20 1,200
VV 1,50*1,20 1,800
VV 1,20*1,20*9 12,960
VV 1,50*1,20 1,800
VV 0,60*1,20*3 2,160
VV Pripocet osteni
VV -0,20*(1,00+1,20)*2 -0,880
VV -0,20*(1,50+1,20)*2 -1,080
VV -0,20*(1,20+1,20)*2*9 -8,640
VV -0,20*(1,50+1,20)*2 -1,080
VV -0,20*(0,60+1,20)*2*3 -2,160
VV Součet -140,748

775 M 5976102R1 obkládačky keramické mrazuvzdorné 75x150 mm tl.15 mm m2 -161,860 490,00 -79 311,40

VV -140,748*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -161,860

776 K 781779192 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru m2 -140,748 115,00 -16 186,02

777 K 781779196 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 -140,748 50,60 -7 121,85

778 K 78177919R Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za mrazuvzdorné lepidlo m2 -140,748 65,00 -9 148,62

780 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -2,833 587,00 -1 662,97

781 K 998781192
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -2,833 161,00 -456,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -120 637,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -120 637,76 21,00% -25 333,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -145 971,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 23.2.b - D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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MP 23.2.b - D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -120 637,76

PSV - Práce a dodávky PSV -120 637,76

    771 - Podlahy z dlaždic -31 884,08

    781 - Dokončovací práce - obklady -88 753,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -120 637,76

D PSV Práce a dodávky PSV -120 637,76

D 771 Podlahy z dlaždic -31 884,08

403 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 -379,665 36,00 -13 667,94

VV -325,194+40,284 -284,910
VV -42,00*(0,30+0,163) -19,446
VV -21,00*(0,30+0,16) -9,660
VV -13,50*(0,30+0,15) -6,075
VV -292,675*0,18 -52,682
VV -38,29*0,18 -6,892
VV Součet -379,665

404 K 771579197 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 -379,665 36,00 -13 667,94

406 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 -30,265 150,00 -4 539,75

VV SK80 
VV /mistn.c.109/
VV -28,24 -28,240
VV -2,25*0,15*6 -2,025
VV Součet -30,265

MP 23.2.b - D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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410 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t -0,015 563,00 -8,45

D 781 Dokončovací práce - obklady -88 753,68

433 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 -257,380 35,00 -9 008,30

434 K 781479197 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 -257,380 35,00 -9 008,30

437 K 781774119
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 45 do 50 ks/m2
m2 -52,370 798,00 -41 791,26

VV OBKLAD VENKOVNIHO SOKLU OBJEKTU
VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PD
VV /viz vykres c.05+06 vykaz plochy/
VV SK03
VV -10,09-7,62-14,83-14,83 -47,370
VV /nerovnost terenu/
VV -5,00 -5,000
VV Součet -52,370

438 M 597614R1 obkladačky keramické venkovní mrazuvzdorné m2 -57,607 490,00 -28 227,43

VV -52,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -57,607

443 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t -1,276 563,00 -718,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -178 871,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -178 871,00 21,00% -37 562,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -216 433,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 23.2.c - SO 301.1 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 23.2.c - SO 301.1 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -178 871,00

PSV - Práce a dodávky PSV -178 871,00

    771 - Podlahy z dlaždic -87 886,52

    781 - Dokončovací práce - obklady -90 984,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -178 871,00

D PSV Práce a dodávky PSV -178 871,00

D 771 Podlahy z dlaždic -87 886,52

332 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 -219,481 36,00 -7 901,32

VV " sokl výšky 90 mm" -78,010*0,090 -7,021
VV " plocha" -176,380-36,080 -212,460
VV Součet -219,481

335 K 771591161 Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m -25,360 24,50 -621,32

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
VV " viz. Tabulka místností"
VV " dilatace ve dveřích" -0,800*8-0,900*10 -15,400
VV " dilatace sprch" -2,290*4-0,200*4 -9,960
VV Součet -25,360

336 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m -27,896 153,00 -4 268,09

VV -25,360*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -27,896
VV Součet -27,896

337 K 771591162 Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) m -246,620 27,30 -6 732,73

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf

MP 23.2.c - SO 301.1 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení detailů
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VV " m.č. 1.01" -17,680*2-2,100*2+0,800*5+0,900*6+1,000-0,300*2 -29,760
VV " m.č. 1.02" -2,140*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2 -15,440
VV " m.č. 1.03" -2,850*2-6,330*2-1,000*4+0,900*2 -20,560
VV " m.č. 1.04" -2,150*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2 -15,460
VV " m.č. 1.05" -2,200*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2 -15,560
VV " m.č. 1.06" -2,850*2-6,330*2-1,000*4+0,900*2 -20,560
VV " m.č. 1.07" -2,250*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2 -15,660
VV " m.č. 1.08" -4,690*2-2,390*2+1,000-0,300*2 -13,760
VV " m.č. 1.09" -4,690*2-3,790*2+0,900-0,150*2 -16,360
VV " m.č. 1.10" -2,150*2-2,100*2+0,900 -7,600
VV " m.č. 1.11" -3,755*2-2,700*2+0,800 -12,110
VV " m.č. 1.12" -1,800*2-2,700*2+0,800*2 -7,400
VV " m.č. 1.13" -1,793*2-2,700*2+0,800*2 -7,386
VV " m.č. 1.14" -2,925*2-2,700*2+0,800 -10,450
VV " m.č. 1.15" -1,145*2-2,700*2+0,800 -6,890
VV " m.č. 1.16" -1,417*2-2,700*2+0,800 -7,434
VV " m.č. 1.17" -1,950*2-2,700*2+0,800*2 -7,700
VV " m.č. 1.18"- 0,950*2-2,700*2+0,700 -6,600
VV " m.č. 1.19" -3,015*2-2,700*2+0,700+0,800 -9,930
VV Mezisoučet " 1.NP -246,620
VV Součet -246,620

338 M 59054173 profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm m -271,282 252,00 -68 363,06

VV -246,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -271,282
VV Součet -271,282

D 781 Dokončovací práce - obklady -90 984,48

346 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 -331,860 35,00 -11 615,10

354 K 781495161 Ostatní prvky montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny bez izolace m -62,470 24,50 -1 530,52

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
VV " m.č. 1.02" -2,140*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2+1,500-0,300*2 -14,540
VV " m.č. 1.03" -2,850*2-6,330*2-1,000*4+0,900*2+1,000-0,300*2 -20,160
VV " m.č. 1.04" -2,150*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2+1,500-0,300*2 -14,560
VV " m.č. 1.05" -2,200*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2+1,500-0,300*2 -14,660
VV " m.č. 1.06" -2,850*2-6,330*2-1,000*4+0,900*2+1,000-0,300*2 -20,160
VV " m.č. 1.07" -2,200*2-6,330*2+0,900*2-0,150*2+1,500-0,300*2 -14,660
VV " m.č. 1.10" -2,150*2-2,100*2+0,900+1,200-0,300*2 -7,000
VV " m.č. 1.11" -3,755*2-2,700*2+0,800+0,600+1,000-0,300*4 -11,710
VV " m.č. 1.12" -1,800*2-2,700*2+0,800*2+1,000-0,300*2 -7,000
VV " m.č. 1.13"- 1,793*2-2,700*2+0,800*2+1,000-0,300*2 -6,986
VV " m.č. 1.14" -2,925*2-2,700*2+0,800+0,600-0,300*2 -10,450
VV " m.č. 1.15" -1,175*2-2,700*2+0,800+0,600-0,300*2 -6,950
VV " m.č. 1.16" -1,417*2-2,700*2+0,800+1,000-0,300*2 -7,034
VV " m.č. 1.18" -0,950*2-2,700*2+0,700+0,600-0,300*2 -6,600
VV Mezisoučet " 1.NP -162,470
VV "vyfakturované"100 100,000
VV Součet -62,470

355 M 59054133 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník eloxovaný leskle chromem (10 x 2500 mm) m -68,717 350,00 -24 050,95

VV -62,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -68,717
VV Součet -68,717

356 K 781495162 Ostatní prvky montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace m -128,000 27,30 -3 494,40

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
VV " m.č. 1.02" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.03" -2,000*8 -16,000
VV " m.č. 1.04" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.05" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.06" -2,000*8 -16,000
VV " m.č. 1.07" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.10" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.11" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.12" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.13" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.14" -2,000*4 -8,000
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VV " m.č. 1.15" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.16" -2,000*4 -8,000
VV " m.č. 1.18" -2,000*4 -8,000
VV Mezisoučet " 1.NP -128,000
VV Součet -128,000

357 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm m -140,800 308,00 -43 366,40

VV -128*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -140,800
VV Součet -140,800

359 K 781544230
Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rámovkami, vel. 200 x 

200 mm
m -23,500 222,00 -5 217,00

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
VV " viz. Tabulka místností"
VV " m.č. 1.02" -0,250*2-2,000*2 -4,500
VV " m.č. 1.03" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.04" -0,250*2-2,000*2 -4,500
VV " m.č. 1.05" -0,250*2-2,000*2 -4,500
VV " m.č. 1.06" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.07" -0,250*2-2,000*2 -4,500
VV " m.č. 1.10" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.11" -0,250*4 -1,000
VV " m.č. 1.12" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.13"- 0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.14" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.15" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.16" -0,250*2 -0,500
VV " m.č. 1.18" -0,250*2 -0,500
VV Mezisoučet " 1.NP -23,500
VV Součet -23,500

360 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 -5,170 324,00 -1 675,08

371 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,062 565,00 -35,03

P

Poznámka k položce: 

VP 0,025t 

MP -0,087t 

Rozdíl: 0,062t
VV "p.č.781544230"-0,00095*23,5 -0,022
VV "p.č.59761039"-0,01260*5,170 -0,065
VV "VP 106.1.c" 0,025 0,025
VV Součet -0,062
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 189 668,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 189 668,16 21,00% -249 830,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 439 498,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 25.2 - SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 25.2 - SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 189 668,16

HSV - Práce a dodávky HSV -1 189 668,16

    5 - Komunikace pozemní -1 107 155,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -82 512,49

      998 - Přesun hmot -17 443,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 189 668,16

D HSV Práce a dodávky HSV -1 189 668,16

D 5 Komunikace pozemní -1 107 155,67

92 K 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 

40 mm
m2 -1 871,008 261,00 -488 333,09

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " viz. skladba SK 08" -1338,358 -1 338,358
VV "záměna povrchu skladby SK 08: polypropylenový koberec za asfaltový beton-ovál dráhy"-532,650 -532,650
VV Součet -1 871,008

95 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 -1 976,386 4,49 -8 873,97

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " viz. skladba SK 08" -1443,736 -1 443,736
VV "záměna povrchu skladby SK 08: polypropylenový koberec za asfaltový beton-ovál dráhy"-532,650 -532,650
VV Součet -1 976,386

97 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 -1 871,008 326,00 -609 948,61

VV "D.303.1.02_Nový_stav_půdorys_sportovišť.pdf
VV " viz. skladba SK 08"-1338,358 -1 338,358
VV "záměna povrchu skladby SK 08: polypropylenový koberec za asfaltový beton-ovál dráhy"-532,650 -532,650
VV Mezisoučet " SK 08 -1 871,008
VV Součet -1 871,008

MP 25.2 - SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -82 512,49

113 K 915331111 Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm m -770,500 79,20 -61 023,60

VV "D_303.1.02_R01_Půdorys_sportoviště_nový_stav.pdf
VV " ozn. SK 25 (pro 3 běžecké dráhy)

VV

-

(55,976+2,791+4,278+4,505+2,802+4,058+3,045+3,161+3,542+2,979+3,000+3,299+2,400+2,531+1,518+17,647+4,194+4,602+3,8

55+2,789+2,361+2,433+2,765+2,295)*4

-571,304

VV -(2,631+3,108+2,542+1,949+2,328+3,231+3,837+2,356+3,287+17,577+2,055+2,183+2,715)*4 -199,196
VV Mezisoučet " SK 25 -770,500
VV Součet -770,500

114 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 

proužky
m -770,500 5,25 -4 045,13

D 998 Přesun hmot -17 443,76

165 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t -192,962 90,40 -17 443,76

P

Poznámka k položce: 

VP 2,297t 

MP -195,252 

Rozdíl: -192,962t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -28 773,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -28 773,00 21,00% -6 042,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -34 815,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 26.2.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 26.2.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -28 773,00

PSV - Práce a dodávky PSV -28 773,00

    979 - Vybavení interieru a sociálního zařízení -28 773,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -28 773,00

D PSV Práce a dodávky PSV -28 773,00

D 979 Vybavení interieru a sociálního zařízení -28 773,00

829 K 766811115 Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm kus -6,000 1 500,00 -9 000,00

VV KUCHYNSKE LINKY - SPODNI SKRINKY
VV VC.VYBAVENI DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku /
VV L3
VV -1*2 -2,000
VV L4
VV -2*2 -4,000
VV Součet -6,000

830 M R POL 16 L3 - kuchyňská spodní sestava dl. 0,84 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD s nízkou vestavěnou lednicí) kus -1,000 5 600,00 -5 600,00

831 M R POL 17 L4 - kuchyňská spodní sestava dl. 1,20 m   (kompl.dodávka dle požadavku PD s nízkou vestavěnou lednicí) kus -2,000 6 800,00 -13 600,00

846 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -0,300 1 030,00 -309,00

847 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -0,300 880,00 -264,00

MP 26.2.a - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -50 240,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -50 240,40 21,00% -10 550,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -60 790,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 29.2. - D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 29.2. - D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -50 240,40

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení -50 240,40

    D1 - Zařízení poz. 2.1 -816,00

    D12 - Zařízení poz. 13.1 -2 112,00

    D13 - Zařízení poz. 14.1 -2 112,00

    D2 - Zařízení poz. 3.1 -1 020,00

    D6 - Zařízení poz. 7.1 -8 924,40

    D8 - Zařízení poz. 9.1 -33 144,00

    N.V.ND.KL - Zařízení poz. 15.1 -2 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -50 240,40

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení -50 240,40

D D1 Zařízení poz. 2.1 -816,00

43 K 102-011 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m -8,000 102,00 -816,00

VV Změna VZT v tělocvičně m.č.0.34
VV -8 -8,000

D D12 Zařízení poz. 13.1 -2 112,00

200 K 113-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m -8,000 264,00 -2 112,00

VV Náhrada stávajícího řešení

MP 29.2. - D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními úpravami

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

Stránka 244 z 302



VV -8 -8,000

D D13 Zařízení poz. 14.1 -2 112,00

208 K 114-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m -8,000 264,00 -2 112,00

VV Náhrada stávajícího řešení
VV -8 -8,000

D D2 Zařízení poz. 3.1 -1 020,00

57 K 103-011 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m -10,000 102,00 -1 020,00

VV Změna VZT v tělocvičně m.č.0.28
VV -10 -10,000

D D6 Zařízení poz. 7.1 -8 924,40

106 K 107-006 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 525x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 250 m3/h ks -3,000 1 098,00 -3 294,00

VV
Odpočet z důvodu nově navržených sádrokartonových podhledů je změna navržených výustek za talířové ventily s odpovídající 

výměnou vzduchu
VV -3 -3,000

107 K 107-007 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 425x225 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 250 m3/h ks -2,000 972,00 -1 944,00

VV
Odpočet z důvodu nově navržených sádrokartonových podhledů je změna navržených výustek za talířové ventily s odpovídající 

výměnou vzduchu
VV -2 -2,000

108 K 107-008 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 225x225 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 100 až 200 m3/h ks -6,000 614,40 -3 686,40

VV
Odpočet z důvodu nově navržených sádrokartonových podhledů je změna navržených výustek za talířové ventily s odpovídající 

výměnou vzduchu
VV -6 -6,000

D D8 Zařízení poz. 9.1 -33 144,00

157 K 109-003 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 325x325 s regulací R1, přívod vzduchu, průtok - V = 250 m3/h ks -20,000 835,20 -16 704,00

VV
Odpočet z důvodu nově navržených sádrokartonových podhledů je změna navržených výustek za talířové ventily s odpovídající 

výměnou vzduchu
VV -20 -20,000

158 K 109-004 Vyústka do 4-hranného potrubí jednořadá 825x325 s regulací R1, odvod vzduchu, průtok - V = 500 m3/h ks -10,000 1 644,00 -16 440,00

VV
Odpočet z důvodu nově navržených sádrokartonových podhledů je změna navržených výustek za talířové ventily s odpovídající 

výměnou vzduchu
VV -10 -10,000

D N.V.ND.KL Zařízení poz. 15.1 -2 112,00

216 K 115-003 Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm m -8,000 264,00 -2 112,00

VV Náhrada stávajícího řešení
VV -8 -8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 582,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -3 582,00 21,00% -752,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 334,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 30.2. - D 201.4.2. - Doplnění chybějících kotevních prvků a souvisejících úprav rozvodů VZT v aule

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 30.2. - D 201.4.2. - Doplnění chybějících kotevních prvků a souvisejících úprav rozvodů VZT v aule
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 582,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení -3 582,00

    N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 5.1 -3 582,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 582,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení -3 582,00

D N.V.ND.VEN Zařízení poz. 5.1 -3 582,00

19 K 105-010 Flexibilní ohebné potrubí A 250, L = 1000 mm m -15,000 238,80 -3 582,00

VV "Materiálová záměna potrubí: Potrubí Flexo nahrazené potrubím Spiro"-15 -15,000

MP 30.2. - D 201.4.2. - Doplnění chybějících kotevních prvků a souvisejících úprav rozvodů VZT v aule

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -902 209,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -902 209,29 21,00% -189 463,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 091 673,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -902 209,29

HSV - Práce a dodávky HSV -902 209,29

    94 - Lešení a stavební výtahy -902 209,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -902 209,29

D HSV Práce a dodávky HSV -902 209,29

D 94 Lešení a stavební výtahy -902 209,29

233 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 -1 479 552,150 0,60 -887 731,29

VV NEDOFAKTURACE
VV -1479552,150 -1 479 552,150

238 K 944711111 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m -15,000 99,70 -1 495,50

VV OCHRANA VSTUPU
VV -15,00 -15,000

239 K 944711211 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 m -6 750,000 1,82 -12 285,00

VV -15,00*450 -6 750,000

240 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m -15,000 46,50 -697,50

MP 32.2.a - D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 32.2.a - D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 32.2.a - D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 474,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -34 474,45 21,00% -7 239,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -41 714,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -34 474,45

HSV - Práce a dodávky HSV -34 474,45

    94 - Lešení a stavební výtahy -34 474,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -34 474,45

D HSV Práce a dodávky HSV -34 474,45

D 94 Lešení a stavební výtahy -34 474,45

174 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
m2 -6 638,212 0,86 -5 708,86

VV NEDOFAKTURACE
VV -6638,212 -6 638,212

176 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 -1 106,369 7,40 -8 187,13

177 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 -298 719,630 0,05 -14 935,98

178 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 -1 106,369 5,10 -5 642,48

MP 32.2.b - D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 32.2.b - D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 32.2.b - D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 137,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -5 137,35 21,00% -1 078,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 216,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 32.2.c - SO 301.1. - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 32.2.c - SO 301.1. - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -5 137,35

HSV - Práce a dodávky HSV -5 137,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 137,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 137,35

D HSV Práce a dodávky HSV -5 137,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 137,35

138 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 -302,197 7,40 -2 236,26

VV "D.301.1.05_Pohledy.pdf
VV " P1 - jižní pohled" -(4,157+4,057)*22,700/2 -93,229
VV " P2 - severní pohled" -(3,957+4,157)*22,700/2 -92,094
VV " P3 - západní pohled" -(4,157+4,057)*14,300/2 -58,730
VV " P4 - východní pohled" -(4,157+3,975)*14,300/2 -58,144
VV Součet -302,197

139 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 -27 197,730 0,05 -1 359,89

VV " 90 dní" -302,197*90 -27 197,730
VV Součet -27 197,730

140 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 -302,197 5,10 -1 541,20

MP 32.2.c - SO 301.1. - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -285 237,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -285 237,66 21,00% -59 899,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -345 137,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 34.2.a - D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 34.2.a - D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -285 237,66

21-M - Elektromontáže -285 237,66

    D1 - Dodávky zařízení -259 428,76

    D1.2 - Materiál elektromontážní -354,88

    D1.3 - Elektromontáže -287,62

    D1.5 - Ostatní náklady -25 166,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -285 237,66

D 21-M Elektromontáže -285 237,66

D D1 Dodávky zařízení -259 428,76

5 K 1.1 instalační sloupek hliníkový pro osazení 3xzásuvka 230V, 1x2xRJ45, HDMI a USB - osazení na podlahu u katedry ks -22,000 11 459,70 -252 113,40

44 K 530000 Doprava dodávek % -1 524,034 3,00 -4 572,10

P

Poznámka k položce: 

VP 997,10 

MP -2521,134 

Rozdíl: -1524,034

45 K 530001 Přesun dodávek % -1 524,034 1,80 -2 743,26

D D1.2 Materiál elektromontážní -354,88

58 K 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks -2,000 177,44 -354,88

VV "změna napájení myčky" -1 -1,000
VV "podlahová krabice" -1 -1,000
VV Součet -2,000

D D1.3 Elektromontáže -287,62

MP 34.2.a - D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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150 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks -2,000 143,81 -287,62

VV "změna napájení myčky" -1 -1,000
VV "podlahová krabice" -1 -1,000
VV Součet -2,000

D D1.5 Ostatní náklady -25 166,40

223 K 219990011 fotovoltaika-přemístění ze stávajícího objektu školy na Severní Terase (demontáž + opětovná montáž) hod -40,000 629,16 -25 166,40

VV odpočet pouze montáže
VV -40 -40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -702,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -702,34 21,00% -147,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -849,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 34.2.b - D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 34.2.b - D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -702,34

21-M - Elektromontáže -702,34

    D2 - Materiál elektromontážní -397,46

    D4 - Elektromontáže -304,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -702,34

D 21-M Elektromontáže -702,34

D D2 Materiál elektromontážní -397,46

37 K 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks -2,000 177,44 -354,88

85 K 295000 Prořez % -3,548 6,00 -21,29

86 K 295006 Materiál podružný % -3,548 6,00 -21,29

D D4 Elektromontáže -304,88

99 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks -2,000 143,81 -287,62

143 K 219000001 PPV pro elektromontáže % -2,876 6,00 -17,26

MP 34.2.b - D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -198 169,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -198 169,89 21,00% -41 615,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -239 785,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 36.2. - D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 36.2. - D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -198 169,89

PSV - Práce a dodávky PSV -198 169,89

    777 - Podlahy lité -198 169,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -198 169,89

D PSV Práce a dodávky PSV -198 169,89

D 777 Podlahy lité -198 169,89

1095 K 777131105 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu m2 -104,480 333,43 -34 836,77 CS ÚRS 2021 02
VV Poznámka k položce:
VV Dodatek č. 3, VP 48
VV -104,48 -104,480
VV Součet -104,480

1096 K 777511105 Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 -104,480 1 558,29 -162 810,14 CS ÚRS 2021 02
VV Poznámka k položce:
VV Dodatek č. 3, VP 48
VV -104,48 -104,480
VV Součet -104,480

1097 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -0,621 842,16 -522,98 CS ÚRS 2021 02

VV Poznámka k položce:
VV Dodatek č. 3, VP 48
VV -0,621 -0,621

MP 36.2. - D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -322 104,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -322 104,00 21,00% -67 641,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -389 745,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 38.2. - D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 38.2. - D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -322 104,00

PSV - Práce a dodávky PSV -322 104,00

    721 - Vnitřní kanalizace -322 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -322 104,00

D PSV Práce a dodávky PSV -322 104,00

D 721 Vnitřní kanalizace -322 104,00

49 K 286-50021 Manžeta protipožární Intumex RS d40-60 mm vč. štít a montáže; viz.ZI1-28 kus -8,000 4 128,00 -33 024,00

50 K 286-50010 Manžeta protipožární Intumex RS 10 50-60 mmvč.ští a montáže; viz.ZI1-28 kus -16,000 4 620,00 -73 920,00

51 K 286-50014 Manžeta protipožární Intumex RS10 110-60 mm vč.ští a montáže; viz.ZI1-28 kus -12,000 6 720,00 -80 640,00

52 K 286-50012 Manžeta protipožární Intumex RS 10 75-60 mm vč.št a montáže; viz.ZI1-28 kus -11,000 4 920,00 -54 120,00

53 K 286-50015 Manžeta protipožární Intumex RS10 125-60 mm vč.št a montáže; viz.ZI1-28 kus -10,000 8 040,00 -80 400,00

MP 38.2. - D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -240 569,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -240 569,85 21,00% -50 519,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -291 089,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 43.2.a - D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 43.2.a - D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -240 569,85

PSV - Práce a dodávky PSV -240 569,85

    767 - Konstrukce zámečnické -43 563,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry -197 006,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -240 569,85

D PSV Práce a dodávky PSV -240 569,85

D 767 Konstrukce zámečnické -43 563,44

601 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m -25,000 480,00 -12 000,00

VV VENKOVNI ZABRADLI NA OPERNE ZDI
VV /viz tabulka PSV prvku a dopln.vykres/
VV ZABRADLI V JIDELNE
VV S12
VV -6,00 -6,000
VV S8
VV -19 -19,000
VV Součet -25,000
VV POZNAMKA - KOTVY RESENY V ODD.9

595 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m -19,380 480,00 -9 302,40

VV MADLO 
VV /viz tabulka PSV prvku /
VV S2
VV -4,36*3 -13,080
VV S4
VV -6,30 -6,300
VV POZNAMKA - KOTVENI V.ODD.9
VV Součet -19,380

MP 43.2.a - D 101.1.2.3 - Doplnění ocelových prvků
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596 M 5530000R2 kilogramová cena nerez kg -55,650 328,00 -18 253,20

VV S2
VV -12,00*3 -36,000
VV S4
VV -17,00 -17,000
VV Součet -53,000
VV -53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -55,650

602 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg -29,600 43,00 -1 272,80

VV VYROBA ZABRADLI
VV /viz tabulka PSV prvku a dopln.vykres/
VV S12
VV -29,60 -29,600
VV Součet -29,600

603 M 5530000R1 kilogramová cena kg -31,080 88,00 -2 735,04

VV -29,600 -29,600
VV -29,600*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -31,080

D 783 Dokončovací práce - nátěry -197 006,41

786 K 789221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy 

Sa 2½
m2 -168,397 498,00 -83 861,71

VV REPASE STAV.ZABRADLI
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S1
VV -(4,50*2+0,25)*1,10*2*8 -162,800
VV S3
VV -2,332*1,20*2 -5,597
VV Součet -168,397

787 M 42118101 materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek t -0,873 13 900,00 -12 134,70

VV -168,397*0,072 "Přepočtené koeficientem množství -12,125
VV -12,125*0,072 "Přepočtené koeficientem množství -0,873

789 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 -80,000 118,00 -9 440,00

VV STAVAJICI OCEL.ZABUDOVANE KONSTRUKCE
VV /odhad/
VV -80,00 -80,000

790 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 -80,000 50,00 -4 000,00

791 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 -210,000 135,00 -28 350,00

VV NATER OCELOVYCH PRVKU
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV STAVAJICI OCEL.KONSTRUKCE
VV -80,00 -80,000
VV OSTATNI KONSTR.
VV /odhad/
VV -130,00 -130,000
VV Součet -210,000

792 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 -210,000 135,00 -28 350,00

793 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 -210,000 147,00 -30 870,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -66 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -66 450,00 21,00% -13 954,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -80 404,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 44.2.a - D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 44.2.a - D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

Stránka 264 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -66 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV -66 450,00

    979 - Vybavení interieru a sociálního zařízení -66 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -66 450,00

D PSV Práce a dodávky PSV -66 450,00

D 979 Vybavení interieru a sociálního zařízení -66 450,00

813 K R POL 302 Dveřní informační cedulka 148x148 mm Al s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus -94,000 250,00 -23 500,00

VV iNFORMACNI SYSTEM
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV -94 -94,000

814 K R POL 303 Piktogramy 500x1000 mm a popisy na prosklené dveřní plochy , písmo zlaté řezané z fólie kpl -25,000 836,00 -20 900,00

815 K R POL 304 Informační cedule po patrech 400x500 mm Al s vyměnitel.krytem, řádková s čísly místn. a šipkami D+M vč.kotvení kus -5,000 1 410,00 -7 050,00

819 K R POL 308
Štítky s hmatovým orientačním znakem a nápisem v brailově písmu 15000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, 

bude upřesněno při realizaci
kpl -1,000 15 000,00 -15 000,00

MP 44.2.a - D 101.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 120,00 21,00% -3 805,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -21 925,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 44.2.b - D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 44.2.b - D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -18 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV -18 120,00

    979 - Vybavení interiéru a sociálního zařízení -18 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -18 120,00

D PSV Práce a dodávky PSV -18 120,00

D 979 Vybavení interiéru a sociálního zařízení -18 120,00

464 K R POL 14 Dveřní informační cedulka 148x148 mm Al s vyměnitel.krytem D+M vč.kotvení kus -7,000 500,00 -3 500,00

VV INFORMACNI SYSTEM
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV -7 -7,000

465 K R POL 15 Piktogramy 500x1000 mm a popisy na prosklené dveřní plochy , písmo zlaté řezané z fólie kpl -5,000 1 500,00 -7 500,00

466 K R POL 16 Informační cedule po patrech 400x500 mm Al s vyměnitel.krytem, řádková s čísly místn. a šipkami D+M vč.kotvení kus -2,000 3 560,00 -7 120,00

MP 44.2.b - D 201.1.2.3 - Doplnění a změna informačního systému

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -11 270,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -11 270,00 21,00% -2 366,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -13 636,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 44.2.c - SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 44.2.c - SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -11 270,00

N00 - Nepojmenované práce -11 270,00

    N01 - Orientační systém -11 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -11 270,00

D N00 Nepojmenované práce -11 270,00

D N01 Orientační systém -11 270,00

394 K N01_R01
Dveřní cedulky o rozměrech 148x148 mm v hliníkovém provedení s vyměnitelným předním akrylátovým krytem pro 

výměnu popisu vč. Kotvení (4x hmoždinka s vruty)
kus -23,000 490,00 -11 270,00

MP 44.2.c - SO 301.1 - Doplnění a změna informačního systému

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 948,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -19 948,13 21,00% -4 189,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -24 137,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 48 - SO 105 - Odpočet nerealizovaných položek trafostanice

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 48 - SO 105 - Odpočet nerealizovaných položek trafostanice
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -19 948,13

21-M - Elektromontáže -19 948,13

    D1 - Montážní práce - v trafostanici 22 kV -9 837,58

    D4 - Materiál - v trafostanici 22 kV -10 110,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 948,13

D 21-M Elektromontáže -19 948,13

D D1 Montážní práce - v trafostanici 22 kV -9 837,58

1 K inf. cena Koncovka PIRELLI sada -3,000 2 696,40 -8 089,20

9 K inf. cena.8 Dřevěné zábrany sada -3,000 179,76 -539,28

11 K inf. cena.10 Pojistka VN - 22 kV ks -5,000 71,90 -359,50

15 K inf.cena0-13 PPV 6% Kč -0,200 4 248,00 -849,60

D D4 Materiál - v trafostanici 22 kV -10 110,55
31 M Pol107 Dřevěné příchytky ks -13,000 665,11 -8 646,43

32 M Pol107.1 Dřevěné zábrany kpl -1,000 898,80 -898,80

38 K Pol112.1 PPV 6% Kč -0,020 28 266,00 -565,32

MP 48 - SO 105 - Odpočet nerealizovaných položek trafostanice

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -67 652,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -67 652,97 21,00% -14 207,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -81 860,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 49.a - D 101.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu 

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 49.a - D 101.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -67 652,97

HSV - Práce a dodávky HSV -67 652,97

    61 - Úprava povrchů vnitřních -65 984,76

    998 - Přesun hmot -1 668,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -67 652,97

D HSV Práce a dodávky HSV -67 652,97

D 61 Úprava povrchů vnitřních -65 984,76

126 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů rovných
m2 -144,450 239,00 -34 523,55

VV NOVA OMITKA STROPU- strojovna VZT
VV 2.NP
VV -144,45 -144,450

127 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 -144,450 66,80 -9 649,26

VV -144,450 -144,450

128 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 -144,450 151,00 -21 811,95

VV PRESTUKOVANI STROPU
VV -144,450 -144,450

D 998 Přesun hmot -1 668,21

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t -2,695 619,00 -1 668,21

MP 49.a - D 101.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu 

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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Stránka 273 z 302



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -183 067,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -183 067,81 21,00% -38 444,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -221 512,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 49.b - D 201.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 49.b - D 201.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu

Stránka 274 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -183 067,81

HSV - Práce a dodávky HSV -183 067,81

    61 - Úprava povrchů vnitřních -181 031,39

    998 - Přesun hmot -2 036,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -183 067,81

D HSV Práce a dodávky HSV -183 067,81

D 61 Úprava povrchů vnitřních -181 031,39

104 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 -255,800 238,00 -60 880,40

106 K 611331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí 

stropů rovných
m2 -237,010 303,00 -71 814,03

VV CEMENTOVA TENKOVRSTVÁ STERKOVA OMITKA STROPU
VV STROPY 1.PP BEZ PODHLEDU
VV /viz vykres c.02+05/
VV SK79
VV -(2,62+53,90+22,25+64,34+6,77) -149,880
VV -57,13 -57,130
VV -30,00 -30,000
VV Součet -237,010

107 K 611331125
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí 

stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 -15,820 310,00 -4 904,20

VV PODHLED SCHODISTE A PODESTY
VV -(5,65*2,80) -15,820
VV Součet -15,820

108 K 611131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů m2 -255,800 75,90 -19 415,22

VV -(2,97+237,01+15,82) -255,800

MP 49.b - D 201.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu
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109 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 -116,590 206,00 -24 017,54

VV NA ZTRACENEM BEDNENI POD OMITKU
VV /viz vykres c.02+03+05/
VV VYTAH
VV -(1,60+1,80)*2*10,10 -68,680
VV -(2,10+2,05*2)*9,25 -57,350
VV Odpocet otvoru
VV 1,18*2,00*2*2 9,440
VV Součet -116,590

D 998 Přesun hmot -2 036,42

187 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t -7,299 279,00 -2 036,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -164 722,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -164 722,54 21,00% -34 591,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -199 314,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 49.c - SO 301 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 49.c - SO 301 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -164 722,54

HSV - Práce a dodávky HSV -164 722,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -163 742,92

    998 - Přesun hmot -979,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -164 722,54

D HSV Práce a dodávky HSV -164 722,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -163 742,92

70 K 611131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů m2 -212,460 75,90 -16 125,71

VV "D.301.1.02_Půdorys_1.NP.pdf
VV " viz. Tabulka místností"
VV - stropní panel Spiroll
VV " m.č. 1.01" -37,130 -37,130
VV " m.č. 1.02" -13,550 -13,550
VV " m.č. 1.03" -18,040 -18,040
VV " m.č. 1.04" -13,610 -13,610
VV " m.č. 1.05" -13,940 -13,940
VV " m.č. 1.06" -18,040 -18,040
VV " m.č. 1.07" -13,940 -13,940
VV " m.č. 1.08" -11,210 -11,210
VV " m.č. 1.09" -17,770 -17,770
VV " m.č. 1.10" -4,510 -4,510
VV " m.č. 1.11" -10,140 -10,140
VV " m.č. 1.12" -4,860 -4,860
VV " m.č. 1.13" -4,840 -4,840
VV " m.č. 1.14" -7,900 -7,900
VV " m.č. 1.15" -3,170 -3,170

MP 49.c - SO 301 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA
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VV " m.č. 1.16" -3,830 -3,830
VV " m.č. 1.17" -5,270 -5,270
VV " m.č. 1.18" -2,570 -2,570
VV " m.č. 1.19" -8,140 -8,140
VV Mezisoučet " 1.NP -212,460
VV Součet -212,460

71 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 -212,460 66,80 -14 192,33

72 K 611135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů m2 -212,460 189,00 -40 154,94

73 K 611135095
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní 

vrstvy přes 2 mm tmelem stropů
m2 -212,460 50,00 -10 623,00

74 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 -212,460 238,00 -50 565,48

75 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 -212,460 151,00 -32 081,46

D 998 Přesun hmot -979,62

156 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t -3,739 262,00 -979,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -435 717,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -435 717,70 21,00% -91 500,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -527 218,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 50 - D 101.1.2.3 - Odpočet nadměrné hydroizolace a tepelné izolace spodní stavby

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 50 - D 101.1.2.3 - Odpočet nadměrné hydroizolace a tepelné izolace spodní stavby

Stránka 280 z 302



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -435 717,70

PSV - Práce a dodávky PSV -435 717,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -188 905,85

    713 - Izolace tepelné -246 811,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -435 717,70

D PSV Práce a dodávky PSV -435 717,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -188 905,85

351 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 -533,746 145,00 -77 393,17

VV SVISLA IZOLACE KANALU V TRAFOSTANICI
VV /viz vykres c.08 a castecny rez/
VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI
VV SVISLA IZOLACE ANGL.DVORKU
VV S PROTAZENIM DO TERENU
VV /viz vykres c.07+08 a detail 02+17+19/
VV Odpocet otvoru
VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI
VV IZOLACE STEN OBJEKTU
VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY
VV POD UROVNI TERENU 
VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/
VV NAPOJENI NA STAVAJICI IZOLACI
VV "Výměra dle SOD"-1133,533 -1 133,533
VV Skutečná výměra dle přiložených půdorysů
VV Velké atrium včetně anglického dvorku 
VV 0,7*(11,2+22,01+15) 33,747
VV 1,6*(22,01+4,95+1,2) 45,056
VV Malé atrium včetně anglického dvorku

MP 50 - D 101.1.2.3 - Odpočet nadměrné hydroizolace a tepelné izolace spodní stavby

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV 0,7*(11,4+5,74) 11,998
VV 1,6*(18,84+14,79+9,2) 68,528
VV Podhled P1
VV 0,7*(19,7+14,6+24,3+2+2,2) 43,960
VV 1,3*47,96 62,348
VV 1,9*(1,4+11,1) 23,750
VV Podhled P4
VV 0,7*32,55 22,785
VV 1,3*21,35 27,755
VV Podhled P3
VV 0,7*(35,13+19,7) 38,381
VV 1,4*(10,98+10+10,35+1,3) 45,682
VV 1,6*(18,87+1,5) 32,592
VV Podhled P2
VV 1,3*(70,03+0,5+0,5) 92,339
VV Svislá izolace kanálu v trafostanici
VV /viz výkres č.08 a částečný řez/
VV (0,90*3+1,896*2+2,263*2)*0,35 3,856
VV (2,871*2)*0,35 2,010
VV Napojení na stávající zdivo
VV 45 45,000
VV Součet -533,746

352 M 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm m2 -640,495 165,00 -105 681,68

VV -533,746*1,20 "Přepočtené koeficientem množství -640,495
VV Součet -640,495

354 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
t -0,833 3 250,00 -2 707,25

P

Poznámka k položce: 

VP-1,494t 

MP 0,661 

rozdíl:-0,833

355 K 998711192
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -0,833 3 750,00 -3 123,75

D 713 Izolace tepelné -246 811,85

393 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 -242,068 125,00 -30 258,50

VV IZOLACE SOKLU OBJEKTU V ANGL.DVORKU
VV S PROTAZENIM DO TERENU
VV XPS TL.180 MM  
VV /viz vykres c.07+08 + detail 02+17+19/
VV Odpocet otvoru
VV IZOLACE STEN SOKLU OBJEKTU
VV A ATRIA MIMO ANGL.DVORKY
VV POD UROVNI TERENU 
VV /viz vykres c.07+08 a detail 03+06 - odmereno z PD/
VV Výměra dle SOD
VV -852,163 -852,163
VV Skutečná výměra dle přiložených půdorysů
VV Velké atrium včetně anglického dvorku
VV 0,6*(11,2+22,01+15) 28,926
VV 1,6*(22,01+4,95+1,2) 45,056
VV Malé atrium včetně anglického dvorku
VV 1,6*(18,84+14,79+9,2) 68,528
VV Pohled P1
VV 0,6*(19,7+14,6+24,3+2+2,2) 37,680
VV 1,25*47,96 59,950
VV 1,8*(1,4+11,1) 22,500
VV Pohled P4
VV 0,6*32,55 19,530
VV 1,25*21,35 26,688
VV Pohled P3
VV 0,6*(35,13+19,7) 32,898
VV 1,3*(10,98+10+10,35+1,3) 42,419
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VV 1,6*(18,87+1,5) 32,592
VV Pohled P2
VV 1,25*(70,03+0,5+0,5) 88,788
VV Biotechnologická laboratoř
VV 77,86+26,68 104,540
VV Součet -242,068

394 M 28376408 deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková λ=0,035  m3 m3 -47,929 4 350,00 -208 491,15

VV -242,068*0,18 -43,572
VV -43,572*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -47,929

397 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t -2,986 2 350,00 -7 017,10

398 K 998713192
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -2,986 350,00 -1 045,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -174 668,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -174 668,40 21,00% -36 680,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -211 348,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 51 - D 101.1.2.3 - Odpočet chybné výměry montáže hliníkových výplní pozice D 26

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 51 - D 101.1.2.3 - Odpočet chybné výměry montáže hliníkových výplní pozice D 26
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -174 668,40

PSV - Práce a dodávky PSV -174 668,40

    767 - Konstrukce zámečnické -174 668,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -174 668,40

D PSV Práce a dodávky PSV -174 668,40

D 767 Konstrukce zámečnické -174 668,40

624 K 767111150 Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 200 do 250 kg m2 -72,900 2 396,00 -174 668,40

VV OCELOHLINIKOVE VNITRNI STENY
VV KOMPL.DODAVKA VC.ZASKLENI, ZAKL.KOVANI A RAMU
VV ATD.DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV pvku/
VV D26
VV "rozměr dle SOD 30,00*2,70*1=81m2"
VV "dle PSV prvků 3*2,7=8,10m2"
VV "(81-8,1)"-72,90 -72,900
VV Součet -72,900

MP 51 - D 101.1.2.3 - Odpočet chybné výměry montáže hliníkových výplní pozice D 26

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -552 115,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -552 115,13 21,00% -115 944,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -668 059,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 52.a - D 101.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 52.a - D 101.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -552 115,13

HSV - Práce a dodávky HSV -130 547,14

    62 - Úprava povrchů vnějších -40 520,20

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -40 440,44

    8 - Trubní vedení -3 776,30

    96 - Bourání konstrukcí -28 019,52

    998 - Přesun hmot -17 790,68

PSV - Práce a dodávky PSV -421 567,99

    714 - Akustická a protiotřesová opatření -90 745,18

    766 - Konstrukce truhlářské -8 731,27

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -322 091,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -552 115,13

D HSV Práce a dodávky HSV -130 547,14

D 62 Úprava povrchů vnějších -40 520,20

135 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m -562,000 72,10 -40 520,20

VV POD OPLECH.PARAPETU
VV -(470,00+24,00+68,00) -562,000
VV Součet -562,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -40 440,44

MP 52.a - D 101.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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176 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 -7,176 4 240,00 -30 426,24

VV DOPLNENI PODLAHY ANGL.DVORKU
VV -0,50*14,00*0,15 -1,050
VV -0,50*(5,00+22,50)*0,15 -2,063
VV -0,50*(15,00+19,00+9,50)*0,15 -3,263
VV -0,80 -0,800
VV Mezisoučet -7,176
VV Součet -7,176

177 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,311 32 200,00 -10 014,20

VV -0,20*(1,896+2,863+3,171)*2*4,957*0,001*1,20 -0,019
VV -0,30*5,00*4,957*0,001*1,20 -0,009
VV -0,50*14,00*4,957*0,001*1,20 -0,042
VV -0,50*(5,00+22,50)*4,957*0,001*1,20 -0,082
VV -0,50*(15,00+19,00+9,50)*4,957*0,001*1,20 -0,129
VV -0,030 -0,030
VV Součet -0,311

D 8 Trubní vedení -3 776,30

198 K 871251101
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 

110 x 4,2 mm
m -22,000 77,00 -1 694,00

VV CHRANICKY V TRAFOSTANICI
VV /viz vykres c.08 a castecny rez/
VV -5,50*4 -22,000

199 M 10.792.69R Trubka chránička (např.KOPOFLEX)  110 rudá UV stabilní M -23,100 58,00 -1 339,80

VV -22,00 -22,000
VV -22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -23,100

200 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 -0,250 2 970,00 -742,50

VV CHRANICKY VE ZDIVU
VV -0,25 -0,250

D 96 Bourání konstrukcí -28 019,52

276 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 -6,486 3 120,00 -20 236,32

VV PODLAHA PRO KANALY V TRAFOSTANICI
VV BETON
VV PODLAHA ANGL.DVORKU
VV -94,00*0,46*0,15 -6,486
VV Mezisoučet -6,486
VV Součet -6,486

277 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 -6,486 1 200,00 -7 783,20

VV PODLAHA ANGL.DVORKU
VV -94,00*0,46*0,15 -6,486
VV Součet -6,486

D 998 Přesun hmot -17 790,68

336 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t -28,741 619,00 -17 790,68

D PSV Práce a dodávky PSV -421 567,99

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -90 745,18

403 K 714123002 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý m2 -35,640 727,00 -25 910,28

VV AKUSTICKY OBKLAD STEN
VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PROJEKTU
VV MTZ VC.DODANI ROSTU A KOTVENI
VV /viz vykres c.07-10/
VV "3.NP, místnost č.2.15" 9,720 9,720
VV "místnost č. 3.14" -2,70*1,20*2 -6,480
VV "místnost č. 3.08" -2,70*1,20*2 -6,480
VV "místnost č. 2.12" -2,70*1,20*2 -6,480
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VV "místnost č. 2.09" -2,70*1,20*2 -6,480
VV "místnost č. 1.46" -2,70*1,20*2 -6,480
VV "místnost č. 1.35" -2,70*1,20*2 -6,480
VV "místnost č. 0.03" -2,70*1,20*2 -6,480
VV Součet -35,640

404 M 59036208R panel obkladový akustický m2 -39,204 1 645,00 -64 490,58

VV -35,640 -35,640
VV -35,640*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -39,204

406 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -0,221 1 150,00 -254,15

407 K 998714192
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -0,221 408,00 -90,17

D 766 Konstrukce truhlářské -8 731,27

500 K 766414241 Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 m2 -1,038 242,00 -251,20

VV LAMINO DESKA ZIDKY
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S13
VV -0,125*8,30 -1,038

501 M 6062114R laminátová deska tl.40 mm vc.zalištování m2 -1,142 2 800,00 -3 197,60

VV -1,038*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -1,142

547 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus -2,000 825,00 -1 650,00

VV DOPLNENI DVERNICH KRIDEL - NEREZ MADLO
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV D51
VV -1 -1,000
VV D68
VV -1 -1,000
VV Součet -2,000

548 M 5514705R madlo rovné nerezové kus -2,000 1 800,00 -3 600,00

557 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -0,017 1 030,00 -17,51

VV -0,017 -0,017

558 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
t -0,017 880,00 -14,96

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -322 091,54

804 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné 

malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 -16 104,577 20,00 -322 091,54

VV CCA 2/3 PLOCHY
VV -(21049,314+3107,552)/3*2 -16 104,577
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -127 405,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -127 405,48 21,00% -26 755,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -154 160,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 52.b - D 201.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 52.b - D 201.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -127 405,48

HSV - Práce a dodávky HSV -90 513,20

    62 - Úprava povrchů vnějších -6 849,50

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -74 701,10

    998 - Přesun hmot -8 962,60

PSV - Práce a dodávky PSV -36 892,28

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -36 892,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -127 405,48

D HSV Práce a dodávky HSV -90 513,20

D 62 Úprava povrchů vnějších -6 849,50

122 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m -95,000 72,10 -6 849,50

VV POD OPLECH.PARAPETU
VV -95,00 -95,000
VV Součet -95,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -74 701,10

143 K 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 

do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 -113,754 337,00 -38 335,10

VV SKLADBA STRECHY
VV 1 KUS /1 M2
VV /viz vykres c.04/
VV PRISTAVBA
VV SK55

MP 52.b - D 201.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV OBJEKT
VV -14,90*28,55/4 -106,349
VV SPOJOVACI LAVKA
VV SK54
VV -11,80*2,51/4 -7,405
VV Součet -113,754

144 M 5924560R dlažba desková betonová 50x50x3cm přírodní m2 -125,400 290,00 -36 366,00

VV -114 -114,000
VV -114*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -125,400

D 998 Přesun hmot -8 962,60

187 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t -32,124 279,00 -8 962,60

D PSV Práce a dodávky PSV -36 892,28

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -36 892,28

461 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné 

malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 -1 844,614 20,00 -36 892,28

VV CCA 2/3 PLOCHY
VV -(207,363+2301,452+258,106)/3*2 -1 844,614
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 156,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 156,40 21,00% -452,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 609,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 53.a - D 201.4.1-Odpočet nerealizovaných větracích hlavic

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 53.a - D 201.4.1-Odpočet nerealizovaných větracích hlavic
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 156,40

PSV - Práce a dodávky PSV -2 156,40

    721 - Vnitřní kanalizace -2 156,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 156,40

D PSV Práce a dodávky PSV -2 156,40

D 721 Vnitřní kanalizace -2 156,40

17 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70, viz ZI2 kus -1,000 778,80 -778,80

18 K
721 27-

3200.RT3.1
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100, viz ZI2 kus -2,000 688,80 -1 377,60

MP 53.a - D 201.4.1-Odpočet nerealizovaných větracích hlavic

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 156,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 156,40 21,00% -452,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 609,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 53.b - SO 301.2 - Odpočet nerealizovaných větracích hlavic

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 53.b - SO 301.2 - Odpočet nerealizovaných větracích hlavic
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 156,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 156,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 156,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 156,40
18 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70; viz.ZI1-3 kus -1,000 778,80 -778,80

19 K
721 27-

3200.RT3.1
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100; viz.ZI1-3 kus -2,000 688,80 -1 377,60

MP 53.b - SO 301.2 - Odpočet nerealizovaných větracích hlavic

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -33 624,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -33 624,50 21,00% -7 061,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -40 685,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 54 - SO 301.1 - Odpočet nerealizované izolace proti tlakové vodě

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 54 - SO 301.1 - Odpočet nerealizované izolace proti tlakové vodě
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -33 624,50

PSV - Práce a dodávky PSV -33 624,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -33 624,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 624,50

D PSV Práce a dodávky PSV -33 624,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -33 624,50

173 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

podkladní
m2 -250,664 39,90 -10 001,49

VV "D_301.1_01_Základy.pdf
VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" -20,580*12,180+4,990*2,990 -235,744
VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" -4,990*2,990 -14,920
VV Součet -250,664

174 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 -263,197 20,50 -5 395,54

VV -250,664*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -263,197
VV Součet -263,197

175 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

ochranná
m2 -250,664 48,80 -12 232,40

VV "D_301.1_01_Základy.pdf
VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň -0,250" -20,580*12,180+4,990*2,990 -235,744
VV " podkladní ŽB deska tl. 150 mm (viz. skladba SK 02) h.úroveň +0,250" -4,990*2,990 -14,920
VV Součet -250,664

176 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 -263,197 20,50 -5 395,54

VV -250,664*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -263,197
VV Součet -263,197

177 K 711491271 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní m2 -3,990 72,20 -288,08

VV "D_301.1_01_Základy.pdf

MP 54 - SO 301.1 - Odpočet nerealizované izolace proti tlakové vodě

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02); rozdíl výšek horní a dolní desky" -(2,990+4,990)*0,500 -3,990
VV Součet -3,990

178 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 -4,190 20,50 -85,90

VV -3,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -4,190
VV Součet -4,190

179 K 711491272 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná m2 -3,990 35,00 -139,65

VV "D_301.1_01_Základy.pdf
VV " podkladní ŽB deska (viz. skladba SK 02); rozdíl výšek horní a dolní desky" -(2,990+4,990)*0,500 -3,990
VV Součet -3,990

180 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 -4,190 20,50 -85,90

VV -3,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -4,190
VV Součet -4,190
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REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - ODPOČTY - dle odst.6, § 222

Název ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 46.2
 D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených 

akustických skel
-325 041,36 Kč -68 258,69 Kč -393 300,05 Kč

Celkem -325 041,36 Kč -325 041,36 Kč -68 258,69 Kč -393 300,05 Kč

Zpracoval:  Marta Mešková
Datum: 31.5.2022

Zhotovitel:  Ing. Petr Svítil - stavbyvedoucí TDS: Pavel Duchač

„Gymnázium a SOŠ Dr. V.Šmejkala, ÚL - stavební úpravy a dostavba areálu školy“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Odpočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

ING.ARCH.V.NOVÁK + IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -325 041,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -325 041,36 21,00% -68 258,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -393 300,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala

MP 46.2 - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel

Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL
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MP 46.2 - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel
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Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -325 041,36

PSV - Práce a dodávky PSV -325 041,36

    787 - Dokončovací práce - zasklívání -325 041,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 31.05.2022

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
ING.ARCH.V.NOVÁK 

+ IDP s.r.o.
Zhotovitel: Společnost ISTAR - METROSTAV - Gymnázium Václava Šmejkala, ÚL Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -325 041,36

D PSV Práce a dodávky PSV -325 041,36

D 787 Dokončovací práce - zasklívání -325 041,36

810 K 78779252R
PS1-PS7 - Předsazená skla výkladců deskami ostatními sklem bezpečnostním Connex tl. přes 8 do 12 mm 

kotveným na nerez terčíky chemickými kotvami a závit.tyčí (konmpletní D+ M dle požadavku PD)
m2 -40,732 7 980,00 -325 041,36

VV PREDSAZENA SKLA
VV KOMPL.DODAVKA VC.KOTVENI
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV "výměra dle SOD 192,732" 
VV "nová výměra-skutečnost 152"
VV "rozdíl 192,732-152"
VV -40,732 -40,732
VV Součet -40,732

MP 46.2 - D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel

GYMNÁZIUM A SPŠ DR.V.ŠMEJKALA ÚL - STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA

3768 - ZL č.4 - Gymnázium a SOŠ Dr.V.Šmejkala
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Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 
 

VP 1.1 SO 102, 103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky 
Při provádění prací na vodovodní přípojce k objektu SO 101 ( SO 102,103) bylo zjištěno, že stávající 

vybavení   vodoměrné šachty je silně zkorodované a částečně nefunkční. Po prověření TDS a GP bylo 

rozhodnuto, že vystrojení vodoměrné šachty musí být kompletně vyměněno. Dále bylo zjištěno, že 

v trase kanalizace chybí spádišťová šachta mezi RŠ6 a RŠ7, kterou je nutno doplnit. Současně dochází 

k záměně venkovního hydrantu navrženého v PD v souladu s projektem BPŘ.  

VP 2.1.a D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
Při projednání dílenské dokumentace vnitřních soklových obkladů stěn na chodbách objektu SO 101 

s projektantem a TDS bylo zjištěno, že s ohledem na komplikované řešení detailu (z důvodů různých 

nerovností) apod., není navržené technické řešení ve schodišťovém prostoru nejvhodnější. Z tohoto 

důvodu bylo projektantem navrženo provedení omyvatelného nátěru stěn. 

VP 2.1.b D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
Při projednání dílenské dokumentace vnitřních soklových obkladů stěn na chodbách objektu SO 201 

s projektantem a TDS bylo zjištěno, že s ohledem na komplikované řešení detailu (z důvodů různých 

nerovností) apod., není navržené technické řešení ve schodišťovém prostoru nejvhodnější. Z tohoto 

důvodu bylo projektantem navrženo provedení omyvatelného nátěru stěn. 

VP 3.1 D 101.1.2.3 - Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen 

Při realizaci dřevěného obkladu stěn tělocvičen bylo zjištěno, že projektem navržené provedení 
vnitřních dveří ve dřevěném obkladu na obvodové stěně je nevhodné. Z důvodu bezpečnosti provedl 
projektant po konzultaci s TDS a zhotovitelem, úpravu těchto dveří z otevíravých na posuvné. Na 
základě kontroly soupisu prací dochází současně k doplnění chybějící části obkladu. 
 
VP 4 D 101.1.2.3 - Zesílení stávající zděné příčky v kuchyni ocelovým profilem 
V průběhu provádění vnitřních příček v kuchyni objektu SO 101 zjistil zhotovitel, že středová dělící 
příčka varného centra není nikde ukotvená. Z tohoto důvodu navrhl zhotovitel provedení ztužující 
ocelové konstrukce, která je po odsouhlasení AD a TDS doplněna do soupisu prací. 
 
VP 5.1 D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku 
Před realizací podlahových krytin ve spojovacím krčku objektu 201 upozornil zhotovitel na 
nevhodnost použití navržené dlažby na podlahu z důvodů pružnosti a roztažnosti ocelové nosné 
konstrukce. Po konzultaci s projektantem a TDS bylo rozhodnuto provedení záměny krytin.  
 
VP 6.1 D 101.1.2.3 – Doplnění kazetových podhledů 
Vzhledem k velkému množství instalačních rozvodů a prostupů pod stropem malých technických 
místností rozhodl investor a AD z hygienických důvodů o doplnění kazetových podhledů.  
 
VP 7.a  D 101.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku  

Při provádění prací na rozvodech VZT objektu SO101 bylo zjištěno, že potrubí pro přívod a odvod 

vzduchu vycházející z rozvodny a chodby 1PP zasahuje do venkovních zpevněných ploch. Na základě 

této skutečnosti projednat TDS se zhotovitelem doplnění anglických dvorků pro obě potrubí. 

VP 7.b  D 201.1.2.3 - Doplnění anglického dvorku  

Před zahájením zemních prací kolem objektu SO201 bylo zjištěno, že projektem navržené úpravy 

okolního terénu nelze realizovat s ohledem na stávající niveletu terénu. Z tohoto důvodu a s ohledem 

na potřebu prosvětlení prostoru učebny v 1 PP dochází po projednání s projektantem k doplnění 

anglického dvorku podél oken učebny. Soupis prací je o tyto práce doplněn. 
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VP 8.1 D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích 

Z důvodů životnosti a budoucí údržby povrchů v atriích rozhodl projektant po dohodě s investorem o 
částečné změně materiálů zpevněných ploch v atriích z dřevěného povrchu na dlažbu. Zhotovitel na 
tuto změnu zpracoval aktualizaci soupisu prací, kterou TDS po kontrole odsouhlasil.   
 
VP 9.1 SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení hřišť a osvětlení sportoviště 

Při provádění úprav stávajícího oplocení (SO 303) bylo zjištěno, že stávající sloupky jsou u země 

zkorodované a tedy neopravitelné. Na základě tohoto zjištění budou sloupky nahrazeny novými. 

Současně se doplňují stožáry pro osvětlení hřišť a svítidla, která chybí v soupisu prací. Dále dochází ke 

změně typu oplocení hřišť z navrženého pletiva na v současné době využívanou nylonovou síť. 

VP 10.1 SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu 
Před zahájením prací na opravě oplocení areálu Stará 100 (SO 308.2) konzultoval zhotovitel navržený 
způsob provedení s projektantem a investorem. Přítomní se shodli, že navržený způsob opravy 
stávající podezdívky je z hlediska životnosti nevhodný. Z tohoto důvodu navrhl změnu technologie a 
zjednodušení opravy. Dále byla upřesněna pozice a materiál části oplocení spodní části areálu. 
Z těchto důvodů byl zhotovitelem upraven soupis prací, který byl po kontrole ze strany projektanta a 
TDS odsouhlasen.  
 
VP 11 SO 204 - Dopočet chybějící části oplocení areálu školy 
Před zahájením prací na vnějším oplocení objekt SO 204 provedl TDS a zhotovitel fyzickou kontrolu 
rozsahu prací dle projektu a soupisu prací. Na místě zjištěno, že stav a rozsah projektem navržených 
oprav neodpovídá skutečnosti v terénu a soupisu prací. Po kontrole ze strany INV a AD byl rozšířený 
rozsah prací odsouhlasen a soupis prací doplněn. 
 
VP 12 D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost vnitřních oken výplní v chodbách v 2.NP a 3.NP 
Při zpracování dílenské dokumentace vnitřních výplní bylo zjištěno, že pevné hliníkové výplně D 45 na 
chodbách objektu SO 101 nejsou v souladu s PBŘ, nemají požadovanou požární odolnost. Po 
prověření této skutečnosti projektantem a TDS bylo rozhodnuto o úpravě částí výplní v souladu s 
PBŘ. 
 

VP 13 D 201.1.2.3 - Změna zastínění místnosti AULY 
Kontrolou soupisu prací a projektu zastínění auly objektu SO 201 byl zjištěn rozpor. Projektová 
dokumentace řeší vnitřní zastínění, aby bylo dosaženo úplného zatemnění, ale v soupisu prací a 
výkazu výměr navrženo jako vnější, které tento parametr nesplňuje. Skutečná velikost zastínění je 
dále větší, než bylo uvedeno v soupisu prací. Na základě kontroly ze strany TDS a AD bylo rozhodnuto 
o úpravě zastínění auly. Tato změna se doplňuje do soupisu prací. 
 
VP 14.a D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů 
Při osazování vnitřních parapetů objektu SO 101 upozornil zhotovitel na nesoulad oproti soupisu 
prací v množství vnitřních parapetů na místech odsazených sloupů. Po následné kontrole nechal TDS 
doplnit soupis prací o chybějící množství.   
 

VP 14.b SO 301 - Dopočet chybějících vnitřních parapetů  
Před zahájením montáže vnitřních parapetů objektu SO 301 upozornil zhotovitel, že v soupisu prací 
chybějí vnitřní parapety. Po následné kontrole zhotovitel doplnil soupis prací o chybějící množství.   
 
VP 15 D 101.1.2.3 - Příplatek za změnu vnitřních žaluzií mezi kuchyní a jídelnou za rolety 
Při projednání dílenské dokumentace pro oddělení prostoru varny a jídelny upozornil zhotovitel TDS 
na nevhodnost navrženého řešení. Po projednání s projektantem bylo rozhodnuto o změně za rolety. 
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VP 16 D 101.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost 60 minut SDK nadpraží v chodbách u átrií 
Při projednání detailu nadpraží výplní lehkého obvodového pláště kolem átrií objektu SO 101 byl 
zjištěn nesoulad vyprojektovaného detailu vnitřních nadpraží oken s PBŘ. Z důvodů zajištění potřebné 
požární odolnosti rozhodl projektant o změně provedení nadpraží. 
 
VP 17.a D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a mangnetických kontaktů EZS u 
vnějších dveří 
Při zpracování požadavků na generální klíč objektu SO 101 zjistil projektant, že u vnějších výplní chybí 
elektrické zámky a magnetické kontakty. Na základě tohoto zjištění rozhodl o doplnění těchto 
chybějících položek do soupisu prací. 
 
VP 17.b D 201.1.2.3 - Dopočet chybějících elektrických zámků a magnetických kontaktů EZS u 
vnějších dveří 
Při zpracování požadavků na generální klíč objektu SO 201 zjistil projektant, že u vnějších výplní chybí 
elektrické zámky a magnetické kontakty. Na základě tohoto zjištění rozhodl o doplnění těchto 
chybějících položek do soupisu prací. 
 
VP 18 D 101.1.2.3 - Dopočet pevných zástěn mezi okenní výplní a zděnou příčkou 
Při vyzdívání příček objektu SO 101 zjistil zhotovitel, že chybí v projektu a soupisu prací provedení 
pevných zástěn mezi příčkou a vnější výplní. Po provedení kontroly rozhodl projektant o způsobu 
provedení těchto zástěn a doplnění chybějících položek do soupisu prací. 
 
VP 19 D 201.1.2.3 - Příplatek za požární odolnost dveří do spojovací lávky pozice D15 
Při zpracování dílenské dokumentace vnitřních výplní objektu SO 201 bylo zhotovitelem zjištěno, že 
dveře na pozici D15 nejsou v souladu s PBŘ objektu SO 201. Po prověření AD a projektantem PBŘ 
bylo rozhodnuto o úpravě výplně v souladu s PBŘ a soupis prací byl o tuto úpravu doplněn.  
 
VP 20 D 101.1.2.3 - Dopočet dvou kusů chybějících vnitřních hliníkových dveří pozice D23 
Při kontrole soupisu prací a PD vnitřních výplní objektu SO 101 zjistil zhotovitel, že dveře na pozici 
D23 chybí v soupisu prací. Po projednání s TDS bylo rozhodnuto o doplnění chybějících výplní.  
 
VP 21.1 SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a hřiště pro plážový 
volejbal 
Zhotovitel před zahájením prací na sadových úpravách u objektu SO 303 upozornil projektanta na 
nevhodnost použití trávníkového koberce. Z důvodů členitosti a osázení daného prostoru rozhodl 
projektant o změně úpravy zatravněných ploch na plošné osetí. Soupis prací byl o tyto práce 
zhotovitelem upraven a odsouhlasen TDS a projektantem. 
 
VP 22 D 201.1.2.3 - Dopočet chybějící keramické dlažby v místnosti 0.62 
Před pokládkou dlažby bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí finální povrch podlahy v m.č. 0.62 
strojovna VZT. TDS po prověření rozhodl o doplnění dlažby. 
 
VP 23.1.a D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení 
detailů 
Před zahájením prací na montáži vnitřních obkladů a dlažeb objektu SO 101 bylo zjištěno, že 
v soupisu prací chybí hydroizolace pod dlažby a obklady, dále silikony a akryláty do rohů, koutů a 
kruhové průniky pro instalace ZTI a elektro. Po kontrole ze strany projektanta a TDS byl rozšířený 
rozsah prací odsouhlasen a soupis prací doplněn. 
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VP 23.1.b D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení 
detailů 
Před zahájením prací na montáži vnitřních obkladů a dlažeb objektu SO 101 bylo zjištěno, že 
v soupisu prací chybí hydroizolace pod dlažby a obklady, dále silikony a akryláty do rohů, koutů a 
kruhové průniky pro instalace ZTI a elektro. Po kontrole ze strany projektanta a TDS byl rozšířený 
rozsah prací odsouhlasen a soupis prací doplněn. 
 
VP 23.1.c SO 301.1. - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení 
detailů 
Před zahájením prací na montáži vnitřních obkladů a dlažeb objektu SO 101 bylo zjištěno, že 
v soupisu prací chybí silikony a akryláty do rohů, koutů a částečně kruhové průniky pro instalace ZTI a 
elektro. Po kontrole ze strany projektanta a TDS byl rozšířený rozsah prací odsouhlasen a soupis prací 
doplněn. 
 
VP 24.a D 101.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt  
Při omítání vnitřních ploch na objektu SO 101 použil zhotovitel podomítkové rohové lišty, které jsou 
z hlediska provádění velkých objemů omítek a pevnosti v rozích nezbytné. Nerealizací keramického 
soklu u obkladu chodeb cembonitovými deskami vznikla spára mezi dlažbou a obkladem, která je 
z hygienického důvodu nevhodná. Tato spára byla doplněna rohovou lištou. Uvedené práce jsou 
doplněny do soupisu prací.  
 
VP 24.b D 201.1.2.3 - Doplnění rohových a soklových lišt  
Při omítání vnitřních ploch na objektu SO 201 použil zhotovitel podomítkové rohové lišty, které jsou 
z hlediska provádění velkých objemů omítek a pevnosti v rozích nezbytné. Nerealizací keramického 
soklu u obkladu chodeb cembonitovými deskami vznikla spára mezi dlažbou a obkladem, která je 
z hygienického důvodu nevhodná. Tato spára byla doplněna rohovou lištou. Uvedené práce jsou 
doplněny do soupisu prací.  
 
VP 25.1 SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště 
Při přípravě prací na pokládku živičného povrchu běžecké dráhy upozornil zhotovitel na nevhodnost 
technického provedení běžecké dráhy v živici z důvodů udržení rovinnosti na malém oválu. Na 
základě projednání za účasti všech účastníků výstavby včetně uživatele, bylo rozhodnuto o změně 
povrchu běžecké dráhy z asfaltu na povrch z umělé trávy. 
 
VP 26.1.a D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy 
Při kontrole soupisu prací zjistil zhotovitel, že chybí dřezy a baterie do kuchyňských linek objektu SO 
101. Po prověření ze strany projektanta a TDS jsou chybějící prvky vybavení doplněny do soupisu 
prací. 
 
VP 26. b D 201.1.4 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek-baterie a dřezy 
Při kontrole soupisu prací zjistil zhotovitel, že chybí dřezy a baterie do kuchyňských linek objektu SO 
201. Po prověření ze strany projektanta a TDS jsou chybějící prvky vybavení doplněny do soupisu 
prací. 
 
VP 27 D 201.1.2.3 - Příplatek za dřevěné parapety a doplnění invalidních stolků v aule  
Pro docílení úplného zastínění auly objektu SO 201 a v návaznosti na změnu způsobu zastínění rozhodl 
projektant o úpravě parapetů oken auly. Současně se doplňují dva kusy invalidních stolků, které jsou v PD, 
ale chybí v soupisu prací.  
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VP 28.a D 101.1.2.3 - Dopočet čistících zón 
Při projednání typu čistících zón v objektu SO 101 s projektantem a TDS bylo projektantem zjištěno, 
že v projektu a soupisu prací je nevhodný rozměr a ve vstupu pro zaměstnance zcela chybí. Na 
základě tohoto zjištění provedl zhotovitel doplnění chybějících čistících zón. 
 
VP 28.b D 201.1.2.3 - Dopočet čistících zón 
Při projednání typu čistících zón v objektu SO 201 s projektantem a TDS bylo projektantem zjištěno, 
že v projektu a soupisu prací zcela chybí. Na základě tohoto zjištění provedl zhotovitel doplnění 
chybějících čistících zón. 
 
VP 29.1 D 101.4.2 - Úprava rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními 
úpravami 
Z provádění prací na montáži vzduchotechnického zařízení objektu SO 101 vyplívá, že vzhledem 
k drobným dispozičním změnám v kuchyni, strojovně VZT a tělocvičnách je nutné provést úpravy na 
trasách VZT a doplnit část VZT stropu v kuchyni. V souvislosti s provedením podhledů je nutná 
záměna části VZT výústek. S ohledem na pevné zasklení výplní spojovacího krčku navrhl projektant po 
dohodě se zhotovitelem provedení odvětrání spojovacího krčku.  
 
VP 30.1 D 201.4.2 - Doplnění chybějících kotevních prvků a související úprava rozvodů VZT v aule 
Při provádění prací na montáži vzduchotechnického zařízení v aule objektu SO 201 zjistil zhotovitel, 

že projektem předpokládané uchycení potrubí a napojení na jednotlivé výdechy nelze technicky 

provést. Na základě těchto zjištění navrhl zhotovitel doplnění uchycení potrubí a úpravy napojení na 

koncové prvky, které TDS a projektant VZT odsouhlasil. Tyto práce chybějící v původním soupisu prací 

jsou po odsouhlasení doplněny. 

VP 31 D 101.1.2.3 - Dopočet dřevěného obkladu v ředitelně do rozsahu dle PD 
Při zpracování výrobní dokumentace upozornil dodavatel obkladu na nesoulad množství dřevěného 
obkladu v ředitelně mezi soupisem prací a projektem. TDS a projektant po prověření soupisu prací 
odsouhlasil doplnění chybějících částí obkladu. 
 
VP 32.1.a D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
Zhotovitel v průběhu provádění prací na fasádě a osazování obvodových výplní objektu SO 101 
upozornil TDS, že část těchto prací nelze provádět z lešení, ale je nutné použít montážní plošiny. 
Rozsah úprav byl po prověření a kontrole odsouhlasen AD a TDS. 
 
VP 32.1.b D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
Zhotovitel v průběhu provádění prací na fasádě a osazování obvodových výplní objektu SO 201 
upozornil TDS, že část těchto prací nelze provádět z lešení, ale je nutné použít montážní plošiny. 
Rozsah úprav byl po prověření a kontrole odsouhlasen AD a TDS. 
 
VP 32.1.c  SO 301.1 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž 
Zhotovitel v průběhu provádění prací na fasádě a osazování obvodových výplní objektu SO 301 
upozornil TDS, že část těchto prací nelze provádět z lešení, ale je nutné použít montážní plošiny. 
Rozsah úprav byl po prověření a kontrole odsouhlasen AD a TDS. 
 
VP 33 D 101.1.2.3 - Dopočet chybějících revizních dvířek 
V průběhu provádění prací zjistil TDS, že na některých místech v objektu SO 101 je nutné doplnit 
revizní dvířka. Po prověření soupisu prací požádal zhotovitele o doplnění chybějících dvířek. 
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VP 34.1.a D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace 
Na základě provedených změn dispozice v kuchyni, doplnění prací v biotechnologické laboratoři a 
provedení prací na kompletacích koncových prvků ZTI, VZT a nouzového osvětlení objektu SO 101 
upozornil zhotovitel na chybějící práce a dodávky s tím spojené, jako jsou nouzová svítidla, podlahové 
zásuvky, ovládací prvky, rozvodné skříňky, vačkové vypínače a spínače, rozvodnice R4 a potřebné 
kabeláže. TDS ve spolupráci s projektantem stavby a projektantem elektro a PBŘ provedl kontrolu 
připomínek zhotovitele a po prověření soupisu prací odsouhlasil doplnění chybějících položek. 
 
VP 34.1.b D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace 
Na základě provedených prací na kompletacích koncových prvků objektu SO 201 upozornil zhotovitel 
na chybějící práce a dodávky nouzového osvětlení. TDS ve spolupráci s projektantem stavby a 
projektantem PBŘ provedl kontrolu připomínek zhotovitele a po prověření soupisu prací odsouhlasil 
chybějících položek. 
 
VP 34.c SO 301.3. - Doplnění a úprava elektroinstalace 
Na základě provedených prací na kompletacích koncových prvků objektu SO 301 upozornil zhotovitel 
na chybějící práce a dodávky nouzového osvětlení. TDS ve spolupráci s projektantem stavby a 
projektantem PBŘ provedl kontrolu připomínek zhotovitele a po prověření soupisu prací odsouhlasil 
doplnění chybějících položek. 
 
VP 35 D 101.1.2.3 – Dokumentace zdolávání požáru 
V průběhu zpracování aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby upozornil investor na 
nutnost zpracování dokumentace pro zdolávání požáru, která je nezbytná pro zdárné uvedení stavby 
do provozu. Zhotovitel na základě souhlasu investora zajistí tuto chybějící část dokumentace a doplní 
do soupisu prací. 
 
VP 36.1 D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři 
Na základě požadavku zhotovitele na upřesnění finálního povrchu podlahy v biotechnologické 
laboratoři objektu SO 101 zjistil projektant, že je nutné použití povrchu podlahy s odolností na louhy 
při teplotě 90°.C, což je vyšší odolnost, než předpokládal projekt. Po projednání s uživatelem 
odsouhlasil projektant na tuto podlahu použití dlažby splňující tyto požadavky. 
 
VP 37 SO 204 - Dopočet chybějící ornice na nezpevněných a zatravněných plochách 
V rámci provádění prací na sadových úpravách objektu SO 204 bylo zjištěno, že v soupise prací je 
nedostatečné množství ornice pro vytvoření finální vrstvy terénu kolem zpevněných ploch. Na 
základě kontroly PD a soupisu prací souhlasí zástupci investora a projektanta s provedením této 
změny. 
 
VP 38.1 D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení 
Soupis prací neobsahoval dostatečné množství požárních ucpávek pro přechod instalací mezi 
jednotlivými požárními úseky. Na základě konzultace TDS, projektanta stavby a projektanta PBŘ 
stavby byl stanoven nutný rozsah provedených požárních ucpávek v souladu s platnými předpisy. 
Stanovený rozsah ucpávek zhotovitel provede a doplní do soupisu prací. 
 
VP 39 D 101.1.2.3 - Doplnění žaluzie 
Při kontrole provádění prací upozornil TDS na chybějící venkovní žaluzii v místnosti 3.05 objektu SO 
101. Po projednání s projektantem byla tato dodávka odsouhlasena doplněna zhotovitelem do 
soupisu prací. 
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VP 40.a D 101.4.5 - Doplnění slaboproudé elektrotechniky 
Při realizaci slaboproudých rozvodů zjistil zhotovitel, že na objektu SO 101 chybí některé prvky 
slaboproudých instalací. Rack pro evakuační rozhlas, datové rozvody v biotechnologické laboratoři, 
docházkový systém pro zaměstnance a související kabelové rozvody. TDS a AD po prověření rozsahu 
požádal zhotovitele o doplnění soupisu prací o tyto práce a dodávky 
 
VP 40.b D 201.4.5 - Doplnění slaboproudé elektrotechniky 
Při realizaci slaboproudých rozvodů zjistil zhotovitel, že na objektu SO 201 chybí datový stožár a 
zvonek u vstupu do objektu. Na základě kontroly soupisu prací odsouhlasil TDS doplnění těchto 
dodávek. 
 
VP 41 D 101.4.1. - Doplnění podlahových roštů nerezových do kuchyně 
Při provádění prací na pokládce dlažby varného centra v objektu SO 101 bylo nutné pro ukončení 
dlažby osadit na kanalizační potrubí nerezové podlahové žlaby, které měli být původně dodávkou 
vnitřního vybavení. S ohledem na technické problémy dodatečného osazení byly přesunuty do 
stavby.  
 
VP 42 D 101.1.2.3 - Opláštění výdechů vzduchotechniky 
S ohledem na úpravu trasy rozvodů VZT objektu SO 101 je nutné provést opláštění části potrubí VZT 
umístěných na fasádě.  
 

VP 43.1.a D 101.1.2.3 – Doplnění ocelových prvků 
Při provádění zámečnických konstrukcí bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje některé 
komponenty, které jsou uvedeny v PD. Zhotovitel tyto prvky osadí a doplní do soupisu prací. 
 
VP 43.b D 201.1.2.3 – Doplnění ocelových prvků 
Při zpracování dílenské dokumentace na ocelové prvky v objektu SO 201 upozornil zhotovitel na 
chybějící ocelová madla v soupisu prací. Po kontrole projektové dokumentace a soupisu prací ze 
strany TDS a GP byly tyto práce do soupisu prací doplněny. 
 
VP 44.1.a D 101.1.2.3 – Doplnění a změna informačního systému 

Při upřesnění způsobu provedení a osazení informačního systému v objektu SO 101 provedl 
projektant úpravy množství a velikosti informačních tabulí v návaznosti na aktuální potřeby uživatele. 
Zhotovitel na základě podkladů od projektanta doplnil soupis prací. 

 
VP 44.1.b D 201.1.2.3 – Doplnění a změna informačního systému 

Při upřesnění způsobu provedení a osazení informačního systému v objektu SO 201 provedl 
projektant úpravy množství a velikosti informačních tabulí v návaznosti na aktuální potřeby uživatele. 
Zhotovitel na základě podkladů od projektanta doplnil soupis prací. 

 
VP 44.1.c SO 301.1 – Doplnění a změna informačního systému 
Při upřesnění způsobu provedení a osazení informačního systému v objektu SO 301 provedl 
projektant úpravy množství a velikosti informačních tabulí v návaznosti na aktuální potřeby uživatele. 
Zhotovitel na základě podkladů od projektanta doplnil soupis prací. 
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Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ 
 
VP 45 D 101.1.2.3 - Změna vyrovnávacích vrstev, penetrace, sešívání a dilatace hrubých 
betonových podlah 
Po provedení projektem stanoveného rozsahu bouracích prací na podlahách v objektu SO 101 a 
následných vyzdívkách nových dispozic s přesuny velkého množství materiálu bylo postupně 
zhotovitelem a TDS zjištěno, že dochází k deformacím stávajících nebouraných podlah, které 
projektant v době projektování nemohl předpokládat. Na místě byl stanoven předpoklad rozsahu 
opravy trhlin, který se po přebroušení podlah, odsekání starých cementových lepidel a dokončení 
prací na vyzdívkách dále rozšířil. Po dosednutí konstrukcí bylo nově provedeno přeměření výškových 
rozdílů podlah a rozhodnuto za účasti TDS, zhotovitele a projektanta, o doplnění sanačních opatření, 
nadbetonávek schodišť a výšek nivelačních stěrek v rámci jednotlivých částí stavby a typu povrchu 
podlahy.  Uvedený rozsah prací je předmětem tohoto změnového listu. 
 
VP 46.1 D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel 
Při zpracování dílenské dokumentace na venkovní předsazená skla objektu SO101 a po zahájení 
výměny obvodových výplní navrhl zhotovitel úpravu kotvení, rozsahu a typu skel v návaznosti na 
zvýšení bezpečnosti prvků. Nevhodnost původního kotvení nemohl projektant v původním návrhu 
bez rozebrání fasády předpokládat. Na základě prověření návrhu zhotovitele rozhodl projektant a AD 
o úpravě kotvení, rozsahu a typu skel dle návrhu zhotovitele. 
 
VP 47 SO 205 - Výměna nevhodného materiálu k zásypu veřejného osvětlení 
Při provádění výkopových prací na objektu SO 105 - VO zjistil TDS, že stávající výkopek, který měl být 
použit ke zpětnému zásypu obsahuje převážně zbytky starých betonových konstrukcí a materiálu z 
doby původní výstavby v 90 letech.  TDS po kontrole na místě rozhodl o odvozu výkopku na skládku a 
nahrazení vhodným zásypovým materiálem. Rozsah byl TDS odsouhlasen a doplněn do soupisu prací. 

 
Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 
 
MP 1.2 SO 102,103 - Změny v rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky 
S ohledem na změnu rozsahu venkovní kanalizace a vodovodní přípojky jsou práce, které se 
nerealizují ze soupisu prací odečteny. 
 
MP 2.2.a D 101.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodištích za omyvatelný nátěr 
Na základě záměny cementovláknitého obkladu za omyvatelné nátěry na schodištích objektu 101 
jsou původní obklady a malby stěn ze soupisu prací odečteny. 
 
MP 2.2.b D 201.1.2.3 - Záměna obkladu stěn ve schodišti za omyvatelný nátěr 
Na základě záměny cementovláknitého obkladu za omyvatelné nátěry na schodištích objektu 201 
jsou původní obklady a malby stěn ze soupisu prací odečteny. 
 
MP 3.2 D 101.1.2.3- Úpravy dřevěného obkladu stěn tělocvičen 

S ohledem úpravu na dřevěného obkladu stěn tělocvičen je původní dodávka dveří, které byly 
součástí obkladu ze soupisu prací odečtena. 
 
MP 5.2 D 201.1.2.3 - Záměna podlahové krytiny v prostoru spojovacího krčku 

Na základě odsouhlasené záměny podlahové krytiny ve spojovacím krčku jsou provedeny odpočty ze 
soupisu prací za nerealizovanou dlažbu a práce s tím spojené. 
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MP 6.2 D 101.1.2.3 - Doplnění kazetových podhledů 

S ohledem na doplnění kazetových podhledů objektu SO 101 jsou ze soupisu prací odečteny původně 
navržené nerealizované práce a dodávky na omítkách stropů a malbách. 
 
MP 8.2 D 101.1.2.3 - Záměna materiálu zpevněných ploch v atriích  
Z důvodu změny v materiálovém provedení zpevněných ploch átrií objektu SO 101 je část původní 
nerealizované dodávky odečtena ze soupisu prací. 
 
MP 9.2 SO 303 - Úprava rozsahu, materiálu a výšek oplocení a osvětlení sportoviště 
Z důvodu změny rozsahu, materiálu a výšek provedení oplocení objektu SO 303 je část původní 
dodávky, která nebude realizována odečtena ze soupisu prací. 
 
MP 10.2 SO 308.2 - Změna rozsahu a technologie oplocení areálu 
S ohledem na změnu rozsahu a způsobu provedení oplocení objektu SO 308.2, jsou provedeny 
odpočty neprovedených prací a dodávek ze soupisu prací. 
 
MP 21.2 SO 303 - Změna úpravy zatravněných ploch (typu trávniku) u chodníku a hřiště pro plážový 
volejbal 
Na základě odsouhlasené změny v provedení úpravy zatravněných ploch objektu SO 303 jsou 
provedeny odpočty původního travního koberce ze soupisu prací. 

 
MP 23.2.a D 101.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení 
detailů 
V souvislosti se změnou rozsahu vnitřních dlažeb a obkladů objektu SO 101 jsou provedeny odpočty 
nerealizovaných dodávek a prací této části stavby ze soupisu prací. 
 
MP 23.2.b D 201.1.2.3 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení 
detailů 
V souvislosti se změnou rozsahu vnitřních dlažeb a obkladů objektu SO 201 jsou provedeny odpočty 
nerealizovaných dodávek a prací této části stavby ze soupisu prací. 
 
MP 23.2.c SO 301.1 - Změna rozsahu dlažeb a obkladů včetně podkladních hydroizolací a řešení 
detailů 
V souvislosti se změnou rozsahu vnitřních dlažeb a obkladů objektu SO 301.1 jsou provedeny odpočty 
nerealizovaných dodávek a prací této části stavby ze soupisu prací. 
 
MP 25.2 SO 303 - Změna povrchů sportovišť-běžecké dráhy a víceúčelového hřiště 
Na základě odsouhlasené změny povrchů běžecké dráhy a ploch víceúčelového hřiště jsou ze soupisu 
prací odečteny nerealizované práce a dodávky. 
 
MP 26.2.a D 101.1.2.3 - Změna rozsahu a vybavení kuchyňských linek- baterie a dřezy 
V souvislosti se změnou rozsahu kuchyňských linek jsou provedeny odpočty ze soupisu prací 
nerealizovaných prací a dodávek. 
 
MP 29.2 D 101.4.2 - Změna rozvodů a koncových prvků vzduchotechniky v souvislosti se stavebními 
úpravami 
V souvislosti úpravou rozvodů a změnou koncových výústek VZT v objektu SO 101, jsou původní 
práce a dodávky s touto změnou spojené odečteny ze soupisu prací. 
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MP 30.2 D 201.4.2. - Doplnění chybějících kotevních prvků a souvisejících úprav rozvodů VZT v aule 
Z důvodů úpravy kotvení VZT potrubí a nutnosti změny uchycení výústek v aule objektu SO 201, jsou 
ze soupisu prací odečteny nerealizované dodávky. 
 
MP 32.2.a D 101.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
V souvislosti s nutností použití montážních plošin na objektu SO 101 je ze soupisu prací odečtena 
nevyčerpaná část pronájmu lešení. 
  
MP 32.2.b D 201.1.2.3 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdné plošiny 
V souvislosti s nutností použití montážních plošin u objektu SO 201 je ze soupisu prací odečtena 
nevyčerpaná část pronájmu lešení a položky za neprovedené ochranné sítě. 
 
MP 32.2.c SO 301.1 - Záměna nevyužitého lešení za pojízdnou věž 
V souvislosti s nevyužitím ochranných sítí na lešení u objektu SO 201 je ze soupisu prací odečtena 
nevyčerpaná část za ochranné sítě. 
 
MP 34.2.a D 101.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace 
V souvislosti s úpravou dodávek na elektroinstalaci objektu SO 101 jsou ze soupisu prací odečteny 
položky, které nebudou realizovány. 
 
MP 34.2.b D 201.4.4 - Doplnění a úprava elektroinstalace 
V souvislosti s úpravou dodávek na elektroinstalaci objektu SO 201 jsou ze soupisu prací odečteny 
položky, které nebudou realizovány. 
 
MP 36.2 D 101.1.2.3 - Materiálová záměna povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři 
V souvislosti se změnou povrchu podlahy v biotechnologické laboratoři objektu SO 101 jsou ze 
soupisu prací odečteny položky spojené s původním povrchem podlahy. 
 
MP 38.2 D 101.4.1 - Změna rozsahu požárních ucpávek dle Požárně bezpečnostního řešení 
Na základě odsouhlasené změny rozsahu požárních ucpávek jsou ze soupisu prací odečteny 
nepoužité požární manžety, místo kterých byly provedeny požární ucpávky. 
 
MP 43.2.a D 101.1.2.3 – Doplnění ocelových prvků 
V souvislosti se změnou množství ocelových prvků jsou odečteny ze soupisu prací chybně 
specifikované položky. 
 

MP 44.2.a D 101.1.2.3 – Doplnění a změna informačního systému 

V souvislosti se změnou velikosti části informačních tabulek objektu 101 jsou původní velikostně 
nevhodné tabulky ze soupisu prací odečteny. 

 
MP 44.2.b D 201.1.2.3 – Doplnění a změna informačního systému 

V souvislosti se změnou velikosti části informačních tabulek objektu 201 jsou původní velikostně 
nevhodné tabulky ze soupisu prací odečteny. 

 
MP 44.2.c SO 301.1 – Doplnění a změna informačního systému 
V souvislosti se změnou velikosti části informačních tabulek objektu 301.1 jsou původní velikostně 
nevhodné tabulky ze soupisu prací odečteny. 
 
MP 48 SO 105 - Odpočet nerealizovaných položek trafostanice 
Tato méně práce řeší odpočet ze soupisu prací na nerealizované práce a dodávky v trafostanici. 
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MP 49.a D 101.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu 
Součástí tohoto odpočtu ze soupisu prací jsou nerealizované omítky stropu ve strojovně VZT objektu 
101. 
 
MP 49.b D 201.1.2.3 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu 
Součástí tohoto odpočtu ze soupisu prací jsou nerealizované omítky stropů objektu 201 
v místnostech s pohledovým betonem. 
 
MP 49.c SO 301.1 - Odpočet nerealizovaných omítek stropu 
Součástí tohoto odpočtu ze soupisu prací jsou nerealizované omítky stropů objektu 301.1, které byly 
zdvojené v místech s podhledy ze sádrokartonu. 
 
MP 50 D 101.1.2.3 - Odpočet nadměrné hydroizolace a tepelné izolace spodní stavby 
Tato méněpráce řeší odpočty za tepelné izolace a hydroizolace objektu SO 101, které nebylo možné 
z technických důvodů realizovat. 
 
MP 51 D 101.1.2.3 - Odpočet chybné výměry montáže hliníkových výplní pozice D 26 
Tento odpočet řeší odpočet chybné výměry montážní položky dveří v objektu SO 101 ze soupisu 
prací. 
 
MP 52.a D 101.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek 
Součástí tohoto odpočtu jsou nerealizované práce a dodávky ze soupisu prací objektu SO 101, které 
nemají vliv na kvalitu a parametry díla, některé jsou zdvojené v jiné části soupisu, případně jsou 
součástí dalšího vybavení objektu, nebo příplatků, které nebudou využity. 
 
MP 52.b D 201.1.2.3 - Odpočet drobných nerealizovaných prací a dodávek 
Součástí tohoto odpočtu jsou nerealizované práce a dodávky ze soupisu prací objektu SO 201, které 
nemají vliv na kvalitu a parametry díla, některé jsou zdvojené v jiné části soupisu, případně jsou 
součástí dalšího vybavení objektu, nebo příplatků, které nebudou využity. 
 
MP 53.a D 201.4.1 - Odpočet nerealizovaných větracích hlavic 
Tento odpočet řeší nerealizované odvětrávací hlavice na kanalizaci objektu SO 201 
 
MP 53.b SO 301.2 - Odpočet nerealizovaných větracích hlavic 
Tento odpočet řeší nerealizované odvětrávací hlavice na kanalizaci objektu SO 301 
 
MP 54 SO 301.1 - Odpočet nerealizované izolace proti tlakové vodě 
Tento méněpráce zahrnuje odpočty na montáži a dodávce geotextilie spodní stavby objektu SO 301, 
která vzhledem k charakteru prací nebyla potřeba a nemá vliv na kvalitu díla. 

 
Odpočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ 
 

MP 46.2 D 101.1.2.3 - Změna rozsahu, kotvení a typu vnějších předsazených akustických skel 
Z důvodů změny typu kotvení, rozsahu a typu předsazených skel objektu SO 101 je původní část 
dodávek, které se nebudou realizovat odečtena ze soupisu prací. 
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Změna termínu realizace: 
 

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny oproti smluvnímu termínu dokončení je zapříčiněno 
rozšířením předmětu díla způsobené výrazným navýšením plochy vyspravení stávajících podlah a 
zvýšením vrstev samonivelačních stěrek v objektu SO 101. Uvedené práce svým rozsahem a dobou 
vysychání zasahují do technologického procesu provádění povlakových krytin a dlažeb a mají přímý 
vliv na vyšší časovou náročnost realizace díla.  Na základě posouzení rozsahu a náročnosti 
dodatečných stavebních prací zástupci investora, projektanta a TDS byla odsouhlasena žádost 
zhotovitele o prodloužení termínu realizace o 3 týdny. 
 

Vypracoval: Pavel Duchač 
Datum: 31. 5. 2022 
 
Zhotovitel: Ing. Petr Svítil-hlavní stavbyvedoucí                                          TDS: Pavel Duchač 
 


