DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice
IČO: 67985939
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR
(dále jen „objednatel“)

a

Gappex s.r.o.
se sídlem: Na Cimbále 104/2, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 06835732
spisová značka: C 289441 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „poskytovatel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb - Vytvoření a údržba webové aplikace pro interní schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky (dále „dodatek č. 4“) následujícího znění.

1	PREAMBULE
1.1	Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2019 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Webové aplikace pro interní elektronické schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky“ smlouvu o poskytování služeb - Vytvoření a údržba webové aplikace pro interní schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky, ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je dodání webového rozhraní včetně aplikace pro interní elektronické schvalování dokladů, které bude odpovídat legislativním, technickým a funkčním požadavkům objednatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), implementace a uvedení do provozu, poskytnutí služeb spojených s implementací v prostředí objednatele a zajištění následné provozní podpory a údržby dle potřeb a požadavků objednatele (dále „smlouva“).
1.2	Objednateli vznikla po uzavření smlouvy potřeba dodatečných dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Realizace dodatečných dodávek byla nezbytná. Změna v osobě poskytovatele nebyla možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost dodatečných dodávek s dodávkami dle smlouvy a způsobila by objednateli nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.
1.3	Doba pořizování dodatečných dodávek byla stanovena na 3 roky od uzavření smlouvy. Z důvodu vzniku zvláštních okolností, kterými se rozumí zajištění potřebné kontinuity plnění dle smlouvy z důvodu naplnění potřeb zadavatele a jeho bezproblémového chodu, je nezbytné provést prodloužení doby pořizování dodatečných dodávek.  

2	PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 2. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
	Čl. 3 odst. 3.2 dodatku č. 3 se mění následujícím způsobem:
„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 15.7.2022. K ukončení smlouvy může dojít buď uplynutím výše uvedené doby trvání nebo vyčerpáním částky celkové ceny díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3, tedy částky ve výši 1 987 000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která ze skutečností nastane nejdříve.“
2.2	Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 4 neupravené, zůstávají beze změny.

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3.2	Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 


Dne ……………………..						Dne ……………………..


Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:				Za Gappex s.r.o.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, PhD					Jméno: Ing. Dalibor Němec
Funkce:	 ředitel							Funkce: jednatel 



Podpis: ______________________				Podpis: _______________________
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