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Dodatek č.l k objednávce
Číslo objednávky: 02PT-007141

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO: 072 29 585 
DIČ: CZ07229585 
Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k objednávce č. 02PT-007141 z důvodu 
nezahájení stavebních prací zhotovitelem stavby. Dodavatel tak nemohl poskytnout do termínu 
dodání uvedeného v objednávce část služby zahrnující výkon autorského dozoru.

I. Předmět dodatku

Objednatel a Dodavatel se dohodli na úpravě termínu dodání, který je uvedený v objednávce 
v odstavci „Lhůta pro dodání či termín dodání44, následujícím způsobem:

Odstavec, který zněl:
Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 30.06.2022 

se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Lhůta pro dodání či termín dodání: projektová dokumentace -  do 30.06.2022; autorský dozor 
- d o  31.12.2022.

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání objednávky č. objednatele 02PT-007141 zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
jednom (1) stejnopisu. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne C ? - 6  2Z-
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a/dálnic ČR M4 Řoad Design s.r.o.


