
SMLOUVA o DÍLO

k provedení akce

„Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15“

číslo smlouvy objednatele: 2022/OSM/0136/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: PB 060122
 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanoveni § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, V platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

IČO: 00063894

DIČ: CZOOO63894,V registrované dle § 94 zákona č. 23 5/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Mgr. Tomáš Portlík, starosta

(dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

MMS Bau s.r.o. pobočka Brno

se sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

IČO: 08885133

DIČ: CZ088851133, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 327008

  zas oupena: ng. 111 13a vp ne mocz

adresa datové schránky zhotovitele: 7xm7xj

(dále jen "zhotovitel" )

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15

Místo stavby: U Prosecké školy 813/15, Praha 9



II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo " Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15

", a to v rozsahu pravomocného stavebního povolení — oceněného výkazu výměr, jež

tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za podmínek dohodnutých touto smlouvou

V souladu s vyhodnocením veřejné zakázky.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocným stavebním

povolením, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu

smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V platném

znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci

zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.l — soupis prací, dodávek a služeb

S oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné

realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné

objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

(1) cla a další náklady s celním řízením spoj ené

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

í) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění

i) provozní i komplexní vyzkoušení díla

j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického

zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

k) projednání záborů veřejných prostranství,

1) projednání dopravních opatření a jejich realizace

m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí

n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

o) náklady na pojištění

p) náklady na bankovní záruky

q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace

r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu



s) náklady na případný náhradní zdroj tlakové pitné vody a to položením

plastového vodovodního potrubí na obou chodnících, a z těchto potrubí

zavedení odboček do objektů odběratelů vody s tím, že tyto odbočky napojí

před vodoměr

t) náklady na informační panel

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou V této smlouvě uvedeny

výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých

odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu

známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále,

které jsou s řádným provedením díla nutně spoj eny a vyplývají ze standardní praxe realizace

děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně

závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou

cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení §

2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prostě vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

111.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání staveniště

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 4 měsíců ode dne předání staveniště,

přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení

písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis

podepsaný zástupci smluvních stran.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 2 974 109,51 Kč

21 % DPH 624 563,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 596 672,51 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den

uskutečnění zdanitelného plnění. Na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové

povinnosti.



Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována

postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím

plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek

uskutečněných zhotovitelem V běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu

dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím

protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek V členění dle

specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a

výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu

provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se

stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena

práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla,

odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

V případě nedokončení díla dle čl. X. odst. 14 této smlouvy má objednatel právo u

neuhrazených faktur, případně pozastávky, provést úhradu až po vyčíslení vzniklé

škody dle čl. X odst. 14 a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek.

Lhůta splatnosti doručených a dosud neproplacených faktur objednatelem se V případě

nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení Výše škody dle čl. X odst. 14 a

počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek,

přičemž bude hrazena zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. X odst. 14

objednateli nevznikne, budou uhrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

Pokud je plnění DPH V režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura

doručena nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den

převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail

podatelna@praha9.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu



- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

- IČ obj ednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze V případě, že účet na faktuře uvedený

bude zaregistrovaný u FU a zveřejněný.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny

takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

V kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny

jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé V čase a

místě plnění.

10. Práce, které nej sou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo

na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.



V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu

požadavků Zákona č.3 09/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do dnů

od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na

staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s

nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění

podmínek vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a V případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky



12.

13.

14.

15.

16.

17.

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí. Nezbytnou

součástí infotabulí je údaj o kontaktu na mobilní telefony zástupce stavby

(zhotovitele), a investora stavby, na které se mohou obracet občané či návštěvníci MČ

se stížnostmi. (U spolufinancovaných staveb např. 2 EUjsou dány podmínky pravidly

pro dotace./)

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodčlků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP

a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se

zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů

svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to V rozsahu,

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákona č.

134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto

systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Jiří Kiša, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

Í) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací



g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písenme'ho souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise 0 předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. V platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též V rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání

a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
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- doklady O zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím

zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel

na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dilo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne—li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost & na tyto vady neupozornil již

V průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a Vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

Obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li

součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto

jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců

ode dne předání celého díla.



Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, Že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany “se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodčlků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. l je

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den

prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každou

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo

pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši lOOO,- Kč za každý den prodlení s

vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

V činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná
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11.

12.

13.

14.

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Zhotovitel zaplatí objednateli V případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. II odst. St) je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

Vpřípadě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a

to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně

dle čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat

obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel

porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem)

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka

bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne

nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tim i dnem

splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti

splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. XII. této smlouvy.
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XI.

vyšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění

vv! '

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyssr mocr.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední Vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

Nastanou—li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-lí dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

., ..

prováděny V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy,

stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i V případě, že k porušení ustanovení čl. II

odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto

důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku V odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nej déle do 5 pracovnich dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.
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lO.

ll.

12.

13.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným V čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

V dalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a

dodal na místo provedení díla.
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Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být vminimální výši

ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.l a na následující rozsah typů pojistných

událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám V souvislosti s činnosti

nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného

díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby

trvání pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve

prospěch objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,

- záplavou,

- povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

- výbuchem,

- sesuvem půdy,

- zemětřesením,

- tíhou sněhu nebo námrazy,

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a

nej sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc (ide a alternativní výčet)

Přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy bude přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou

součást. Zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději V den převzetí

staveniště dle čl. III. odst. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.

Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny stím, že tato smlouva bude

uveřejněna MC Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i
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10.

11.

12.

13.

14.

V registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozděj ších předpisů a jsou srozuměny stím, že veškeré

informace obsažené vtéto smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základe zadosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla

provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost

vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností

k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, ato v souladu s čl.XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to

nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy

zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech

smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel

v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech

bodech souhlasí.

Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne

objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a

ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na

provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního

týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby

odpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Zhotovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů

a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního
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15.

16.

týmu musí splňovat podmínky uvedené V tomto ustanovení. Seznam členů

realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel

uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

— ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller

- ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kiša

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kiša

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, ato způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, ikdyž se účastník o doručení nedozvěděl.

xv

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a misto

provedeni díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy.

16



4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží

objednatel a jednu zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabýwají dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připoj ují své podpisy.

Přílohy:

č.1

č.2

č.3

Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich

procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací.

Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky V této dokumentaci a jim

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného

stavebního povolení.

 





 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

Stavba: 11/2022 Snížení energetické náročnosti bUdovy U Prosecké škóly 1'5

Objekt: SO 01 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

Rozpočet: 01 Stavební práce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: MMS Bau s.r.o. pobočka Brno IČO: 8885133

Sokolovská 428/130 DIČ: C208885133

186 00 Praha

Vypracoval: J.Kabátová

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 528 771,81

PSV 1 189 792,64

MON 0,00

Vedlejší náklady 255 545,06

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 974 109,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 974 109,51 CZK

Základní DPH 21 % 624 563,00 CZK

 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 3 59:8 672,51..~czK
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 30 992,44

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 36 184,33

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 237 452,11

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 33 454,90

62 Úpravy povrchů vnější HSV 883 066,71

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 725,79

94 Lešení a stavební výtahy HSV 81 275,40

95 Sthlšggžzvací konstrukce na pozemních HSV 1 13 200,00

96 Bourání konstrukcí HSV 56 654,30

99 Staveništní přesun hmot HSV 51 765,83

711 Izolace proti vodě PSV 36 323,93

713 Izolace tepelné PSV 273 858,57

764 Konstrukce klempířské PSV 89 546,48

767 Konstrukce zámečnické PSV 7 507,95

769 Otvorové prvky z plastu PSV 767 306,00

784 Malby PSV 15 249,71

VN Vedlejší náklady VN 255 545,06

Cena celkem 2 974 109,51        
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 27



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

   
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  
 
 

 

 

S: 11/2022 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

O: SO 01 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

R: 01 Stavebnípráce

F.C. Číslo položky Název položky MJ Množství, Cena ] M_J Celkem

Díl: 1; “ zemní. práce 30 992.44

11139601102 |Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1 m3 1 21.940001 1 365,001 29 948,10

kolem základů- obvod : (0.3*O,6)*(11+19+1 1) 7.38000

(0.4*1.4)*(19+3,5+3,5) 14.56000

1 21162201102 1Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m 1 m3 1 21.940001 47.601 1 044,34]

uloženo na pozemku : 21,94 21,94000

Díl: ,2 ' ' ' Základy azv'láštní zakládání 36 134,33

3 212753114 1Monté2 ohebné dren. trubky do rýhy DN 100.bez lože m 66.400001 21,90 1 454.16

drenáž kolem základů : 66,4 66.400001

1 41271531113 1P0l§téfzékladu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 1 m3 1 16.480001 1 521.001 25 066.081

kolem základů- obvod : (0,3*0,6)'(1 1+19+1 1) 7,38000

(0,25*1,4)*(19+3,5+3,5) 9.10000

1 51289971211 1Zi‘izenl’ vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m 1 m2 1 106400001 20.701 2 202.481

kolem základů- obvod : (0.3*2+0.6)*(11+19+11) 49,20000

(0.4*2+1.4)*(19+3.5+3.5) 57.20000

1 6128611223.A „Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 1 m 1 73.040001 50401 3 681,221

66.4‘1 ,1 73.04000

1 7167390526 1Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 1 m2 l 117.04000! 32.301 3 780.391

106141111
117,04000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 237 452,11

81311271177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice Ytong m2 0.90000I 2 065.001 1 858.50

.Statik. 499 x 249 x 300 mm . *

rozdělení stávajícího okna pro nové vstupní dveře : 0,3*3 0,90000

1 91342264072 1Podhled SDK Drystar D 116 na zavěš. ocel. konstr. 1 m2 1 166.300001 1 382.001 229 826,60

podhled : 166,3 166.30000

10342264098 1Pfiplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro m2 5.63000 301.00 1 694.63

|plochy do 2 m2

2,02+1,56+2,o5 5.63000

11 342264098 IPřípIatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro m2 7.47000' 223.00 1 665,81

plochy 2 - 5 m2 |

2,74+4,73 7.47000

121342264098 lPřípIatek k podhledu sádrokalt. za plochu do 10 m2 pro m2 16.540001 145.50 2 406,57

? plochy 5 - 10 m2 '

6,92+9,62 16.54000

Díl: 61, . ' úpravy povrchúvnitřní. 33,454.90

131612425921 10mitka vápenná vnitřního ostění- hladká 1 m2 T 10.45000 618.001 6 458.10

ostění oken a dveří : o,1*((2,1+1,94+2,1)*6) 3.68400

0.1*((2.35+1.35+2.35)*4) 2,42000

0,1*(1.5+0.7+1.5) 0.37000

0.1*(1.35+2.36+1.35) 0.50600

0.1*((2,9+1.1+2.9)+(2,9+1+2.9)) 137000

0.1*((2.84+1.96+2.84)+(2*(2.84+1+2.84») 2,10000

141612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 37.600001 718.001 26 996.80

ostění oken a dveří : 0,4*((2,1+1,94+2,1)*6) 14,73600

0,4*((2,35+1,35+2,35)*4) 9.68000

o.4*(1.5+o.7+1.5) 1.48000

0,4*(1,35+2.36+1,35) 2.02400
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

        
 

 

   
 

 

 

 

S: 11/2022 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

0: SO 01 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

0.4*((2.9+1,1+2,9)+(2.9+1+2,9)) 5.48000

0.2*((2.84+1.96+2,84)+(2*(2.84+1+2.84») 4.20000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 883 066,71

151602015185 10mitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá _ m2 1 19.4280; 408.001 7 924,50

římsy: 14,65 14.65000

pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3.8)*2 4.77280

1 161602015191 1Podkladni nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky 1 m2 1 19.417801 413,001 932,05

podokapní římsa : ((O,15+0,15)*18,915)*2 11.34900

římsa vstup : (0,2+0,2)*(2,84+0,3+1,96+0,3+2,84) 329500

pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2 4.77280

17'621481211 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou m2 14,65000 373,00 5 464.45

s dodávkou výztužné sítě a stěrkověho tmelu

 
 

římsy: 14,65 14,65000

18 622311519 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 50 mm 3 m2 56.13000 1 622.00 91 042.86

omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact

nadzemní část :

 

      
 

 

  
 

 

   
 

 

 

jižní strana : (0,05+18,915+0,05)*(1,5+0,15+0,35) 3503000

východní strana : (0,05+9)*(1.5+0.15+0.35)/2 9.05000

západní strana : (0,05+9)*(1,5+O,15+0,35)/2 9.05000

19 622311135 Zateplovaci systém Baumit. fasáda, EPS F tl.160 mm s ' m2 229.850001 1 869.001 429 589.65

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact 1 1 l

1.NP, tl. 180 mm : 66.4‘4 265.60000

odpočet výplní : —(43,7+11,4) 55.10000

štíty: (((0.18+10,39+0.18)*1.8)/2)*2 19.35000

201622311152 1Zateplovaci systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm 5 m2 1 20.900001 2 602,001 54 381,80

lomítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact 1 1 :

ostění oken a dveří : 0,2*((2,1+1,94+2,1)*6) 7,36800

O,2*((2,35+1,35+2,35)*4) 4.84000

0.2*(1.5+0.7+1.5) 0.74000

O.2*(1.35+2.36+1.35) 1.01200

0.2*((2.9+1.1+2.9)+(2,9+1+2,9)) 2.74000

0.2*((2.84+1.96+2.84)+(2*(2.84+1+2.84)» 4.20000

1 211622311041 JZakládsada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC,Baumit 1 m 1 66.355001 394.001 26143.871

0,18+10,39+0.18+O.18+18.915+O.18+0.18+10.39+0.18+0. 66.35500

18+0.81+2.36+2.835+0.18+0.18+0.3+2.66+0.3+O.18+0.18

+2.835+12.4+0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 221622471115 1Uprava stén aktivovaným štukem 1 m2 19.42280 219.001 4 253.591

římsy: 14,65 14.65000

pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2 4.77280

| 23l622904212 lOčištění organických nečiistot z fasád slož.1-2 l m2 l 310.202801 151,001 46 840,621

229.9+19,4+56.13 305.43000

pilíř u vstupu : ((2*3,14*0.1)*3,8)*2 4.77280

1 241623481116 1Pota2em' vnějších pilířil keram. pletivem, volně 1 m2 1 4.772801 588,001 2 806.411

pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2 4.77280

1 25162221 Provětrávané mezera, fasádní rošt 1 m2 56.130001 3 807.001 213 686.911

sokl nad terénem : 56,13 56.13000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 725.79

261632451024 1Vyrovnévaci potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm l m2 1 12.355001 382.501 4 725.79
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S: 11/2022 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

0: SO 01 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

R: 01 Stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ “Množství Cena,/» MJ Celkem

parapet.' o5*(2,1*6+2,35+2,38+2,34*2+1*2+0,7) 12,35500

Díl: „94 Lešení a stavební výtahy _ 81 275,40

27]941941041 IMontéZ lešení leh. řad.s podlahami,š. 1 ,2 m, H 10 m ] m2 l 346,00000] 74.30] 25 707,80

266+20+60 346,00000

I 28I941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 I m2 l 1 038,00000] 34,60] 35 914,80]

3 měsíce : 346*3 1 03800000

29:941944841 1Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m I m2 346,00000] 56,80] 19 652,80

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 113' 200,00

stavbách .

30195-01 Opláštění krakorců cementotřískovými deskami na roštu - m I 40.00000] 1 000,00] 40 000,00

římsa I I

2*20 40.00000

31 95-02 Překlady nad okny , izolace v prostoru nad okenními l ks 11,00000‘ 5 000,00 55 000,00

: překlady I ,

32‘95-03 Výměna stožáru na wi—fi | ks 1.00000] 1 000,00 1 000,00

33 95-04 Obestavění sloupů u vstupu, hydroizolace I kpl 1.00000] 12 000,00 12 000.00

34 95-05 Dvířka pro elektrorozvaděč ve fasádě u vstupu - 2 ks I kpl 1,00000] 5 200,00 5 200,00

l

Díl: 96 Bourání konstrukci 56 654,30

35I962032231 IBouréni zdiva z cihel pálených na MVC ] m3 ] 1.77590] 858,00] 1 523,72

pro nové vstupní dveře — parapet okna : 0,5*(2,36‘(2,86— 1,77590

1,355»

B6I968062354 IVybourénl dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 I m2 I 001000] 443,00] 407,68]

O,7*1,3 0,91000

I 37]968062356 ]Vybouréni dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 I m2 I 40.45120] 213,50] 8 636,33]

2,1’1,94*6 24,44400

2,35‘1,36+2,36*1,36+2,38*1,36+2,34*1,36*2 16,00720

[ 38|968072456 lVybouráni kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 l m2 l 5.56640] 317,00] 1 764.53

pro zpétné použití' 1, 96*2, 84 5,56640

| 395970231250 TIRezéInI cihelného zdiva hl. řezu 250 mm ! rn l 16.32000} 1 358.00] 22 162,56]

pro nové vstupní dveře- ze dvou stran: 2*(2, 9+2, 36+2 ,9) 16,32000

I 40i978015291 lOtIučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % l m2 l 34.90000] 72,50] 2 530,25]

ostění vybouraných oken a dveří : 0,5*((2,1 +1 ,94+2,1)*6) 18,42000

0,5*((2,35+1,35+2,35)*4) 12,10000

0,5*(1,5+0,7+1,5) 1,85000

0,5*(1,35+2,36+1,35) 2,53000

I741 ;979081121 IPi‘iplatek k odvozu za každý další 1 km ,' t 150,10000] 17,10] 2 566,71

7,9*(20—1) 150,10000

42|979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I t 7,86653] 244,00 1 919,43

43!979990107 Poplatek za uložení suti- směs betonu, cihel, dřeva, [ t 7.86653] 1 925,00 15143,o7

. Iskupina odpadu 170904 . , ,

Díl: 99 StaVeništnípřesun hmot 51, 765,83

44|999281145 Přesun hmot pro opravy a úd|žbu do v. 6 m, nošením t 56,63658 914,00 51 765,83

Díl: 711 "Izolače protivod'ě 36132333.

45|711823121 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA m2 ? 61.00000? 152,50 9 302,50

MS ,      
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S: 11/2022 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

O: SO 01 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

kolem základů- obvod : (0,6)*(11+19+11) 24,60000

(1 ,4)*(19+3,5+3,5) 36.40000

461711823129 1Montéi ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky m 66.40000: 159,50 10 590,80

* lišty DELTA-MS PROFIL 1

471711-01 Oprava stávajících hydroizolací soklu - odkrytí a napojení - kpl 1,000001 15 000,00 15 000,00

1 bude účtováno dle skutečnosti ,

481998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 348933001 4.10 1 430,63

Díl: 713 Izolace tepelné 273 858,57

491713111130 1|zo|ace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve m2 1 196,768001 98,701 19 421,00

příhradový vazník , izolace tl. 100 mm : 10,4*18.92 196,76800

1 501713111127 1lzo|ace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky m2 1 166,300001 392.501 65 272.751

tl. izolace 200 mm : 166,3 16630000

51 713111221 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 166,300001 133.501 22 201,05

Jutafol N 110 speciál 1 i

521713111231 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů m2 196,80000 105,50“ 20 762,40

Jutafol N 110 speciál 1 ,

53 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 36.4000m 183,501 6 679.40

kolem základů— obvod :

1 .4*(19+3,5+3,5) 36.40000

54128375464 Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK m2 1 40.04000 428.00 17 137,12

100mm 1

36,4*1,1 40.04000

1 55163151374.A 1Deska z minerální plsti ORSlK tl. 1200x600x100 mm m2 1 216.444801 200,501 43 397.181

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 196,76800‘1 .1 216.44480

[ 56163151379.A lDeska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm m2 1 182.930001 401.001 73 354.931

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 166,30000'1,1 182,93000

571998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 2 682.258301 2.101 5 632,74

Díl: 764 Konstrukce klempířské 89 546,48

581764908303 rLindab, oplechování parapetů, rš 330 mm m 1 24,71000‘ 744.00; 18 384,24

2,1*6+2.35+2.38+2.34*2+1*2+0.7 24.71000

59764410850 1Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m7 25.070001 56.101 1 406,43

2,1*6+2,35+2,38+2,36+2,34*2+0,7 25.07000

1 60176490-1 10plechování římsy plechem rš 400 mm m l 40,000001 1 200.001 48 000.00

2*20 40.00000

61 764908-1 Oprava střešních svodů, přídání čistících kůsů - bude kpl ' 4.000001 5 000,00 20 000,00

účtováno dle skutečnosti 1 1

62 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1 877.906701 2.00 1 755,81

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 507,95

63 1767616191 R00 1Montáž dveří 2 AI - proňlů m2 1 5.566401 1 323,001 7 364.35

stávající - vybourané ozn. 09 a D1 : 1,96*2,84 5.56640

641998767201 1Pfesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 73.643501 1.951 143.60

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 767 306,00

651769-1 [Plastová okna + vstupní dveře, vnitřní parapety - dle kpl 1.000001 499 500,00 499 500,00

! samostatné cenové nabídky

66Í769-2 fVenkovní žaluzie, elektromotor, kaslík do fasády m2 100000 267 806,00 267 806,00

dle samostatné cenové nabídky : 1 1.00000

Díl: 784 Malby 15 249.71

67784111701 1Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x m2 166,300001 19.901 3 309,37  
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8: 11/2022 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

O: SO 01 Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo. položky Název položky , MJ Množství Cena:/MJ Celkem

podhledy: 166,3 166,30000

68|784115712 ]Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x \ m2 ] 166,30000; není 11 940.34

Díl: VN Vedlejší náklady 255 545,06

691005121 R Zařízení staveniště Souborl 1.00000ž 65 245,55 65 245.55

70 005122 R Provozní vlivy práce za provozu Soubori 1,00000_ 135 928,22 135 928,22

71 005124010R Koordinační činnost Soubor 190000 54 371,29 54 371,29    
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MMS Bau s.r.o.

„ , , _, , pobočka Brno

CESTNE PROHLASENI

Naše společnost MMS Bau sro pobočka Brno , dálejen dodavatel, čestně prohlašuje, že:

- dílo bude provádět pouze ve vlastní režii vyjma dodávky a montáže výplní otvorů —

pol.rozpočtu 769 v hodnotě 767.306,- Kč, což činí 28,8% rozpočtovaných nákladů.

Subdodavatelem je uvažována firma:

SIMI plast s.r.o.

Sportovní 342

262 02 Stará Huť

IČ 284 61 550

 
MMS Bau s.r.o.. Sokolovská 428/l 30. 186 00 Praha 8. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze., oddíl (I vložka 327008.

IC: 088 85 ISS „ e—mail : kisa@mmsbau.cz tel.: +420 773 ()3 23 59. běžný účet č. 2302178508/2010





MMS Bau s.r.o.

pobočka Brno

Prohlášujeme tímto, že jsme se řádně seznámili s projektovou dokumentaci, vč.

výkazu výměr, prohlašujeme, že jsme neshledali žádné rozpory a nedostatky v této

dokumentaci

 
MMS Bau s.r.o., Sokolovská 428/130. 186 00 Praha 8. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C. Vložka 327008,

lC: 088 85 133 , e-mail : kisa@mmsbau.cz tel,: +420 773 93 23 59r běžný účet č.: 2302178508/2010




