
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené:
bankovní spojení:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel^) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
44961944
CZ44961944
KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

AFRYCZ s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:
DIČ:

45306605 
CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR. u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
8073
společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 27678032
DIC: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
51304
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: 
zastoupeným

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno



IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenckOR u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699 
společník

SAGASTA s.r.o.
se síd lem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným

IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
250116
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" či každý zvlášť jako „Smluvní strana", 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
též „občanský zákoník^), tento

Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě o dílo č. ze dne 13.12.2019, 

č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 

(dále jen „Dodatek č, 3“):

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
LI Dne 13. 12. 2019 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, ě. smlouvy Objednatele: 03PT-004013, 

č. smlouvy Zhotovitele: 2019/0947 (dále jen „Smlouva"), dne 30. 7.2021 pak dodatek ke Smlouvě ě. 
1/2021 (dále jen „Dodatek c. 1M), dne 18. 1. 2022 pak dodatek ke Smlouvě č. 2/2022 (dále jen 
„Dodatek č. 2") na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.2 MÚK Mikulov jih -  st. hranice 
ČR/Rakousko, DSP/IČ" (dále jen „Zakázka").

1.2 Předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení dílčího termínu MPV jednak z důvodu časové náročnosti 
související s vyřešením duplicity vlastnictví pozemků a dále pak skutečnost, že v době zahájení prací 
nebyla úplná připravenost dokumentů (návrhy smluv) související s činností systému MPV. Pozdní 
připravenost dokumentů měla časový dopad na zahájení činností související s obesíláním vlastníků 
kupními smlouvami.

Na základě výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 3.
1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.
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PŘEDMĚT DODATKU C. 3

2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v či. I tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na úpravě 
dílčího termínu plnění MPV a to tak, že termín pro dokončení MPV se nově stanovuje na 2 měsíce od 
vyřešení duplicity vlastnictví pozemků.

II.

III.

ZMĚNA ZÁVAZKU

3.1 Smluvní strany se dohodly  ̂ že ustanovení článku Požadovaný termín plnění (příp. dílčí termíny 
plnění) v příloze č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy, které bylo změněno 
Dodatkem č. 1, se ruší a nahrazuje se novým:

Původní znění ve smyslu Dodatku č. 1:

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele.

Dokončení:

Etapa Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept DSP do 8 měsíců od zahájení

Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování 
všech připomínek objednatele ke konceptu

MPV do 10 měsíců od pokynu objednatele, nejdříve 
však po projednání způsobu zpracování všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP

Nové znění:

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele. 

Dokončení:

Etapa Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept DSP do 8 měsíců od zahájení

Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování 
všech připomínek objednatele ke konceptu

MPV do 2 měsíců od vyřešení duplicity vlastnictví 
pozemků
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IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy ě. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 
a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ě. 3 ke Smlouvě.

4.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež 
jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a 
byly s ním srozuměny.

4.4 Dodatek ě. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a 
Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.5 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 
03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 nenastaly žádné změny.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

0 í  -06- W1
V Brně dne 0 1 ”08“ 2022V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Dodavatele: HBH Projekt spofs r.o.
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