
DODATEK  č.  07441-2022-4502-D-0009/94-01-001-X01023-01 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, 

OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ NA LOKALITĚ BŘECLAV – POŠTORNÁ 

SPOLEČNOSTI FOSFA a.s.“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstka pro řízení sekce 

právní a majetek státu 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. GEOtest, a.s. 

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 44 942 

DIČ: CZ46344942 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 699 

zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva 

 

a 

 

AQUATEST a.s. 

se sídlem na adrese: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČO: 44794843 

DIČ: CZ44794843 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1189 

zastoupen: Tomáš Vymazal, člen představenstva 

 

Společnosti GEOtest, a.s. a AQUATEST a.s. založily Společnost „FOSFA – 

SANAČNÍ ČERPÁNÍ“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přičemž v této společnosti je GEOtest, a.s. vedoucím společníkem a 

AQUATEST a.s. druhým společníkem 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07441-2020-4502-S-0009/94-01-001-X01023 ze 

dne 31. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“). 



 

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy. 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu s názvem „SEZ, Ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav – Poštorná 

společnosti Fosfa a. s. – Změna závazku ze smlouvy č. 1 (GEOtest a. s. a AQUATEST a. s., 

červen 2022)“, který je veden pod č.j.: MF-2594/2022/4502-42 (dále jen „ZZS č. 1“). 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III. a 

XII. Realizační smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 

požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 34 829 540,00 Kč (slovy: třicet čtyři milionů osm set 

dvacet devět tisíc pět set čtyřicet korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění 

výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy.  Bankovní záruka 

se zvyšuje na 1 742 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet dva tisíce korun českých). 

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku. 

 

V čl. III. Realizační smlouvy se stávající body 3.4 a 3.5 přečíslovávají tak, že původní bod 

3.4 je nově bod 3.6 a původní bod 3.5 je nově bod 3.7. 

V čl. III. Realizační smlouvy se mezi bod 3.3 a přečíslovaný bod 3.6 vkládají body 3.4 a 

3.5, které znějí takto: 

„3.4 K zahájení OSČ v omezeném režimu dle ZZS č. 1 dojde do 15 pracovních dní od nabytí 

účinnosti dodatku č. 07441-2022-4502-D-0009/94-01-001-X01023-01 k této smlouvě. 

Bezodkladně po zahájení OSČ v omezeném režimu oznámí zhotovitel písemně objednateli 

termín zahájení provozování OSČ v omezeném režimu. 



 

3.5 OSČ v omezeném režimu bude prováděno po dobu 12 měsíců od jeho zahájení dle bodu 

3.4 této smlouvy. V případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před 

tímto termínem, ukončí zhotovitel OSČ v omezeném režimu k datu převzetí sanované lokality 

dodavatelem řádných sanačních prací. Termín převzetí sanované lokality oznámí dodavatel 

řádných sanačních prací zhotoviteli alespoň 5 dnů před tímto termínem.“ 

 

Čl. III. bod 3.6 Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanačních prací všem zúčastněným subjektům dle 

Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy. Způsob a 

termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“ 

Čl. XII. bod 12.1 věta druhá Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Do 2 měsíců po dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy doručí zhotovitel všem 

zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu.“ 

III. 

 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 29.6.2022 

 

 

V  Brně dne 13.7.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Společnost „FOSFA – SANAČNÍ 

ČERPÁNÍ“ 

 

 

 

_____________________________ 

JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 

zastupující náměstka pro řízení sekce právní a 

majetek státu 

 

 

 

_______________________________ 

RNDr. Lubomír Klímek, MBA 

člen představenstva GEOtest, a.s. 

 

 



Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


