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DODATEK Č 2 podé VS k: píoh: A

smlouvy o dílo na zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace — stavební úpravy

objektu bývalého olejového hospodářství pro instalaci trafostanice a akumulačních nádob v rámci stavby
Instalace KGJ PROSTĚJOV — BENEŠOVA“ uzavřené dne 2. 11. 2021

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 19/10/19/2021
Č. DODATKU Č.2 12/06/20/2022

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE:

uzavřená dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“) a dle příslušných právních předpisů souvisejících mezi smluvními stranami:

Statutární město Prostějov
SE SÍDLEM: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČ: 00288659
ZASTOUPENA: Mgr. František Jura - primátor statutárního města Prostějova
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

ucí Odboru rozvoje a investic
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH OBCHODNÍCH:

Ing. Petr Briickner - vedoucí Odboru rozvoje a investic
TELEFON:
E-MAIL:
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE

TELEFON:
E-MAIL:

dále jen „objednatel“ a

SPOLEČNOST: ČEZ Energo, s.r.o.
SE SÍDLEM: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle
KORESPONDENČNÍ ADRESA: Výčapy 195, 674 01 Třebíč
IČ 29060109
DIČ: CZ29060109
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691.
ZASTOUPENA: Ing. Martin Václavek, MBA -jednatel

Ing. Pavlína Rezková - jednatel
atel

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE

TELEFON:
E-MAIL:
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

TELEFON:

E-MAIL:

dále jen „zhotovitel“

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ Stránka 122 ZA ZHOTOVITELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Vladimír Diviš



Interní / Internal

ČEZ ENERGO

dále společně také jen „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení Smlouvy o dílo

ÚČEL DODATKU SMOUVY

Účelem tohoto Dodatku smlouvyje zreálnit termín milníku uvedeném v čl. V. / odst.3 uzavřené Smlouvy o
dílo.

(zařízení záležitostí spočívající v získání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního
povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla podle
podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy).

Důvodem jsou nadále se vyskytující nepředvídatelné překážky na straně dotčených orgánů samosprávy
vyjadřující se k projektu „Stavební úpravy objektu bývalého olejového hospodářství“.

Článek V. odst. 3 se mění, tzn. že tento článek bude znít:

V.

TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

Zpracování a předání PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 04. 02. 2022

Zpracování a předání PD pro provádění stavby do 04. 03. 2022

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 30. 09. 2022

Ostatní části smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv
obstarává objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely dobrovolně, svobodně a vážně,
podle své vůle, bez jakéhokoliv nátlaku, tísně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
připojují své podpisy.

Ve Ostravědne: 4. L. 2022V Prostějově dne: /7.C /04

Za objedn Za z

Ing. Petr Brůckner Ing. Martin Václavek, MBA
vedoucí Odboru rozvoje a investic

jednatel

ZA OBJEDNATELE ŘIL Í


