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SMLUVNÍSTRANYAIDENTIFIKAČNÍÚDAJESTAVBY:

StatutárníměstoZlín
Sídlo:náměstíMíru12,76140Zlín
jehožjménemjedná primátor
Zástupcevevěcech náměstekprimátora
Zástupcevevěcechtechnický

,vedoucíodd.realizaceOdborurealizaceinvestičníchakcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
Č.účtu:

dále jen objednatel

STAVYMA spol. s r.o.
Sídlo: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice
Zástupce ve věcech smluvních: jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technickýc stavbyvedoucí
IČ: 00544027
DIČ: CZ00544027

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.účtu:

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 68

dále jen zhotovitel

„Rekonstrukce objektu na malometrážní byty,
tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín“

I. PREAMBULE:

Dne 1. 3. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako ol^ednatelem a společností STAVYMA spol.
s.r.o., se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, 1C: 00544027, jako zhotovitelem uzavřena
smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce
"Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín". V průběhu realizace
díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

• stávající komínová tělesa - po odstranění původních omítek z komínového zdivá byly tyto s ohledem na
nutnost frézování komínového průduchu vyhodnoceny jako staticky nevyhovující, komínová tělesa budou
stržena a potrubí ventilace bude obloženo sádrokartonovou konstrukcí,
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín“

• Statika objektu - po obnažení svislých a vodorovných nosných konstrukcí byl přizván projektant a statik 
k posouzení jejich nevyhovujících stavů. Statikem bylo navrženo provedení železobetonového ztužujícího 
věnce ve 2. NP, výměna poškozených trámů a zesílení stávajících trámů stropu 1. NP, provedení 
příčných ztužujícfch mezibytových stěn a provedení chybějících železobetonových překladů nad otvory,

• v návaznosti na statická opatření bude proveden záklop podlah a střechy z houževnatých 
drevoštěpových desek včetně doplnění skladeb o zvukové a tepelné izolace, spodní líc stropu ví. NP a
2. NP bude proveden jako požárně odolný sádrokartonový podhled,

• hydroizolace obvodových zdí - s ohledem na statiku objektu bude hydroizolace obvodových zdí objektu 
provedena podřezáním zdivá a vložením hydroizolační fólie (dle technologického postupu dodavatele) 
namísto zarážení nerezových plechů,

• podlahy v 1. NP - po demontáži původních povrchů podlah (dřevo, dlažba) nutno doplnit betonové 
mazaniny pro provedení následných vrstev a povrchů,

• s ohledem na nerovnost stávajícího zdivá nutno provést srovnání omítkou;

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, 
resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

• opravy vápenných omítek stropů,SDK podhledy.
• frézování komínových průduchů,
• záklop podlahy ve 2. NP z cementotřiskových desek,
• hydroizolace obvodových zdí zarážením profilovaných nerezových plechů.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva”).

II. PREDMET DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o dodatečné 
stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o neprovedené stavební práce 
specifikované tímto dodatkem, dále změna článku IV. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o 

neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy v celkové výši 4 458 040 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu 
dodatečných stavebních prací ve výši 1 177 474 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve 
výši 297 481 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo: 
Cena za dílo dle SOD: 
Dodatek č. 1: (vícepráce) 

fméněpráceí

4 458 040 Kč bez DPH 
1 177 474 Kč bez DPH 
- 297 481 Kč bez DPH

Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 5 338 033 Kč bez DPH

(slovy: pětmílionutřiStatřicetosmtisíchtřicettři Korun českých)



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín"

lit. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smíuvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si Jeho znění řádně přečetly, že
ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 - soupis méněprací a vícepracf včetně Jejích ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 9.1.2017, č.usn. 26/1R/2017, RO č. 1/2017

Schválení zadání veřejně zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 24. 10. 2016, č. usn. 74/21RJ2016, schválení zadávacího fízenf
Datum a čísloJednací: 6. 2. 2017, č. usn. 64/3R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a čísloJednací: 18. 4. 2017, č. usn.165/8R/2017, schválení uzavření dodatku č.1

Ve Zlíně dne 2T,k. 2o^l-

objednatel
statutární město Zlín

V Otrokovicích dne ^í^^

zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.

náměstek primátora

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně

právně OP

fín^řně OE

- ■

/říí

---------
-------- rredběžná říd/cl kontrola die z£-kt>na ř cr.

j příjnení
datum

pnjiczce

oííra 2 5 -04- 2017
splývá* [
rKpočtuj 2 5 -04- 2017!



krycí list rozpočtu

Název stavby

Název obJeKtu

Rekonstrukce objektu na malometrážní byty Zlín

Vícepráce

JKSO

eCo

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Ro^očet číslo Dne

11.1M.2017

Měrné a účelové Jednqtky

Počet Náklady/1 m.J. Počet Náklady /1 mj. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady V CZK

A Základní rozp. náklady B {Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 226 865,17 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 518 360,66 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 106 412,73 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 325 815,87 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M” Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-$) 1 177 474,43 12 DN |ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 KompJ. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 177 474,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 1 177 474,00 176 621,10

Základní 21,0 0,00 0,00

Cena s DPH 1 354 095,10

E jpřipočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba; Rekonstaikce objektu na malometrážní byty 2lín 
Objekt: Vícepráce

Objednatel;
Zhotovitel:

Místo:
Zpracoval:

Datum: 11.4.2017

Kůd Popis
Dodávka |

Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem

2 Zakládání 9 610,80 2 590,20 12 201,00 5,595 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 47 518,57 85 410,73 132 929,30 14,881 9,804

311 Sádrokartonové kce

Stropy a stropní konstrukce
112 529,99 131 522,00 244 051,99 5,026 0,000

41 pozemních staveb 28 371,80 16 604,88 44 976,68 14,412 0,000

61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 88 887,80 88 887,80 0,000 0,000

62 Úprava povrchů vnějších 0,00 2 527,32 2 527,32 0,000 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 27 087,57 7 650,93 34 738,50 25,609 0,000

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 37 197,48 37 197,48 0,000 0,000

96 Bourání konstrukcí 1 746,44 67 711,54 69 457,98 0,201 61,928

99 Přesuny hmot 0,00 9 201,64 9 201,64 0,000 0,000

713 Izolace tepelné 55 321,55 46 237,00 101 558,55 0,047 0,000

762 Konstrukce tesaiské 50 272,18 267 565,60 317 837,78 4,238 9,098

775 Podlahy skládané 819,00 378,20 1 197,20 0,000 0,000

783 Nátěry 0,00 4 039,07 4 039,07 0,000 0,000

784 Malby 0,00 7 596,00 7 596,00 0,000 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 69 076,14 69 076,14 0,000 0,000

Celkem 333 277,90 844 196,53 1177 474,43 70,011 80,830
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ROZPOČET
stavba: Rekonstrukce objektu na malometrážní byty Zlín 
Objekt: Vícepráce

Objednatel;
Zhotovitel;

Místo:

Zpracovat;

Datum: 11.4.2017

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost

celkem

2 Zakládání 12 201,00 5,595

1 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř.
C 16/20 m3 2,400 2470,00 5 926,00 5,415

2 274361B21 \^už základových pásů betonářskou ocelí 10 S05 (R) t 0,170 36 900,00 6 273,00 0,180

Svislé a kompletní konstrukce 132 929,30 14,881

3 310239411
Zazdfvka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MC m3 0,440 3 850,00 1 694,00 0,826

4 311236130
ZdivQ z keramických tvárnic akustických P+D na MIC 10 tl
190 mm m2 3,470 910,00 3 157,70 0,717

5 311271177 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých U. 30 cm m2 16,100 1 020,00 15 402,00 2,537

6 317121151
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru 

do 1050 mm dodatečně kus 8,000 187,00 1 496,00 0Í07

7 S93212110 překlad žolezobetoncvý RZP149/14/14 V 149x14x14 cm kus 6,000 280,00 2240.00 0.440

6 317121047
Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nenosný 124x24,9x10 ks 5,000 615,00 ■ 2 676,00 0,000

9
317121047RT
2

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nenosný 124x24,9x15 ks 3,000 754,00 2 262,00 0,000

10 317145336
Překlad porobetonový plochý svěU. do 175cm překlad 
nenosný 150x124x2250mm ks 1,000 611,00 611,00 0,000

11 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000 337,00 337,00 0,027

12 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 4,000 504,00 2 016,00 0,223

13 319231112
Dodatečná izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 300 mm 
ručním podbouránfm v do 300 mm m 65,360 930,00 60 784,80 0,804

14
342246114W 
1

Příčky z keramických cihelných tvarovek 6.14 cm na MVC10 
+ ocel. výztuž ' m2 33,150 588,00 19492,20 0,000

15 342255028 Příčky z desek porobetonových 6.15 cm m2 0,910 720,00 655.20 0,000

16 346971122 Izolace pod příčky Jednoduché š do 200 mm m 12,480 55,00 686,40 0,100

17 311-01
Kotveni ztužujícicho zdiva-ocel. výztuž 2xR6 vlepit do 
stávajícího zdivá vč. pibdvrt. otvorů, dod.+montáž ks 64,000 305,00 19520.00 0,000

311 Sádrokartonové kce 244 051,99 5,026

18 342261112
Příčka sádrokarton. ocel. kce, 1x oplášť. tl. 100 mm desky 
standard tl. 12,5 mm, Izol minerál tl. 6 cm m2 3,340 550,00 1 637,00 0,000

19
342261112RS 
1

PříSca sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 150 mm desky 
standard tl. 12,5 mm, Izol minerál 0.8 cm m2 27,850 780,00 21 723,00 0,000

20 342264051V2
Obklad sádrokartonový spodního líce schod, ramene a 
podest, desky požární m2 9,900 932,00 9226,60 0,000

21 763132211
SDK podhled samostatný požární předěl desky IxDFISmm
El 30 m2 107,870 861,00 95 033,47 2,071

22 763132221
SDK podhled samostatný požární préděl desky 2DF12,5 mm 
El 40 m2 107,870 1 000,00 107 870,00 2,955

23
342264096RT
2

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10m2 pro 
plochy 2 - 5 m2 m2 19,220 95,00 1 825,90 0,000

24
342264098RT
2

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10m2 pro 
plochy 5 -10 m2 m2 7,090 68,00 482,12 0,000

25 342266111VI Opláštění rozvodů VZT de^y U. 12,5 mm na ocel. konstrukci m2 10,780 515,00 .5 551,70 0,000

26
342263331 .V
1 Úprava sádrokartonové příčky pro držák potrubí kus 1,000 502.00 502,00 0,000
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č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

41

Stropy a stropní konstrukce pozemních 

staveb 44 976,68 14,412

27 417321515 ZlužuJIci pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,419 2 890,00 15 660,91 13,548

28 985675111 Bedněni ztužujících věnců - zřízeni m2 36,209 320,00 11 586,88 0,437

29 985675118 Bedněni ztužujicich věnců - odstraněni m2 36,209 77,00 2 788,09 0,000

30 417361821 Výztuž ztužujicich pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 t 0,406 36 800,00 14 940,80 0,427

61 Úprava povrchů vnitřních 88 887,80 0,000
“

31

612472181 RO 
0 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 27,030 200,00 5 406,00 0,000

32

612473186R0 
0 Příplatek za zabudované rohovnfky m 6,760 5,00 33,80 0,000

33

612472181R0
0 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 417,240 200,00 83 448,00 0,000

62 Úprava povrchů vnějších 2 527,32 0,000

34 625981114 Obklad vnějších beton, konstr. polystyren tl. 60 mm m2 3,630 234,00 649,42 0,000

3S

62S990000RO
0 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem ť. 50 mm m2 11,900 141,00 1 677,90 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 738,50 25,609

36

63131261 IRQ 
0 Mazanina betonová tl. 5-8 cm C 16/20 m3 0,100 2 600,00 260,00 0,000

37
631362021RO 
0 Výztuž mazanin svařovanou sHf z drátů Kari t 0,004 22 000,00 66,00 0,000

38 631311124
Mazantna tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostřed! tf. C 16^0 m3 11,350 3 030,00 34 390,50 25,609

94 Lešení a stavební výtahy 37197,48 0,000

39 94195S0D1 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,740 32,00 2 743,68 0,000

40 941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k poi. 1041 m2 1 148,460 30,00 34 453,80 0,000

96 Bourání konstrukcí 69 457,98 0,201

41 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 13,200 92,00 1 214,40 0,000

42 962032231
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
nebo MVC pres 1 m3 m3 11,000 576.00 6 336,00 0,000

43 962032641 Bourání zdivá komínového z cihel na MC m3 12,320 746,00 9190,72 0,000

44 964061321
Uvolnění zhlaví trámů ze zdivá cihelného průřezu zhlavf do 
0,03 m2 kus 64,000 262,00 16 768,00 0,000

45 967031132 Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 1,320 100,00 132,00 0,000

46 971033641
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl do 300 mm m3 0,440 756,00 332,64 0,000

47 964011231 Vybouráni ŽB překladů dl do 3 m m3 1,440 Z 530,00 3643,20 0,000

48 974031264
V^rsekánf rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 
150 mm m 12,000 202,00 2 424,00 0,000

49 976021211
Podchyceni nadzákladového zdivá pod stropem tl zdivá do 
450 mm ' m 4,080 1 440,00 6 875,20 0,201

50 978012191
OtíučenI vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 215,980 109,00 23 541,82 0,000

99 Přesuny hmot 9 201,64 0,000
1 51 1999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 65,726 140,00 9 201,64 o,ooo|

713 Izolace tepelné 101 558,55 0,047

[E 713111130 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve m2 216,740 58,50 12 620,79 0,000
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c. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

53

713141123R0
0 Izolace tepelná střech bodově lep. tmeleni, Ivrstva m2 155,010 119,00 18 446,19 0,000

54

713191100RT
9 Položení separačni folie včetně dodávky folie PE m2 107,870 15,00 1 618,05 0,000

55 2837501 Tepelná izotece, polystyren 100 s, střeSní m2 fe,280 1 250,00 20 350,00 0,000

56 631509071 Deska podlahová z minerální plsti z kamen, vláken tl. 20 mm m2 113,260 138,63 15 701,23 0,000
57 63151421 Akustická izolace ze skelných vláken tl. 60 mm m2 113.2&) 108,24 12 259,26 0,000
58 713291132 Montáž parotěsné zábrany stropů fólii m2 226,969 51,80 11 756,99 0,009

59 2B3293360 fóSe Guítafol DS ALU 160 F vysoce parotěsný (1,5 x 50 m) m2 238,317 28,80 6 863,53 0,038

60 998713202
Přesun hmot procentní pro Izolace tepelné v objektech v do 
12m % 996,160 1,95 1 942,51 0,000

762 Konstrukce tesařské 317 837,78 4,238
61 762311811 Demontáž kotevních želez do 5 kg ks 64,000 22,00 1 408,00 0,000

62 762512115 Poležení desek oementotřiskových na pero a drážku m2 1,190 88,00 104,72 0,000

63 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 253,160 22,20 5 620,15 0,000

64 762622120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva pn!iřezové plochy 
do 288 cm2 m 230,000 54,60 12 558,00 0,000

65 762822820
Demontáž stropnfrďi trámů z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 288 cm2 m 147,200 35,00 5 152,00 0,000

66 762841811
Demontáž podbljení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z 
hrubýdi prken tl do 35 mm m2 217,960 29,40 6408,02 0,000

67 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjeni m3 7,620 101,00 769,62 0,021

58 605f2í350
řbzívo stavební hranol prů^zu 160 x 160 -180 x 180 mm 
dálka do 5,00 m m3 7,620 6 030,00 45948,60 4.191

69

76281
0001 .VI

Podidadní desky pero-drážka, desky dřevoětěpkové tl. 22mm, 
dodávka-rmontáž vč. spoj. materiálu m2 226,969 280,00 63 551,32 0,000

70 783201401 Ometeni tesamkých konstrukci před provedením nátěm m2 115,200 3,14 361,73 0,000

71 783213121
Dvojnásobný napouštěci syntetický fungiddnl nátěr 
tesa^kých konstrukcí m2 115,200 125.00 ‘ 14 400,00 0,025

72 783213199 Zesílení stávajích stropů nad 1. NP kpl 1,000 38 000,00 38 000,00 0,000

73
76290-
0012.V1

T12, D+M, záklop nově střešní římsy a střechy deska 
dřevoStépková tl. 25 mm m2 219,000 398,00 87162,00 0,000

74 762-01
Kotveni stropních trámů do Ž8 věnce - závitová tyč - M12 s
podl. dl. 330 mm, dodávka+montáž ks 64,000 298,00 19 072,00 0,000

75 595907483 Deska cementotfísková PD d. 22 mm pocHehy P2, podesty m2 1,190 440,00 523,60 0,000

76 998762202
Přesun ťimot procentní pro kce tesařské v objektech v Uo 12 
m % 3 010,398 5,58 16 798,02 0,000
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č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost

celkem

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 076,14 0,000

83 979011111 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2. NP a 1. PP t 44,550 206,00 9 177,30 0,000

84 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80,830 317,00 25 623,11 0,000

85 979081121 Příplatek k odvozu suti za každý další 1 km t 727,470 10,00 7 274,70 0,000

86 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 80,830 208,00 16 812,64 0,000

87 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších S m t 60,830 23,00 1 859,09 0,000

88 979990001 Poplatek za skládku stavební sutí t 71,290 70,00 4 990,30 0,000

89 979990162 Poplatek za skládku suti - dřevo, sklo, astalt. pásy t 9,540 350,00 3 339,00 0,000

Celkem 1 177 474,43 70,011

^fr-anu H « J



{^éněpráce

2 ' Rekonstrukce objektu na matomeb^ JKSO
Objekt Název objektu SKP

01 ' • • ^ekotieirákoe of^ktd aá raatoiiieM^fbyty Měrná jednotka

Stavba - Název stavby Počet jednotek
im^ 'mrjíafl ÍS19 zrřD- ]iaf«4^1S85 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel Zakázkové Číslo 15002

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

/ r psédiil'

z
R

N

HSV celkem -234 617 ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem -62 864 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništni doprava 0

ZRN celkem -297 481 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -297481 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -297 481 Ostatní náklady celkem 0

PlUSSÍlNiPl;;v

Jméno;

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 OJ/ -297 481 Kč
DPH 15,0 % -44 622 Kč
Základ pro DPH 0.0 % OKč
DPH 0.0 % OKč

Poznámka:
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Stavba; 15002 Tř.T.Bati 1010 Zlín - parc.č.1685 Rozpočet: 2
Objekt: 01 Rekonstrukce objektu na malometrážní byty Rekonstrukce objektu na malometráž.bv

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

' - .íi: ; '■ ■ . HSV PSV - •

3 Svislé a kompletní konstrukce -66 908 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce -58 270 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitrní -20 902 0 0 0 0
96 Bourání konstrukci -88 536 0 0 0 0
762 Konstrukce tesafské 0 -56 181 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 -3 042 0 0 0
784 Malby 0 -3 641 0 0 0

■■■■■■

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ztížené výrobní podmínky -297 481 0
Oborová přirážka -297481 0
Přesun stavebních kapacit -297481 0
Mimostaveništni doprava -297481 0
Zařízení staveniště -297 481 0
Provoz investora -297 481 0
Kompietačni činnost (iCD) -297 481 0
Rezerva rozpočtu -297 481 oi

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Slepý rozpočet

Stavba; 15002 Tř.T.Bati 1010 Zlín - parc.č.1685 Rozpočet; 2

Objekt: 01 Rekonstrukce objektu na malometrážní byty Rekonstrukce objektu na malometráž.byty-ZD

Mj {ifinožstvf} pefia/MJ Ip,e.; Mazeypolcitky
Díl: Svislé a kompletní konstrukce

316381117R00 Komínové k^cf desky s přesahem tl. 100-120 mm [ m2

gůyodpjJPD-změnaj.............. _ _ ........
střecha, výkres Ď 1.i-Í3:-(0.9D+Í,'8()^Vo,6Ó......................... ............

_-2j70

’-2,70

~650,00| -1 755,00

319300110R0O Dodatečné vložení izolace systém - profilované nerez plechy, 
š. zdivá 300 mm m -65,36 880,00 -57 516,80

Pflčky z keram.tvárnic akustické, IWC 5, tl.115 mm [ m2

^énaPp_:...... ................................

l. NR.^kres Dl .1.-11: _
m. č.1.11 aižÍ'Í3'-~('o'8Č)^'+'l,94)^'75.....................................................

PflCI^ z desek porobetonových tl. 10 cm [

13 342248120RO0 -9,74 609,00| -5 928,62

-9,74

14 342255024R00

Vií ] J-........................................
m.č.l'.12 ,~odp. kl5cmV-(V,4y2,75-o',6*'l',97)'

-2,92

-2,92

S20,00| -1 516,06

17 346991123R00 Izolace dvojpřlček pol^tyrén.deskamí tl.30 mm |

změnaPD;
i.‘ňp., m.č.i~Í3'-o'es^js........................................... .......... ................

-2,34_

-2,W

82,00| •191,68

Dfl: 311 Sádrokartonové konstrukce
19 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 -103,44 420,00 -43 444,46

20 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 -8,80 435,00 -3 828,00

21

Díl:

342264051RT3

61

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg tl. 12,5 mm, bez izolace m2 -24,44

Úpravy povrchů vnitřní

450,00 -10 998,00

31 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové 
směsi m2 -7,61 322,00 -2 449,10

změna PD:

1 .NP. stávající stav-vybourané pFičky a stěny:-<4,04+2,675*2 
+4,04+0,795)‘0,15 -2,13

-(1,065+4,79+1.20+1,16)*0,18 -1,48

-(1,02+2,68+1,1 +1,84+1.62+2,2+1,21 +1,28)*0,10 -1,30

-{1,255+1,99+0,6ir0.70 -2,70

32 611421431RT2 Oprava váp.omitek stropů do 50% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 -82,75 223,00 -18453,25

původní PD:
i.NP., 101a , 102,103,105,108, 109,114, 115;- 

(3,02+2,74+7,09+6,21 +3,25+18,24+20,64+18,95+2,61) -82,75

Dn: 96 Bourání konstrukcí
46 97700001OROO Frézováni komínového průduchu hloubky do 10 mm | m -56,00 1 581,00| -88 536,00

změna PD;

střecha, \4z poznámka, stávající průduchy - pro VZT:- 7,0 *8 -56,00

Dfl: 762 Konstrukce tesařské
59 762512115RO0 Položení desek cementotřfskových na pero a drážku | rrfZ -103,30 88,001 -9 090,60

60 595907463 Deska cementotITsková PD tl. 22 mm podlahy P2, podesty

m2 -107,02 440,00 -47 090,56
J': j ^ ■ i ■ í^.í'-íí

bií: 764 Konstrukce klempířské
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Slepý rozpočet

Stavba: 15002 Tř.T.Bati 1010 Zlín - parc.č.1685 Rozpočet: 2
Objekt: 01 Rekonstrukce objektu na malometrážní byty Rekonstrukce objektu na malotnetráž.byfy - ZD

P.6. - Náeaev poleží^ MJ množ^ cena/MJ
72 764 91-002a.V K2a, Oplechování z poplast.pi. ktytína na komínech části a] 

lišta+kotvení RŠ 50mm m -9,00 148,00 -1 332,00

změna PD:

popis+schema viz klempíř.výrobky ozn.K/2 (a+b);-9,0 -9,00

73 764 91-002b.V K2b, Oplechování z poplast.pl. krytina na komínech část b) 
vnitrní kout+kotveni RŠ125mm ... -9,00 190,00 -1 710,00

změna PD:

popis+schema viz klempíř.výrobky ozn.K/2 (b):-9,0 -9,00

v • H injaii" ane ' . 1 ■-

Dfl: 784 Malby
89 784111101R0O Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 -82,75 10,00 -827,50

90

91 784115412R00 Malba tekutá, bílá. bez penetrace, 2 x m2 -82,75 34,00 -2 813,50

původní PD, změna:
1.ŇP.. 101a . 102,103,105,108,109,114,115:- 

(3,02+2.74+7,09+6,21 +3,25+18,24+20,64+18,95+2,61) -82,75
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