
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVOH Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo -? dodatek ke smlouvá

Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

„Centrum sociálních služeb"

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Město Žďár nadSázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA - starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Se sídlem: jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893 dne 24,7.1991
Zastoupený: Ing, Miroslav Štola, jednatel společnosti
IČO: 15544451
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola, jednatel

V technických věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3, kterým se Smlouva o dílo ze dne 10.6.2021
včetně dodatku č.l a 2 k této smlouvě o dílo mění a doplňuje:

II. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla se upravuje dle přílohy č.l a č.2 tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

IV. 1. Původní cena díla 20.291.448,28 Kč bez DPH (tj. 23.469.474,01 Kč vč. DPH) se mění z důvodu změny
předmětu díla o částku -284.184,09 Kč bez DPH (tj. -71.409,80Kč vč. DPH). Podrobná specifikace ceny změn je
uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.l tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku
je nyní:

Cena bez DPH: 20.007.264,19 Kč
DPH (15%, 21%): 3.106.615,93 Kč
Cena s DPH: 23.113.880,12 Kč



EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO? Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČRSmlouva

o diío - dodatek ke smlouvěV
ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 10,6,2021 včetně dodatku č.l a 2 beze změn a dodatků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Příloha: - č.l Položkový soupis prací a dodávek (změny)
- č.2 Odůvodnění změny včetně příloh

Ve Velkém Meziříčí, dne

Objednatel Zhotovitel

Město Žďár nad Sázavou GREMIS, s.r.o.
Ing, Martin Mrkos, ACCA - starosta města Ing. Miroslav Štola - jednatel společnosti



Zakázka:
Centrum sociálních služeb Žďár nad Sázavou

Popis Cena Sazba DPH

3; Změnový list 3 - 284 184,09
ZL_25: Protipožární ucpávky, revizní dvířka do SDK 7 310,40 15
ZL_26a: Komunikace, doplňující kce ke komunikacím 5 520,20 15
ZL_26b: Komunikace, doplňující kce ke komunikacím„vyvolané investice -25 358,79 21

ZL_27: Doplnění tesařských konstrukcí u obkladu z palubek 52 167,13 15
ZL_28: Úprava podlaha lodžie v 1.NP a 2. NP 19 597,90 15
ZL_29: Doplněni odvodňovacího žiabu u brány 7 323,62 15
ZL_3Q: Zpevnění podloží svahů, cesty 18 937,31 15
ZL_31: Venkovní plochy v zádveří 4 390,03 15
ZL_32: Opěrná zídka 50 328,80 15

ZL_33: Záměna šachet betonových za plastové 27 583,29 15
ZL_34: Ochrana stromů textilií 1 430,00 15
ZL_35: Doplnění VZT v 1,NP.m.č.1.22 3 037,77 15
ZL_36: Záměna zámkové dlažby u vchodu, doplnění dle požadavku NIPI 6 492,68 15
ZL_37: Demontáž oplocení 3 212,70 15
ZL_38: Úprava podkladů komunÍkace_vyvolané investice -474 094,41 21

ZL_39: Násypy před budovou (výškové vyrovnání) 19 759,31 15
ZL_40: Dlažba pod oplocením, podsyp 22 930,04 15
ZL_41: Uliční vpusť_vyvolané investice 19 750,00 21

ZL_42: Odstranění zemní soupravy 2 755,86 15
ZL 43: Neprovedené práce a dodávky -57 257,92 15

Celkem (bez DPH) -284 184,09
DPH -71 409,80
DPH 15 :195 519,11 29 327,87
DPH 21 : -479 703,20 -100 737,67

Celkem (včetně DPH) - 355 593,89
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Dodatek č. 3 - polo
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Dodatek č. 3 - polo
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Komentář

Firmy
 Typ Firmy

investor
Dodavatel



žkový soupis prací a dodávek

15

21022
Centrum sociálních služeb Žďár nad Sázavou - příloha DODATKU č. 3
Budovy občanské výstavby
Čerpání střediska 400
CZ.06.2.56/0.0/0,0/18 103/0010475

Změnové listy
DODATEK Č.3

Název
Město Žďár nacfsázavou
GREMIS s.r.o.

žkový soupis prací a dodávek

15

21022 
Centrum sociálních služeb Žďár nad Sázavou - příloha DODATKU č. 3
Budovy občanské výstavby 
Čerpání střediska 400
CZ.06.2.56/0.0/0,0/18 103/0010475

Změnové listy 
DODATEK Č.3

Název 
Město Žďár nacfsázavou
GREMIS s.r.o.



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

3; Změnový list 3 -284 184
ZL_25: Protipožární ucpávky, revizní dvířka do SDK 7 310

SO 02: Zpevněné plochy 7 310
766: Konstrukce truhlářské 7 310

436. 766-x2 D+M revizní dvířka 300x300, impregnované, skryté do SDKj kus 1,0 1 310,40 1 310

437. 766-X3 Protipožární ucpávky D+M soubof 1,0 6 000,00 6 000

ZL_26a: Komunikace, doplňující kce ke komunikacím 5 520

SO 02: Zpevněné plochy 5 520
1: Zemni práce ________________________________________________________________________________ 619

1. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř, 3 objemdo 100 m3 m3 0,78 109,80 - 86
2. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny iř. 1 až 4 m3 0,78 139,75 109

3. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,8 14,97 117
ZKD 1000 m přes 10000 m

4. 167101101 Nakládánívýkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,78 94,83 74
5. 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 0,78 14,97 12
6. 181101102 Oprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2,6 11,28 29
7. 1990OC005R0O Poplatky za skládku zeminy 1* 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1 1,482 129,77 192

5: Komunikace 1 402
8. 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě SD ti 200 mm m2 2,6 189,66 493
9. 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) U 180 mm m2 2.6 349,37 908

91: Doplňující práce na komunikaci_____________________________._______ _____________ _._______________________ 3 500
22. 917862111 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s m 7,429 319,43 2 373

boční opěrou - z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

31. 59217472 obrubník silniční materiál beton; í = 1000,0 mm; S = 150,0 mm: h = 250,0 mm; kus 9,0 125,22 1 127
barva Sedá

ZL_26b: Komunikace, doplňující kce ke komunÍkacím_vyvolané investice - 25 359
SO 02: Zpevněné plochy - 25 359
1: Zemni práce_______________ ______________________________ _____________________________ 1 724

2. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,7 139,75 1076

3. 113201111 Vytrháni obrub chodníkových ležatých ni -47,0 99,22 -4 663
4. 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m -214,44 58,20 - 12 479
4. 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř, 1 až 4 do i00 m3 m3 7,7 94,83 730
5. 171201201 Uloženi sypanlny na skládky m3 7,7 14,97 115
7. 1990000Q5ROO Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 1? 05 04 z Katalogu odpadů l 13,9 129,77 1 804
9. í74101101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,847 91,84 353

444. 113106171 Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 24,5 103,50 2 536

445. 132212331 Hloubeni nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy m3 11,547 1 053,00 12 159
téžitelnosti i skupiny 3 ručně

469. 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší m2 1,5 62,46 94
ručně

4: Vodorovné konstrukce_______________________ ____________________ ______________ 840
6. 457621412 Plášťové těsněni z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 m 9,5 88,44 | 840

kg/m i

5: Komunikace 17 289
11. 596215040ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 24,5 319,43 7 826

12. 500-001 Rozebrání a zpětné osazeni silničních betonových, panelů m2 9,0 698,75 6 289
456. 596841220 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z cement malty velikosti m2 2,5 369,90 925

přes 0,09 do 0,25 m2 pt do 50 m2
457. 592.x 1 Pffdlažba 50x20x8 cm přírodní kus 25,0 90,00 2 250

91: Doplňující práce na komunikaci __________________._______ ^____________________ .24 005
13. 917762111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky m -81,0 389,30 -31533

obrubníku!;
ležatého, - rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého C 12/15

14. 917862111RT5 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky m - 322,24 228,59 -73661
obrubníku - stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu
prostého, do lo

15. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm ni 9,5 98,82 939
16. 918 10-1111.RX0 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 m3 -4,495 1 597,13 - 7 179
22. 917862111 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s m 188,15 319,43 60 100

boční opěrou - z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

31. 59217472 obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; Š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; kus 85.0 125,22 10 643
barva šedá
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Kód Popis Výměra Jedn. cena CenaPoř. MJ

3; Změnový list 3 -284 184
ZL_25: Protipožární ucpávky, revizní dvířka do SDK 7 310

SO 02: Zpevněné plochy 7 310
766: Konstrukce truhlářské 7 310

436. 766-x2 D+M revizní dvířka 300x300, impregnované, skryté do SDK j kus 1,0 1 310,40 1 310

437. 766-X3 Protipožární ucpávky D+M soubof 1,0 6 000,00 6 000

ZL_26a: Komunikace, doplňující kce ke komunikacím 5 520

SO 02: Zpevněné plochy 5 520
1: Zemni práce ________________________________________________________________________________ 619

1. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř, 3 objem do 100 m3 m3 0,78 109,80 - 86
2. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny iř. 1 až 4 m3 0,78 139,75 109

3. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni vý kopku/sypa ni ny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7,8 14,97 117

4. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,78 94,83 74
5. 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 0,78 14,97 12
6. 181101102 Oprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2,6 11,28 29
7. 1990OC005R0O Poplatky za skládku zeminy 1* 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1 1,482 129,77 192

5: Komunikace 1 402
8. 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě SD ti 200 mm m2 2,6 189,66 493
9. 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) U 180 mm m2 2.6 349,37 908

91: Doplňující práce na komunikaci_____________________ ________ ._______ _____________ _._______________________ 3 500
22. 917862111 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou - z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 7,429 319,43 2 373

31. 59217472 obrubník silniční materiál beton; í = 1000,0 mm; S = 150,0 mm: h = 250,0 mm; 
barva Sedá

kus 9,0 125,22 1 127

ZL_26b: Komunikace, doplňující kce ke komunÍkacím_vyvolané investice - 25 359

SO 02: Zpevněné plochy - 25 359
1: Zemni práce_______________ ______________________________ _____________________ ________ 1 724

2. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,7 139,75 1076

3. 113201111 Vytrháni obrub chodníkových ležatých ni -47,0 99,22 -4 663
4. 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m -214,44 58,20 - 12 479
4. 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř, 1 až 4 do i 00 m3 m3 7,7 94,83 730
5. 171201201 Uloženi sypanlny na skládky m3 7,7 14,97 115
7. 1990000Q5ROO Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 1? 05 04 z Katalogu odpadů l 13,9 129,77 1 804
9. í74101101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,847 91,84 353

444. 113106171 Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 24,5 103,50 2 536

445. 132212331 Hloubeni nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy 
téžitelnosti i skupiny 3 ručně

m3 11,547 1 053,00 12 159

469. 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší 
ručně

m2 1,5 62,46 94

4: Vodorovné konstrukce_______________________ ____________________ ______________ 840
6. 457621412 Plášťové těsněni z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 m 9,5 88,44 | 840

kg/m i

5: Komunikace 17 289
11. 596215040ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 24,5 319,43 7 826

12. 500-001 Rozebrání a zpětné osazeni silničních betonových, panelů m2 9,0 698,75 6 289
456. 596841220 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z cement malty velikosti 

přes 0,09 do 0,25 m2 pt do 50 m2
m2 2,5 369,90 925

457. 592.x 1 Pffdlažba 50x20x8 cm přírodní kus 25,0 90,00 2 250

91: Doplňující práce na komunikaci __________________ ._______ ^____________ ________ .24 005
13. 917762111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky 

obrubníku!;
ležatého, - rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m -81,0 389,30 -31533

14. 917862111RT5 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky 
obrubníku - stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lo

m - 322,24 228,59 -73661

15. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm ni 9,5 98,82 939
16. 918 10-1111.RX0 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 m3 -4,495 1 597,13 - 7 179
22. 917862111 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou - z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 188,15 319,43 60 100

31. 59217472 obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; Š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

kus 85.0 125,22 10 643
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

32. 59217476 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; t = 1000.0 mm; š = 150,0 mm; h = kus 100,0 109,58 10 956
150,0mm; barva Sedá

33. 59217480 obrubník silniční přechodový levý; materiál belon; 1 = 1000,0mm; Š = 150,0 kus 8,0 348,81 2 791
mm; výškový rozsah h = -150 až 250 mm; barva šedá

34. 59217481 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 150,0 kus 8.0 348,81 2 791
mm; výškový rozsah h = -150 až 250 mm; barva šedá

441. 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 4,0 37,17 149

096: Přesuny suti a vybouraných hmot •21207
18. 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku belon do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t -41,904 199,64 - 8 366

21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -41,904 149,73 -5 274
22. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -377,136 12,98 -4 834
23. 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot l -41,904 39,93 - 1 673

ZLJÍ7: Doplnění tesařských konstrukcí u obkladu z palubek 52 167

SO 02: Zpevněné plochy 52167
762: Konstrukce tesařské 52 167

138. 762439001 Montáž obloženi stěn podkladový rošt m 400.0 59,58 23 832
139. 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, ňksačnf prkna, Impregnace m3 0,6 4 551,83 2 731

141. 60510058 lať průřez 48 cm2; jakost II; 1 = 3000,0mm m 440,0 56,90 25 035
145. 998762102R0O Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,5 1 137,96 569

ZL_28: Úprava podlaha lodžie v 1.NP a 2. NP 19 598

SO 02: Zpevněné plochy 19 698
3: Svislé a kompletní konstrukce 1 537

18. 274272110RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 1,4 1 098,03 1 537

62: Úpravy povrchů vnější 2 276
75. 622325521RVI Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené m2 1,96 792,08 1552

stárkou s výztužnou tkaninou
82. 622432112R0O Omítky vnější stěn zuměfého kamene v přírodní barvě drti dekorativní m2 1,4 516,57 723

střednězrnné, akrylátové

63: Podlahy a podlahové konstrukce 2 856
i 85. 1631313611R00 |Mazanína z betonu prostého U, přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, m3 0,636 4 491,94 2 856 |

711: Izolace proti vodě 18 101
121. 998711102R00 Přesun hmot pro Izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,05 5 255,56 263
446. 711481103 Provedeni Izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií přilepenou v plné ploše m2 7.2 252,00 1814

447. 28342,0 Dodávka fólie PVC s pochůznou protiskluzovou úpravou ti 2,4 mm - světle m2 9.0 651,92 5 867
šedá

448. 711.01 Montáž lišt okapových, soklových m 21,6 70,20 1 516
449. 711491171 Provedení doplňků Izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva m2 7,2 43,29 312

podkladní
479. 28342.1 Dodávka mřížky Mukrotex 3O0g/m3 m2 7,92 37,12 294
480. 28342,2 Dodávka lišta okapová m 5,28 299,28 1580
481. 28342.3 Dodávka lišta soklová m 20,16 320,16 6 454

771: Podlahy z dlaždic a obklady -5412
281. 771575113 Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 m2 -5,78 459,18 -2 654

ks/m2
285. 597-642061 Dlažba keramická 300x800x10mm, R10 m2 -6,358, 433,72 -2 758

99: Stavenišfn! přesun hmot 240
109. 1998011002 |Pfe$un hmol pro budovy zděné v do 12 m | l 1 2,4 | 99,82 j

ZL„29: Doplnění odvodňovacího žlabu u brány 7 324

SO 02: Zpevněné plochy 7 324

009: Ostatní konstrukce a práce 3 740
450. 935113111 Osazeni odvodňovacího polymerbélonového žfabu s krycím rošlem šířky do m 2,0 421,20 842

200 mm
451. 5922.X žlab odvodňovací pojezdový z pofymerbetonu 110/1Í0 s ocelovým roštem m 2,0 1 452,00 2 904

1: Zemni práce ^ ^ 722
5. 132201201 Hfoubenl rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,26 296,97 374
7. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3 m3 1,26 5,49 7
7. 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaninyz horniny tř. 1 až 4 m3 1,26 39,03 49

22. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,26 91,84 116
23. 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypanlny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,227 259,53 59

25. 583419063 kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B T 0,431 272,51 118

8; Trubní vedeni 1910
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

32. 59217476 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; t = 1000.0 mm; š = 150,0 mm; h =
150,0 mm; barva Sedá

kus 100,0 109,58 10 956

33. 59217480 obrubník silniční přechodový levý; materiál belon; 1 = 1000,0 mm; Š = 150,0 
mm; výškový rozsah h = -150 až 250 mm; barva šedá

kus 8,0 348,81 2 791

34. 59217481 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; výškový rozsah h = -150 až 250 mm; barva šedá

kus 8.0 348,81 2 791

441. 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 4,0 37,17 149

096: Přesuny suti a vybouraných hmot •21207
18. 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku belon do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t -41,904 199,64 - 8 366

21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -41,904 149,73 -5 274
22. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -377,136 12,98 -4 834
23. 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot l -41,904 39,93 - 1 673

ZLJÍ7: Doplnění tesařských konstrukcí u obkladu z palubek 52 167

SO 02: Zpevněné plochy 52167

762: Konstrukce tesařské 52 167
138. 762439001 Montáž obloženi stěn podkladový rošt m 400.0 59,58 23 832
139. 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, ňksačnf prkna, Impregnace m3 0,6 4 551,83 2 731

141. 60510058 lať průřez 48 cm2; jakost II; 1 = 3000,0 mm m 440,0 56,90 25 035
145. 998762102R0O Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,5 1 137,96 569

ZL_28: Úprava podlaha lodžie v 1.NP a 2. NP 19 598

SO 02: Zpevněné plochy 19 698

3: Svislé a kompletní konstrukce 1 537
18. 274272110RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 1,4 1 098,03 1 537

62: Úpravy povrchů vnější 2 276
75. 622325521 RVI Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené 

stárkou s výztužnou tkaninou
m2 1,96 792,08 1552

82. 622432112R0O Omítky vnější stěn zuměfého kamene v přírodní barvě drti dekorativní 
střednězrnné, akrylátové

m2 1,4 516,57 723

63: Podlahy a podlahové konstrukce 2 856
i 85. 1631313611R00 | Mazaní na z betonu prostého U, přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, m3 0,636 4 491,94 2 856 |

711: Izolace proti vodě 18 101
121. 998711102R00 Přesun hmot pro Izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,05 5 255,56 263
446. 711481103 Provedeni Izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií přilepenou v plné ploše m2 7.2 252,00 1814

447. 28342,0 Dodávka fólie PVC s pochůznou proti skluzovou úpravou ti 2,4 mm - světle 
šedá

m2 9.0 651,92 5 867

448. 711.01 Montáž lišt okapových, soklových m 21,6 70,20 1 516
449. 711491171 Provedení doplňků Izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva 

podkladní
m2 7,2 43,29 312

479. 28342.1 Dodávka mřížky Mukrotex 3O0g/m3 m2 7,92 37,12 294
480. 28342,2 Dodávka lišta okapová m 5,28 299,28 1580
481. 28342.3 Dodávka lišta soklová m 20,16 320,16 6 454

771: Podlahy z dlaždic a obklady -5412
281. 771575113 Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 -5,78 459,18 -2 654

285. 597-642061 Dlažba keramická 300x800x10 mm, R10 m2 -6,358, 433,72 -2 758

99: Stavenišfn! přesun hmot 240
109. 1998011002 |Pfe$un hmol pro budovy zděné v do 12 m | l 1 2,4 | 99,82 j

ZL„29: Doplnění odvodňovacího žlabu u brány 7 324

SO 02: Zpevněné plochy 

009: Ostatní konstrukce a práce

7 324 

3 740
450. 935113111 Osazeni odvodňovacího polymer bélo nového žfabu s krycím rošlem šířky do 

200 mm
m 2,0 421,20 842

451. 5922.X žlab odvodňovací pojezdový z pofymerbetonu 110/1Í0 s ocelovým roštem m 2,0 1 452,00 2 904

1: Zemni práce ^ ^ 722
5. 132201201 Hfoubenl rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,26 296,97 374
7. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3 m3 1,26 5,49 7
7. 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,26 39,03 49

22. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,26 91,84 116
23. 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypanlny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,227 259,53 59

25. 583419063 kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B T 0,431 272,51 118

8; Trubní vedeni 1910
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn, cena Cena

31. 871311111 Montáž pot/ubl z hubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných m 2,1 38,23 80
vnější průměr 160 mm

476. X67 Napojeni odvodňovacfho žlabu kus 1,0 900.00 900
477. X68 trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem:;D = 125,0 mm;SN8 m 2,1 442,50 929

99: StavenfŠtní přesun hmot 945
61. 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub plastových nebo sklolaminátových t 2,0 472,65 945

obsypaných kamenivem

ZL_30: Zpevnění podloží svahů, cesty 18 937
SO 02: Zpevněné plochy 18 937
001: Zemni práce 18 887

448. 155131313 Zřízeni protřerozního zpevněni svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 m2 140,0 80,91 11 327
včetně kotveni

449. 6931.x síť protře rožni z kokosových vláken 400<ým2 m2 140,0 54,00 7 560

99: Stavenlštní přesun hmot 50
I 109. [998011002 [Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m T 0,5 | 99.82 | 50 |

ZL_31: Venkovní plochy v zádveří 4 390
SO 02: Zpevněné plochy 4 390
5: Komunikace 8 038

10. 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 12,078 299,46 3 617

12. 564-001 Příplatek za řezáni zámkové dlažby 9.60 mm m2 12,078 44,92 543
16. 900-0003 Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní m2 13,286 225.83 3000

478. 564811011 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 tn2 tf 50 mm m2 12,078 72,72 878

63: Podlahy a podlahové konstrukce -3 870
i 17. 1639571215R00 Kačlrek pro okapový chodník í. 150 mm m2 - 12,078 i 320,42 -3 370 |

99: Stavenlštní přesun hmot 222
| 35. [998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,389 159,71 222]

ZL_32: Opěrná zídka 50 329
SO 02: Zpevněné plochy 50 329
1: Zemni práce 1 564

1. 132201210R00 Hloubení rýh Šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,875 318,18 915

7. 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,875 39,03 112
8. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tf, 1 až 4 do 100 m3 m3 2,875 94,83 273
9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním m3 2,875 91,84 264

2: Základy a zvláštní zakládání 6914
461. 274313611 Základové pásyzbetonu tf.C 16/20 m3 1,898 2 790,00 5 294 1

462, 274361116 ; Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 0,03 54 000,00 1620

3: Svislé 3 kompletní konstrukce 18 493
17. 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 505 t 0,11 43 222,40 4 754 j

463. 279113144 Základová zetf ti přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bedněni včetně m2 9,2 1 494,00 13 745
výplně z betonu tř. C 20/25

4: Vodorovné konstrukce 1 761
| 468,|457311115 | Vyrovnávacl nebo spádový beton C 16/20 víetné úpravy povrchu | m3 | 0,518| 3 402,00 I 1761 i

767: Konstrukce zámečnické 17 360
| 464. |Z64 | ÍHM zábradlí na opěrné zdi J m [ 4,0 | 4 345,00 [ 17 380 |

99: Stavenlšínf přesun hmot 4 211
23, 998152121ROO 3řesun hmot pro oploceni a objekty zvláštnl,monoí. vodorovně do 50 m výšky t J 12,3 342.39 4211

do3m

ZL_33: Záměna šachet betonových za plastové 27 683
SO 02: Zpevněné plochy 27 583
8: Trubní vedení 27 583

48. 300^)09 Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG DN 125, poklop PP kus *2,0 2 695,16 -5 390
Jo roury l,5t

49. 394412311RAB Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované! kus *2,0 24 955,20 -49 910
DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. - 40, hloubka dna 2,26 m, poklop
trna 401

452. 300-01x Šachta TEGRA 600,DNO,DN 250, přímé KG kus 3,0 8 894.00 26 682

w.v.v.eufoCALC cz 6 z S

Popis MJ Výměra Jedn, cena CenaPoř. Kód

31. 871311111 Montáž pot/ubl z hubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 160 mm

m 2,1 38,23 80

476. X67 Napojeni odvodňovacfho žlabu kus 1,0 900.00 900
477. X68 trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem:; D = 125,0 mm;SN8 m 2,1 442,50 929

99: StavenfŠtní přesun hmot 945
61. 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub plastových nebo sklo laminátových 

obsypaných kamenivem
t 2,0 472,65 945

ZL_30: Zpevnění podloží svahů, cesty 18 937
SO 02: Zpevněné plochy 18 937
001: Zemni práce 18 887

448. 155131313 Zřízeni protřerozního zpevněni svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 
včetně kotveni

m2 140,0 80,91 11 327

449. 6931.x síť protře rožni z kokosových vláken 400<ým2 m2 140,0 54,00 7 560

99: Stavenlštní přesun hmot 50
I 109. [998011002 [Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m T 0,5 | 99.82 | 50 |

ZL_31: Venkovní plochy v zádveří 4 390
SO 02: Zpevněné plochy 4 390
5: Komunikace 8 038

10. 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 12,078 299,46 3 617

12. 564-001 Příplatek za řezáni zámkové dlažby 9.60 mm m2 12,078 44,92 543
16. 900-0003 Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní m2 13,286 225.83 3000

478. 564811011 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 tn2 tf 50 mm m2 12,078 72,72 878

63: Podlahy a podlahové konstrukce -3 870
i 17. 1639571215R00 Kačlrek pro okapový chodník í. 150 mm m2 - 12,078 i 320,42 -3 370 |

99: Stavenlštní přesun hmot 222
| 35. [998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,389 159,71 222]

ZL_32: Opěrná zídka 50 329
SO 02: Zpevněné plochy 50 329
1: Zemni práce 1 564

1. 132201210R00 Hloubení rýh Šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,875 318,18 915

7. 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,875 39,03 112
8. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tf, 1 až 4 do 100 m3 m3 2,875 94,83 273
9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním m3 2,875 91,84 264

2: Základy a zvláštní zakládání 6914
461. 274313611 Základové pásyzbetonu tf.C 16/20 m3 1,898 2 790,00 5 294 1
462, 274361116 ; Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 0,03 54 000,00 1620

3: Svislé 3 kompletní konstrukce 18 493
17. 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 505 t 0,11 43 222,40 4 754 j

463. 279113144 Základová zetf ti přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu tř. C 20/25

m2 9,2 1 494,00 13 745

4: Vodorovné konstrukce 1 761
| 468,|457311115 | Vy rov náva cl nebo spádový beton C 16/20 ví etné úpravy povrchu | m3 | 0,518| 3 402,00 I 1761 i

767: Konstrukce zámečnické 17 360
| 464. | Z64 | ÍHM zábradlí na opěrné zdi J m [ 4,0 | 4 345,00 [ 17 380 |

99: Stavenlšínf přesun hmot 4 211
23, 998152121ROO 3řesun hmot pro oploceni a objekty zvláštnl,monoí. vodorovně do 50 m výšky 

do3m
t J 12,3 342.39 4211

ZL_33: Záměna šachet betonových za plastové 27 683
SO 02: Zpevněné plochy 27 583
8: Trubní vedení 27 583

48. 300^)09 Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG DN 125, poklop PP
Jo roury l,5t

kus *2,0 2 695,16 -5 390

49. 394412311RAB Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované!
DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. - 40, hloubka dna 2,26 m, poklop 
trna 401

kus *2,0 24 955,20 -49 910

452. 300-01x Šachta TEGRA 600,DNO, DN 250, přímé KG kus 3,0 8 894.00 26 682

w.v.v.e uf oC ALC cz 6 z S



Poř. Kód Popis Md Výměra Jedn. cena Cena

453. 800-02x Šachty TEGRA 600, lei. adapter+tésnénf, včetně poklopu K0L718GU/GU kus 3,0 18 734,00 56 202
Europa D400

ZL_34: Ochrana stromů textilií 1 430

SO 02: Zpevněné plochy 1 430

1: Zemní práce 1 430
i 467. |X65 |D+M ochrana stromů textilii j kus j——~13(0 | 110,00 | 1 430

ZL_35: Doplnění VZT v 1.NP.m.č.1.22 3 038

SO 02: Zpevněné plochy 3 038
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení 3 038

1. 240-001 D+M radiální nástěnný ventilátor pr. 100, V=65/90m3/hod, 230V kus 1,0 2 662,02 2 662
7. 240-007 DrM Splro potrubí SR 100 1000 m 2,0 88,34 177
12. 240-012 Dr-M vnitrní spojka NPU 100 kus 1,0 36,51 37
17. 240-017 D+M odbočka 90, jednostranná TCPU 125 100 kus 1,0 162,55 163

ZL_36: Záměna zámkové dlažby u vchodu, doplnění dle požadavku NIPI 6 493
SO 02: Zpevněné plochy 6 493
5: Komunikace 6 493

10. 596215021ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 -17,952 299,46 -5 376

11. 59621504OROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tlouštka lože 40 mm m2 23,392 319,43 7 472

12. 5644X31 Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm m2 - 17,952 44,92 -803
13. 564-002 Příplatek za řezání zámkové dlažby tí.80 mm m2 23,392 44,92 1051
14. 900-0001 Reliéfní betonová dlažba tl.60 mm, šířky 400 mm m2 1,907 348,81 665
15, 900-0002 Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní m2 21,655 259,37 5617
16. 900-0003 Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní m2 -21,655 225,83 -4 890

454. 900-x Dlažba zámková slepecká, přírodní 0.80 mm m2 4,076 677,32 2 761

ZL_37: Demontáž oplocení 3 213

SO 02: Zpevněné plochy 3 213

009: Ostalni konstrukce a práce 2 726
459. 966071821 Rozebráni oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 30,0 58,77 1 763
460, 966071721 Bouráni sloupků a vzpér plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 10,0 96,30 963

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 487
21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,139 149,73 21
22. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,251 12,98 16
23. 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,139 39,93 6
84. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,139 3 194,27 444

ZL_38: Úprava podkladů komun ikaee^vyvolané investice - 474 094
SO 02: Zpevněné plochy - 474 094
1: Zemní práce____________________________ __________________^_____________ _ _____________________10 796

1. 13220t210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 83,0 318,18 26 409

1. 113107650ROO Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše m2 - 383,02 139,75 - 53 527
jednotlivě nad 50 m2, tlouštka - vrstvy 500 mm

2. 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypan iny 2 horniny tř, 1 až 4 m3 83,0 139,75 11 599

2. 113108410R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, m2 -48,66 44,92 -2 180
tloušťka vrstvy 100 mm

4. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 m3 83,0 94,83 7 671
5. 171201201 Uloženi sypán lny na skládky m3 83,0 14,97 1 243
7. 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 149,4 129,77 19 387

5: Komunikace -301 133
7. 564871111R00 Podklad ze šlěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka m2 - 743,66 234,58 - 174 447

po zhutněni 250 mm
8. 564861111 Podklad za štěrkodrté ŠD tl 200 mm m2 360,64 189,66 68 399
8. 565131211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, m2 - 48,66 364,15 - 17 719

třídy 1, tlouštka po zhutněni - 50 mm
9. 567122114R0O Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tlouštka po zhutnění m2 - 743,66 414,22 - 308 03 G

150 mm
10. 573111111R00 Postřik živičný Infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 - 97,32 18,21 - f 772
11. 577112124RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S, m2 -48,66 419,91 -20 433

tlouštky 50 mm, plochy - od 20 i do 1000 m2
455. 567132115 PodMad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC1)tl 200 mm m2 360,64 423,90 152 875

8: Trubní vedeni 5 445
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Poř. Kód Popis Md Výměra Jedn. cena Cena

453. 800-02x Šachty TEGRA 600, lei. adapter+tésnénf, včetně poklopu K0L718 GU/GU 
Europa D400

kus 3,0 18 734,00 56 202

ZL_34: Ochrana stromů textilií 1 430

SO 02: Zpevněné plochy 1 430
1: Zemní práce 1 430

i 467. |X65 |D+M ochrana stromů textilii j kus j——~ 13(0 | 110,00 | 1 430

ZL_35: Doplnění VZT v 1.NP.m.č.1.22 3 038

SO 02: Zpevněné plochy 3 038
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení 3 038

1. 240-001 D+M radiální nástěnný ventilátor pr. 100, V=65/90m3/hod, 230V kus 1,0 2 662,02 2 662
7. 240-007 DrM Splro potrubí SR 100 1000 m 2,0 88,34 177

12. 240-012 Dr-M vnitrní spojka NPU 100 kus 1,0 36,51 37
17. 240-017 D+M odbočka 90, jednostranná TCPU 125 100 kus 1,0 162,55 163

ZL_36: Záměna zámkové dlažby u vchodu, doplnění dle požadavku NIPI 6 493

SO 02: Zpevněné plochy 6 493
5: Komunikace 6 493

10. 596215021ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 -17,952 299,46 -5 376

11. 59621504OROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tlouštka lože 40 mm m2 23,392 319,43 7 472

12. 5644X31 Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm m2 - 17,952 44,92 -803
13. 564-002 Příplatek za řezání zámkové dlažby tí.80 mm m2 23,392 44,92 1051
14. 900-0001 Reliéfní betonová dlažba tl.60 mm, šířky 400 mm m2 1,907 348,81 665
15, 900-0002 Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní m2 21,655 259,37 5617
16. 900-0003 Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní m2 -21,655 225,83 -4 890

454. 900-x Dlažba zámková slepecká, přírodní 0.80 mm m2 4,076 677,32 2 761

ZL_37: Demontáž oplocení 3 213

SO 02: Zpevněné plochy 3 213
009: Ostalni konstrukce a práce 2 726

459. 966071821 Rozebráni oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 30,0 58,77 1 763
460, 966071721 Bouráni sloupků a vzpér plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 10,0 96,30 963

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 487
21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,139 149,73 21
22. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,251 12,98 16
23. 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,139 39,93 6
84. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,139 3 194,27 444

ZL_38: Úprava podkladů komun i kaee^vy volané investice - 474 094

SO 02: Zpevněné plochy - 474 094
1: Zemní práce____________________________ __________________^_____________ _____________ __________ 10 796

1. 13220t210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 83,0 318,18 26 409

1. 113107650ROO Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tlouštka - vrstvy 500 mm

m2 - 383,02 139,75 - 53 527

2. 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkop ku/sypa n in y 2 horniny tř, 1 až 4 m3 83,0 139,75 11 599

2. 113108410R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 -48,66 44,92 -2 180

4. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 m3 83,0 94,83 7 671
5. 171201201 Uloženi sypán lny na skládky m3 83,0 14,97 1 243
7. 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 149,4 129,77 19 387

5: Komunikace -301 133
7. 564871111R00 Podklad ze šlěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka 

po zhutněni 250 mm
m2 - 743,66 234,58 - 174 447

8. 564861111 Podklad za štěrkodrté ŠD tl 200 mm m2 360,64 189,66 68 399
8. 565131211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, 

třídy 1, tlouštka po zhutněni - 50 mm
m2 - 48,66 364,15 - 17 719

9. 567122114R0O Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tlouštka po zhutnění 
150 mm

m2 - 743,66 414,22 - 308 03 G

10. 573111111R00 Postřik živičný Infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 - 97,32 18,21 - f 772
11. 577112124RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S, 

tlouštky 50 mm, plochy - od 20 i do 1000 m2
m2 -48,66 419,91 -20 433

455. 567132115 PodMad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC1) tl 200 mm m2 360,64 423,90 152 875

8: Trubní vedeni 5 445
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

482, 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího kus 5,0 1 089,00 5 445
hrnce, šoupěte nebo hydrantu

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot • 189 203
19, 979 99-O113.RO0 Poplatek za skládku suti - obalovaný asiati t -10,7 199,64 -2 136
20. 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku suti - drcené kamenivo t -421,322 129,77 - 54 674
21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t - 432,022 149,73 - 64 687
22. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -3 888,198 12,98 -50 456
23. 979088212 Nakládání sud a vybouraných hmot t - 432,022 39,93 - 17 250

ZL_39: Násypy před budovou (výškové vyrovnání) 19 759
SO 02: Zpevněné plochy 19 759

1: Zemni práce 19 759
2, 162701105 Vodorovné pfemísténl do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tf. 1 až 4 m3 55,632 139,75 7 775

4. 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,632 ? 94,83 5 276
465. 171151103 Uložení sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 55,632 120,60 6 709

ZL_40: Dlažba pod oplocením, podsyp 22 930
so 02: Zpevněné plochy 22 930

002: Základy 327
1 472. 564831011 Podklad ze štérkodrtéŠD plochy do 100 m2 ti 100 mm m2 2,52 | 129,60 32Ť1

5: Komunikace 19 789
456. 596841220 Kladeni betonové dlažby komuntkacf pro pěšf do lože z cement malty velikosti m2 25,2 369,90 9 321

přes 0,09 do 0,25 m2 pí do 50 m2
471. 5924.x Dlažba desková betonová 40x40x5 cm Šedá m2 27,72 377,60 10 467

99: Stavenlštnl přesun hmot 2 815
473, 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na t 7,394 380,70 2 815

vzdálenost do 50 m

ZL„41: Uliční vpusť_vyvolané investice 19 750
SO 02: Zpevněné plochy 19 750

008: Trubní vedeni 19 750
475. X66 D + M uliční vpusť včetně příslušenství - včetně vybouráni stávající, zemních kus 1,0 19 750,00 19 750

prací, přepojení - Kompletní provedení

ZL_42: Odstranění zemní soupravy 2 756

SO 02: Zpevněné plochy 2 756
003: Trubní vedeni 571

483. 891181811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,0 407,70 408 [

484. 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,0 162,90 163

1: Zemní práce 2185
2. 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubeni m3 7,8 173,69 1 355

strojně
3. 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hJ výkopu do 2,5 m m3 3.9 17,71 69
8. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,0 11,28 45
9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypantnou se zhutněním m3 7,8 91,84 716

ZL_43: Neprovedené práce a dodávky - 57 258
$0 02: Zpevněné plochy - 57 258
767: Konstrukce zámečnické * 22 579

249. 309/Z D+M anténní stožár délka 4000 mm, pr. 60,30mm U. 4mm kus -1,0 9 842,33 -9 842
250. 310/Z D+M ochranné sloupky délka 1800 mm, pr.82,5 mm, tl.3,6 mm kus -5,0 2 547,43 - 12 737

M21: Elektromontáže - 32 729
| 5. |210-002 |D+M kabel silový, Izolace PVC, 1kVAYKY-J 3x95*70 mm2, volně I m I

-156,0 | 209,80 | - 32 729 |

M46: Zemní práce při montážích -1949
| 19. Í46049G012RT1 j Fólie výstražná z PVC. šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm I m | • 144,0 | 13,54 j - 1 949j
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

482, 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 5,0 1 089,00 5 445

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot • 189 203
19, 979 99-O113.RO0 Poplatek za skládku suti - obalovaný asiati t -10,7 199,64 -2 136
20. 979 99-9997. R00 Poplatek za skládku suti - drcené kamenivo t -421,322 129,77 - 54 674
21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t - 432,022 149,73 - 64 687
22. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -3 888,198 12,98 -50 456
23. 979088212 Nakládání sud a vybouraných hmot t - 432,022 39,93 - 17 250

ZL_39: Násypy před budovou (výškové vyrovnání) 19 759

SO 02: Zpevněné plochy 19 759

1: Zemni práce 19 759
2, 162701105 Vodorovné pfemísténl do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tf. 1 až 4 m3 55,632 139,75 7 775

4. 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,632 ■ 94,83 5 276
465. 171151103 Uložení sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 55,632 120,60 6 709

ZL_40: Dlažba pod oplocením, podsyp 22 930

so 02: Zpevněné plochy 22 930

002: Základy 327
1 472. 564831011 Podklad ze štérkodrtéŠD plochy do 100 m2 ti 100 mm m2 2,52 | 129,60 32Ť1

5: Komunikace 19 789
456. 596841220 Kladeni betonové dlažby komuntkacf pro pěšf do lože z cement malty velikosti 

přes 0,09 do 0,25 m2 pí do 50 m2
m2 25,2 369,90 9 321

471. 5924.x Dlažba desková betonová 40x40x5 cm Šedá m2 27,72 377,60 10 467

99: Stavenlštnl přesun hmot 2 815
473, 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na 

vzdálenost do 50 m
t 7,394 380,70 2 815

ZL„41: Uliční vpusť_vyvolané investice 19 750

SO 02: Zpevněné plochy 19 750

008: Trubní vedeni 19 750
475. X66 D + M uliční vpusť včetně příslušenství - včetně vybouráni stávající, zemních 

prací, přepojení - Kompletní provedení
kus 1,0 19 750,00 19 750

ZL_42: Odstranění zemní soupravy 2 756

SO 02: Zpevněné plochy 2 756

003: Trubní vedeni 571
483. 891181811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,0 407,70 408 [
484. 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,0 162,90 163

1: Zemní práce 2185
2. 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubeni 

strojně
m3 7,8 173,69 1 355

3. 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hJ výkopu do 2,5 m m3 3.9 17,71 69
8. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,0 11,28 45
9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypantnou se zhutněním m3 7,8 91,84 716

ZL_43: Neprovedené práce a dodávky - 57 258

$0 02: Zpevněné plochy - 57 258

767: Konstrukce zámečnické * 22 579
249. 309/Z D+M anténní stožár délka 4000 mm, pr. 60,30mm U. 4 mm kus -1,0 9 842,33 -9 842
250. 310/Z D+M ochranné sloupky délka 1800 mm, pr.82,5 mm, tl.3,6 mm kus -5,0 2 547,43 - 12 737

M21: Elektromontáže - 32 729
| 5. |210-002 | D+M kabel silový, Izolace PVC, 1kV AYKY-J 3x95*70 mm2, volně I m I -156,0 | 209,80 | - 32 729 |

M46: Zemní práce při montážích -1949
| 19. Í46049G012RT1 j Fólie výstražná z PVC. šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm I m | • 144,0 | 13,54 j - 1 949j
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Příl. č. 2 - Popis a zdůvodnění změny

ZL 25 Protipožární ucpávky, revizní dvířka do SDK

Dodávka a montáž protipožární ucpávka, dodávka a montáž revizních dvířek do SDK

Ucpávka řeší utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - chybí v soupisu prací a
dodávek - nutné z požárního hlediska. Dvířka v sádrokartonovém podhledu umožňují kontroluZdůvodnění: funkčnosti a revize ucpávky.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle § 222 odst. 4 ZZVZZZVZ

ZL 26 a.b Komunikace, doplňující kce ke komunikaci

Doplnění a úprava komunikace, zpevněných ploch dle požadavku investora.

Na žádost investora a zástupce odboru DKS byl dohodnut přesný plošný rozsah provedení
komunikace - zpevněných ploch, osazení obrubníků, dlažeb a souvísejích prací. Současně došlo kZdůvodnění: narovnání výměr dle rozsahu skutečné realizace.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnfcl celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle § 222 odst. 4 ZZVZZZVZ

Zápis z KD č. 21 ze dne 11.5.2022, bod č. 21/1- se zástupcem odboru DKS dohodnut plošný rozsah
nového asf. povrchu ul. Dvořákova, dohodnuto osazení obrubníků v přímé trase (před č.p. 2289 -

Zápis z KD MVDr. Johanídes ) vč, úpravy stávající parkovací plochy - na pozemku ve vlastnictví Města Žďár,
informovat uživatele nemovitostí na ul. Dvořákova o omezením příjezdu a bezpečnostními
podmínkami při stavebních pracích na ulici - zhotovitel

ZL 27 Doplnění tesařských konstrukcí u obkladu z palubek.

Doplnění podkladového roštu a spojovacích prostředků.

Z konstrukčního a funkčního hlediska byl doplněn podkladový (nosný) rošt - svislé latě s vytvořením
vzduchové odvětrávací mezery - pod palubkový modřínový obklad časti fasády v prostoru kolemZdůvodněni: okrajů střechy a okapů.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Příl. č. 2 - Popis a zdůvodnění změny

ZL 25 Protipožární ucpávky, revizní dvířka do SDK

Dodávka a montáž protipožární ucpávka, dodávka a montáž revizních dvířek do SDK

Zdůvodnění:

Ucpávka řeší utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - chybí v soupisu prací a 
dodávek - nutné z požárního hlediska. Dvířka v sádrokartonovém podhledu umožňují kontrolu 
funkčnosti a revize ucpávky.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení
ZZVZ

změny dle
§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL 26 a.b Komunikace, doplňující kce ke komunikaci

Doplnění a úprava komunikace, zpevněných ploch dle požadavku investora.

Zdůvodnění:

Na žádost investora a zástupce odboru DKS byl dohodnut přesný plošný rozsah provedení 
komunikace - zpevněných ploch, osazení obrubníků, dlažeb a souvísejích prací. Současně došlo k 
narovnání výměr dle rozsahu skutečné realizace.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnfcl celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD

Zápis z KD č. 21 ze dne 11.5.2022, bod č. 21/1- se zástupcem odboru DKS dohodnut plošný rozsah 
nového asf. povrchu ul. Dvořákova, dohodnuto osazení obrubníků v přímé trase (před č.p. 2289 - 
MVDr. Johanídes ) vč, úpravy stávající parkovací plochy - na pozemku ve vlastnictví Města Žďár, 
informovat uživatele nemovitostí na ul. Dvořákova o omezením příjezdu a bezpečnostními 
podmínkami při stavebních pracích na ulici - zhotovitel

ZL 27 Doplnění tesařských konstrukcí u obkladu z palubek.

Doplnění podkladového roštu a spojovacích prostředků.

Zdůvodněni:

Z konstrukčního a funkčního hlediska byl doplněn podkladový (nosný) rošt - svislé latě s vytvořením 
vzduchové odvětrávací mezery - pod palubkový modřínový obklad časti fasády v prostoru kolem 
okrajů střechy a okapů.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ



ZL 28 Úprava podlaha lodžie v 1.NP a 2.NP

Změna podlahy lodžií.

Z funkčního a stavebně-technického hlediska byla provedena záměna podlah u lodžií v 1.NP i 2.NP.
Byla provedena úprava podlahy lodžie - doplněna tepelná izolace, doplněn podkladní beton aZdůvodnění: keramická dlažba byla nahrazena protiskluznou pochozf fólií vč. doplňků opíechování.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD č. 24 ze dne 22.6.2022, bod č. 24/6- navrženo provedení podlahy lodžií ve 2.NP -
Zápis z KD pochozi folie PVC - protiskluzná, tl. min 2,5 mm šedá, např. Fatrafoí 814 nebo Protan GT, vč.

stěnové, prahové a okapnf lišty

ZL 29 Doplnění odvodňovacího žlabu u bránv

Doplnění odvodňovacího žlabu s krycím roštem.

Odvodrtovacf žlab včetně jeho napojení chyběl v soupisu prací a dodávek. Jde o žlab, který
Zdůvodnění: zamezuje vytékaní povrchových dešťových vod z přístupovéhjo chodníku do budovy na zpevněné

plochy veřejného prostranství.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

ZL 30 Zpevnění podloží svahů a cesty

Zpevnění podloží protierozní kokosovou sítí.

Z důvodu velkého sklonu terénu kolem části budovy bylo provedeno zajištění - zpevnění vrstvy
Zdůvodnění: ornice protierozní sítí - pro lepší stabilitu po výsevu trávníku.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zafazenlzměnydleg222odsl4z2vz

ZL 31 Venkovní píochv v zádveří

Změna venkovních ploch v zádveří. Kačírek nahrazen zámkovou dlažbou.

Na žádost investora provedena záměna. Kačírek vedle zádveří byl nahrazen zámkovou dlažbou tí.
Zdůvodnění: 60 mm. Jedná se venkovní prostory pod zastřešením - vlevo a vpravo u hlavního vchodu do budovy.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle § 222 odst. 4 ZZVZZZVZ

Zápis z KD Zápis z KD č. 24 ze dne 22.6,2022, bod č. 24/3- venkovní plochy vedle zádveří hlavního vchodu
budou zadiážděny betonovou dlažbou - s přesahem min. 600 mm přes půdorys zádveří

ZL 28 Úprava podlaha lodžie v 1.NP a 2.NP

Změna podlahy lodžií.

Zdůvodnění:

Z funkčního a stavebně-technického hlediska byla provedena záměna podlah u lodžií v 1.NP i 2.NP. 
Byla provedena úprava podlahy lodžie - doplněna tepelná izolace, doplněn podkladní beton a 
keramická dlažba byla nahrazena protiskluznou pochozf fólií vč. doplňků opíechování.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD
Zápis z KD č. 24 ze dne 22.6.2022, bod č. 24/6- navrženo provedení podlahy lodžií ve 2.NP - 
pochozi folie PVC - protiskluzná, tl. min 2,5 mm šedá, např. Fatrafoí 814 nebo Protan GT, vč. 
stěnové, prahové a okapnf lišty

ZL 29 Doplnění odvodňovacího žlabu u bránv

Doplnění odvodňovacího žlabu s krycím roštem.

Zdůvodnění:

Odvodrtovacf žlab včetně jeho napojení chyběl v soupisu prací a dodávek. Jde o žlab, který 
zamezuje vytékaní povrchových dešťových vod z přístupovéhjo chodníku do budovy na zpevněné 
plochy veřejného prostranství.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

ZL 30 Zpevnění podloží svahů a cesty

Zpevnění podloží protierozní kokosovou sítí.

Z důvodu velkého sklonu terénu kolem části budovy bylo provedeno zajištění - zpevnění vrstvy 
Zdůvodnění: ornice protierozní sítí - pro lepší stabilitu po výsevu trávníku.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zafazenlzměnydleg222odsl4z2vz

ZL 31 Venkovní píochv v zádveří

Změna venkovních ploch v zádveří. Kačírek nahrazen zámkovou dlažbou.

Zdůvodnění:
Na žádost investora provedena záměna. Kačírek vedle zádveří byl nahrazen zámkovou dlažbou tí.
60 mm. Jedná se venkovní prostory pod zastřešením - vlevo a vpravo u hlavního vchodu do budovy. 
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD Zápis z KD č. 24 ze dne 22.6,2022, bod č. 24/3- venkovní plochy vedle zádveří hlavního vchodu 
budou zadiážděny betonovou dlažbou - s přesahem min. 600 mm přes půdorys zádveří



ZL 32 Opěrná zídka

Provedení opěrné zídky u sousedního pozemku.

Z důvodu velkých výškových rozdílů mezi plochou parkoviště a okolním terénem byla navržena u
Zdůvodnění: hranice se sousedním pozemkem p.č. 6227 opěrná zídka se zábradlím.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejně zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD č. 24 ze dne 22,6,2022, bod č. 24/4- u SZ rohu sousedního pozemku p.č, 6227 budeZápis z KD nutné provedení opěrné zídky - předložit způsob provedení a rozsah - zahrnout změnu do ZL

ZL 33 Záměna betonových šachet za plastové

Záměna betonových Šachet za plastové z důvodu situace na trhu. Současně došlo k doplnění
jedné plastové šachty nad rámec PD.

Z důvodu časové nedostupnosti betonových šachet dešťové kanalizace uvedených v projekové
dokumentaci (nestabilita na trhu se stavebním materiálem) byla provedena záměna betonových
šachet za odpovídající plastové, které splňují veškerá kritéria požadovaná zadáním. Současně došloZdůvodnění: k doplnění jedné plastové šachty - v blízkosti napojení na stávající kanalizaci (nad rámec PD) - z
provozně-technických důvodů (Čištění a revize).
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle § 222 odst. 4 ZZVZZZVZ

ZL 34 Ochrana stromů textilií

Provedení ochrany stromů textilii.

Z důvodu zajištění vzrostlých kmenů stromů proti jejich poškození bylo provedeno jejich zakrytí
Zdůvodnění: textilií.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle .77./7 1 § 222 odst, 4 ZZVZ

ZL 35 Doplnění VZT v 1,NP m.č, 1,22

Doplnění ventilátorů v místnosti s pisoárem.

Chybělo v PD a soupisu prací a dodávek - došlo k doplnění jednoho ventilátoru do místnosti s
Zdůvodnění: pisoárem v 1 ,NP nad rámec PD a to z důvodu funkčního.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazeni změny dle § 222ods( 4zzvz

ZL 32 Opěrná zídka

Provedení opěrné zídky u sousedního pozemku.

Zdůvodnění:
Z důvodu velkých výškových rozdílů mezi plochou parkoviště a okolním terénem byla navržena u 
hranice se sousedním pozemkem p.č. 6227 opěrná zídka se zábradlím.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejně zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD
Zápis z KD č. 24 ze dne 22,6,2022, bod č. 24/4- u SZ rohu sousedního pozemku p.č, 6227 bude 
nutné provedení opěrné zídky - předložit způsob provedení a rozsah - zahrnout změnu do ZL

ZL 33

Zdůvodnění:

Zařazení změny dle 
ZZVZ

Záměna betonových šachet za plastové

Záměna betonových Šachet za plastové z důvodu situace na trhu. Současně došlo k doplnění 
jedné plastové šachty nad rámec PD.

Z důvodu časové nedostupnosti betonových šachet dešťové kanalizace uvedených v projekové 
dokumentaci (nestabilita na trhu se stavebním materiálem) byla provedena záměna betonových 
šachet za odpovídající plastové, které splňují veškerá kritéria požadovaná zadáním. Současně došlo 
k doplnění jedné plastové šachty - v blízkosti napojení na stávající kanalizaci (nad rámec PD) - z 
provozně-technických důvodů (Čištění a revize).
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL 34 Ochrana stromů textilií

Provedení ochrany stromů textilii.

Z důvodu zajištění vzrostlých kmenů stromů proti jejich poškození bylo provedeno jejich zakrytí 
Zdůvodnění: textilií.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle .
77. /7 1 § 222 odst, 4 ZZVZ

ZL 35 Doplnění VZT v 1,NP m.č, 1,22

Doplnění ventilátorů v místnosti s pisoárem.

Chybělo v PD a soupisu prací a dodávek - došlo k doplnění jednoho ventilátoru do místnosti s 
Zdůvodnění: pisoárem v 1 ,NP nad rámec PD a to z důvodu funkčního.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazeni změny dle § 222ods( 4zzvz



ZL 36 Záměna zámkové diažbv u vchodu, doplnění dle požadavku NÍPi

Záměna zámkové dlažby tl, 60 mm za tl. 80 mm v prostoru zpevněných pochůzných ploch u
vchodu a dále změna vodící linie a slepecké dlažby dle požadavku NIPI.

Die požadavku investora a NIPI (bezbariérové užívání staveb) byla navržena zámková dlažba tl. 80

Zdůvodnění: mm u části zpevněných pochůzných ploch a dále prodloužena vodící linie a nová slepecká dlažba
dle požadavku NIPÍ.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD Zápis z KD č. 24 ze dne 22.6.2022, bod č. 24/1- upravit a projednat s NiPi provedení přístupového
chodníku - varovné pásy, vodící linie, kontrast apod.

ZL 37 Demontáž oplocení

Provedena demontáž a likvidace stávajícího oplocení u sousedního pozemku.

Z důvodu kolize pozice a montáže nově budovaného a stávajícího (starého) oploceni u sousedního
Zdůvodnění: objektu (p.č. 6255) bylo nutné demontovat stávající oplocení.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zrazeni zmény dle §222ods( 4zzvz

ZL 38 Úprava podkladů komunikace vyvolané invetice

Narovnání výměr zemních prací a podkladů dle skutečnosti

Narovnání výměr v soupise prací a dodávek v zadávací dokumentaci zemních prací a podkladů die
Zdůvodnění: skutečnosti - komunikace na ui. Dvořákova - po dohodě s odborem DKS,

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky,

Zařazeni zmény dle § 222ods| „^
ZL 39 Násypy před budovou ívýškové vyrovnání)

Výškové vyrovnání před hlavním objektem.

Násypy před hlavním objektem z důvodu výškového vyrovnání zpevněných ploch a okolního terénu.
Zdůvodnění: Nebylo v soupisu prací a dodávek.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Z77ař.a/7zení změny1dle §e222 od.st..4.Z_ZV_Z

ZL 36 Záměna zámkové diažbv u vchodu, doplnění dle požadavku NÍPi

Záměna zámkové dlažby tl, 60 mm za tl. 80 mm v prostoru zpevněných pochůzných ploch u 
vchodu a dále změna vodící linie a slepecké dlažby dle požadavku NIPI.

Zdůvodnění:

Die požadavku investora a NIPI (bezbariérové užívání staveb) byla navržena zámková dlažba tl. 80 
mm u části zpevněných pochůzných ploch a dále prodloužena vodící linie a nová slepecká dlažba 
dle požadavku NIPÍ.
Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD Zápis z KD č. 24 ze dne 22.6.2022, bod č. 24/1- upravit a projednat s NiPi provedení přístupového 
chodníku - varovné pásy, vodící linie, kontrast apod.

ZL 37 Demontáž oplocení

Provedena demontáž a likvidace stávajícího oplocení u sousedního pozemku.

Z důvodu kolize pozice a montáže nově budovaného a stávajícího (starého) oploceni u sousedního 
Zdůvodnění: objektu (p.č. 6255) bylo nutné demontovat stávající oplocení.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zrazeni zmény dle §222ods( 4zzvz

ZL 38 Úprava podkladů komunikace vyvolané invetice

Narovnání výměr zemních prací a podkladů dle skutečnosti

Narovnání výměr v soupise prací a dodávek v zadávací dokumentaci zemních prací a podkladů die 
Zdůvodnění: skutečnosti - komunikace na ui. Dvořákova - po dohodě s odborem DKS,

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky,

Zařazeni zmény dle § 222ods| „ ^

ZL 39 Násypy před budovou ívýškové vyrovnání)

Výškové vyrovnání před hlavním objektem.

Násypy před hlavním objektem z důvodu výškového vyrovnání zpevněných ploch a okolního terénu. 
Zdůvodnění: Nebylo v soupisu prací a dodávek.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle e . . . _ _77./7 1 § 222 odst. 4 ZZVZ



ZL 40 Dlažba pod oplocením, podsvo

Doplnění a dorovnání terénu pod oplocením

Pokládka betonové dlažby pod drátěné oplocení, včetně podkladu ze ŠD - provedeno z důvodu
Zdůvodnění: poškození oplocení při sečení křovinořezem.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle § 222 ods( 4 Z2VZ

ZL 41 Uliční vpusť

D+M uliční vpusti

Z důvodu špatného stavu uliční vpusti na dešťové kanalizaci bylo nutné vyměnit stávající - tzn.
Zdůvodnění: Odpojení, demontáž stávající vpusti, odvoz a likvidace, napojení nové vpusti včetně zemních prácí.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle „77./7 J § 222 odsb 4 ZZVZ

ZL 42 Odstranění zemní soupravy

Odstranění stávající zemní soupravy na pozemku

V rámci provádění prací bylo nutné odstranit stávající zemní soupravu se šoupětem tzn. Výkop
Zdůvodnění: jámy, demontáže a zpětný zásyp.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ § 222 odsi. 4 ZZVZ

Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla bez DPH

Dodatek č 1

Dodatek č.2

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla bez DPH

ZL 40 Dlažba pod oplocením, podsvo

Doplnění a dorovnání terénu pod oplocením

Pokládka betonové dlažby pod drátěné oplocení, včetně podkladu ze ŠD - provedeno z důvodu 
Zdůvodnění: poškození oplocení při sečení křovinořezem.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle § 222 ods( 4 Z2VZ

ZL 41 Uliční vpusť

D+M uliční vpusti

Z důvodu špatného stavu uliční vpusti na dešťové kanalizaci bylo nutné vyměnit stávající - tzn. 
Zdůvodnění: Odpojení, demontáž stávající vpusti, odvoz a likvidace, napojení nové vpusti včetně zemních prácí.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle „
77./7 J § 222 odsb 4 ZZVZ

ZL 42 Odstranění zemní soupravy

Odstranění stávající zemní soupravy na pozemku

V rámci provádění prací bylo nutné odstranit stávající zemní soupravu se šoupětem tzn. Výkop 
Zdůvodnění: jámy, demontáže a zpětný zásyp.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odsi. 4 ZZVZ

Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla bez DPH 

Dodatek č 1 

Dodatek č.2

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla bez DPH




