
Příloha č. 2.1

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/162/22 Číslo smlouvy zhotovitele: S23-017-0038

SMLOUVA O DÍLO KUJCP01OUT5X

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650 
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. 386 720 132

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. 386 720 185 

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: 
Miloslav Jindra Dipl. Tech.
Sídlo: Hůrky 122, 373 72 Lišov 
IČO: 08974098
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského rejstříku

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Miloslav Jindra

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, 
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 777 162 133

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek tel. č. 603 203 623

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jaroslav Trs, stavbyvedoucí tel. č. 702 211 801

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa, vedoucí stavby tel. č. 727 967 736

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání 
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované autorizovaným technikem pro 
dopravní stavby Bc. Vlastimilem Zikmundem, ČKAIT, v srpnu 2020, zástupcem SUS JK a názvu 
„Modernizace silnice 11/163 křiž. S 11/160 - Rybník11, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. třídy P 13 B“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 Modernizace silnice 11/163 staničení 33,723-38,450 km 
SO 102 Doplňující údaje

3. Místo stavby: k.ú. Jenín
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik. Je - li v PDPS definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních 
dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 60 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba 
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu 
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části 
objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, 
protokoly o zkouškách, měření hluku apod.., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud 
nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku 
smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních 
dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
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2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby 
stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případné aby mohlo být 
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a 
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. 
vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádné a včas v souladu s touto smlouvou, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozdéji 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 
stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne - li to z požadavku třetí 
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek 
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení 
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci 
dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem 
na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě 
odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na 
základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého 
hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního 
a technického dozoru stavebníka.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 41 898 698,14 Kč
DPH 21%: 8 798 726,41 Kč
cena celkem s DPH: 50 697 424,75 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 
zvýšení ceny za dílo, ani mají - li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním 
cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá
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nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou 
po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 

odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje)

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením.

7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 
spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
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V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečné provedených prací odsouhlasených 
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 

odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Fakturovány budou pouze skutečné provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % 
z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí 
stavby a zbývajících 5 % potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako 
celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, 
který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako 
celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % 
pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, 
geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se 
stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro 
kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a 
pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje. Rozdělení 
těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli objednatelem dle podmínek dotačního programu.

9. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

10. Tato zakázka bude spolufinancována z fondu EU (IROP - 95. výzva). Zhotovitel se zavazuje tuto 
skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. Všechny faktury budou 
označeny registračním číslem projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015158.
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VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejné tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozdéji však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádáni objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést 
elektronický stavební deník.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni - 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
- stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části
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díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne 
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, 
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 
nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je - li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a 
převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obé
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zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem 
zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou - li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím 
třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností 
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu:
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode 
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému 
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle 
ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů.

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci.

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují - li to klimatické podmínky.

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání.

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku,
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rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks, před 
odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednám se zástupcem objednatele ve 
věci provádění stavby. Od roku 2023 bude skutečné zaměření stavby předáno ve výměnném 
formátu pro potřeby digitální technické mapy.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou 
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené 
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou.

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
• Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 

prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této
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souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů).

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla publicity podle zásad, které mu objednatel předá 
v písemné podobě. Jde především o uvádění umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby a stálé pamětní desky v místě realizace stavby.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není - li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen
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provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 2 700 000,00 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně 
doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla 
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozdéji dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 000 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 30 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 
objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve 
výši 50. 000,- Kč.

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši
50. 000,- Kč.

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 50. 000,- Kč.

4. Platby uvedené v odst. 1-3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále 
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
15. 000,- Kč za každý den prodlení.
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7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 

na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla. ^
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 

objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 

(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla 

včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 

objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemné učiněného prohlášení 

k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 

ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 

oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 746/2022/RK-45 ze dne 

16. 6. 2022.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

9. Smlouva obsahuje 12 stran textu.
10. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost 

respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

V Českých Budějovicích dne 

za otíije_dnatele:

MUDiV, Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích , dne 7.7. 2022

za zhotov

Ing. Ivan Šot

vedoucí odštěpného závodu

^ SWIETELSKY aMMHUJfY

SMvěC’

odštěpný zaved Dopny*. su.oy j ih oblast Č. Sudéiovtcs 
ČR • 373 05 Česka SuCéiOvice. Sranšcvski 1713/35 

IČ: 480 35 5S9. DIČ CZ4S035599
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_163-11

Stavba: Modernizace silnice 11/163 křiž.s ll/160-Rybník

KSO:
Místo: křiž.s 11/160-Rybník

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

Projektant:

Bc. Vlastimil Zikmund 

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 

Poznámka:
Délka realizace: 60 kal. dní

CC-CZ:
Datum: 7.3.2022

IC:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 41 898 698,14

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
41 898 698,14 

0,00

Výše daně
8 798 726,61 

0,00

Cena s DPH v CZK 50 697 424,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK163-11

Stavba: Modernizace silnice 11/163 křiž.s ll/160-Rybník

Místo: křiž.s 11/160-Rybník Datum:

Zadavatel: Projektant.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví Zpracovatel:

7 3.2022

Bc. Vlastimil Zikmund
Jiří Němeček, tel.: 602 838
379

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 101 

SO 102

Modernizace silnice 11/163 staničení 33,723-38,450 

km
Doplňujíc! údaje

41 898 698,14

41 686 338,14 

212 360,00

50 697 424,75

50 440 469,15 

256 955,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 křiž.s ll/160-Rybník 

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/163 staničeni 33,723-38,450 km

KSO: CC-CZ:
Místo: křiž. s ll/160-Rybník Datum: 7.3.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Bc. Vlastimil Zikmund DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 686 338,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 41 686 338,14 21,00% 8 754 131,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 50 440 469,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 křiž.s 11/160-Rybník

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/163 staničení 33,723-38,450 km

Místo: křiž. s 11/160-Rybník

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní' stavby JIH

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.3.2022

Bc. Vlastimil
Zikmund
Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

Cena celkem [CZK]

41 686 338,14

41 501 338,14

1 - Zemní práce 5 519 852,35

5 - Komunikace pozemní 35 868 709,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 776,00

OST - Ostatní 185 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/163 křiž.s ll/160-Rybník

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/163 staničení 33,723-38,450 km

Místo: křiž. s 11/160-Rybník Datum: 7.3 2022

Zadavatel: Projektant:
Bc. Vlastimil 
Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:
Jiří Němeček, 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
41 686 338,14

D HSV Práce a dodávky HSV 41 501 338,14

D 1 Zemní práce 5 519 852,35
1 K 11372A

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 
BEZ DOPRAVY M3 4 727,520 1 170,00 5 531 198,40 OTSKP 2021

pp FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).
Asfaltová smés zatříděna do skupiny ZAS-T1, T2 
délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prům. 6,7 m 
výška 0,15 m 
4699*6,7*0,15 
Mezi součet
mosty 163-29 a 163-28
délka 15 m
šířka 6,7 m
výška 0,05 m
15*6,7*0,05

Mezi součet
Součet

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1 -KČ/T
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 
KČ/T

Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, T2 
4727,52 m3 

2,4 t/m3 
4727,52*2,4

4 722,495 
4 722,495

5,025 
5,025 

4 727,520

11 346,048 -1,00 -11 346,05

W

w
W

W

W

w

Komunikace pozemní
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ -

----------- :---------------- :----
i

ROZPOJENÍ A REPROFILACE
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MlSTĚ - ROZPOJENI A

M3 6 296,660 143,00 900 422,38
___________________ I

REPROFILACE 
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ 
PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU 
GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM

Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s 
reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu 
délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prům. 6,7 m 
výška 0,2 m 
4699*6,7*0,2

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ -567504R02
PROMÍSENÍ S POJIVÉM. KAMENIVEM
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTÉ . PROMlSFNl r

M3 6 296,660 246,00 1 548 978,36

POJIVÉM, KAMENIVEM 
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S 
RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNĚ ROZHRNUTÍ, 
ZHUTNĚNÍ A VLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
B) DÁVKOVÁNÍ POJIVÁ, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU 
SMĚSÍ. JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VLHČENÍ 
(MATERIÁL VE SPECIFIKACI)

Provedení recyklace za studená RS CA na místě v tl. 200 mm 
dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed. 2, TKP kap. 5 

Předpokládané množství cementu min. 4 %, asfaltové emulze 
min. 2 %

délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m

w šířka od 6,0 do 10,5 m; prům. 6,7 m
w výška 0,2 m

w _________________  4699*6,7*0,2________________________________________________________ 6 296,660

5 K 567504R03
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - 
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT T 584,960 2 100,00 1 228 416,00
PORTLANDSKÝ CEM I 42.5MPA
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PČ Typ Kód

PP

P

w
w

w
w

K 572123

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MiSTE - 
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 

42.5MPA
Poznámka k položce:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

Předpokládané množství cementu min. 4 %

0,0929 kg/1 m3 
6296,66 m3

- RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ -

6 K 567504R04 SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF 
OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENÁ

T 295.910 6 250,00 1 849 437,50

SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO 

POUŽITÍ ZA STUDENÁ 
Poznámka k položce:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

Předpokládané množství asf. emulze min. 2 %

0,0465 kg/1 m3 
6296,66 m3
0,0465*6363,66 295,910

llNFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 31 483,300 28,501 897 274,05 OTSKP 2021

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro pastilky v předepsaném 
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách ■ úpravu 

napojeni, ukončeni
Pl-C ve zbytk. množství pojivá v rozmezí 0.6-1,0 kg/m2 ČSN 

736129
délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prúm. 6,7 m

8 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+. 22S TL. 60MM

M2 31 483,300 252,00 7 933 791,60 OTSKP 2021

60MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu ■ uloženi směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni 
podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod - nezahrnuje postfíky, nátěry - 
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod.

ACP 22S 50/70 ČSN EN 13108-1

délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prům. 6,7 m

9

w

K 57476
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z
GEOMŘIŽOVINY S TKANINOU

M2 31 483,300 76,00 2 392 730,80 OTSKP 2021

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY S TKANINOU 

Poznámka k souboru cen:
■ dodání geomřlže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů 
(přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka 
geomřlže dle předepsaného technologického předpisu 
Skelná mříž s min. vel. oka 25 x 25 mm, ze splétaných 
skelných vláken s polymemím povlakem vláken a min. 
tahovou všesměmou pevností 100 kN 
délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 

4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prúm. 6,7 m

10

w

K 572224

4699 6, í

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
1.0KG/M2

M2 31 483,300 13,00 409 282,90 OTSKP 2021

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postfíky v předepsaném 
množství • provedeni dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni
PS-CP ve zbytk. množství pojivá v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2 před 
pokládkou ACL, ČSN 736129

délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 

4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prúm. 6,7 m

11

w

K 574D56

4699*6,7
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 
ACL 16+. 16STL. 60MM

M2 31 483,300 296,00 9 319 056,80 OTSKP 2021

w

W

12 K 572224

60MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu * uloženi směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni 
podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - 
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

ACL 16S PmB 25/55-60 ČSN EN 13108-1

délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m=

4699 m
šířka od 6,0 do 10,5 m; prům. 6,7 m 
4699*6,7
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO
1.0KG/M2 

31 483,300

M2 31 583,800 13,00 410 589,40 OTSKP 2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v předepsaném

PSC množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončeni

w PS-CP ve zbytk. množství pojivá v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2 před
pokládkou ACO, ČSN 736129

w délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m = 4714 m
w šířka od 6,0 do 10,5 m; prúm. 6,7 m
w 4714*6,7 31 583,800

13 K 574B44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11+, 11STL. 50MM M2 31 563,800 270,00 8 527 626,00 OTSKP 2021

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 + , 
11STL. 50MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy

PSC po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w ACO 11S PmB 45/80-60 ČSN EN 13108-1
w délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m = 4714 m
w šířka od 6,0 do 10,5 m; prům. 6,7 m
w 4714*6,7 31 583,800

14 K 56931 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 4 699,000 96,00 451 104,00 OTSKP 2021
PP ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m

w

w šířka 0,5 m
w oboustranně
w 4699*0,5*2 4 699,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 776,00
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU

15 K 915111C HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 

BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 9 398,000 12,00 112 776,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznamení a reflexní úpravu

w délka 4727 m - vynechaný žel. přejezd 13 m - mosty 15 m= 
4699 m

w oboustranně
w 4699*2 9 398,000

D OST Ostatní 185 000,00
16 K 02610

ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU

ZHOTOVITELE KPL 1,000 185 000,00 185 000,00 OTSKP 2021

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

Průkazní zkoušky dle TP 208 
1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 křiž.s 11/160-Rybník 

Objekt:
SO 102 - Doplňující údaje

KSO:
Místo: křiž.s ll/160-Rybník

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

Projektant:
Bc. Vlastimil Zikmund 

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

7.3.2022

48035599

CZ48035599

Cena bez DPH 212 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph  základní 212 360,00 21,00% 44 595,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 955,60

Projektant Zpracovatel

Datum a DodDis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 křiž.s 11/160-Rybník

Objekt:
SO 102 - Doplňující údaje

Místo: křiž.s ll/160-Rybník

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 7.3.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Vlastimil 
Zikmund
Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 212 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 181 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 860,00

OST - Ostatní 30 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 křiž.s 11/160-Rybník

Objekt:

SO 102 - Doplňující údaje

Místo: křiž.s ll/160-Rybník Datum: 7 3.2022

Zadavatel: Projektant:
Bc. Vlastimil 
Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:
Jiři Němeček, 

602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 181 860,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 860,00

1 K 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 135,000 135,00 18 225,00 OTSKP 2021

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■ ^ 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - 
osazeni a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 
poškozených části nezahrnuje dodávku značky

135 ks
135 135,000

2 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 135,000 90,00 12 150,00 OTSKP 2021

pp

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■ 

DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem 

na předepsané místo

135 ks
135 135,000

3 K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 
NÁJEMNÉ

KSDE
N

8 100,000 13,00 105 300,00 OTSKP 2021

pp

PSC

w
w

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti

135 ks, 60 dní
135*60 8 100,000

4 K 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 29,000 135,00 3 915,00 OTSKP 2021

pp

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1S0CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■ MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky ■ 
osazeni a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 
poškozených části nezahrnuje dodávku značky

29 ks
29 29,000

5 K 914423
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE 
TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 29,000 90,00 2 610,00 OTSKP 2021

pp

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■
DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem 
na předepsané místo

29 ks
29 29,000

6 K 914429
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - 
NÁJEMNĚ

KSDE
N

1 740,000 20,00 34 800,00 OTSKP 2021

pp

PSC

w
w
w

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použiti

29 ks
60 dní
29*60 1 740,000

7 K 916112
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 2,000 135,00 270,00 OTSKP 2021

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S 
PP PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení 

PSC a montáž na místě určeném projektem ■ údržbu po celou dobu trváni
funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části - napájeni z baterie včetně záložní baterie

W 2 ks
W _______ 2_____________ _______________________ __ _____________ _______ _________ 2,000

8 K 916113
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 90,00 180,00 OTSKP 2021

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem

na předepsané místo

W 2 ks
W ________________2________________________________________________ ______________________ 2,000

9 K 916119
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - 
NÁJEMNÉ

KSDE
N

120,000 20,00 2 400,00 OTSKP 2021

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

w
w
w

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek 
se urči jako součin počtu zařízení a počtu dni použiti.

2 ks

60 dni

2*60 120,000

10 K 916312
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 2,000 135,00 270,00 OTSKP 2021

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni 
a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trváni 
funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části

2 ks

2 2,000

11 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 90,00 180,00 OTSKP 2021

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem 
na předepsané místo

2 ks

2 2,000

12 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDE

N
120,000 13,00 1 560,00 OTSKP 2021

PP

PSC

w

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 • NÁJEMNĚ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek 
se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti.

2 ks

60 dní

2*60 120,000

D OST Ostatní 30 500,00

13 K 02710
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 7 000,00 7 000,00 OTSKP 2021

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními
Projednáni s úřady popř. náhradní doprava

1 1,000

14 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY
KPL 1,000 7 000,00 7 000,00 OTSKP 2021

PP

PSC

w
w

POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

1 kpl

1 1,000

15 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 OTSKP 2021

PP OSTATNÍ po žad av k y  - in f o r mač n í t abu l e

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném 
provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré 
nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných 
zemních prací - demontáž a odvoz po skončeni platnosti - případně 
nutné opravy poškozených čátl během platnosti

w
w

Billboard

1 1,000

16 K 02990.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 OTSKP 2021

PP OSTATNÍ POŽADAVKY • INFORMAČNÍ TABULE

PSC

W

W

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodáni a osazeni informačních tabuli v předepsaném 
provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré 
nosné a upevňovací konstrukce • základové konstrukce včetně nutných 
zemních prací - demontáž a odvoz po skončeni platnosti - případné 
nutné opravy poškozených čótl během platnosti

Plaketa

1 1,000

odštěpný iavoa Dopravní sta-oy JIH. oDiast C. Budějovice 

ČR - 370 05 Česke 3udě|0vtce, Bramšovska 1713/35 
IČ: 480 35 599, CIČ: CZ43035599

SWIETELSKY
stavecnt s t o
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