
MmM Z_OI_014

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:

4roads s.r.o.

Slunná 541/27

162 00 Praha 6

IČO: 06327354

projekční práce a inženýrská činnost

Změnový list č. 3       ze dne 12.07.2022

Původní řešení dle smluvní dokumentace:    

Odvodnění parkovacích stání pro BUS

V současné době je plocha odvodněná pomocí plošného vsakování přes vsakovací dlažbu. Dešťové vody jsou 

pročištěny od nečistot a úkapů sorbční textilí (400 g/m2). Tato textilie se po vypršení své životnosti pravidelně 

mění. 

Součástí zadávací dokumentace je hydrogeologické posouzení v rozsahu předpokládaného plošného vsakování 

bez odlučovače lehkých kapalin (OLK) a vsakovací galerie.

Změnový list č. 1:

Podle uzavřeného změnového listu č. 1 byly kalkulovány vícepráce v rozsahu  předpokládaného řešení nové 

dešťové kanalizace, které bude napojeno do odlehčovací stoky SČVK a.s.. Odlehčovací stoka SČVK a.s. ústí do 

řeky Bíliny a jedná se o nejvhodnější technické řešení pro odvedení dešťových vod z ploch pro parkování BUS. 

Nové řešení:                                                                                                                                                                                                           

Odvodnění parkovacích stání pro BUS

Projektová dokumentace bude nově zahrnovat návrh dešťové kanalizace v prostoru parkovacího stání BUS, 

včetně napojení jednotlivých uličních vpustí. Dešťová kanalizace bude svedena do odlučovače lehkých kapalin – 

OLK. Z OLK budou srážkové vody odvedeny do retenční nádrže s nutným regulovaným odtokem. Objem 

vsakovací galerie bude navržen na základě hydrogeologického průzkumu. Dešťová kanalizace bude odvedena 

novým řadem v dl. cca 325 m do stávající dešťové kanalizace města Most. Kanalizační řad bude oproti 

původnímu předpokladu delší o cca 200 m západně od odlehčovací stoky SČVK. Jedná se o změnu rozsahu 

odvodnění oproti zadanému řešení a chválenému ZL. č.1. 

Zdůvodnění změny:        

Odvodnění parkovacích stání pro BUS

Návrh odvodnění nových parkovacích ploch byl ze strany města několikrát projednávána se společností SČVK 

a.s., která je provozovatelem kanalizačního systému. Bohužel napojení odvodnění do odlehčovací stoky SČVK 

a.s. zamítlo a objednatel byl tedy nucen hledat jiné vhodné řešení. Ve vzdálenosti cca 325 m od nových ploch pro 

parkování BUS vede stávající dešťová kanalizace města, kterou je nutné s ohledem na její neznámý technicky 

dodatečně prozkoumat. Město zadalo technickou prohlídku této dešťové kanalizace včetně následného 

geodetického zaměření jejího vedení. Na základě průzkumu, které zajistil objednatel bylo rozhodnuto o jejím 

využití pro napojení odvodnění ploch pomocí nové dešťové kanalizace. Bohužel zde dochází k prodloužení 

dešťové kanalizace o cca 200 m oproti předpokladu zakotveného ve ZL. č. 1.

Jednáním ze dne 10.02.2022 byly veškeré projekční práce pozastaveny. Dne 12.07.2022 byly projekční práce 

obnoveny.

Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD

Objednatel:

Statutární město Most

Radniční 1

434 69 Most

IČO: 00266094

38/2/2021

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 

smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla 

s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
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MmM Z_OI_014

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 4roads s.r.o.

ano/ne

1 535 611,00 Kč

79 013,00 Kč

1 614 624,00 Kč

ano/ne

05.04.2022

05.09.2022

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu:   -

Nová cena díla vč. DPH:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné  práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Záznam z jednání ze dne 10.02.2022

Výpočet ceny 

Datum:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 

Datum: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 
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Příloha č. 2

Kalkulace víceprací k Změnovému listi č. 3

Akce: 

Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v 

Mostě - PD

SO Odvodnění cena bez DPH DPH cena s DPH

1

Doměření stávajícího území v rozsahu vedení 

nové kanalizace v dl. 350 m 16 800,00 Kč 3 528,00 Kč 20 328,00 Kč

2

Odvodnění parkovacích stání pro BUS do 

dešťové kanalizace města 48 500,00 Kč 10 185,00 Kč 58 685,00 Kč

Cena za vícepráce celkem 65 300,00 Kč 13 713,00 Kč 79 013,00 Kč




