
	
	DODATEK Č. 2



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Rekonstrukce původní solné haly na CM JI ze dne 08.03.2022
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-95-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
	
	Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	VSM, spol. s r. o.

	se sídlem:
	Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Janem Pertlíkem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 510 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	jednatel společnosti

	IČO:
	15526194

	DIČ:
	CZ 15526194



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek II.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu změny původně navrženého asfaltobetonového krytu na stávajícím dilatovaném zasoleném betonovém podkladu haly, který by nezaručoval dlouhodobou bezporuchovost nového krytu haly, a po provedení statické zatěžovací zkoušky, kdy stávající betonová podlaha v přistavované části haly nevyhovovala z hlediska únosnosti, došlo k projektové změně.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	1 980 000,00 Kč

	Méněpráce
	- 175 603,29 Kč

	Vícepráce
	+ 648 985,49 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	2 453 382,20 Kč

	21% DPH
	515 210,26 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	2 968 592,46 Kč



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek III.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě viz podpisV Jihlavě viz podpis
Jan Pertlík, jednatel společnosti VSM, spol. s r. o.

Rekonstrukce původní solné haly na CM JI	ZMR-ST-95-2021

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Stránka # z 3

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]KSÚSV - Solná hala - Základní rozpočet + VCP, MP a změny č. 1
	ČP
	TV
	Typ položky
	Kód položky
	Popis MJ Množství Jedn. cena
	Celková cena	Celková cena

	
	
	
	
	
	
	
	
	Základní rozpočet
	VCP, MP č.1

	
	D
	
	D1
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	645 480,21
	446 857,64

	
	D
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	31 601,49
	-13 012,97

	
	D
	
	27
	Zakládání - základy
	
	
	
	31 601,49
	-13 012,97

	1
	K
	HSV
	274313711
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	m3
	0,536
	3 331,86
	1 785,88
	

	2
	K
	HSV
	632450124
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	2,760
	707,15
	1 951,73
	

	3
	K
	HSV
	279113144
	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
	m2
	11,500
	1 496,58
	17 210,67
	-17 210,67

	3a
	
	
	279113144.R01
	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění vsazovaných mezi stávající výztuž sloupů včetně výplně z betonu se zvláštními nároky na vliv přostředí tř. C 25/30, XC1, XD1 - Cl 0,2, Dmax16, S2 9,20*0,75
	m2
	6,900
	1 858,45
	
	12 823,31

	4
	K
	HSV
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli - -0,083+0,040= -0,043
	t
	0,083
	50 689,97
	4 207,27
	-2 179,67

	5
	K
	HSV
	977131110
	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm
	m
	7,600
	158,15
	1 201,94
	-1 201,94

	6
	K
	HSV
	977 R_001
	Zálivka kotevních otvorů maltou cementovou ( svislá váztuž ve vyvrtaných otvorech základových konstrukcí )
	kus
	19,000
	276,00
	5 244,00
	-5 244,00

	
	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	9 247,95

	104
	K
	HSV
	279361829.01
	Ošetření (odstranění rzi) stávající výztuže pilířů a provázání s novou výztuží zdi ze ztraceného bednění
	kpl
	1,000
	2 200,00
	0,00
	2 200,00

	103
	K
	HSV
	417321515.01
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, XC1, XD1,Cl 0,2, Dmax 16, S2 - zadní štít. stěna 0,30*0,125*9,20
	m3
	0,350
	6 232,00
	0,00
	2 181,20

	101
	K
	HSV
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců - zadní štít. stěna 9,20*0,125*2
	m2
	2,300
	600,10
	0,00
	1 380,23

	102
	K
	HSV
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	2,300
	138,38
	0,00
	318,27

	100
	K
	HSV
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 podél. 10mm 0,04t, třmínky 6mm 0,01t
	t
	0,050
	63 365,00
	0,00
	3 168,25

	
	D
	
	5
	Zpevněné plochy
	
	
	
	143 786,22
	-143 786,22

	7
	K
	HSV
	573211112
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství
0,70 kg/m2
	m2
	527,003
	31,20
	16 442,49
	-16 442,49




	8
	K
	HSV
	577144121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	263,502
	386,84
	101 933,11
	-101 933,11

	9
	K
	HSV
	577145122
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	79,050
	321,45
	25 410,62
	-25 410,62

	
	
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	370 790,92

	112
	K
	HSV
	631311215
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4,XD3,XF4,(XM2)-Cl0,2,Dmax 16 S1 (S2) - "stará" část haly 21,019*9,35*0,08
	m3
	15,722
	6 880,00
	
	108 167,36

	113
	K
	HSV
	631311225
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř.
C 30/37 XC4,XD3,XF4,(XM2)-Cl0,2,Dmax 16 S1 (S2) - "nová" část haly - boky 7,609*(9,35-4,465)*0,10
	m3
	3,717
	6 512,00
	
	24 205,10

	114
	K
	HSV
	631311235
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4,XD3,XF4,(XM2)-Cl0,2,Dmax 16 S1 (S2) - "nová" část haly - středová část proti vjezd. vratům 4,465*7,609*0,2
	m3
	6,795
	6 368,00
	
	43 270,56

	118
	K
	HSV
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	15,722
	1 492,80
	
	23 469,80

	119
	K
	HSV
	631319012
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu
	m3
	3,717
	747,20
	
	2 777,34

	120
	K
	HSV
	631319013
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu
	m3
	6,795
	372,80
	
	2 533,18

	117
	K
	HSV
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	15,722
	452,80
	
	7 118,92

	116
	K
	HSV
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	3,717
	227,20
	
	844,50

	115
	K
	HSV
	631319175
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	6,795
	113,44
	
	770,82

	121
	K
	HSV
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 6/100/6/100 vč. distančníků -přeložení 2 oka - "stará" část 21,019*9,35*1,21*4,44*0,001
	t
	1,056
	74 750,00
	
	78 936,00

	122
	K
	HSV
	631362021a
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 8/100/8/100 vč. distančníků - přeložení 2 oka - "nová" část 7,609*9,35*1,21*7,9*0,001
	t
	0,680
	74 750,00
	
	50 830,00

	123
	K
	HSV
	634112112
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm - "stará" část 21,019*2+9,35
	m
	51,388
	22,68
	
	1 165,48

	124
	K
	HSV
	634112114
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm - "nová" část 7,609*2+9,35
	m
	24,568
	25,48
	
	625,99




	125
	K
	HSV
	634911133
	Řezání dilatačních spár v betonové mazanině - "stará" část 9,35*4+21,019 "nová" část 7,60*2
	m
	73,619
	354,20
	
	26 075,85

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání, PS, PH
	
	
	
	470 092,50
	223 617,97

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	80 755,43
	34 884,00

	10
	K
	HSV
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m - navíc 300 m2 podélné strany haly
	m2
	99,015
	44,82
	4 437,85
	13 446,00

	11
	K
	HSV
	941211211
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení - navíc 300*25
	m2
	4 455,675
	1,77
	7 886,54
	13 275,00

	12
	K
	HSV
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m - navíc 300 m2 podélné strany haly
	m2
	99,015
	27,21
	2 694,20
	8 163,00

	13
	K
	HSV
	946112114
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
	kus
	4,000
	2 458,76
	9 835,04
	

	14
	K
	HSV
	946112214
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114
	kus
	120,000
	419,00
	50 280,00
	

	15
	K
	HSV
	946112814
	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
	kus
	4,000
	1 405,45
	5 621,80
	

	
	D
	
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	25 715,78
	0,00

	16
	K
	HSV
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	307,826
	83,54
	25 715,78
	

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	188 139,42
	9 441,59

	17
	K
	HSV
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	178,353
	166,88
	29 763,55
	

	18
	K
	HSV
	764001841
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti
	m2
	434,267
	99,20
	43 079,29
	

	19
	K
	HSV
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	66,500
	48,22
	3 206,63
	

	20
	K
	HSV
	764002812
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané
	m
	58,400
	67,68
	3 952,51
	

	21
	K
	HSV
	764004821
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti
	m
	58,400
	241,06
	14 077,90
	

	22
	K
	HSV
	712400831
	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé
	m2
	640,454
	20,59
	13 186,95
	

	23
	K
	HSV
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	0,536
	3 633,16
	1 947,37
	

	24
	K
	HSV
	962052211
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 - redukce bourání zadní štítové zdi: -3,163+1,910=-1,253
	m3
	3,163
	4 773,18
	15 097,57
	-5 980,79

	25
	K
	HSV
	965046111
	Příprava podkladu betonových povrchů pro novou podlahu - očištění tlakovou vodou
	m2
	262,064
	172,44
	45 190,32
	

	26
	K
	HSV
	762131811
	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny
	m2
	194,243
	44,69
	8 680,72
	




	27
	K
	HSV
	762331813
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	m
	30,400
	82,19
	2 498,58
	

	28
	K
	HSV
	762341811
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	189,146
	39,43
	7 458,03
	

	111
	K
	HSV
	965042241
	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - pás proti posuv. vratům 7,609*4,465*0,2
	m3
	6,794
	2 270,00
	
	15 422,38

	
	
	
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	
	6 618,95

	90
	K
	HSV
	977212111.R01
	Řezání diamantovým kotoučem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm - hlavy sloupů - zadní šit. stěna
	m2
	0,182
	5 100,00
	
	928,20

	106
	K
	HSV
	977212111.R02
	Řezání diamantovým kotoučem - betonový základ pod posuvnými dveřmi - š. stáv. základu 630mm, ubourávaná š. 400mm 4,465*0,3
	m2
	1,339
	4 250,00
	
	5 690,75

	
	
	
	98
	Demolice a sanace
	
	
	
	
	79 503,60

	97
	K
	HSV
	985331211.R01
	Dodatečné vlepování trnů z betonářské výztuže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - podlaha - v ploše přistavované části haly 4 ks/m2 7,609*9,35*4
	ks
	285,000
	278,96
	64 718,72
	79 503,600

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	156 547,13
	86 369,30

	29
	K
	HSV
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m - navíc 11,747 t
	t
	21,925
	781,67
	17 138,11
	11 676,59

	30
	K
	HSV
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - navíc 11,747 t
	t
	21,925
	287,08
	6 294,23
	3 372,33

	31
	K
	HSV
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km ( rozpočet a výkaz výměr uvažuje s vzdáleností skládky 10 km) navíc 9*11,747 t
	t
	197,325
	407,93
	80 494,79
	43 127,58

	32
	K
	HSV
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 - navíc 11,747 t
	t
	21,925
	2 400,00
	52 620,00
	28 192,80

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	18 934,74
	6 800,54

	33
	K
	HSV
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 - m pro budovy výšky přes 6 do 12 m - navíc 19,657 t
	t
	54,731
	345,96
	18 934,74
	6 800,54

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 167 415,79
	21 904,56

	
	D
	
	767 - 1
	Zámečnické práce - ukončující hrana vrat
	
	
	
	13 932,04
	0,00

	34
	K
	HSV
	767995114
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	44,810
	39,80
	1 783,44
	

	35
	M
	HSV
	553 R_001
	Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava žárový pozink ( L
100x100x6 dl.4,50 m + kotvy 40x5....200 - 10 ks )
	kus
	1,000
	12 084,72
	12 084,72
	




	36
	K
	HSV
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,047
	1 359,19
	63,88
	

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	266 567,07
	21 904,56

	37
	K
	PSV
	762081510
	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva plošné prkna, fošny
	m2
	9,000
	86,75
	780,75
	

	38
	K
	PSV
	762085103
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
	kus
	7,000
	160,58
	1 124,06
	

	39
	M
	PSV
	553 R_101
	Kotvení pozednice do věnce ( pásovina nebo svorník vč.podložky a matice )
	kus
	7,000
	350,00
	2 450,00
	

	40
	K
	PSV
	762101923
	Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2
	m
	12,000
	82,76
	993,12
	

	41
	K
	PSV
	762131124
	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz
	m2
	155,281
	50,39
	7 824,61
	

	42
	K
	PSV
	762439001
	Obložení stěn montáž roštu podkladového
	m
	130,000
	58,53
	7 608,90
	

	43
	K
	PSV
	762191913
	Zabednění otvorů ve stěnách prkny na polodrážku (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2
	m2
	7,000
	323,41
	2 263,87
	

	44
	K
	PSV
	762195000
	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
	m3
	4,369
	389,79
	1 702,99
	

	45
	M
	PSV
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	4,270
	9 095,00
	38 835,65
	

	46
	M
	PSV
	60514106
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
	m3
	0,343
	11 543,00
	3 959,25
	

	47
	K
	PSV
	762332131
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
	m
	30,800
	149,32
	4 599,06
	

	48
	K
	PSV
	762332133
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	m
	21,300
	278,04
	5 922,25
	

	49
	K
	PSV
	762332134
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	m
	9,200
	332,15
	3 055,78
	

	50
	K
	PSV
	762341210
	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	m2
	189,146
	105,89
	20 028,67
	

	51
	K
	PSV
	762342316
	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm
	m2
	189,146
	34,24
	6 476,36
	

	52
	K
	PSV
	762342441
	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
	m
	559,550
	12,09
	6 764,96
	

	53
	K
	PSV
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	9,861
	1 160,43
	11 443,00
	

	54
	M
	PSV
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,366
	11 322,00
	4 143,85
	

	55
	M
	PSV
	60512135
	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
	m3
	0,674
	11 509,00
	7 757,07
	

	56
	M
	PSV
	60512142
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
	m3
	0,328
	21 760,00
	7 137,28
	

	57
	M
	PSV
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	5,202
	9 095,00
	47 312,19
	

	58
	M
	PSV
	60514106
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
	m3
	4,277
	11 543,00
	49 369,41
	




	59
	K
	PSV
	762 R_001
	Montáž a dodávka - horní ukončení dřevěného vnitřního obkladu ve výšce +3,585 prken apod. ( bude upřesněno )
	m
	63,935
	180,00
	11 508,30
	

	60
	K
	PSV
	998762102
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	8,946
	1 509,69
	13 505,69
	164,56

	127
	K
	PSV
	762395000.R01
	Oprava styčníků dřevěných rámů haly - styk krokev*kleština - tesařským vrutem prům.7mm/dl.300mm 30*2
	ks
	60,000
	289,00
	
	17 340,00

	128
	K
	PSV
	762395000.R02
	Výměna trámu nad vjezdem do haly
	kpl
	1,000
	4 400,00
	
	4 400,00

	
	D
	
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	8 174,23
	0,00

	61
	K
	PSV
	763111741
	Ostatní konstrukce a práce na stěnách a příčkách - montáž difuzní folie nebo parotěsné zábrany
	m2
	42,403
	24,68
	1 046,51
	

	62
	M
	PSV
	28329030
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	47,640
	97,00
	4 621,08
	

	63
	K
	PSV
	711132101
	Provedení izolace pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S
	m2
	42,403
	23,97
	1 016,40
	

	64
	M
	PSV
	62811120
	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A
	m2
	51,774
	28,00
	1 449,67
	

	65
	K
	PSV
	998763302
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,039
	1 040,16
	40,57
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	264 873,36
	0,00

	66
	K
	PSV
	712363384
	Oplechování říms - ostatní atypická výroba profilů o větší rš
	m2
	74,060
	1 352,37
	100 156,52
	

	67
	K
	PSV
	764212635
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm
	m
	66,500
	479,02
	31 854,83
	

	68
	K
	PSV
	764212666
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm
	m
	59,600
	547,19
	32 612,52
	

	69
	K
	PSV
	764002414
	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš
	m2
	29,200
	49,31
	1 439,85
	

	70
	M
	PSV
	28329223
	fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
	m2
	33,580
	160,00
	5 372,80
	

	71
	K
	PSV
	764513409.1
	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm
	m
	59,600
	1 444,76
	86 107,70
	

	72
	K
	PSV
	764511644
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm
	kus
	4,000
	1 021,79
	4 087,16
	

	73
	K
	PSV
	998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	1,694
	1 913,80
	3 241,98
	

	
	D
	
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	84 659,24
	0,00




	74
	K
	PSV
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
	m2
	148,553
	60,91
	9 048,36
	

	75
	M
	PSV
	28329030
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	163,408
	97,00
	15 850,58
	

	76
	K
	PSV
	765191023
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci
	m2
	391,864
	45,58
	17 861,16
	

	77
	M
	PSV
	28329030
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	431,050
	97,00
	41 811,85
	

	78
	K
	PSV
	998765102
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,079
	1 104,98
	87,29
	

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	361 965,86
	0,00

	79
	K
	PSV
	767137502
	Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí obložení plechem tvarovaným šroubováním
	m2
	84,806
	239,14
	20 280,51
	

	80
	M
	PSV
	DMT.1BT181
	Fásádní plechový systém TR18 s vertikálním kladení profilovaného plechu, jednosměrným horizontálním roštem pro nezateplené fasády, položka obsahuje veškeré doplňky, montážní materiál ( S250GD-S320GD+Z275 )
	m2
	93,287
	290,00
	27 053,23
	

	81
	K
	PSV
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním
	m2
	532,800
	245,12
	130 599,94
	

	82
	M
	PSV
	DMT.1BT181
	Fásádní plechový systém TR18 s vertikálním kladení profilovaného plechu, jednosměrným horizontálním roštem pro nezateplené fasády, položka obsahuje veškeré doplňky, montážní materiál ( S250GD-S320GD+Z275 )
	m2
	586,080
	290,00
	169 963,20
	

	83
	K
	PSV
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	10,351
	1 359,19
	14 068,98
	

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	167 243,99
	0,00

	84
	K
	PSV
	783201201
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení
	m2
	203,844
	42,87
	8 738,79
	

	85
	K
	PSV
	783201403
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení
	m2
	203,844
	4,43
	903,03
	

	86
	K
	PSV
	783218111
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický
	m2
	329,377
	197,22
	64 959,73
	

	87
	K
	PSV
	783213021
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
	m2
	843,354
	109,85
	92 642,44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	4 620,00

	
	D
	
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	4 620,00

	126
	K
	VRN
	043134000
	Statické zatěžovací zkoušky - stáv. bet. podlahy - Vialab CZ
	ks
	2,000
	2 310,00
	
	4 620,00




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	CELKEM HSV + PSV + VRN v Kč bez DPH
	
	
	
	
	473 382,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	z toho ODPOČET
	
	
	
	
	-175 603,29

	
	
	
	
	z toho PŘÍPOČET
	
	
	
	
	648 985,49



