D O D A T E K č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0253/2021/OI
(dále jen ,,dodatek“)

1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	
zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

 (dále jen „Objednatel“)

a

2.                      		TERCOM s.r.o.
sídlo: 			Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
IČO:                    	26332671
DIČ: 			CZ26332671	
bankovní spojení:          ČSOB a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                      
zastoupen:                     Vladimírem Pavelkou, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 13800

 (dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu termínu v článku 4.1., z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na dokončení. Z důvodu prodlevy při upřesnění finální podoby fasády se její realizace posunula do zimních měsíců a práce musely být přerušeny. Proto Objednatel usnesením RM umožnil Zhotoviteli prodloužení termínu na dokončení všech částí díla souvisejících s fasádou objektu.

II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 6 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV odst. 4. 1. nově zní:

4.1. 	Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno ve dvou etapách, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště 					do 03.05.2021 
Zahájení stavebních prací 					03.05.2021 
Dokončení a předání části díla (bez fasády objektu) ETAPA 1	30.06.2022
Úplné dokončení všech stavebních prací ETAPA 2		31.07.2022 
Předání a převzetí stavby 					31.07.2022

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 07/363/22 ze dne 11.07.2022






V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………







  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele            
           Vladimír Pavelka				  Mgr. Dalibor Blažek 	
	         jednatel společnosti				      starosta města Aš





Za věcnou správnost: R. Křístek

