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	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo změny: ZL 4

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.

	Investor:
	Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
	Datum: 13. 4. 2022

	Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie


	Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        



















na výkresy:


               


                na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	ON-VOLTAGE-CENTER_NOSNÁ OK - ADMIN - material_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_1. NOSNÁ OK - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY- material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_2_1. NOSNÁ OK - SLOUPY PŘÍČNÉ VAZBY_rev. 1 - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_3. NOSNÁ OK - SLOUPY+VAZNÍKY_ŠTÍTOVÁ ŘADA 6 - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_4. NOSNÁ OK - VÝMĚNY+VM - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_5. ŽEBŘÍKY - POZINK - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_ŽEBŘÍKY - spojovací_materiál
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_6. ROŠTY - POZINK - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_7. NOSNÁ OK - STABILIZACE + ZTUŽENÍ - material_report,
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_Nosná OK - spojovací_materiál
ON-VOLTAGE-CENTER_PANEL RAL7035 - vykaz_dilce
ON-VOLTAGE-CENTER_PANEL RAL7016 - vykaz_dilce

	
	General-1-POHLEDY, ŘEZY; 
General-2-3D POHLED; General-5-KOTVENÍ;
General-8-POHLEDY, ŘEZY, KOTVENÍ-
General-10-POHLEDY, ŘEZY, KOTVENÍ-
General-11-3D POHLED-
General-4-POHLEDY, ŘEZY-

	
	Konstrukce zámečnické, Montáže ocelových konstrukcí, Úpravy povrchů vnějších, konstrukce zámečnické

	
	

	
Předmět změny: Tonáž haly a administrativy

Popis a zdůvodnění změny:  
· Zhotovitel upozornil na kontrolním dni dne 24. 2. 2022, že ve smluvním rozpočtu jsou nesrovnalosti v celkové tonáži ocelové konstrukce, a že část konstrukcí v rozpočtu a zadávací projektové dokumentace úplně chybí. 
· Ve smluvním rozpočtu v položkách ocelové konstrukce haly a administrativní budovy je uvedena celková tonáž 19 160 Kg. V této tonáži chybí hmotnosti těchto částí konstrukcí: střešní konstrukce haly, ztužení konstrukce střechy, podkonstrukce pod fasádní panely a výlezové žebříky. Na základě zpracované dílenské dokumentace ocelové konstrukce byla tonáž celé haly a administrativní budovy, včetně výše uvedených chybějících částí, stanovena na 31 401,20 Kg. Celkové navýšení tonáže oproti smluvnímu rozpočtu je o: 11 824,30 kg.  
· Na základě zpracované dílenské dokumentace na opláštění haly a zděné části – administrativy chyběla část výměry fasádních sendvičových panelů. Ve smluvním rozpočtu je výměra stanovena na 768,61 m2 oproti 797,11 m2 v dílenské dokumentaci. Celkové navýšení je 28,5 m2.


	Počet připojených listů specifikací:                                       
	12

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko investora:    


	Příloha: Rozpočet změnového listu 4, 
ON-VOLTAGE-CENTER_NOSNÁ OK - ADMIN - material_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_1. NOSNÁ OK - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY- material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_2_1. NOSNÁ OK - SLOUPY PŘÍČNÉ VAZBY_rev. 1 - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_3. NOSNÁ OK - SLOUPY+VAZNÍKY_ŠTÍTOVÁ ŘADA 6 - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_4. NOSNÁ OK - VÝMĚNY+VM - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_5. ŽEBŘÍKY - POZINK - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_ŽEBŘÍKY - spojovací_materiál
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_6. ROŠTY - POZINK - material_report, 
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_7. NOSNÁ OK - STABILIZACE + ZTUŽENÍ - material_report,
ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE_Nosná OK - spojovací_materiál
ON-VOLTAGE-CENTER_PANEL RAL7035 - vykaz_dilce
ON-VOLTAGE-CENTER_PANEL RAL7016 - vykaz_dilce





	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo změny: ZL 4

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.

	Investor:
	Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

	Název projektu:
	Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

	Reg. číslo projektu:
	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Tonáž haly a administrativy 
Popis a zdůvodnění změny:   
· Zhotovitel upozornil na kontrolním dni dne 24. 2. 2022, že ve smluvním rozpočtu jsou nesrovnalosti v celkové tonáži ocelové konstrukce, a že část konstrukcí v rozpočtu a zadávací projektové dokumentace úplně chybí. 
· Ve smluvním rozpočtu v položkách ocelové konstrukce haly a administrativní budovy je uvedena celková tonáž 19 160 Kg. V této tonáži chybí hmotnosti těchto částí konstrukcí: střešní konstrukce haly, ztužení konstrukce střechy, podkonstrukce pod fasádní panely a výlezové žebříky. Na základě zpracované dílenské dokumentace ocelové konstrukce byla tonáž celé haly a administrativní budovy, včetně výše uvedených chybějících částí, stanovena na 31 401,20 Kg. Celkové navýšení tonáže oproti smluvnímu rozpočtu je o: 11 824,30 kg.  
· Na základě zpracované dílenské dokumentace na opláštění haly a zděné části – administrativy chyběla část výměry fasádních sendvičových panelů. Ve smluvním rozpočtu je výměra stanovena na 768,61 m2 oproti 797,11 m2 v dílenské dokumentaci. Celkové navýšení je 28,5 m2.

                         

	Počet připojených listů specifikací: 7
	Počet připojených výkresů: 3

	Cena méněprací bez DPH:

                            -0,- Kč

	Cena víceprací bez DPH:

                        1 018 098,57 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná cena díla:

	
                      1 018 098,57Kč	

	                                         
	31 172 884,68 Kč

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.


	Podpis investora:
	Podpis Zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 
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