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	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo změny: ZL 9

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.

	Investor:
	Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
	Datum: 13. 6. 2022

	Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie


	Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

	Odkazy na                      specifikaci:
                                       na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	General-10-POHLEDY, ŘEZY, KOTVENÍ-

	
	

	
	

	
Předmět změny: Věnec 1.NP
Popis a zdůvodnění změny:   
V dokumentaci bylo uvažováno jen s podbetonávkou pod stropní panely SPIROLL dle technologické postupu pro montáž panelů. Po vyprojektování dílenské dokumentace na ocelovou konstrukci administrativy vznikla nutnost realizace věnce i v 1.NP.

	Počet připojených listů specifikací:                                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	[bookmark: Zaškrtávací1]odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko investora:    


	Příloha: Rozpočet změnového listu 9, General-10-POHLEDY, ŘEZY, KOTVENÍ-




	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo změny: ZL 9

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.

	Investor:
	Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

	Název projektu:
	Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

	Reg. číslo projektu:
	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Věnec 1.NP
Popis a zdůvodnění změny:   
V dokumentaci bylo uvažováno jen s podbetonávkou pod stropní panely SPIROLL dle technologické postupu pro montáž panelů. Po vyprojektování dílenské dokumentace na ocelovou konstrukci administrativy vznikla nutnost realizace věnce i v 1.NP.                          


	Počet připojených listů specifikací: -
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

                           0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

87 120,77 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná cena díla:

	
87 120,77 Kč
	                                         
	31 333 019,74 Kč

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.

	Podpis investora:
	Podpis Zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 
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