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VICEPRACE A MENEPRACE

 

,Qlepflénqvého listu, f ”ARIN“ z _
, Datum ___" __ ___- 10.06.2022

Méev‘smh _ __

B?.SlšifřĚ'lÍÉS'o Prciektu

Parkoviště za radni_ci_-_Ql. Nivnická,íllar_ianské Hory

 

Statutární město OstraĚ,Éě_s_tŠ<ý—otíod Mariánské—Hory a—Hulvákyv

_EĚŠEXSLOVLÚ ???/SŠLÍMŠ QŠĚÉV? ' MGFĚÉÉKŠ HOW , ,

_wžgsyava s.r.o. špoiú 835/2.bud_0_va7fl38 00 Ostrava-Portal ,
S 00

Název objednatele

 

%Název zhotovitele _ _ *

Člslgímlouvy o díto _ _

„I,Dl, „

AD
___.——_._

    
 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dila:

- předmět změny: Bourání betonového žebra pod parkovací plochou

- popls a zdůvodnění zményt Pří výkopových pracích došlo k nálezu betonového žebra o
rozm.0.45x0,50x14,50m starých betonových základů o rozm.0,6x02,xl2.8m+0,5x0,4x3,0m

v budoucí
konstrukčnl vrstvě napříč parkovací plochou. Vzhledem k nejistérnu stavu pevnosti bylo rozhodnuto.
že betonove žebro bude v celé délce rozbito. suť naložena a odvezena k likvidaci. Vzntktá rýha bude
před realizaci konstrukčních vrstev zasypána a zhutnéna.

Tyto práce nemohl projektant, objednatel ani zhotovitel před vlastní realizací předpokládat

Jedná se o změnu závazku 5222 odst. (6). Jedná se o práce, které nemohl zadavatel předvídat.

_Pňlóny'44ŠqQŽ5—5vvm MEMO? fl * " “" * * "

 

Cena méně prací bez DPH; Cena více-pr—aoTb—e-ŽDTDH vý _M rál

--- Kč
23.500.53 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: . Nově sjednaná lhůta dokončení dila“

2350053 Kč ] Nemá vliv na konečný termin
Veškeré práce naplňuf'í, či budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co dojakosti matertátů, provedení apod tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová

gemy-maca stavw pro ,cefé flaw. . __
Podpi ' "“
  

 

   
Přílohy: Příloha č. l: Položkový rozpočet

"

Příloha č. 2: Fotodokumentace
(



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202226

Stavba: Parkoviště za radnici na ul. Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory ZL č.1

KSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ.

DIČ:

Zhotovitel:
IČ

DIČ:

Prolektant:
IC'

DIC.

Zpracovatel:
IC. 0345920!

MDS Ostrava s.r.o.
DIC‘ czoa459209

Poznámka:

Náklady z rozpobtů
23 500.53

Oslalnl náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
23 500.53

Sazba daně Základ dané Výše dané

DPH základní 21 „00% 23 500.53
4 935.11

snlžená 16.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 28 435,64

Projektant
Zpracovatel

P.!wnamýpls: Razítko __

Objednavatel

995913 _pod_pis: Raznku
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 202226

Stavba: Parkoviště za radnici na ul. vanická. Ostrava - Mariánské Hory ZL č. 1

Mlsto: Datum:

Zadavatel: Proleklanl:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis

1) Náklady z rozpočtů

Parkoviště za radnlcl na ul. vanlcká, Ostrava -

2°22" Mariánské Hory ZL &. 1

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

SuanaZzz

8. 6. 2022

MDS Ostrava s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena & DPH [CZK]

23 500,53

23 500.53

0.00

23 500.53

28 435,64

28 435.64

0.00

28 435.64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za radnicí na ul. vanická, Ostrava - Mariánské Hory ZL č. 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovltel:

PČ Typ Kód Popls

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D 1151 Přípgavné a přidružené práce

2 K 061044111 Bourání základů : belonu prostého - 3xkus

Vodorovná doprava suli po suchu bez naložení, ale se

3 K 979082213R00 složením a hrubým urovnánlm na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za

každý dalšl lzapočatý 1 km přes 1 km

Poplatek za skládku baton do 30x30 cm. skuplna 17 01

01 z Katalogu odpadů

4 K 979082219R00

x

5 K 979990103R00

MJ

m3

Množství

5.499

10.998

98.952

10.998

Datum: 8. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 500,53

23 500.53

, 2,3 500-53

2 984.00 16 409,02

100,00 1 099.80

47.20 4 671.95

120.00 1 319.76
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. ZMENOVY’LISVT .

VICEPRACE A MENEPRACE

Číslo změnového listu Z_L 02 _KAN/LLIZACE

Datum 14:07.2022 _

Název stavby Parkoviště {a radnici- ul. Nivnická, Mariánské Hory

Registrační číslo projektu

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Nazev objednatele Přemyslovců 224363! _709773_G_C)strava - Mariánské Hory

 

Název zhotovitele __ m8 Qstrava s.r.o.. Spojú 835/2,budova 8,708 00 Ostrava-Poruba

Číslo smlouvy o dílo 8/0097/202210l _

TDI QC UNI s r.o —lng. Tomáš T_isovský

AD „ Lenka Jerakasová

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

1. Úsek kanalizační přípojky pod komunikací a chodníkem, od hlavního sběrače po Šl bude

proveden bezvýkopovou technologií (UV Liner).

2. Úpravou trasy kanalizace a přípojek dle skutečného stavu po odkrytí veškerých stávajících

rozvodů došlo ke změně výměr trubniho materiálu. výkopových a bouracích prací.

3. Při vlastní realizaci byly ve fakturaci-ZL—odečleny duplicitní položky, vč. výměr a cen

Jedná se () závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 5 222 odst. (4). Celková součet výše všech

změn nepřesahuje 15% původni ceny díla.

4. V souvislosti s výše uvedenými změnami bude prodloužen termín dokončení o 3 dny do 22.07.2022

 

 

Cena méně prací bez DPH: ' Cena vice prací bez DPH'

-102.877.49 Kč +147.864,833 Kč

Výsledná cena změny bez DPH/ rozdíl: Vliv prací na konečný termln/Nově sjednaná lhůta:

44.987,34 Kč 22.07.2022

Veškeré práce naplňují, či budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro

7M __ _ _ _, _

Podpis zmocněnce ob'edna

   
Datum:

Podpis a

Datum:18.07.2022 Datum: 18.07.2022 /   
Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Fotodokumentace

Příloha č. 3: Technologický postup UV Liner

Příloha č. 4: Nákres—zaměření tras kanalizace



REKAPITULACE STAVBY

Kon: 202226-1

Stavba: Parkovišto za radnici na ul. Nivnicků. Ostrava - Mariánské Hory ZL 2

KSO:

Mlsto:

Zadavatel:

Zholovllel:

Proieklant:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhmnóho listu

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základni 21.00% 44 987,34

snížená 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant _ "žbTieBšiííoí '“ ' '

 

9539313 gggglgL Razltko Datum a nadpis:

Objodnuvatol

 

DAM HOME; Razítko _thulngoodms'
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cc-cz:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

mc:

12. 7. 2022

Razítko

 

Razllko

44 987.34

0.00

44 987,34

Výše daně

9 447,34

0.00

54 434.68

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 202226-1

smug: Parkovlltě za radnicí na ul. vanlcka. Ostrava - Mariánské Hory ZL 2

Místo: Datum:

Zadavalel: Projektant:

Zhotovllel: Zpracovatel:

Kód Popis

1) Náklady z rozpočtů

a VCP - Kanalizace ZL 2

b MNP Kanalizace ZL 2

2) Ostatní náklady za souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12. 7. 2022

MDS Ostrava s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

44 967,34

147 864.83

-102 877.49

0,00

44 987,34

Cena s DPH [CZKl

54 434,68

178 916.44

-124 481.76

54 434,68

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za radnicí na ul. Nivnicka. Ostrava - Mariánské Hory ZL 2

Obiekl:

a - VCP - Kanalizace ZL 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel;

MDS Ostrava s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní naklady

Cena bez DPH

DPH základní

snlžená

Cena s DPH

 

Datum a podpis

Objednavatel

 

93m QELUPLSC _ __

._Baz_fl|59__„,

Razltko

 

CC—CZ:

Datum 12. 7. 2022

IC:

DIČ

IC:

DIC

IC:

DIC

IC:

DIC‘

147 864,83

0.00

147 864,83

Základ dané Sazba daně Výše dane

147 864.83 21.00% 31 051.61

000 15.00% 0.00

V CZK 178 916.44

Zpracovatel

Datum a podpis: M, Razltko

Zhotovltol

 

„_Qatgmgmgníagv Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za radnicí na ul. Nivnická. Ostrava — Mariánské Hory ZL 2

Obiekt:

a - VCP - Kanalizace ZL 2

Místo:
Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1-1 -Zemnl práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení- sanace kanalizačního potrubí VCP

8A - Trubní vedeni - přípojky od budovy oú

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

12. 7. 2022

MDS Ostrava s.r.o.

Cena celkem [CZK]

147 864.83

147 864,83

27 588.55

4 745.25

39 275,40

76 255,63

147 864,83

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za radnicí na ul Nivnická, Ostrava - María'nské Hory ZL. 2

Objekt:

a - VCP - Kanalizace ZL 2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kod Popis MJ

Náklady soupisu celkem

4

7

10

11

12

13

14

15

16'

17

18

26

URS

60

D HSV

0 1-1

K 132201201

K 132201209

K 132301201

K 132301209

K 161101101

K 161101102

“162201101

162701105

162701109

:171201101

171201211

K

K

K

K 167101101

K

K

K 174101101

D 4

K |451573111

p

D 8

230120049

359901211

359901212

892352121

69311414

898161201

998276101

8A

Práce a dodávky HSV

_Zemní práce

ŠHIoubení ry'h Šířky do 200 cm v hora do 100 m3 m3

Poznámka k položce

Šachty

1,2'1,2'12'0,7

1,2'1,2'15'O,7

Potrubí

Jr") ["0 wu „'
, !

Příplatek za lepívost - hloubení ry'h ZOOCm v hora , m3

'ŠHíoubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do ,
z , m3

„3100 m3 , ;

I ’wnamw K (mlok-?

Šachty

1,2'1,2‘12‘0,3

1,2‘1,2'1,5‘0,3

Potrubí

jll'O l'!) H'O ?

Příplatek za Iepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v

‘horniné tř. 4 _

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu

‘do 4 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3

m3

m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

Přlplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných . m3

VSkladkovné zemina t

Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3

Vau/mník.: )( „Mah-_—

3 7 ‘0, 9 '0, 15

“Trubní vedení — sanace kanalizačního potrubí VCP

íClštenl potrubí profukovanim nebo proplachovanim DN

1200

S

ŠMomtoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaCI m

ŽMomtonng stoky lakekolí výšky na stávající kanalízaci , m

ÍTlakova zkouska vzduchem potrubí DN 200 těsnícím

Švakem ucpavkovým

grukávec 2 netkané textilie ze syntetických vlaken

Žnasycený pryskyřicí pro sanaci kanalizace DN 400 tí m

í 10mm , , 7

íSanace kanalizačního potrubí vložkování textíínírn

šrukávcem DN 200 tl 7 mm _

ŽPfesun hmot, trubní vedení plastova, otevř. výkop !

š'v'mwnnka k položce

SOD

, úsek

Trubní vedení- přípojky od budovy OU

Strana 3 Z 4

Množství

17,225

17,225

7,382

7,382

11,081

13,525

7,593

7,593

68,343

7.593

7,593

13.287

17.013

4,995

7,000

7,000

14,000

1,000

1,000

7,000

0,252

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

J cena [CZK]

425,00

25.00

895.00

25,00

26,00;

50.00

31 _50

250,00

11,20

125.00

1 1 20

120,00

385,00

950 00

75,84

34,32

88,80

664,00

6 648,00

4 232,00

1 290,00

12. 7 2022

MDS Ostrava s.r.o.

Cena celkem [CZK]

147 864,83

147 864,83

27 588,55

7 320,63

430.63

6 606,89

184,55

288,11

676,25

239,18

1 898,25

765,44

949,13

8504

1 594.44

6 550.01

4 745,25

4 745,25

39 27540

53088

240,24

1 243,20

664,00

6 646,00

29 624,00

325,08

76 255.63



PČ Typ Kód

32 K 871315231

33 M 28611173

21 K 2861 1173

22 K 175101109

URS K 894812111

URS K 894812132

URS K 894812149

53 K 894812356.WVN

Popis

Kanalizační potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

_třidv SN10 DN 160

trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN 10

(Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

_štérkoptsku frakce 0 - 22 mm

Pama/nku k položce

37'0, 7'0,5

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

'Revizní a čistíci šachta 2 PP šachtové dno DN 315/150

přímý tok

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtova roura

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

“Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 \

_za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop

litinový pro třídu zatížení B125 5 betonovým

prstencem.SOD

Strana 4 z 4

MJ

m3

m3

kus

kus

kus

kus

Množství

37,000

37,000

12,950

12,950

2,000

2,000

2.000

2,000

J.cena [CZK]

659,00

520,00

1 000,00

185,00

1 016.00

1 688,00

49.44

5 890,00

Cena celkem [CZK]

24 383.00

19 240,00

12 950,00

2 395,75

2 032,00

3 376,00

98,88

11 780.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za radnicl na ul. Nivnická. Ostrava - Mariánské Hory ZL 2

Obiekt:

b - MNP Kanalizace ZL 2

KSO:
CC-CZ:

Mlsto:
Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:
IC:

DIČ:

Zhotovitel:
IC:

mc:

Proiektant:
IC:

DIČ:

Zpracovatel:
IC:

MDS Ostrava s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
-102 877,49

Ostatní náklady
0.00

Cena bez DPH
-102 877,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -102 877,49 21.00% —21 604.27

snížená 000 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -124 481,76

Pro ektant Zpracovatel

   
Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

 

Datum a podpls Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Parkoviště za radnicí na ul. Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory ZL 2

Obiekt:

b - MNP Kanalizace ZL 2

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Kód dllu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV — Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemnl

8 - Trubnl vedení

997 - Přesun sutě

9-98 - Přesun hmot '

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 6 z 10

Datum: 12. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-102 877,49

-102 877,49

-57 510,03

-2 550,00

-897.75

-3 320,00

-18 805,75

-2 891,99

-16 901,97

0.00

-102 877,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Parkoviště za radnicí na ul. Nivnícká, Ostrava - Mariánské

b - MNP Kanalizace ZL 2

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

10

11

12

13

14

15

16

29

31

17

XX

  

XXXXXXX

HSV

1

113106021

113151111

120001101

Š132201201

132201209

132301201

% 32301209

; 51101102

151101112

161101101

161101102

162201101

162701105

162701109

167101101

171201101

171201211

174101101

2

291211111

4

'451573111

5

584251111

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z

_betonových dlaždic ručně

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

“oman-11.1 k položce

(1,2112'0321'2

1Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor 3 do 100 m3

Jíífaá'rr'ániká * položce

Potrubí

12,4'0,9'0,92'0,7

7,511,910,532 'o, 7

Šachty

1,2'7,2'0,92'O,7 '2

Potrubí 200 RS ífkomuníkace

ang-3.301

Příplatek za íepivost - hloubení rýh ZOOcm v hor.3

Híoubení rýh s do 2000 mm v hornině tř 4 objemu'do

1100 m3

Poznámka k potoční:

Potrubí

12,4'0,9'0,92‘0,3

75-09-0920 3

Šachty

1.2-1,2~o,92-o 3 -2

Potrubí 200 RS 1-k0muníkace

6‘0 9'J_J'0 3

1Pleatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v

lhorníné tt 4 ,

Zřízení přííožného pažení a rozeptení sten rýh hl do 4

,m

Poznámka k položce

60-2-26

Odstranění přííožného pažení a rozepřeni sten rýh hl

do 4 m

Svisle přemístění výkopku z hor.1—4 do 2,5 m

r
1

i
1

Svrsíé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až A hl výkopu'

,do 4 m

Vodorovné přemístení výkopku z hor. 1-4 do 20 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m

Příplatek k vod přemístěni hor 1-4 za další 1 km

Nakíádaní výkopku z nor 14 v množství do 100 m3

Uložení sypanmy do násypů nezhutnených

Skladkovné zemma

Zásyp Jam. rýh, šachet se zhutnením

Zakládání

Zřízení plochy ze silničních panelu do loZe tl 50 mm z

kamenlva

Vodorovné konstrukce

ŠLože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Poznámka k položce

7 '0, 9 ‘0, 15

„Komunikace pozemní

,Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠPtI150 mm
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MJ

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J cena [CZK]

—2.000 104.00

-30.000‘ 104.00

-2,649 355.00

425.052 425 00

25.362 25.00

—12,728 695,00

12.728 2500

-31,200 220,00

-31,200 80,00

47,378: 26,004

-21,221 50.00

-11,901 31.50

41.901 250,00

-107,180 11,20

.1 1,901 125.00

41,901 11,20

20.826 120,00

26,673 305,00

-3o,000 05,00

0.9451 950.00;

2000 105.00

12. 7. 2022

MDS Ostrava s.r.o

Cena celkem [CZK]

-102 877,49

-102 877,49

-57 510,03

-208,00

-3 120,00

-1 019,87

-10 991,35

-646.55

-11 391,56

-318,20

-6 864,00

-2 496,00

4151,33

-1 061.05

~374,88

-2 975,25

-1 200,42

—1 487,63

433.29

—2 499,12

-10271,03

—2 550 00

-2 550.00

-897.75

897.75

-3 320 00

-370_00



PČ Typ Kód

18

19

20

21

22

30

32

33

23

24

25

26

27

K 566901121

K 596811120

8

K 871355231

M 28611176

K 26611173

K 175101109

‘3997211127:

M 28314147_A

997

K 997013501

K 997013509

K 997013831

K 997211611

998

K 99822601 1

Popis

*Vyspravenl podkladu po překopech ing sítí plochy do

.15 m2 štěrkoolskem tl. 100 mm

Kladenl betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

Trubní vedeni

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

,, 111:”,er to DN 200

Itrubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 10

'Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Monmmka 't. mm;/co

7 ‘0. 9 '0, 5

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

_Fólie výstražná 2 PVC. šířka 30 cm

Fólie výstražná VF—300 š. 300mm hnědá

"KANALIZACE"

Přesun sutě

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskladku do 1 km se sloZentm

I 'omnmm k polním

Sule/mek

(2,4'2,6'0, 11-23

„ ,“3 2-0, mm, ;

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku

_ZKD1 km přes 1 km

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komumkace a letiště s

krytem montovaným z ŽB díícú

Strana 10 Z 10

MJ

m2

m2

m3

m3

Množství

40.000

-2 .000

-7,000

-7, 000

-3.150

—3.150

-62,000Í

—62, 000

-2.951

-56,069

-2,951

-2,951

-63,781

J.oena [CZK]

185,00

550,00

963,00

636,00

1 000,00

185,00

35,00:

5, 00

185,00

15,00

250,00

260,00

265,00

Cena celkem [CZK]

-1 850,00

-1 100.00

-18 805.75

-6 741,00

-5 852,00

-3 150.00

—582,75

-2 170,00

-310,00

-2 891.99

-545,94

-841,04

-737,75

-767 ,26

-16 901.97

-16 901.97



 



 



Stavba: Parkoviště za radnicí — ul. Nivnická

Úsek st. Od hlavní řadu po Š10,00 — 6,60 m bude proveden vložkováním technologií UV LINER.

Bezvýkopová sanace kanalizacepomocí metody UV Liner -TP

 

Bezvýkopová sanace kanalizace pomocí metody UV Liner

Unikátní technologie UV liner pochází z Německa a řadíme ji mezi bezvýkopové rukávcové

metody. Sanace kanalizace pomocí této metody zajišt'uje čistou a velmi rychlou obnovu potrubí s

kruhovým či vejčitým profilem. Metoda výrazně zkracuje čas potřebný k sanaci a šetří přírodu.

Potrubí vhodná pro použití této metody

Technologie UV liner se hodí pro bezvýkopové sanace potrubí o průměru DN 150 — 1200 mm u

kruhových profilů a DN 200/300 — 800/1200 mm u vejčitých profilů. V potrubí o průměru do 400

mm postupují sanační práce rychlostí až 200 m za 6 hodin. U potrubí s průměrem větším než

500mm zvládneme touto technologií sanovat 200 m potrubí za 10 hodin.



 
Vlastnosti rukávce pro metodu UV Liner



Skvělé mechanické vlastnosti rukávce umožňují jeho aplikaci i při zatížení vysokými tlaky a

zároveň se tím snižuje síla stěny rukávce Hladký povrch lukávce a jeho tenké stěny výrazně

nu

zlepšují hydraulické hodnoty při provozu potrubí Rukávec snasr silné vnější 1 vnitiní zatížení.

Jak to funguje

Bezešvý rukávec ze skelných vláken, který je nasycen polyesterovou nebo vinylesterovou

pryskyřicí, se vtáhne do sanovaného potrubí a natlakuje vzduchem. Pomocí UV lamp se pryskyřice

obsažená v rukávci vytvrdí. Ve staré kanalizaci tak vznikne úplně nové plastové potrubí, jež je

samonosné.

 

Proces instalace

[.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Výhody metody UV liner

Zpřístupnění sanovane'ho potrubí z obou stran

Kamerový monitoring a vyčištění sanovaného potrubí

Vtažení vložky nasycené pryskyřicí do sanovaného potrubí

Natlakování vložky vzduchem

Vytvrzení pryskyřice pomocí UV lamp

Odtlakování a odřezání konců vložky

Vyfrézování přípojek a zapraveni potrubí u revizních šachet

Kamerová kontrolní prohlídka se záznamem na CD nebo DVD

Uvedení do provozu

. Řeší plnou statickou únosnost potrubí.

. Zlepšuje hydraulické parametry potrubí; zvyšuje jeho průtočnost a dokonale ho utěsní.

. Vytvrzená vložka odolává abrazi a chemikáliím.

- Obnova potrubí probíhá rychlostí až 500 m za den aje šetrná k životnímu prostředí.

' Prodlužuje Životnost potrubí až o 80 let

Používané pryskyřice: polyesterové, vinylesterové

Tloušťky stěny vložky: cca 3,5-18 mm

Krátkodobý E-Modul: 9.500 N/mm2

Další technologické detaily

. Rukávec vyrábíme vždy v přesně Spočítané tloušťce, která odpovídá rozměrům konkrétního

potrubí (obvod, DN, délka).



. Tloušťku stěny rukávce určujeme na základě statického výpočtu, který zohledňuje profil a

stupeň poškození potrubí, jeho hloubku uložení i výšku hladiny spodní vody.

. Během tlakování a vytvrzování monitorujeme hodnoty důležitých veličin a zaznamenáváme

je. Po vytvrzení rukávce jsou tyto veličiny k dispozici jako protokol.

- Po sanaci otevře frézovací robot zaslepené domovní přípojky. V místě napojení přípojky na

stoku můžeme na požádání osadit klobouk. V průlezných profilech lze přípojky otevřít

ručně, ato včetně zednického zapravení .

- Po skončení prací v potrubí provedeme kamerovou prohlídku ajej í záznam uložíme.

Certifikace

Certifikáty jakosti EN ISO 9001 :2008 a EN ISO 14001 :2004

Certifikát č. 204/CSa/2013/090-030016 na výrobek Sanační vložka pro kanalizační potrubní

systémy a pro přivaděče průmyslových a surových vod — syste'm UV LINER (Technický a zkušební

ústav stavební Praha)

Certifikát ITC č.j. 313500374/03 Odolnost účinku chemikálií při konstantní deformaci

 

Vyjádření projektanta: S navrženou technologií souhlasí

 

Vyjádření TDS: S navrženou techno logií souhlasí

  Vyjádření objednatele: Sn ' ii ouhlasím
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za Radnlcl na ul. vanická. Ostrava - Mariánské Hory. příloha ZL 2

Oblekt:

a - Vice a móněprács - kanallzace UV LINER - 2L2

KSO:

Misto:

Zadavatel:

SMO. městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snlžená

Cena s DPH

Pr'ojektarit

Datum apodpis: Baaltko

filednavatel

Dalumfia ppdpis: Razítko

 

 

CC-CZ:

Datum: 16.6. 2022

IC:

DIČ;

IC;

DIČ:

IC:

DIČ:

IC: 03459209

DIČ:

46 478,68

0,00

46 478,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

46 473.68 21.00% 9 760.52

0.00 15.00% 0.00

v CZK 56 239,20

Zpracovatel

Datum a po_dgis: Razítko

Žhotovlteí

Datum a podpis: Rgzilko


