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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 
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Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxx
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
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Dle rozdělovníku
V Praze dne 14.03.2022
Naše zn. VM-SF/2022-77
Věc: Dohoda o podmínkách a organizaci výstavby – aktualizace harmonogramu prací staveb:
· 005.A Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58,

· 005.B Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67
Vážení Účastníci dohody,
harmonogram prací uvedený v příloze této Dohody byl zhotovitelem aktualizován, v příloze zasílám jeho námi odsouhlasenou aktualizaci.
Aktualizací harmonogramu došlo ke změně některých rozhodujících termínů výstavby:
1) Rozhodující termíny stavby 005A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV:

· Doba pro uvedení stavby do provozu /předčasného užívání – 72 týdnů po předání staveniště tj. 3.8.2022.
· Doba pro dokončení díla (čisté terénní úpravy a kolaudace) – 89 týdnů po předání staveniště tj. 30.11.2022.
2) Rozhodující termíny stavby 005B – Silniční most na MK ÚČOV:

· Doba pro uvedení stavby do provozu /předčasného užívání (silniční most v projektovaných parametrech) – 79 týdnů po předání staveniště tj. 21.9.2022.
· Doba pro dokončení díla (demontované provizorium, čisté terénní úpravy a kolaudace)
– 89 týdnů po předání staveniště tj. 30.11.2022.
Odůvodnění aktualizace harmonogramu staveb 005A a 005B:
· Stávající stav konstrukce obou mostů byl v důsledku koroze podstatně horší, než uváděli výchozí průzkumy.

· Požadavek nám. Primátora HMP xxxxxxxxxxxxxxxxx na zpracování oponentního stanoviska Kloknerova ústavu k návrhu projektanta na řešení horšího stavu nosné konstrukce výrobou věrné repliky mostu bývalé polní dráhy

· Dosud neukončené samostatné správní řízení ve věci posouzení detailního restaurátorského záměru na sanaci nosné konstrukce mostu bývalé polní dráhy a posouzení detailního návrhu zábradlí na rampě a na mostě bývalé polní dráhy.

· Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území

· Výpadky pracovníků zhotovitele v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19.

Přílohy: 
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	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

INFRAM/IDS Trojská kanál


Rozdělovník:

Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
se sídlem: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/012, PSČ 110 15, 

· xxxxxxxxxxxxxxx, 
· xxxxxxxxxxxxxxx
Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV 

se společníky SMP CZ, a.s. a OK Třebestovice, a.s.

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

· xxxxxxxxxxxxxx, 
· xxxxxxxxxxxxxx
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, PSČ 102 00, Praha 10
· xxxxxxxxxxxxxx, manažer provozu ÚČOV,

· xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí operativního oddělení provozu ÚČOV, 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

· xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku speciálních staveb,
· xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky NVL,
· xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby NVL,
· xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce vedoucího týmu správce stavby NVL

Konzultant / Správce stavby: 
    Společníci:


Kontakt a veškerá korespondence
Společník a správce společnosti
Společník 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
INFRAM a.s.

         

     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
Pelušková 1407
Branická 514/140, Braník


Datová schránka: 2wheiw9

198 00 Praha 9 – Kyje                                             
  147 00 Praha 4 – Braník

tel.: xxxxxxxxxx
Zapsaná u MS Praha, 
Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxx
OR oddíl B, vložka 4235
OR oddíl B, vložka 23452
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