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V Praze dne 23.6.2021

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE – NEPŘEDVÍDATELNÉ FYZICKÉ PODMÍNKY  č. 009/CL/005A
Rozsah repase NK SO 209
v souladu s Pod-článkem 4.12 a souvisejících Smluvních podmínek

Vážený Správce stavby, 
Na předběžných výsledků dodatečného korozního průzkumu stavu stávající konstrukce mostovky SO 209 po jejím otryskání provedeného Kloknerovým ústavem z 9.6.2021 a na základě posouzení projektanta vyplývají ze statického pohledu následující závěry:

 Stávající konstrukce mostovky je v havarijním stavu a nelze uvažovat ani s jejím částečným zachováním
 Svislice nosné konstrukce jsou ve spodní třetině silně zkorodované, a to zejména v prostoru rámové výztuhy. Most je navržen jako polorám a na tuhosti tohoto místa závisí stabilita celé mostní konstrukce. Zmíněná část konstrukce musí být plně nahrazena novými materiály. Příložkování není z konstrukčních a statických důvodů možné. Konstrukce sice svařitelná je, ale vzniklé svary spojů s novými materiály by byly slabou součástí
konstrukce s dopady do životnosti a bezpečnosti a není tudíž přípustné
 Jedna třetina stávajících diagonál je ve spodní třetině rovněž zásadně porušena. Tyto diagonály musí být kompletně nahrazeny. Ze statických důvodů je vhodné zachovat symetrii konstrukce, tedy v případě výměny jedné diagonály vyměnit ostatní trojici na obou osách symetrie. To vede k navýšení počtu diagonál, u nichž je výměna nutná






 Horní pás konstrukce by musel být po celé délce doplněn příložkou. To znamená jeho kompletní roznýtování, díky kterému dojde k porušení původní geometrie horního pasu. Jejího opětovného docílení je konstrukčně složité dosáhnout. Lokálně by musely být
nahrazeny plechy s nalezenými vruby a stojiny z nichž byly již dříve odebrány vzorky prodestruktivní tahové zkoušky. Použití horního pásu by pak vyžadovalo důkladnou kontrolu magnetickými, případně dalšími nedestruktivními zkouškami pro určení vizuálně nezjistitelných poškození.
 Pokud by se podařilo zachovat většinu z 2/3 diagonál a větší část horního pasu, což se v kontextu zjištění zdá jako nepravděpodobné, bylo by zachováno z celé původní konstrukce pod 20% původní hmotnosti, a to za složitých konstrukčních opatření a s dopadem do
životnosti konstrukce a její povrchové ochrany
 Použití zanedbatelných fragmentů stávající konstrukce je velmi nevhodné, protože dopad do složitosti řešení a životnosti je ve srovnání s malým množstvím
použitelných součástí značné. Vyžadovalo by další diagnostiky a i za předpokladu výborného stavu zmíněných součástí by se jednalo o slabé místo konstrukce se zásadním dopadem do životnosti

S ohledem na zjištění průzkumu Kloknerova ústavu a výše uvedené skutečnosti doporučuje projektant SO 209 stávající konstrukce neuvažovat a mostní dílo navrhnout jako repliku stávajícího objektu.


Tyto závěry byly také projednány na samostatném jednání 9.6.21 za přítomnosti NPÚ, zástupcem HMP, ŘVC, Správce stavby, Projektanta a Restaurátora. Z jednání vyplynulo, že vzhledem k vysokému stupni koroze a nebezpečí vrubové únavy na většině nosných prvků ocelové konstrukce mostu, bude navržena replika historického mostu. Fragmenty původní konstrukce budou ošetřeny a vystaveny v prostorách Továrny s.r.o. Vystavení fragmentů původní konstrukce v prostorech Továrny a.s., bude nutno projednat s nájemcem a změnu projektu s OPP na MHMP.

[bookmark: _Hlk61608260]Jedná se ve smyslu Smluvních podmínek tedy o nepředvídatelné fyzické podmínky a zhotovitel oznamuje objednateli claim a je tudíž podle Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek ve spojení s Podčlánkem 8.4, 8.5, 8.13 a 20.1 Smluvních podmínek proto oprávněn k:

· prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek; 
· prodloužení Doby pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek;
· posunutí postupného závazného milníku ve smyslu Pod-článku 4.28 Smluvních podmínek;
· dodatečné platbě.

Správci stavby navrhujeme řešit tuto vzniklou situaci jako Variaci, ke které vydá pokyn. 

Pokud Správce stavby v příslušné lhůtě v souladu s čl. 3.5 nerozhodne o Variaci předložíme detailní claim v souladu se Smluvními podmínkami. S ohledem na charakter události pak předpokládáme, že tento detailní claim bude považován za průběžný. V souladu s Pod-článkem 20.1 písm. (c) Smluvních podmínek uvádíme, že do 28 dnů potom, co přestanou mít tyto okolnosti vliv na průběh realizace Stavby odešleme závěrečný claim s konečnou kvantifikací našich nároků.




Příloha č. 1 – Korozní průzkum č.j. 722131911 Klok ústav SO 209 
Příloha č. 2 – Vyjádření projektanta k oficiálnímu stanovisku č.j.72_2001 Kloknerova ústavu




S pozdravem
Za zhotovitele
SMP CZ, a.s., na základě plné moci
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