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Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020				
Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“ 
Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“
Věc: Oznámení o vyšší moci a oznámení claimu zhotovitele
Související dokumenty: Oznámení o možném zpoždění zhotovitele  
Související pod-články smlouvy: 20.1; 19. 1.; 19. 2.; 19. 4.; 8. 4; 8.13 

Adresováno správci stavby (viz pod-článek 1.1.2.4., 1. 3. a 20. 1.)

V Praze dne 7.2.2022

OZNÁMENÍ O VYŠŠÍ MOCI A OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE č. 010/CL/005A
v souladu s pod-článkem 20. 1., 19.2 a 19.4 Smluvních podmínek


Vážený správce stavby, 

Obdrželi jsme oznámení o působení vyšší moci a vzniku mimořádných překážek při provádění díla ze dne 1.2.2022 od našeho dodavatele na výrobu ocelových konstrukcí na výše uvedené stavbě spol. AEROLUX s.r.o. , týkající se současné situace ovlivněné vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a skutečnost, že společnost byla nucena převést do karantény pracovníky určených na výrobu ocelových konstrukcí. Tato skutečnost bude mít pravděpodobně vliv na termín realizace díla. Aktuální odhad zpoždění za měsíc leden 2022 je 7 kalendářních dnů.  

Ve smyslu Smluvních podmínek se jedná o vyšší moc, nebo je to výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže ovládat, proti které nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře této smluvní straně přičíst. Tímto v souladu s pod-článkem 19. 2 Smluvních podmínek činíme oznámení o vyšší moci a zároveň Vám tímto dle pod-článku 20.1. Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 19.4. oznamujeme claim na:
 

I. prodloužení doby pro dokončení v souladu s pod-článkem 8.4. Smluvních podmínek, resp. 19.4 Smluvních podmínek; 






II. prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu v souladu s pod-článkem 8. 13. Smluvních podmínek;
III. posunutí postupných závazných milníků v souladu s pod-článkem 8. 13. Smluvních podmínek;


Jako důvody, z kterých claim vyplývá, oznamujeme následující události nebo okolnosti:
Zhotovitel v tuto chvíli zaznamenává vliv onemocnění na počet personálu zhotovitele a mohou rovněž nastat výpadky služeb / personálu poddodavatelů, což pravděpodobně (pokud přijatá opatření nebudou účinná) bude mít vliv na provádění prací na Díle a harmonogram Díla. Rovněž byly opět zvýšeny sociální a hygienické požadavky nařízené za účelem prevence a snížení počtu nakažených osob, kdy ale zároveň jejich dodržováním částečně klesá produktivita práce.

Zhotovitel má za to, že z pohledu Smlouvy splnil svoji oznamovací povinnost, a předesílá, že stále je jeho prioritou zajistit plynulý průběh prací a minimalizovat jakýkoliv dopad výše popsané události na Harmonogram Díla a zajistit ochranu zdraví a bezpečnost personálu přítomného na stavbě. 

Příloha č. 1 – Oznámení spol. AEROLUX s.r.o. ze dne 1.2.2022


S pozdravem 

Za zhotovitele
SMP CZ, a.s., na základě plné moci




_______________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    	      Vedoucí projektu
	         SMP CZ, a.s.
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