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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 
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Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxx
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
(dále jen „zhotovitel“) 

V Praze dne 28.12.2021

Naše zn. VM-SF/2021-436
Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“) 

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“) 
Pokyn správce stavby č. 06 k provedení Variace č. 09 Sanace kaveren žlb. mostovky 
SO 210 – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67
Související dokumenty/události: 

· Zápis ze stavebního deníku ze dne 3.12.2021
· Zápis AD z místního šetření ze dne 3.12.2021 zapsaný do stavebního deníku 
· Oznámení Claimu zhotovitele – nepředvídatelné fyzické podmínky z 21.12.2021

· Koncept TP a KZP sanace velkých kaveren v mostovce SO 210 zaslaný mailem dne 7.12.2021
Rozsah sanačních prací byl dodatečně zjištěn po otryskání betonových kazet podhledu nosné konstrukce SO 210. Dne 3.12.2021 proběhlo místní šetření za účasti SpSt, kde byl konstatován katastrofální stav způsobu probetonování stávající spřahující desky mostovky. Otryskáním tlakovou vodou byly v desce zjištěny tři typy poškození – viz zápis z místní šetření zapsaný AD (fy Valbek, xxxxxxxxxxxxxx) v SD č.7 str. 4278323. 

Z charakteru zjištěné kaverny typu C) lze usuzovat, že se nejedná o korozní či mechanické poškození konstrukce nýbrž o skrytou vadu konstrukce mostovky při stavbě mostu. Vady tohoto typu nebylo zjištěno při: 
· Diagnostickém průzkumu (STP silničního mostu) provedeným Kloknerovým ústavem v r. 2016 a v r. 2020 (Zpráva vydána 13.1.2021)
· místním šetření za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele, HMP a PVS konaném dne 21.7.2021 (po omytí mostovky) a dne 28.7.2021 (po obnažení NOK) proběhlo dne 28.7.2021.
Koncept Technologického postupu (TP) a KZP sanace velkých kaveren v mostovce SO 210 zpracovaný zhotovitelem dne 7.12.2021 uvádí, že první dva typy kaveren A) a B) budou sanovány podle již vydaného TP zhotovitele č. 210/13. Pro třetí nově zjištěný typ kaverny C), kdy chybí beton od úrovně podhledu až k horní výztuži, byl navržen v kap. 4.3 nový technologický postup.  

Správce stavby provedl kontrolu zhotovitelem zjištěných nepředvídatelných fyzických podmínek a musí konstatovat, že 
· důvody, proč je Zhotovitel považuje podmínky za Nepředvídatelné jsou oprávněné
· zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky, zejména pak v souladu s opatřeními uvedenými v Zápisu AD do stavebního deníku ze dne 3.12.2021 
Správce stavby v souladu s Čl. 13 [Variace a úpravy] vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil formou Variace č. 09:

1. provedení pasportizace zjištěných poruch

2. dopracování návrhu AD na změnu způsobu sanace podhledu železobetonové konstrukce mostovky 
3. projednání upřesněného návrhu sanace a zjištěného rozsahu sanace s AD, PVS, PVK a správcem stavby
4. realizaci této změny / variace

Ocenění variace:

Po zpracování pasportizace a dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací a odstávky plavby. 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací. Realizaci této změny však nelze zahájit před projednáním upřesněného návrhu sanace a zjištěného rozsahu sanace s AD, PVS, PVK a správcem stavby s výjimkou ochrany obnažené výztuže pomocí inhibitoru koroze.
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	xxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

INFRAM/IDS Trojský kanál



Konzultant / Správce stavby: 
    Společníci:


Kontakt a veškerá korespondence
Společník a správce společnosti
Společník 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
INFRAM a.s.

         

     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
Pelušková 1407
Branická 514/140, Braník


Datová schránka: 2wheiw9

198 00 Praha 9 – Kyje                                             
  147 00 Praha 4 – Braník

tel.: xxxxxxxxxxxxx
Zapsaná u MS Praha, 
Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxx
OR oddíl B, vložka 4235
OR oddíl B, vložka 23452
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