                                                                                                   KK 01215/2022/1
DODATEK č. 1
[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo číslo KK01215/2022, uzavřené dne 2. března 2022 dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek č. 1“)
na realizaci veřejné zakázky s názvem

[bookmark: _Hlk86833773]„Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby
Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“

uzavřený mezi smluvními stranami

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	
zastoupený:  		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energy Benefit Centre a.s.
sídlo: 			Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO:         		29029210		
DIČ: 			CZ 29029210
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. března 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci výše uvedené zakázky (dále jen „dílo“).
1.2 Smluvní strany se dohodly v průběhu realizace díla na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se upravuje předmět smlouvy, cenu za dílo a dílčí termíny realizace díla.
1.3 Tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku, jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je méně než 10 % původní hodnoty závazku. 


II.
Předmět dodatku
2.1 Ve smlouvě se tímto dodatkem č. 1 ruší veškerá touto změnou dotčená ustanovení, která předpokládají zajištění samostatného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to samostatně pro I. etapu a samostatně pro II. etapu výstavby, a pro objednatele, který má povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře, je ekonomicky výhodnější. Tato změna je podpořena vyjádřením Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, ze dne 5. 5. 2022 spis. zn.: 4520/SÚ/22/Vrb; č.j.: 5854/SÚ/22 k záměru stavby, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1. S ohledem na toto vyjádření bylo dohodnuto, že prvotně bude podána žádost s přílohami o povolení odstranění stavby dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon). Součástí dokumentace pro odstranění stavby bude i oznámení záměru na plochách odstraněných částí stavby. V dalším postupu bude podána žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení s vymezením jednotlivých staveb, stavebních objektů a etapizací dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
2.2 Úprava předmětu smlouvy článku I. odst. 1.2, odst. 1.3 písm. a2), c) – e), g) a odst. 1.4 písm. g):
Původní znění čl. I. odst. 1.2. smlouvy:
Zhotovitel provede dílo v rozsahu: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru a dokumentace bouracích prací) až po projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to za využití metody BIM (Building Information Modeling), provedení předprojektové a inženýrské činnosti (včetně zajištění rozhodnutí o odstranění staveb případně i vodoprávního povolení), součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního vybavení, výkon autorského dozoru projektanta a zajištění společného datového prostředí (dále jen „CDE“) v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy včetně přílohy č. 2 (BIM Protokol) pro přípravu a realizaci stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace (dále jen „stavba"), a to včetně napojení budovy na inženýrské sítě, dopravního napojení a úprav areálu školy. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačních souhlasů dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude vypracována samostatně pro etapu I a samostatně pro etapu II včetně příslušných povolení tak, aby bylo možné postupně realizovat výstavbu za nepřetržitého provozu školy a současně bylo možné jejich samostatné kolaudační řízení s uvedením do provozu. 
V etapě I se předpokládá, že bude provedeno: Odstranění obytné části historické budovy a drobných staveb na pozemku školy tj. stávající garáže, trafostanice, sklad s garáží, a přístavby k objektu školy. Stávající trafostanice stavba i pozemek je ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.. Studie navrhuje přemístit trafostanici do nového objektu školy. Hlavní historická budova bude zrekonstruována a v souběhu proběhne výstavba nové budovy. Severní křídlo nové budovy bude dostavěno ve zkrácené podobě bez posledních dvou - tří polí. Budovy první etapy budou převzaty a kolaudovány. Následně o školních prázdninách dojde k přestěhování školy. Využitý objem odpovídá cca 90 % celkového stavebního objemu. 
V etapě II se předpokládá, že bude provedeno: Odstranění uvolněné budovy školy (nebo alespoň přiléhající křídlo). Následně budou dostavěny dvě - tři pole skeletu směrem do náměstí 17. listopadu a tím bude budova dokončena. Po kolaudaci budou obě části v místě dělící stěny propojeny do jednoho celku. 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 18. 10. 2021 na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“.
Nové znění čl. I. odst. 1.2. Smlouvy
Zhotovitel provede dílo v rozsahu: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace    (včetně projektu interiéru a dokumentace bouracích prací) až po projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to za využití metody BIM (Building Information Modeling), provedení předprojektové a inženýrské činnosti (včetně zajištění rozhodnutí o odstranění staveb případně i vodoprávního povolení), součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního vybavení, výkon autorského dozoru projektanta a zajištění společného datového prostředí (dále jen „CDE“) v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy včetně přílohy č. 2 (BIM Protokol) pro přípravu a realizaci stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace (dále jen „stavba"), a to včetně napojení budovy na inženýrské sítě, dopravního napojení a úprav areálu školy. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačních souhlasů dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude zohledňovat etapizaci výstavby včetně příslušných povolení tak, aby bylo možné postupně realizovat výstavbu za nepřetržitého provozu školy a současně bylo možné jejich samostatné kolaudační řízení s uvedením do provozu. 
V etapě I se předpokládá, že bude provedeno: Odstranění obytné části historické budovy a drobných staveb na pozemku školy, tj. stávající garáže, trafostanice, sklad s garáží, a přístavby k objektu školy. Stávající trafostanice stavba i pozemek je ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Studie navrhuje přemístit trafostanici do nového objektu školy. Hlavní historická budova bude zrekonstruována a v souběhu proběhne výstavba nové budovy. Severní křídlo nové budovy bude dostavěno ve zkrácené podobě bez posledních dvou - tří polí. Budovy první etapy budou převzaty a kolaudovány. Následně o školních prázdninách dojde k přestěhování školy. Využitý objem odpovídá cca 90 % celkového stavebního objemu. 
V etapě II se předpokládá, že bude provedeno: Odstranění uvolněné budovy školy (nebo alespoň přiléhající křídlo). Následně budou dostavěny dvě - tři pole skeletu směrem do náměstí 17. listopadu a tím bude budova dokončena. Po kolaudaci budou obě části v místě dělící stěny propojeny do jednoho celku. 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 18. 10. 2021 na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“.
Původní znění čl. I. odst. 1.3 písm. a2), c) až e), g) smlouvy:
1.3. Dílem se rozumí především:
a) Předprojektové práce v rozsahu minimálně:
a2) Provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (výstup kompletní dokumentace v počtu 2 paré v tištěné podobě a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE). Minimální rozsah provedení průzkumů:
· podrobný inženýrsko-geologický průzkum a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy inženýrsko-geologický průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro statiku zakládání; 
· radonový průzkum;
· hydrogeologický průzkum včetně zajištění hydrogeologického posudku ke zjištění hladiny spodní vody, vsakování vč. vsakovacích zkoušek;
· kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace;
· studie oslunění a zastínění;
· zpracování stavebního zaměření konstrukce krovu stávající historické budovy; 
· podrobný stavebně technický, konstrukční a mykologický průzkum konstrukce krovu stávající historické budovy; 
· provedení místního šetření a zpracování protokolu o komplexním stavu všech stavebních konstrukcí stávající historické budovy školy projektantem stavebně konstrukčního řešení plánovaného záměru.
c) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DUR“) a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech potřebných stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně zpracování příslušného návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci umístění předmětné stavby a zajištění rozhodnutí o umístění stavby, a to samostatně pro etapu I a samostatně pro etapu II (tištěný výstup kompletní dokumentace v počtu 3 paré a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v CDE). 
d) Případné zajištění projektové dokumentace (např. týkající se nového napojení objektu na inženýrské sítě nebo přeložek inženýrských sítí, povolení vrtů pro tepelné čerpadlo apod.) včetně výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného vodoprávního rozhodnutí, a to samostatně pro etapu I a samostatně pro etapu II.
e) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech potřebných stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení, a to samostatně pro etapu I a samostatně pro etapu II (tištěný výstup kompletní dokumentace v počtu 3 paré, a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v CDE). 
g) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v dělení na etapu I a etapu II včetně tištěné i elektronické verze výkazů výměr, ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů v tištěném výstupu 3 paré, a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE. Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnný rozpočet včetně elektronické podoby dokumentace bude předán v prostředí CDE v nezměněném formátu *xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz...
Nové znění čl. I. odst. 1.3 písm. a2), c) až e), g) smlouvy:

1.3 Dílem se rozumí především:
a) Předprojektové práce v rozsahu minimálně:
a2) Provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (výstup kompletní dokumentace v počtu 2 paré v tištěné podobě a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE). Minimální rozsah provedení průzkumů:
· podrobný inženýrsko-geologický průzkum a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy inženýrsko-geologický průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení a pro statiku zakládání; 
· radonový průzkum;
· hydrogeologický průzkum včetně zajištění hydrogeologického posudku ke zjištění hladiny spodní vody, vsakování vč. vsakovacích zkoušek;
· kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace;
· studie oslunění a zastínění;
· zpracování stavebního zaměření konstrukce krovu stávající historické budovy; 
· podrobný stavebně technický, konstrukční a mykologický průzkum konstrukce krovu stávající historické budovy; 
· provedení místního šetření a zpracování protokolu o komplexním stavu všech stavebních konstrukcí stávající historické budovy školy projektantem stavebně konstrukčního řešení plánovaného záměru.
c) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DUR“) a propočtu nákladů, bez zajištění inženýrské činnosti, dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, (tištěný výstup kompletní dokumentace v počtu 3 paré a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v CDE). 
d) Případné zajištění projektové dokumentace (např. týkající se nového napojení objektu na inženýrské sítě nebo přeložek inženýrských sítí, povolení vrtů pro tepelné čerpadlo apod.) včetně výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného vodoprávního rozhodnutí zohledňující etapizaci výstavby.
e) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DSP“) a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech potřebných stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve věci umístění a povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci umístění a povolení předmětné stavby a zajištění společného povolení, (tištěný výstup kompletní dokumentace v počtu 3 paré, a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v CDE). 
g) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zohledňující etapizaci výstavby včetně tištěné i elektronické verze výkazů výměr, ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů v tištěném výstupu 3 paré, a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE. Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnný rozpočet včetně elektronické podoby dokumentace bude předán v prostředí CDE v nezměněném formátu *xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz...

Původní znění čl. I. odst. 1.4 písm. g) smlouvy:

Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky územního a stavebního řízení je součástí ceny díla.

Nové znění čl. I. odst. 1.4 písm. g) smlouvy:

Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky společného územního a stavebního řízení je součástí ceny díla.


2.3 Úprava ceny za dílo: v souvislosti s úpravou popsanou v předchozím písmeni se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. II. odst. 2.1 smlouvy. Cena díla se snižuje o 180.000 Kč bez DPH (méněpráce). Čl. II. odst. 2.1 smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní znění čl. II. odst. 2.1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.3 písm. j), k) a l) smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
cena bez DPH 						26 076 000,00 Kč
DPH 21 % 				  	 	  5 475 960,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
cena včetně DPH 					31 551 960,00 Kč

Nové znění čl. II. odst. 2.1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.3 písm. j), k) a l) smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
cena bez DPH 						25 896 000,00 Kč
DPH 21 % 				  	 	  5 438 160,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
cena včetně DPH 					31 334 160,00 Kč


2.4 Úprava dílčích termínů realizace díla: V souvislosti s výše popsanými úpravami díla dochází ke změně dílčích termínů realizace díla uvedených v čl. III. odst. 3.1 smlouvy. Jednotlivé dílčí termíny realizace jsou podrobně uvedeny v Harmonogramu realizace zakázky, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1. čl. III. odst. 3.1 smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní znění čl. III. odst. 3.1 smlouvy:

Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:	
Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů: 
	nejpozději do termínu předání DPS.
Předání DUR samostatně pro I. a II. etapu včetně dokumentace dle čl. I. odst. 1.3 písm. c) a d) smlouvy (mimo inženýrské činnosti): 
	nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Předání projektové dokumentace bouracích prací dle čl. I. odst. 1.3 písm. b) smlouvy včetně předání rozhodnutí o odstranění staveb s nabytím právní moci nejpozději v den podání žádostí o územní rozhodnutí
Podání žádostí o územní rozhodnutí a případné vodoprávní rozhodnutí samostatně pro I. a II. etapu: 
	nejpozději do 2 měsíců od předání DUR. 
Předání DSP samostatně pro I. a II. etapu: 	
	nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci územních rozhodnutí.
Podání žádostí o stavební povolení samostatně pro I. a II. etapu: 	
	nejpozději do 2 měsíců od předání DSP.
Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení a předání certifikátu SBToolCZ:
	nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci stavebních povolení.
Zřízení Společného datového prostředí: 	
	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky) v součinnosti s BIM manažerem a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení: 
	do 20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Převod dat ze CDE na interní úložiště zadavatele: 
				      do 30 pracovních dnů od finální kontroly BIM modelu.

Nové znění čl. III. odst. 3.1 smlouvy:

Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:	
Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů: 
	nejpozději do termínu předání DPS.
Předání DUR včetně dokumentace dle čl. I. odst. 1.3 písm. c) smlouvy (mimo inženýrské činnosti): 
	nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Předání projektové dokumentace bouracích prací dle čl. I. odst. 1.3 písm. b) smlouvy včetně předání rozhodnutí o odstranění staveb s nabytím právní moci nejpozději v den podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí
Předání dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí: 
	nejpozději do 8 měsíců od předání dokumentace pro DUR.
Podání žádostí o společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí: 	
	nejpozději do 2 měsíců od předání dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí.
Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního rozhodnutí a stavební povolení a předání certifikátu SBToolCZ:
	nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Zřízení Společného datového prostředí: 	
	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky) v součinnosti s BIM manažerem a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení: 
	do 20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Převod dat ze CDE na interní úložiště zadavatele: 
	                                    do 30 pracovních dnů od finální kontroly BIM modelu.


2.5 Dochází k úpravám čl. III odst. 3.4 písm. b) až f) a odst. 3.5 smlouvy týkající se fakturace dílčích plateb takto:

Původní znění čl. III odst. 3.4, písm. b) až f) smlouvy:

3.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dílčími platbami ve výši dle přílohy č. 1 takto:
b) Zpracování dokumentace bouracích prací pro I. a II. etapu včetně inženýrské činnosti vedoucí k zajištění rozhodnutí o odstranění staveb – po protokolárním předání projektové dokumentace bouracích prací a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků a po protokolárním předání pravomocných rozhodnutí o odstranění staveb objednateli.
c) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro I. a II. etapu – po protokolárním předání DUR objednateli a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků za obě etapy.
d) Inženýrská činnost vedoucí k zajištění územních rozhodnutí pro I. a II. etapu – po protokolárním předání pravomocných rozhodnutí o umístění stavby objednateli za obě etapy.
e) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro I. a II. etapu – po protokolárním předání DSP objednateli a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků za obě etapy.
f) Inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebních povolení pro I. a II. etapu – po protokolárním předání pravomocných stavebních povolení za obě etapy.

Nové znění čl. III odst. 3.4, písm. b) až f) smlouvy:

3.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dílčími platbami ve výši dle přílohy č. 1 takto:
b) Zpracování dokumentace bouracích prací včetně inženýrské činnosti vedoucí k zajištění rozhodnutí o odstranění staveb – po protokolárním předání projektové dokumentace bouracích prací a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků a po protokolárním předání pravomocných rozhodnutí o odstranění staveb objednateli.
c) Zpracování dokumentace pro umístění stavby (DUR) – po protokolárním předání DUR objednateli a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků za obě etapy.
d) zrušeno.
e) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) – po protokolárním předání DSP objednateli a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků za obě etapy.
f) Inženýrská činnost vedoucí k zajištění společných povolení – po protokolárním předání pravomocných povolení za obě etapy.

          Původní znění čl. III. odst. 3.5 smlouvy:

V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení toto rozhodnutí či povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem oprávněn vystavit fakturu za příslušnou inženýrskou činnost.

Nové znění čl. III. odst. 3.5 smlouvy:
V případě, že nebude do čtyř měsíců ode dne podání žádosti o společné povolení toto rozhodnutí či povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem oprávněn vystavit fakturu za příslušnou inženýrskou činnost.


2.6 Dochází k úpravám čl. IV odst. 4.6 smlouvy týkající se práv a povinností smluvních stran takto:

Původní znění čl. IV odst. 4.6 smlouvy:

4.6. Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované DPS a DSP a DUR včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace zhotovitel vždy uvede v projektové DPS seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

Nové znění čl. IV odst. 4.6 smlouvy:

4.6. Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované dokumentace včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných rozhodnutí a povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace zhotovitel vždy uvede v projektové DPS seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.



III.
Závěrečná ustanovení


3.1 Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku č. 1, se nemění a zůstávají jím nedotčena.

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 
3.4 Tento dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
3.5 Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 743/06/22 ze dne 27. 06. 2022.
3.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: 
1.  Harmonogram realizace zakázky
2. Vyjádření stavebního úřadu MMKV ze dne 5. 5. 2022 spis. zn.: 4520/SÚ/22/Vrb; č.j.: 5854/SÚ/22 k záměru stavby 
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