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Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/2305/2021/PŘ/1 
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 
 „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  

takto: 
 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel Zlínský kraj 
Sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 760 01  
Zástupce Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických xxxxx – vedoucí odboru investic 

 xxxxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních 
akcí 

IČO 70891320 
DIČ CZ70891320 
Bankovní ústav Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu 1827552/0800 
Telefon xxxxx 
E-mail xxxxx 
ID DS scsbwku 

 
 
Zhotovitel HLAVA-STAVBY s.r.o. 
Sídlo Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární orgán Petr Hlava, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775 
Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních Petr Hlava, jednatel 
b) ve věcech technických xxxxx 

IČO 26950421 
DIČ 
Plátce DPH 

CZ26950421 
Ano 

Bankovní ústav Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu1 35-4227440287/0100 
Telefon xxxxx 
E-mail xxxxx 

ID DS pvead7k 
 

 
 
 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PREAMBULE 

 
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 

pod č. objednatele  D/2305/2021/PŘ dne 15.11.2021  na zhotovení stavby na akci: 
„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

(dále jen „Smlouva“). 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy 

zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného 

stavu konstrukcí, a které nebylo možné předem předpokládat. 
Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto 
dodatku, a je v nich uvedena návaznost na jednotlivé odstavce (4 nebo 6) ustanovení § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).. 
Ve smyslu § 222 odst. 8 ZVZ, podléhá změna závazku provedená na základě odst. 6 § 222 ZVZ 
uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 ZVZ.  
 

2.3  S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah změnových 

listů č. 1 a 2, se mění cena díla, , dle tohoto rozpisu z důvodů méněprací a víceprací: 
 

 

   
 

2.4 Důvodem pro uzavření tohoto dodatku smluvními stranami je rovněž změna osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických za objednatele. 

 
 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 
3.1. Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů 

výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.8, který zní: 
2.2.1.8 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1 a č. 2.  

 
3.2. V článku. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.6. Smlouvy mění a po změně zní takto:  
 

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými příslušnou/ým projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1 – 2. 
V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech 
vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze 
spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně 

celkem bez DPH celkem vč.DPH

12 995 112,20 Kč 14 944 379,03 Kč

Z název méněpráce v ícepráce celkem bez DPH celkem v č.DPH

1 zazdění dutiny  v  1.PP 0,00 3886,50 3 886,50 Kč 4 469,48 Kč

2 doplnění ocelov ých nosníků 0,00 9886,80 9 886,80 Kč 11 369,82 Kč

3 v y puštění dv eří na půdu -15000,00 2710,84 -12 289,16 Kč -14 132,53 Kč

4 v ýměna napadených krokv í 0,00 35950,48 35 950,48 Kč 41 343,05 Kč

5 změna pov rchov é úprav y  římsy -42961,56 82607,05 39 645,49 Kč 45 592,31 Kč

6 změna v stupních dv eří -44979,00 42228,00 -2 751,00 Kč -3 163,65 Kč

-102940,56 177269,67 74 329,11 Kč 85 478,48 Kč

1 odbourání obv odov é stěny -3894,72 20623,73 16 729,01 Kč 19 238,36 Kč

2 demontáž  kry tiny -59825,00 0,00 -59 825,00 Kč -68 798,75 Kč

3 přesun v nitřní příčky 0,00 36434,93 36 434,93 Kč 41 900,17 Kč

-63719,72 57058,66 -6 661,06 Kč -7 660,22 Kč

-166 660,28 Kč 234 328,33 Kč 67 668,05 Kč 77 818,26 Kč

-191 659,32 Kč 269 477,58 Kč

13 062 780,25 Kč 15 022 197,29 KčCelkové náklady po úpravě

Původní náklady dle SOD

Změnový list č.1 - SO 01

POLOŽKA

Změnový list č.2 - SO 02

Celkem  Změnový list č.1

Celkem  Změnový list č.2

celkem ZL1+ZL2 bez DPH

v č.DPH
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objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 

 
 
3.3. V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy) a změnových listů č. 1 a 2 
(příloha č. 3 smlouvy). 

 
4. ZMĚNA CENY DÍLA 

 
4.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

13 062 780,25 Kč (bez DPH) 
 

1 959 417,04  Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
……………………Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
 

15 022 197,29 Kč včetně DPH 15% 
 

(slovy: patnáctmiliónůdvacetdvatisicestodevadesátsedmtisíckorunčeských a 
dvacetdevěthaléřů) 

 
 

4.2.  Článek 5. Cena díla, odstavec 5.3 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
5.3 Rozpis ceny díla dle odst. 5.2 této smlouvy, finančního podílu připadajícího na jednotlivé 
etapy: 

První etapa – SO01, SO03, IO101: 
 

9 721 764,38 Kč (bez DPH) 
 

1  458 264,66 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
11 180 029,04 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy: jedenáctmilionůstoosmdesáttisícdvacetdevětkorunčeských a čtyřihaléře) 

          
Druhá etapa – SO02, SO03: 

 
3 341 015,87 Kč (bez DPH) 

 
501 152,38 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
3 842 168,25 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy:třimilionyosmsetčtyřicetdvatisícestošedesátosmkorunčeských a dvacetpěthaléřů) 

 
4.3. V čl. 5 Cena díla se odstavec 5.4. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním: 
5.4  Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), 
který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 1 a 2 (příloha č. 3 smlouvy). Zjištěné odchylky, 
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vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na 
smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

5.4.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  
5.4.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

 
 

5. ZMĚNA OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA OBJEDNATELE VE VČECH TECHNICKÝCH a 
ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY 

 
5.1. V Článku 1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby Smlouvy se na straně objednatele 

mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických z původní Bc. Jitky Chobotové – vedoucí 
oddělení přípravy a realizace investičních akcí nově na Ing. Pavla Pechu - vedoucího oddělení 
přípravy a realizace investičních akcí. 

 
5.2 V Článku 23 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 23.13 ruší a nahrazuje tímto 

zněním: 
 23.13. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou změnové listy č. 1 a č. 2. 
 
5.3 Do Článku 23 Závěrečná ustanovení Smlouvy se za odstavec 23.13 vkládá nový odstavec 

23.14 v tomto znění: 
 

23.14. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

 
6.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.  

6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku 
není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 
ZZVZ v platném znění. 

6.3.    Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se (zejména 
tak dílčí termíny plnění jednotlivých SO, IO a etap, ani termín předání a převzetí díla). 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

6.6.    Přílohou č. 1 tohoto dodatku je  - Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:  4.7.2022,  0607/R20/22 
 
 
Ve Zlíně dne …………………                                                      V Hlinsku pod Hostýnem dne ………………. 
 
 
Objednatel: Zhotovitel 
 
      
………………………………………     ………………………………………  
 
Ing. Radim Holiš      Petr Hlava 
hejtman       jednatel 



Příloha č. 0632-22-P06 

Název akce: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 01 
„SO 01 Hlavní objekt - Úpravy stavby vyvolané realizací“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2305/2021/PŘ 

1. Oddíl stavby:  SO 01 

2. Zpracovatel změnového listu: HLAVA-STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 

Bystřice pod Hostýnem  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 kontrolní den: KD č. 1-14 
3.2 jiné související dokumenty: Rozpočty změn č.1-6 
 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  
 

Změnový list řeší  
4.1  Zazdění dutiny v 1.PP 
4.2  Doplnění ocelových nosníků 
4.3  Vypuštění dveří na půdu 
4.4  Výměna napadených krokví 
4.5  Změna povrchové úpravy římsy 
4.6  Změna vstupních dveří 

 
 
 

Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
4.1  Zazdění dutiny v 1.PP 
 

Provedení zazdění dutiny v 1.PP v rámci kterého byly podepřeny betonové stropní desky nad 1.PP 
v místnosti č. 003. Podepření stropních desek bylo nedostatečné vlivem stavebních zásahů na 
objektu ještě před započetím stavby. V rámci provedených prací byl proveden zásyp nevyužité 
dutiny mezi zazdívkou a základovým pasem objektu, aby bylo zamezeno promrznutí objektu.  
 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 3.886,50 Kč bez DPH (mé-
něpráce - 0 Kč, vícepráce 3.886,50 Kč). 
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4.2  Doplnění ocelových nosníků 
 

Doplnění ocelových nosníků nad bourané otvory ve stěnách v 1.NP vlivem jiné tloušťky stěna a 
jejich konstrukčnímu uspořádání oproti PD. Jedná se o osazení 1 překladu tvořeného 2xI160-
2850mm mezi místnostmi č.1.07 a 1.10 a 1xI180-3000 mezi místnosti č. 1.07 a 1.08. 
  
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 9.886,80 Kč bez DPH (mé-
něpráce -0 Kč, vícepráce 9.886,80 Kč). 

 

4.3  Vypuštění dveří na půdu 
 
Vypuštění dodávky a montáže dveří D/17 na půdu v 2. NP, do místnosti č. 2.07. Vzhledem k malému 
prostoru bylo na žádost investora rozhodnuto o vypuštění dveří a včetně přístupu do místnosti. Půda 
č. 2.07 zůstane nevyužita.  
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -12.289,16 Kč bez DPH 
(méněpráce -15.000 Kč, vícepráce 2.710,84 Kč). 

 

4.4  Výměna napadených krokví 
 

Výměna nevyhovujících prvků krovu, které byly napadeny škůdci a dřevokaznou houbou. Poško-
zení krovu bylo odhaleno po provedení demontáže stávající krytiny a bednění střechy.  
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 35.950,48,- Kč bez DPH 
(méněpráce -0 Kč, vícepráce 35.950,48 Kč). 

 

4.5  Změna povrchové úpravy římsy 
Změna povrchové úpravy římsy z podbití na provedení omítky. Při demontáži stávající krytiny a části 
krovu byly zjištěny různé výškové a materiálové neshody na římsách. Římsy pod okapy budou sjed-
noceny jak výškově, tak materiálově 
 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 39.645,48 Kč bez DPH 
(méněpráce - 42.961,56 Kč, vícepráce 82.607,05 Kč). 

 

4.6  Změna vstupních dveří 

Změna rozměru vstupních dveří do objektu. Vzhledem k potřebnému uložení překladů došlo k 
rozšíření rohového „sloupku“ a ke zúžení otvoru vstupních dveří 

Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -2.751 Kč bez DPH (méně-
práce -44.979 Kč, vícepráce 42.228 Kč). 

 

5. Finanční náklady změny 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši  203.860,12 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši -118.381,64 Kč vč.DPH. Tyto práce vyply-
nuly až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 4 (pro změny 4.1, 4.2, 4.3) nebo odst. 6 
(pro změny 4.4, 4.5, 4.6) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
 Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 
 předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

177 269,67 203 860,12
-102 940,56 -118 381,64

9 647 435,27 11 094 550,56
9 721 764,38 11 180 029,04

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD - první etapa

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  - první etapa

POLOŽKA

 
 
 
V Holešově dne …………………… …………………………………. 

                                                                                            Petr Hlava – jednatel HLAVA-STAVBY 

 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 

řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 
 Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-

kazu výměr – vícepráce, méněpráce 
 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-

ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

 Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na smluvní termín 
dokončení a má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla  

 Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se ne-
považují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a nepřesahuje 15% dle § 222/4. Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 
222 se nepovažují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou po-
vahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 
nemohl s náležitou péči předvídat a zároveň jejich hodnota v součtu nepřesahuje 50% původní 
hodnoty závazku dle § 222/6 

 TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit 

 

Ve Stěbořících dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 
 Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně tech-

nický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se 
však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci 
samotné stavby. 

 Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení 
akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto 
nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jed-
notlivých oddílů realizované stavby.  

 Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za opráv-
něný.  

 Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové 
dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření. 
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 GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

V Kroměříži dne …………………… …………………………………. 
  
 
 
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
INV (RZK). 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 1740/100/02/21 na tuto akci. 

 

 
 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
 xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č.1  položkové rozpočty změn  
4.1  Zazdění dutiny v 1.PP 
4.2  Doplnění ocelových nosníků 
4.3  Vypuštění dveří na půdu 
4.4  Výměna napadených krokví 
4.5  Změna povrchové úpravy římsy 
4.6  Změna vstupních dveří 

 



Příloha č. 0632-22-P08

ZMĚNA  č.: 1

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Zazděná dutiny v 1.PP

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 3 887 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet 3 886,50 Kč

CENA  CELKEM 3 886,50 Kč

Přípočet



Příloha č. 0632-22-P08

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 1
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1 ZL1-1 Zazdívky otvorů z CPP tl. 300 mm m3 0,600        4 750 Kč             2 850,00 Kč 

2 ZL1-2 Zásyp dutiny sypaninou m3 0,750           750 Kč                562,50 Kč 

3 ZL1-3 Přesun hmot t 2,370           200 Kč                474,00 Kč 

Celkem za SO 01 Hlavní objekt 3 886,50

CELKEM 3 886,50

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Zazděná dutiny v 1.PP



ZMĚNA  č.: 2

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 31.01.2022

Stavba: SO 01 - Hlavní budova

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Doplnění ocelových nosníků do stěn

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 9 887 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet 9 886,80 Kč

CENA  CELKEM 9 886,80 Kč

Přípočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 2
SO 01 - Hlavní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní budova

Díl:

1 ZL2-1 Dodatečné osazování ocelových nosníků t 0,168      24 750 Kč             4 158,00 Kč 

2 ZL2-2 Dodávka ocelového nosníku I160 ( 2 ks dl. 2850 mm) t 0,102      34 100 Kč             3 478,20 Kč 

3 ZL2-3 Dodávka ocelového nosníku I180 ( 1 ks dl. 3000 mm) t 0,066      34 100 Kč             2 250,60 Kč 

Celkem za SO 01 Hlavní budova 9 886,80

CELKEM 9 886,80

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Doplnění ocelových nosníků do stěn
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ZMĚNA  č.: 3

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 27.04.2022

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Vypuštění dveří na půdu

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: -12 289 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet -12 289,16 Kč

CENA  CELKEM -12 289,16 Kč

Odpočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 3
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1

SoD-SO01-pol90
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, atypické 

provedení, včetně dodávky zárubně  80x110x11 cm
kus -1,000        5 000 Kč -           5 000,00 Kč 

2
SoD-SO01-pol270 Dveře vnitřní protipožární EW15 plné 1kř. 80x110, atypická výška kus -1,000      10 000 Kč -         10 000,00 Kč 

3
SoD-SO01-pol27

Stěna tl.170 mm,dřev.kce,oplášť vnitřní SDVK 15mm, vnější OSB 

desky tl. 18mm
m2 0,880        3 000 Kč             2 640,00 Kč 

4
SoD-SO01-pol324

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 0,880             15 Kč                  13,20 Kč 

5
SoD-SO01-pol325

Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, 

dvojnásobné
m2 0,880             66 Kč                  57,64 Kč 

Celkem za SO 01 Hlavní objekt -12 289,16

CELKEM -12 289,16

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Vypuštění dveří na půdu
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ZMĚNA  č.: 4

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Výměna napadených krokví

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 35 950 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet 35 950,48 Kč

CENA  CELKEM 35 950,48 Kč

Přípočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 4
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1

SoD-SO01-pol182

Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 

nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 

cm2

m 36,600 171,00 6 258,60 Kč

2

SoD-SO01-pol183

Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 

nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 

do 224 cm2

m 27,200 228,50 6 215,20 Kč

3

SoD-SO01-pol184

Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 

nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 

do 288 cm2

m 4,200 299,50 1 257,90 Kč

4
SoD-SO01-pol186

Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, 

průřezové plochy do 120 cm2
m 36,600 54,10 1 980,06 Kč

5
SoD-SO01-pol187

Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 31,400 67,80 2 128,92 Kč

6
SoD-SO01-pol196

Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, 

impregnace
m3 0,951 830,00 789,33 Kč

7
SoD-SO01-pol197

Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným 

houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 
m3 0,951 1 883,00 1 790,73 Kč

8 SoD-SO01-pol204 hranol m3 1,046 12 000,00 12 552,00 Kč

9
SoD-SO01-pol205 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 288,64 Kč 9,00 2 597,74 Kč

10 SoD-SO01-pol334 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 0,760 500,00 380,00 Kč

Celkem za SO 01 Hlavní objekt 35 950,48

CELKEM 35 950,48

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Výměna napadených krokví
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ZMĚNA  č.: 5

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Změna povrchové úpravy římsy

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 39 645 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet 39 645,48 Kč

CENA  CELKEM 39 645,48 Kč

Přípočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 5
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1
SoD-SO01-pol206

Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, 

šroubováním
m2 -49,280 204,00 -10 053,12 Kč

2
SoD-SO01-pol207

deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; 

povrch hladký
m2 -54,208 375,00 -20 328,00 Kč

3 SoD-SO01-pol208 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % -303,811 9,00 -2 734,30 Kč

4
SoD-SO01-pol241

Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce

 podkladový rošt
m -98,560 99,90 -9 846,14 Kč

5
SoD-SO01-pol241

Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce

 podkladový rošt
m 80,560 99,90 8 047,94 Kč

6
SoD-SO01-pol206

Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, 

šroubováním
m2 36,680 204,00 7 482,72 Kč

7 ZL5-1 OSB deska tl. 12 mm m2 40,350 225,00 9 078,75 Kč

8
ZL5-2

Omítka římsy z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, 

škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  
m2 49,280 375,00 18 480,00 Kč

9

SoD-SO01-pol54

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 49,280 51,90 2 557,63 Kč

10
ZL5-3 Zateplení římsy  polystyrénem, tloušťky 30 mm, síťka, stěrka, lepidlo m2 49,280 750,00 36 960,00 Kč

Celkem za SO 01 Hlavní objekt 39 645,48

CELKEM 39 645,48

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Změna povrchové úpravy římsy
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ZMĚNA  č.: 6

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Změna vstupních dveří

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: -2 751 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet -2 751,00 Kč

CENA  CELKEM -2 751,00 Kč

Odpočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 6
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1

SoD-SO01-pol292
Dodání + montáž vstupních dveří, prvek D1, elektromotorický 

zámek, včetně madla, rozměr 1350x2100 mm
kus -1,000 44 979,00 -44 979,00 Kč

2

ZL6-1
Dodání + montáž vstupních dveří, prvek D1, elektromotorický 

zámek, včetně madla, rozměr 1084x2120 mm
kus 1,000 42 228,00 42 228,00 Kč

Celkem za SO 01 Hlavní objekt -2 751,00

CELKEM -2 751,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Změna vstupních dveří
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Příloha č. 0632-22-P07 

Název akce: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 02 
„SO 02 Dvorní část - Úpravy stavby vyvolané realizací“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2305/2021/PŘ 

1. Oddíl stavby:  SO 02 

2. Zpracovatel změnového listu: HLAVA-STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 

Bystřice pod Hostýnem  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 kontrolní den: KD č. 1-14 
3.2 jiné související dokumenty: Rozpočty změn č.1-3 
 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  
 

Změnový list řeší  
4.1  Odbourání obvodové stěny 
4.2  Demontáž azbestocementové krytiny 
4.3  Přesun vnitřní příčky 

 
 

Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
4.1  Odbourání obvodové stěny 
 

Odbourání zbytku obvodové stěny objektu vzhledem k jejímu špatnému stavebnímu stavu a kom-
pletní nahrazení této části stěny novým obvodovým zdivem. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 16.729,01 Kč bez DPH 
(méněpráce – 3.894,72 Kč, vícepráce 20.623,73 Kč). 

 

4.2  Demontáž azbestocementové krytiny 
 

Vypuštění dublované položky pro demontáž azbestocementové krytiny na dvorní budově. Položka 
dublovaná s rozpočtem pro SO 01.  
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -59.825,00 Kč bez DPH 
(méněpráce –59.825 Kč, vícepráce 0 Kč). 
 

 

4.3  Přesun vnitřní příčky 
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Provedení přesunutí části vnitřní příčky mezi m.č.1.24 a m.č. 1.25 z důvodu požadavku zřizovatele 
na zvětšení podlahové plochy m.č. 1.24  
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 36.434,93,- Kč bez DPH 
(méněpráce -0 Kč, vícepráce 36.434,93 Kč). 

 

5. Finanční náklady změny 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši  65.617,46 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši -73.277,68 Kč vč.DPH. Tyto práce vyplynuly 
až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst.4 (pro změny 4.2, 4.3) a odst. 6 (pro změnu 
4.1) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
 Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 
 předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

57 058,66 65 617,46
-63 719,72 -73 277,68

3 347 676,93 3 849 828,47
3 341 015,87 3 842 168,25

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD - druhá etapa

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  - první etapa

POLOŽKA

 
 
 
V Holešově dne …………………… …………………………………. 

                                                                                            Petr Hlava – jednatel HLAVA-STAVBY 

 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 

řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 
 Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-

kazu výměr – vícepráce, méněpráce 
 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-

ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

 Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na smluvní termín 
dokončení a má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla  

 Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se ne-
považují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a nepřesahuje 15% dle § 222/4. Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 
222 se nepovažují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou po-
vahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 
nemohl s náležitou péči předvídat a zároveň jejich hodnota v součtu nepřesahuje 50% původní 
hodnoty závazku dle § 222/6 

 TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 2 odsouhlasit 
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Ve Stěbořicích dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 
 Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně tech-

nický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se 
však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci 
samotné stavby. 

 Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení 
akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto 
nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jed-
notlivých oddílů realizované stavby.  

 Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za opráv-
něný.  

 Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové 
dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření. 

 GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit. 

 

V Kroměříži dne …………………… …………………………………. 
  
 
 
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
INV (RZK). 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 1740/100/02/21 na tuto akci. 

 

 
 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č.1  položkové rozpočty změn  
4.1  Odbourání obvodové stěny 
4.2  Demontáž azbestocementové krytiny 
4.3  Přesun vnitřní příčky 

 



ZMĚNA  č.: 2

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.


Stavba: SO 02 - Dvorní budova

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Demontáž azbestocementové krytiny

Dotčené místo: SO 02

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: -59 825 Kč (bez DPH)

Cena:

CENA  CELKEM -59 825,00 Kč

CENA  CELKEM -59 825,00 Kč

Odpočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 2
SO 02 - Dvorní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 02 Dvorní budova

Díl:

1
SoD-SO02-pol168

Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na 

bednění s lepenkou, do suti
m2 -239,300           250 Kč -         59 825,00 Kč 

Celkem za SO 02 Dvorní budova -59 825,00

CELKEM -59 825,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Demontáž azbestocementové krytiny
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ZMĚNA  č.: 1

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 

Stavba: SO 02 - Dvorní budova

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Odbourání obvodové stěny 

Dotčené místo: SO 02

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 16 729 Kč (bez DPH)

Cena:

CENA  CELKEM 16 729,01 Kč

CENA  CELKEM 16 729,01 Kč

Přípočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 1
SO 02 - Dvorní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 02 Dvorní budova

Díl:

1
SoD-SO02-pol15

Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 

m2, tloušťka zdiva 300 mm
m3 -0,330        6 935 Kč -           2 288,55 Kč 

2

SoD-SO02-pol88
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 -11,400             60 Kč -             684,00 Kč 

3
SoD-SO02-pol89

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového
m2 -11,400             74 Kč -             847,02 Kč 

4

SoD-SO02-pol91

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t -0,198           175 Kč -               34,65 Kč 

5 SoD-SO02-pol229 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t -0,090           450 Kč -               40,50 Kč 

6
ZL1-1

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu cementovou
m3 3,440           895 Kč             3 078,80 Kč 

7 ZL1-2 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 6,540           450 Kč             2 943,00 Kč 

8

ZL1-3

Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu 

tepla U=0,33 W/m2.K

m2 8,820        1 624 Kč           14 323,68 Kč 

9

ZL1-4

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 1,590           175 Kč                278,25 Kč 

Celkem za SO 02 Dvorní budova 16 729,01

CELKEM 16 729,01

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Odbourání obvodové stěny 
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ZMĚNA  č.: 3

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 04.05.2022

Stavba: SO 02 - Dvorní budova

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Přesun vnitřní příčky

Dotčené místo: SO 02

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: 36 435 Kč (bez DPH)

Cena:

Přípočet 36 434,93 Kč

CENA  CELKEM 36 434,93 Kč

Přípočet



Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 3
SO 02 - Dvorní budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 02 Dvorní budova

Díl:

1 SO02-SoD-pol72
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu cementovou
m3 0,702 895,00 Kč 628,29 Kč

2 SO02-SoD-pol82

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 2,200 379,50 Kč 834,90 Kč

3 ZL3-1 Prořezání betonového potěru m 6,700 120,00 Kč 804,00 Kč

4 ZL3-2 Vybourání betonového potěru ručě m2 0,840 750,00 Kč 630,00 Kč

5 ZL3-3 Odstranění tepelné izolace podlahy ručně HZS 4,000 325,00 Kč 1 300,00 Kč

6 ZL3-4
Příplatek za zvýšenou pracnost bouracích prací s ohledem na 

ochranu ostatních konstrukcí
kpl 1,000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

7 SO02-SoD-pol229 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 0,780 450,00 Kč 351,00 Kč

8 ZL3-5 Zapravení drážek v podlaze po bourané příčce m2 0,330 5 500,00 Kč 1 815,00 Kč

9 SO02-SoD-pol22
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 150 mm
m2 8,690 998,00 Kč 8 672,62 Kč

10 SO02-SoD-pol23 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 6,500 127,50 Kč 828,75 Kč

11 SO02-SoD-pol18
Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, 

výšky 124 mm
kus 1,000 1 018,00 Kč 1 018,00 Kč

12 SO02-SoD-pol62
Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 

mm, hloubky 110 mm
kus 1,000 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

13 SO02-SoD-pol46
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka 

vrstvy 2 mm,  
m2 17,380 125,00 Kč 2 172,50 Kč

14 SO02-SoD-pol49
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu
m2 17,380 245,50 Kč 4 266,79 Kč

15 SO02-SoD-pol50 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 4,400 46,60 Kč 205,04 Kč

16 SO02-SoD-pol68
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,2 do 1,9 m
m2 17,380 135,00 Kč 2 346,30 Kč

17 SO02-SoD-pol222
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 7,480 15,00 Kč 112,20 Kč

18 SO02-SoD-pol223
Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, 

dvojnásobné
m2 7,480 65,50 Kč 489,94 Kč

19 SO02-SoD-pol91

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 0,912 175,00 Kč 159,60 Kč

20 ZL3-6 Jinde neuvedené práce spojené s dodatečným posunutím příčky HZS 8,000 325,00 Kč 2 600,00 Kč

Celkem za SO 02 Dvorní budova 36 434,93

CELKEM 36 434,93

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Přesun vnitřní příčky
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