
Příloha č. 2- HMG prací „Oprava teplovodu poliklinika- tržnice, Tábor Budějovická ulice“ 

 

1) 16.09.2022- 23.09.2022 

- Přípravné práce na potrubí ( demontáže v šachtě a v objektu polikliniky) 

- Výkopové práce v trase stávajícího potrubí 

- Montáž opatření pro zajištění průjezdu 

- Demontáž stávajícího potrubí ve výkopu 

2) 23.09.2022- 30.09.2022 

- Demontáž stávajícího potrubí ve výkopu 

- Příprava výkopu pro pokládku nového potrubí 

- Zaměření trasy nového potrubí 

- Příprava části nového potrubí na dílně/ mimo výkop 

3) 30.09.2022- 07.10.2022 

- Montáž nového potrubí teplovodu a kanalizace 

- Připojení kanalizace do stávající vpusti 

- Montáž nové šachty  

4) 07.10.2022- 16.10.2022 

- Finální povrchové úpravy 

- Dokončovací práce 

- Demontáž opatření pro zajištění průjezdnosti 


