
VCP - nepředpokládané ZL 01
Stavba:
Místo: K cihelně 51/1, Praha 9 Datum: 05.05.2022
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - SataliceZhotovitel: MIRONSTAV  s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00  Praha 10 - Štěrboholy
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 1 374 685,27 Zdůvodnění

1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídytěžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,291 Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
2 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku zhorniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,291 Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
3 K 162211209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 1,291 Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 mvýkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 1,291 Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.
5 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaninyz horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 mpřes 10000 m m3 24,529 Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklačnískládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,324 Nutnost provést sondy v 1PP k ověření hloubky základů.

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním znetříděného štěrkopísku m3 0,510 Oprava sondy u výtahové šachty.

8 K 27332151 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 -XC2-XA1 m3 7,982 Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Úpravapodlah v koupelnách před pokládkou dlažby. Zapravení sondyu výtahové šachty.
9 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivunadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 5,100 Na návrh statika bylo nutné přezdít komínové tělesá. Předešlárekonstrukce komíny přezdila takovým spůsobem, že je nebylomožné prolít betonem.

10 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,559
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika.

11 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované dopřipravených otvorů t 0,829 Překlady u přezděných pilířích u výtahové šachty.

12 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované dopřipravených otvorů t 4,531 Na návrh statyka se spevnilla podlaha v 2NP a 3NP.Dále bylzpevněn krov, protože stávající trámy nebyli staticky zajištěné.
13 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískovýchna MV nebo MVC m3 6,640 Na návrh statika bylo nutné přezdít komínové tělesá. Předešlárekonstrukce komíny přezdila takovým spůsobem, že je nebylomožné prolít betonem.
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14 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihelpálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 2,120 Na návrh statika bylo nutné přezdít komínové tělesá. Předešlárekonstrukce komíny přezdila takovým spůsobem, že je nebylomožné prolít betonem.
15 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes2 m2 m3 8,200

Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.
16 K 972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4m2 tl přes 80 mm m3 4,750 U zdění výtahové šachty bylo zjištěno, že stropy nejsoutrámového typu, ale železobetónového.
17 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 87,500 Přesun a odvoz sutě u všech bouracích pracích.
18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením t 87,500 Přesun a odvoz sutě u všech bouracích pracích.

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládkuZKD 1 km přes 1 km t 2 537,500 Přesun a odvoz sutě u všech bouracích pracích.
20 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačnískládce (skládkovné) směsného stavebního a t 87,500 Přesun a odvoz sutě u všech bouracích pracích.

21 K 762511296 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných spřekryvem k roštu a navzájem m2 89,630
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.

22 K 762511274 Podlahové kce podkladové jednovrstvé z desek OSB tl1x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných spřekryvem k roštu a navzájem M2 89,630
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.

23 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 252,000
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.

24 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 5,290
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.

25 K 975121321 Zřízení jednořadého podchycení konstrukcísystémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes750 do 1000 kg/m m 72,000 Na návrh statika bylo nutné přezdít komínové tělesá. Předešlárekonstrukce komíny přezdila takovým spůsobem, že je nebylomožné prolít betonem. Podstojkování stropů.
26 K 975121322 Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcísystémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití m 8 640,000 Na návrh statika bylo nutné přezdít komínové tělesá. Předešlárekonstrukce komíny přezdila takovým spůsobem, že je nebylomožné prolít betonem. Podstojkování stropů.
27 K 975121323 Odstranění jednořadého podchycení konstrukcísystémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes750 do 1000 kg/m m 72,000 Na návrh statika bylo nutné přezdít komínové tělesá. Předešlárekonstrukce komíny přezdila takovým spůsobem, že je nebylomožné prolít betonem. Podstojkování stropů.28 K 713111121 Montáž izolace - koupelny m2 36,820 Úprava podlah v koupelnách před pokládkou dlažby.29 M 63152108 pás izolační univerzální m2 36,820 Úprava podlah v koupelnách před pokládkou dlažby.
30 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstváspodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 290,000 Zvětšení odolností stropů proti požárů na návrh architekta.

31 K 635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 7,250
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.

32 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes2 m2 m3 7,250
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.
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33 K 762511867 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tlpřes 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 268,890
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.

34 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu v objektech výškypřes 6 do 12 m t 17,900
Rekonstrukce podlahy 2NP na základě návrhu statika. Přirekonstrukci bylo zjištěno, že je dřevo v podlaze napadenodřevomorkov a z tohoto důvodu bylo nutno podlahyrekonstruovat.
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