
Město Lovosice

ZMENOVE HLÁŠENI ZHč.: 6

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

Přizdívky instalačních jader
CUSTOMER /OBJEDNATEL:

Město Lovosice 
Školní 407/2 
410 30 Lovosice

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky□ n □ □ m
Datum iniciace změny: 03.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR OstatníS □ □ □ □
Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů□ □ m m □
Popis změny:

Přizdívky v koupelnách, kde nebylo možné nové rozvody zasekat do stávajících stěn.
Po odkrytí bylo zjištěno, že stávající konstrukce příčky téměř neexistuje, silně narušeno 
stávajícími rozvody. Stavebně jednodušší bylo provést přizdívky než vybourávat narušené 
zdivo, podpírat ho a následně ho znovu podezdívat novým zdivém.
Jedná se o vícepráce, které nemohly být v době zpracování projektové dokumentace 
zadavateli známy.
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Město Lovosice

ZH č. : 6

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): 

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu 
v Příloze č. 1 2022/23/6 - Změnový list 6________
Fakturační a platební podmínky:

Termín provedení změny: 
Zahájení: W 13 
Ukončení: W 19

Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Nemá dopad na harmonogram

Přílohy a poznámky:
Příloha 1
Vyjádření AD/projektanta:
Souhlasí

Vyjádření TDS:
V uvedených místnostech bylo nezbytné přizdívky provést v souladu s popisem změny.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé:

Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL

Podpis a datum: ^ pfi H0ZZ>

CUSTOMER/OBJEDNATEL
Schvalovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZH č.: 6

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ ZHč.: 13

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH

Odstranění emailových soklů na chodbách
CUSTOMER /OBJEDNATEL: CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:

Město Lovosice GKR STAVBY s.r.o.
Školní 407/2 Kratochvílova 2659
410 30 Lovosice 413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky

□ □ □ □ m
Datum iniciace změny: 03.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis:

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatním □ □ □ □

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ □ tu m □

Popis změny:

Vzhledem k zásahům do povrchů a charakteru profilovaných emailových soklů bylo nutné tyto 
sjednotit a stávající emaily odstranit.

Jedná se o dozdívky, nové vedení instalací jednotlivých inženýrských sítí, kdy nebylo možné 
původní povrchy zachovat. V tomto případě se jedná pouze o změnu položky v daném 
fyzickém objemu. Uplatňuje se odpočet dle původní jednotkové ceny.
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Město Lovosice

ZH č.: 13

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Popis změny (pokračování): 
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění. Záznam se stavebním deníku.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): 

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v 
Příloze č. 1 2022/23/6 - Změnový list 13__________
Fakturační a platební podmínky:

Termín provedení změny: 
Zahájení: W 9 
Ukončení: W 32

Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Nemá dopad na harmonogram

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Zdůvodnění zhotovitele:
Výkaz výměr neobsahoval odstranění emailových nátěrů. Vyplynulo během realizace.

Vyjádření AD/projektanta:
Předpokládala se pouze oprava stavbou zasažených ploch a toto bylo zapracováno do rozpočtu. 
Investor požadoval sjednocení kvality provedení povrchů.

Vyjádření TDS:
Domníváme se, že vzhledem k zásahům do omítek na chodbách z důvodů dozdívek, nových 
vedení instalací jednotlivých inženýrských sítí, nebylo možné původní povrchy zachovat. V 
tomto případě se jedná pouze o změnu položky v daném fyzickém objemu. Uplatňuje se 
odpočet dle původní jednotkové ceny. Doporučujeme ZL schválit.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé: 

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
Schvalovatelé: 

Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č.: 13

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ ZHč.: 14 + 16

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH

Podchycení a řezání konstrukcí schodišť při bourání
CUSTOMER /OBJEDNATEL: CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:

Město Lovosice GKR STAVBY s.r.o.
Školní 407/2 Kratochvílova 2659
410 30 Lovosice 413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky

□ □ □ □

Datum iniciace změny: 03.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis:

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatní

m □ □ □ □

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorů

□ □ m m □

Popis změny:

Vyplývá z projednaného a schváleného technologického postupu bouracích prací po ověření 
skutečného stavu dotčených konstrukcí. Po odkrytí konstrukcí bylo doloženo, že se jedná o 
spojenou konstrukci výtahové šachty a schodiště, předpokládalo se, že se jedná o dvě oddělené 
konstrukce.

Původní návrh v projektové dokumentaci nepředpokládal, že by výtah a schodiště nebyly 
stavebně odděleny. Standartní řešení staveb je oddělní těchto dvou nezávislých částí stavby, na 
které působí jiné statické a dynamické síly. Sondy se prováděly z důvodu ověření konstrukce. 
Nebylo možné sondou ověřit, že se jedná o monolitickou konstrukci.
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Město Lovosice

ZH č.: 14 +16

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění. Záznam se stavebním deníku.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): 

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v 
Příloze č. 1 2022/23/6 - Změnový list 14

Termín provedení změny:
Zahájení: W 13
Ukončení: W 16

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v 
Příloze č. 1 2022/23/6 - Změnový list 16

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Nemá dopad na harmonogram

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Zdůvodnění zhotovitele:
Nutné provedení podchycení schodišťových konstrukcí před bouráním. Po konzultaci 
technologického postupu se statikem bylo nutné oddělit žb. schodiště řezem od výtahové 
šachty. Oddělením vznikly dvě nezávislé konstrukce, kde u schodiště v místě řezu bylo 
podchycení nutné. Původně navržený technologický postup nepředpokládal monolitickou 
konstrukci.

Vyjádření AD/projektanta:
Vzhledem k upravení technologického postupu se jedná o oprávněný požadavek. Bez oddělení 
schodiště a výtahové šachty nelze pokračovat v rekonstrukci. Nutné oddělení.

Vyjádření TDS:
Položku považujeme za oprávněnou, práce se provedly, bez nich nebylo možné stávající 
schodiště odstranit. ZL nehraje zásadní roli v celkovém objemu víceprací.

Ostatní/různé:

Navrhovatelé: 

Podpis a datum: Podpis a datum: U OG.

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL
CUSTOMER/OBJEDNATE
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Město Lovosice
Schvalovatelé:
Podpis a datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL

ZH č. : 14+16

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Fotodokumentace:
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ ZHč.: 15

Identifikace:
REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH

Změna objemu omítek
CUSTOMER /OBJEDNATEL: CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:

Město Lovosice GKR STAVBY s.r.o.
Školní 407/2 Kratochvílova 2659
410 30 Lovosice 413 01 Roudnice nad Labem

Změna je vyvolána
Záměrem Objednatele Záměrem Veřejnopráv. Vyšší mocí Jinou okolností

Zhotovitele požadavky

□ □ □ □ m

Datum iniciace změny: 03.05.2022
Referenční korespondence/komunikace/zápis:

Změna se týká

Stavební Strojní Elektro MaR Ostatním □ □ □ □

Provedení změny má vliv na:

Realizační Záruky Cenu díla Kvalitu díla Ostatní smluvní
harmonogram Díla Zhotovitele či podmínky

vendorům ra m m □

Popis změny:

Dle projektové dokumentace bylo navrženo a předpokládáno odstranění veškerých 
nesoudržných omítek a jejich vyspravení vápenocementovou maltou.

Projektová dokumentace byla zhotovena 06/2020, práce byly zahájeny 01/2022. V mezidobí 
došlo k další degradaci a poškození omítek. Předpokládaný rozsah oprav z původních 30% 
objemu omítky je vyšší cca až 75% omítek. Z důvodu sjednoceného vzhledu je navržena oprava 
v rozsahu 100% s novým štukem.
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Město Lovosice

ZH č.: 15

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

Popis změny (pokračování):
Dotčené výkresy (číslo, revize, název):

Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění. Záznam se stavebním deníku.

Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH): 

Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v 
Příloze č. 1 2022/23/6 - Změnový list 15

Termín provedení změny:
Zahájení: W 9
Ukončení: W 33 původní, nově W 39

Fakturační a platební podmínky: Dopady na Realizační harmonogram - identifikace:

Má vliv na HMG: 2.023Nhod., což je 
238dní/10 pracovníků = 25 dní

Přílohy a poznámky:
Příloha 1

Zdůvodnění zhotovitele:
Vzhledem k zásahům do povrchů bylo doporučeno zhotovitelem provést sjednocení pohledů 
omítek povrchovou úpravou - štukem. Dle zadání měly být omítky opraveny v rozsahu max. do 
30%.

Vyjádření AD/projektanta:
Vzhledem k degradaci omítek v čase a navýšení objemu oprav je požadavek oprávněný. 

Vyjádření TDS:
Pří posouzení připravené vzorové místnosti se ukázalo, že provedení vyhovujícího povrchu stěn 
a stropů rekonstruovaných místností je bez provedení vápenného štuku a sjednocení povrchu 
původního a novými instalacemi narušeného nereálné. ZL hraje významnou roli a výrazný 
dopad na rozpočet. Přesto budeme jeho přijetí za TDS podporovat.

Ostatní/různé:
Navrhovatelé:

Podpis a datum: Podpis a datum: ££ 06-

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL ~~~~----------J
Schvalovatelé:

Podpisa datum: Podpis a datum:

CONTRACTOR/ZHOTOVITEL CUSTOMER/OBJEDNATEL
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Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ

ZH č. : 15

Fotodokumentace:

F10-SM 33 Změnové hlášeníformulář vlrO 3 z 3





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022/23d
Stavba: Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 .část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 852 843,02

DPH základní 
snížená

Sazba dané Základ daně Výše daně
21,00% 852 843,02 179 097,03
15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 031 940,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/23d

Stavba: Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1-část

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 852 843,02 1 031 940,05

2022/23/6
2022/23/9/
4
2022/23/9/

ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo 
ZL13 - Odstraněni emailových nátěrů ze stěn 
chodeb
ZL 14 - Podchycení konstrukci schodišť při 

§022/23/9/

6

bourání
ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek 
strooů a stěn

2022/23/9/
7

ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - l.část 
Objekt:

2022/23/6 - ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - l .část
Objekt:

2022/23/6 - ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5 - Město Lovosice -1 část
Objekt:

2022/23/6 - ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo

Místo: Datum: 29.3.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346272226NEW Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 75 mm m2 29,400
w m.č. 5.59,5.55,5.51
vv 9,8 9,800
vv m.Č.4.59, 4.55, 4.51
vv 9,8 9,800
vv m.č.3.59, 3.55, 3.51
vv 9,8 9,800
vv Součet 29,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 29,400

vv m.č. 5.59,5.55,5.51
vv 9,8 9,800
vv m.Č.4.59, 4.55, 4.51
vv 9,8 9,800
w m.Č.3.59, 3.55, 3.51
vv 9.8 9,800
vv Součet 29,400

D 998 Přesun hmot

3 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdivaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m

t 1,665

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - l .část 
Objekt:

2022/23/9/4 - ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn chodeb

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - l.část
Objekt:

2022/23/9/4 - ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn chodeb

Místo: Datum: 29.3.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - l .část
Objekt:

2022/23/9/4 - ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn chodeb

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry
1 K 783806805NEW Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 617,750

vv 3.NP - m.č. 3.19,3.20,3.48
w 172,1*1,25 215,125
vv 4.NP - m.č. 4.19, 4.20,4.48
w 168,6*1,25 210,750
w 5.NP - m.č. 5.19,5.20.5.48
w 153,5*1,25 191,875
w Součet 617,750

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
2 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 -617,750

w 3.NP - m.č. 3.19.3.20,3.48
vv 172,1*1,25*-1 -215,125
vv 4.NP- m.č. 4.19, 4.20, 4.48
w 168,6*1,25*-1 -210,750
w 5.NP - m.č. 5.19,5.20.5.48
w 153,5*1,25*-1 -191,875
vv Součet -617,750

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

3 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD . % . . 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 .část 
Objekt:

2022/23/9/5 - ZL 14 - Podchycení konstrukcí schodišť při bourání

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Základ daně Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Cena s DPH V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 část

Objekt:

2022/23/9/5 - ZL 14 - Podchycení konstrukcí schodišť při bourání

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 29. 3. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - "l .část
Objekt:

2022/23/9/5 - ZL 14 - Podchycení konstrukcí schodišť při bourání

Místo: Datum: 29.3.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Podchycení schodů a podest oboustranně

1 K 975063161NEW podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení přes 800 
do 1200 kg/m2

m2 42,000
L

vv 2.NP až 5.NP
w 4*4*1,5 24,000
vv 4*1*1,5 6,000
vv 4*2*1,5 12,000
w Součet 42,000

D 998 Přesun hmot

2 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m

T~ '
1 * 0,952

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 část 
Objekt:

2022/23/9/6 - ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek stropů a stěn

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 část
Objekt:

2022/23/9/6 - ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek stropů a stěn

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště
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Stavba:
Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 část

Objekt:

2022/23/9/6 - ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek stropů a stěn

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
strojně

m2 1 573,700
I

w 6.NP
w 36,14 36,140
w 5.NP
w 254,18 254,180
vv 4.NP
vv 297,14 297,140
vv 3.NP
w 288,38 288,380
w 2.NP
vv 269,18 269,180
w 1.NP
w 428,68 428.680
w Součet 1 573,700

2 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

I
m2 1 573,700

vv 6.NP
w 36,14 36,140
w 5.NP
w 254.18 254,180
w 4.NP
w 297,14 297,140
w 3.NP
w 288,38 288,380
w 2.NP
w 269,18 269,180
w 1.NP
w 428,68 428,680
w Součet 1 573,700

3 K
—
611325412NEW

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 1 573,700

w 6.NP
w 36,14 36,140
w 5.NP
vv 254,18 254,180
w 4.NP
vv 297,14 297,140
w 3.NP
w 288,38 288,380
w 2.NP
w 269,18 269,180
w 1.NP
w 428,68 428,680
vv Součet 1 573,700

4 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 -1 573.700

w 6.NP
w 36,14 36,140
w 5.NP
w 254,18 254,180
w 4.NP
w 297,14 297,140
w 3.NP
w 288,38 288,380
w 2.NP
w 269,18 269,180
vv 1.NP
vv 428,68 428,680
w Součet 1 573,700
w 1573,7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1 573,700

29. 3. 2022

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 612131121NEW Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 4 127,900

vv 6.NP
vv 128,54 128,540
vv 5.NP
vv 442,35+306,04 748,390
vv 4.NP
vv 748,39 748,390
vv 3.NP
vv 467,49 467.490
vv 2.NP
w 1196,72 1 196,720
vv 1.NP
vv 1162,24-323,87 838,370
vv Součet 4 127,900

6 K 612311131NEW Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 4 127,900

vv 6.NP
vv 128,54 128,540
vv 5.NP
vv 442,35+306,04 748,390
vv 4.NP
vv 748,39 748,390
vv 3.NP
vv 467,49 467.490
vv 2.NP
vv 1196,72 1 196,720
vv 1.NP
vv 1162,24-323,87 838,370
vv Součet 4 127,900

7 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 4 127,900

vv 6.NP
vv 128,54 128,540
vv 5.NP
vv 442,35+306,04 748,390
vv 4.NP
vv 748,39 748,390
vv 3.NP
vv 467,49 467,490
vv 2.NP
vv 1196,72 1 196,720
w 1.NP
vv 1162,24-323,87 838,370
vv Součet 4 127,900

8 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 -4 127,900

vv 6.NP
vv 128,54 128,540
vv 5.NP
vv 442,35+306,04 748,390
w 4.NP
vv 748,39 748,390
vv 3.NP
vv 467,49 467,490
vv 2.NP
w 1196,72 1 196,720
vv 1.NP
vv 1162,24-323,87 838,370
vv Součet 4 127,900
vv 4127,9*-1 'Přepočtené koeficientem množství -4 127,900

D 998 Přesun hmot

9 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 18,352

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
10 K 030001000 Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 .část 
Objekt:

2022/23/9/7 - ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - "l .část
Objekt:

2022/23/9/7 - ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice -1 část

2022/23/9/7 - ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

1 K 977211112NEW
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuži průměru do 16 
mm hl přes 200 do 350 mm 

w 
w 
w 
w

D 998

schodnice ze 4.NP do 5.NP
2*2*3,68
1*1,74
Součet

Přesun hmot

Množství

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

16.460

14,720
1,740

16.460

29. 3. 2022

Cena celkem [CZK]

2 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 0,003

D

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000 Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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