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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV 
ISPROFOND: 500 551 0004
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:
9./005A

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 109.2,809 -  LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58 
 Variace č. 9 – Sanace podloží SO 109 
	
	
	
	     SO 109.2,809/3
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	

	 
	[bookmark: _Hlk71721309]Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:

Příloha č. 1 – Oznámení ve stavebním deníku z 21.3.2022 – 1x
Příloha č. 2 – Pokyn Správce stavby č. 6 k provedení variace č. 9 -2x
Příloha č. 3 – Zápis geologa ze SD 21.3.2022 – 1x
Příloha č. 4 - Změna soupisu množství ASPE
	
	 
	
	 
	Paré  č.
	
	Příjemce

	 
	 

	 
	 
	Příloha č. 5 – Ocenění Variace č. 9 – 2x
Příloha č. 6 – Protokoly statické zatěž. zk z 21.3.2022 – 5x
Příloha č. 7 – Zápis v SD z 8.3.2022 – nález NO, 2.6.2022 – 2x
Příloha č. 8 – Rozbor pevných vzorků NO – 11x
Příloha č. 9 – Individuální kalkulace, soupis vážních lístků, geod.protokoly – 10x
Příloha č. 9a – Nabídka – samostatná příloha – 1x
Příloha č. 10 - Fotodokumentace – 3x
Příloha č. 11 - Přehled změn stavby – 1x
Příloha č. 12 - Plná moc xxxxxxxxxxxx – samostatná příloha

	
	 
	
	 
	1 Správce stavby (v   
elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	[bookmark: _Hlk13748299] 
	
	Při provádění odtěžování (odkopávky a prokopávky) stávajícího násypu k mostu bývalé polní dráhy na levém břehu plavebního kanálu dle výkopového plánů bylo zhotovitelem zjištěno, že odtěžená zemina obsahuje různý odpad – sklo, PVC, linoleum, NAIP, cihly, beton a železný šrot. Tato zemina neodpovídá svým obsahem odpadu k.č.: 17 05 04 předpokládanému v soupisu prací PDPS.
Tato zemina – odpad spadá svým obsahem do jiné kategorie odpadu (katalogové číslo odpadu 17 09 03 - Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky, viz protokol od akreditované laboratoře). S výše uvedeným nebylo v soupisu prací a PDPS počítáno. Zhotovitel zajistil odvoz předmětné zeminy na meziskládku z důvodu následného postupu prací a po provedení potřebných zkoušek zajistil odvoz na skládku nebezpečného odpadu. Na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláně v hlavní trase komunikace a trase komunikace vedoucí k objektu bývalé Chlorovny bylo rozhodnuto o provedení sanace podloží části komunikace SO 109. Při odtěžování stávajícího násypu bylo nalezeny ve svahu pod ornicí velké kameny (zbytky z opevnění svahu). Tuto směs bylo nutné odvézt na mezideponii, kde došlo roztřídění ornice a kamenů. Ornice se znovu použila na rozprostření na nově vybudovaný svah SO 109 a kameny byly odvezeny na skládku. Dále byla při odtěžovaní komunikace na začátku stávající komunikací před Stokabarem objevena šachta usazovacích nádrží historické čistírny odpadních vod, která musela být výškově rektifikovana částečným vybouráním, následným obetonováním vč. revizního poklopu.
 Při odstraňování stávajících vozovkových vrstev komunikace za opěrou O3 SO 209 Mostu polní dráhy ÚČOV pro provedení nové komunikace SO 109.1,2 byla zjištěna odlišná skladba konstrukčních vrstev, než předpokládala zadávací dokumentace stavby. V celé ploše komunikace se pod asfaltovými vrstvami nachází betonová deska, která musí být odstraněna a odvezena na skládku s ohledem na provedení nových konstrukčních vrstev nové vozovky vč. dlážděné obrusné vrstvy.
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-66 321,91
	4 857 643,67
	4 791 321,76
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	není
	není
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


Vzhledem k tomu že,
Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     
                                                               

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                                     

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality      
                                                                                           

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno:  xxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: 	 xxxxxxxxxxxx
	Datum
 
Podpis

	 
	Supervize
	Jméno:  xxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum

Podpis 
	 

	


	





	
	
	
	
	
	
	

	 
	Správce stavby
	Jméno: 		 xxxxxxxxxxxx
	
Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“
	Datum

Podpis  
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020
	předpokládaný výdaj 

	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	 5 797 499,33 Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Jméno:
	 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
Jméno:  xxxxxxxxxxxx


	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	příkazce operace:
	Jméno:
	 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:  xxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	 
	Zhotovitel: SMP CZ a.s.
	
Jméno:  xxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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