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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 
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Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
(dále jen „zhotovitel“) 

V Praze dne 30.3.2022
Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“) 

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“) 

Pokyn správce stavby č. 6 k provedení Variace č. 09 – Sanace podloží SO 109.1,2
Související dokumenty/události: 

· Zápis ze SD 21_03_2022 – Nedostatečná únosnost zemní pláně
· Zápis geologa ze SD 21_03_2022
· SO 109.2 - Protokoly 21.3.2022 - Sanace podloží
· Zápis ve SD_8_3_2022 – Nález NO
· Rozbor pevných vzorků NO – SO 109.1,2 z 11_3_2022

SO 109.1,2 Levobřežního předpolí 
Dne 8.3.2022 Zhotovitel zapsal do SD Oznámení, že při provádění odkopávek pro násyp a podkladní vrstvy hlavní trasy komunikace SO 109.1,2 Levobřežního předpolí bylo zhotovitelem v místě staničení 0,075 km zjištěno, že odtěžená zemina – odpad k.č.: 17 05 04 určená dle soupisu prací a PDPS k odvozu a uložení na skládku obsahuje komunální směsný odpad. Tato zemina – odpad spadá svým obsahem již do jiné kategorie odpadu, než bylo předpokládáno v PDPS. S výše uvedeným nebylo v soupisu prací a PDPS počítáno. Zhotovitel sděluje, že odtěžování zeminy stále ještě probíhá a ve chvíli oznámení již údajně eviduje 260 tun jiného odpadu, než se předpokládalo v PDPS a soupisu prací. 
Dne 11.3.2022 proběhl na stavbě odběr vzorků zeminy – odpadu za účelem provedení nového zařazení vytěžené zeminy – odpadu akreditovanou laboratoří – VZ Lab. 
Dne 17.3.2022 byla na základě protokolu o rozboru pevných vzorků vystaveného akreditovanou laboratoří – VZ Lab dle vyhlášky 294/2005 Sb. Tab. 10.1 a 10.2 původcem odpadu určena fy Hrabánek s.r.o. a druh odpadu – zemina byl zařazen pod katalogové číslo odpadu 17 09 03 – Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky.)
SO 109.1,2 Levobřežního předpolí – hlavní trasa komunikace
Dne 21.3.2022 byla na stavbě provedena zkouška únosnosti zemní pláně v hlavní trase komunikace – SO 109.1,2 s výsledkem Edef1,2= 27,1 MPa, čímž nebyl splněn požadavek KZP Edef1,2= 45,0 MPa – viz zápis geotechnika zhotovitele do SD ze d ne 21.3.2022 a protokol o zkoušce z 28.3.2022.
SO 109.1,2 Levobřežního předpolí – cesta ke chlorovně 
Dne 30.3.2022 byla na stavbě provedena zkouška únosnosti zemní pláně komunikace ke chlorovně – SO 109.1,2 ve staničení km 0,080 s výsledkem Edef1,2= 17,6 MPa čímž nebyl splněn požadavek KZP Edef1,2= 45,0 MPa
Správce stavby souhlasí návrhem zhotovitele na sanaci podloží SO 109.1,2 a bezodkladný odvoz nebezpečného odpadu na skládku, s tím že se jedná ve smyslu Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek o nepředvídatelné fyzické podmínky, a vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil 
· sanaci podloží SO 109 – odtěžení a výměna původní zeminy 0,5 m pod úroveň zemní pláně (rozsah nutno geodeticky zaměřit a požadované geotechnické vlastnosti znovu vyzkoušet.)
· bezodkladný odvoz nebezpečného odpadu na skládku, před jeho odvozem nutno:
1. Třídit vytěženou zeminu a separovat její části obsahující nebezpečné látky

2. Separovanou zeminu obsahující nebezpečné látky nechat zaměřit a pořídit její fotodokumentaci Vážní lístky jako doklad o odvezeném a uloženém množství odpadu na skládku budou doloženy ke změnovému listu.
Správce stavby doručené oznámení zhotovitele bere jako návrh variace dle Pod-článku 13.1. Tato variace bude dále označována jako Variace č. 09 – Sanace podloží SO 109.

Ocenění variace:

Po zaměření části zeminy obsahující nebezpečné látky zhotovitel odebere další kontrolní vzorky pro stanovení objemové hmotnosti a po konečném zatřídění této části odpadu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu návrh ocenění této variace Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Správce stavby v případně bezodkladného zahájení odvozu odpadu na skládku nepředpokládá dopad této variace na harmonogram prací 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací. 
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	Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
	


	
	
	
	

	
	
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zást. vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

INFRAM/IDS Trojská kanál



Konzultant / Správce stavby: 
    Společníci:


Kontakt a veškerá korespondence
Společník a správce společnosti
Společník 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
INFRAM a.s.

         

     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
Pelušková 1407
Branická 514/140, Braník


Datová schránka: 2wheiw9

198 00 Praha 9 – Kyje                                             
  147 00 Praha 4 – Braník

tel.: xxxxxxxxxxxx
Zapsaná u MS Praha, 
Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxx
OR oddíl B, vložka 4235
OR oddíl B, vložka 23452
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