
5 6 7

70,620 32,350 -38,270

1 362,600 1 618,600 256,000

1 362,200 2 124,200 762,000

273,900 402,375 128,475

2,000 3,000 1,000

2,780 3,593 0,813

2,000 3,000 1,000

0,000 323,187 323,187

0,000 473,760 473,760

0,000 49,920 49,920

0,000 250,000 250,000

0,000 250,000 250,000

0,000 349,850 349,850

0,000 256,000 256,000

0,000 47,445 47,445

Aspe Firma: SMP CZ, a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ - 

Číslo a název objektu: SO 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

Číslo a název rozpočtu: 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58 Změna soupisu množství č. ZBV č. 9

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

6 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 -66 321,91 -54,19

7 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 143 616,00 18,79

8 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 44 196,00 55,94

9 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 108 175,95 46,91

28 894171. ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 

DN DO 1000MM

KUS 30 332,00 50,00

29 899525. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 

C30/37

M3 3 545,49 29,24

33 96688.A VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 8 250,00 50,00

Nové položky

37 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 191 973,08 100,00

35 014132. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 

ODPAD)

T 3 517 668,00 100,00

42 11313. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM

M3 78 274,56 100,00

43 12110. SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 39 250,00 100,00

44 12190.R1 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 67 792,50 100,00

36 12573. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 92 360,40 100,00

45 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

M3 316 928,00 100,00

41 96615. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 215 281,69

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

100,00

Celkem 4 791 321,76 372,66




